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Önsöz

Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

değişikliği etkilerini azaltarak ve bunlara uyum 
sağlayarak daha güçlü, daha adil bir Gaziantep inşa 
etmek için çeşitli stratejiler önermekteyiz. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 12 yıldır enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği 
konularında çalışmalarına öncelik vermekte ve 
çalışmaları ile diğer belediyelere örnek olmaktadır. 
Belediyemiz, bu bağlamda Türkiye’de en erken 
adım atanlar arasında olmaktan gurur duymakta 
ve çabalarına her gün bir yenisini katarak ilerlemeye 
devam etmektedir.

Belediyemiz, bu arzusu doğrultusunda hedefini 
daha da büyüterek Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın Yeşil Şehirler programına katılmıştır. 
Program kapsamında hazırlanan Yeşil Şehir Eylem 
Planı, Gaziantep’teki kentsel gelişmeyi daha 
sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde sağlamak 
amacıyla entegre, etkili ve uygulanabilir eylemler 
içermektedir. Eylemler aynı zamanda şehrin 2050 
yılını hedefleyen cesur ve heyecan verici Yeşil Şehir 
Vizyonu için bir katalizör görevi görmektedir. Tüm 
bu hedefler ve vizyon doğrultusunda geliştirilen 
Gaziantep Modeli’nin, diğer kentlere de örnek olması 
hedeflenmektedir.  

Gaziantep’in iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir 
ve dirençli bir kent hâline gelmesini amaçlayan bu 
raporda geliştirilen eylemler, meclisimiz tarafından 
onaylanarak uygulamaya geçirilecektir. Raporda yer 
alan eylemlerin uygulama ve izleme çalışmalarını 
da yürüterek ülkemize örnek bir belediye olmaya, 
daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru 
yolculuğumuzu ilerletmeye devam edeceğiz. 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
dünya genelinde tahminlerden daha şiddetli 
bir biçimde ilerlemekte; sosyal, ekonomik ve 
çevresel sistemlerin tahrip edilmesine neden 
olmaktadır. Günümüzde, küresel iklim krizinin 
getirdiği zorlukların aciliyeti, hızlı ve kararlı bir 
“dönüşümü” zorunlu kılmaktadır. Bilimsel kanıtlar,  
özellikle fosil yakıt tüketimi nedeniyle insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının 
hızla azaltılması zorunluluğunun altını çizmekte ve 
sera gazı emisyonlarının durdurulması gerektiğini 
göstermektedir. İklim bilimi tarafından çok açık bir 
şekilde ortaya konulan bu tehlike, dünyayı harekete 
geçmeye itmektedir. 

Yerel düzeyde iklim eylemi, bugün bilim dünyasının 
ilgisini en çok çeken alanlardan birisidir. Bunun 
temel nedeni dünya nüfusunun çoğunluğunun 
kentlerde yaşıyor ve iklim değişikliğine neden olan 
sera gazı emisyonlarının önemli bir oranı (%70) 
kentlerde meydana geliyor olmasındandır. Şehirler, 
artan enerji tüketimi nedeniyle sorunun kaynağı 
olurken, aynı zamanda çözümün de kaynağında 
yer almaktadır. Yerel yönetimler, kapsadıkları geniş 
yelpazedeki hizmet alanlarında yer alan sorunların 
üstesinden gelmek için devlet düzeyindeki ve 
ulusal düzeydeki çabaları artırmak amacıyla, 
kendi stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya 
başlayarak önemli bir rol oynamaktadır.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2011 yılından 
bu yana iklim kriziyle mücadele etmek, sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik ulusal çabalara 
katkıda bulunmak, mevcut ve beklenen iklim 
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İçindekiler

Şehrin Mevcut  
Durumu

Yeşil Şehir 
Eylemleri
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Uygulama ve 

İzleme

3
Yeşil Şehir 
Vizyonu ve 

Stratejik 
Hedefler
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Giriş
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20 30 62

70 248
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Kısaltmalar Listesi
Kısaltma Anlamı

AB

ADKNS  

AFAD 

BAU 

BDT

BEDS

Bİ

BİT

BOD

BOTAŞ

BREEAM

BRT

CBS

CNG

CO2

CO2e

DSFZ

DSİ

DAF

EBRD

EDAŞ

EİP

EKB

EUR

EV

GASKİ

GAZDAŞ

GAZİBİS

GAZİRAY

GAZİULAŞ 

GBB 

GBB Enerji

GDP

Avrupa Birliği

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Olağan durum senaryosu

Baskı-Durum-Tepki

Batarya Enerji Depolama Sistemi 

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Teknolojisi

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

Petrol Boru Hattı Şirketi

Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Yöntemi      

Metrobüs

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Sıkıştırılmış Doğal Gaz

Karbon dioksit

Karbon dioksit eşdeğeri

Ölü Deniz Fay Hattı

Devlet Su İşleri

Doğu Anadolu Fay Hattı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Elektrik Dağıtım A.Ş.

EEtki İzleme Planı 

Enerji Kimlik Belgesi

Euro

Enerji Verimliliği

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi

Gaziantep Bölgesel Doğalgaz Dağıtım Şirketi

Gaziantep Bisiklet Paylaşım Sistemi

Gaziantep Hafif Raylı Sistemi

Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

GBB Enerji Şirketi

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
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Kısaltma Anlamı

GHG

INDC

İİP

İKA

İLBANK

JICA

KGM

KÖO

KSS

MİA

MW

NDC

OSB

PM

PV

RDF

SECAP

SB

SYGM

TEDAŞ

TEİAŞ

TCDD

tCO2e

TDR

TOKİ

TRY

TÜİK 

UAP

USD

UFK

UKOME

UK

UNDP

VTYS 

YEK

YİD

YŞEP

Sera gazı

Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı

İlerleme İzleme Planı

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Türkiye İlbank A.Ş.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamu Özel Ortaklığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Merkezi İş Alanı

Megavat

Ulusal Katkı Beyanı

Organize Sanayi Bölgesi

Partikül Madde

Fotovoltaik 

Atıktan elde edilen yakıt

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 

Sanayi Bölgesi 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Ton karbon dioksit eşdeğeri

Teknik Değerlendirme Raporu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Türk Lirası

Türkiye İstatistik Kurumu

Ulaşım Ana Planı 

Amerika Birleşik Devletleri Doları

Uluslararası Finans Kurumu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi

Uluslararası Kuruluş

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Veritabanı Yönetim Sistemi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yap-İşlet-Devret

Yeşil Şehir Eylem Planı
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Yönetici Özeti
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Kentsel alanlar, sosyal, ekonomik ve teknolojik 
ilerlemenin birincil itici gücü işlevini üstlenen, 
toplumsal büyüme açısından son derece önemli 
dinamik merkezlerdir. Dünyadaki nüfusun yaklaşık 
yarısının şehirlerde ikamet ettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu şehir merkezlerinin 
altyapı ve temel hizmetlere yönelik çeşitli talepleri 
karşılamak için kayda değer miktarda kaynağa 
ihtiyacı vardır. Ancak bu durum önemli çevresel 
sonuçlara yol açmaktadır. Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) bu zorluk karşısında, 
kentsel alanlar ve sakinleri için daha sürdürülebilir 
ve gelişmiş bir gelecek öngören Yeşil Şehirler 
Programını oluşturmuştur. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Yeşil 
Şehirler Programına 2021 yılında katılmıştır. 
Gaziantep’in Yeşil Şehirler Programına üyeliği, 
EBRD ile geçmişteki başarılı işbirliğini daha da 
ileriye taşımıştır. 2016 yılında hazırlanan İklim 
Değişikliği Eylem Planı, bu işbirliğine örnek olarak 
gösterilebilir. Bu program aracılığıyla GBB’ye, 
sürdürülebilir ve dirençli bir kentsel geleceğe 
ulaşmayı amaçlayan kapsamlı bir eylem planı olan 
Yeşil Şehir Eylem Planını (YŞEP) hazırlamasında 
destek verilmiştir. GBB, 6 Şubat 2023’te meydana 
gelen yıkıcı depremlere karşın, gelecek için 
sürdürülebilir ve dirençli bir şehir inşa edilmesine 
yardımcı olmak amacıyla YŞEP’e odaklanmaya 
devam etmiştir. Gaziantep, Türkiye’nin en büyük 
altıncı kentsel alanı olarak hızlı nüfus artışı, iklim 
etkileri ve çevre kirliliği gibi zorluklarla karşı 
karşıyadır. Çevresel zorlukların yanı sıra, yakın 
zamanda meydana gelen depremlerin sonuçlarını 
gidermeyi amaçlayan Gaziantep YŞEP, 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken 
kentsel gelişmeyi yönlendirecek altyapı 
yatırımlarını ve politika müdahalelerini bir araya 
getirmektedir.  

Yönetici 
Özeti 

• Uzun vadeli su güvenliğinin olmaması

•  Gelecekte su arzı için muhtemelen daha fazla
enerjiye ihtiyaç duyulacak olması

•  Arıtılmış suyun sulamada kullanılmasına ilişkin
ekisk standartların ve denetim

• Enerji sistemlerinin kapasitesinin yetersiz olması

•  Yetersiz/entegre olmayan yatırım planlar

• Artan enerji tüketimi

•  Doğalgaz kurulum maliyetinin yüksek olması

•  Atıkların evlerde ya da ticari binalarda kaynağında
ayrılmaması

•  Tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve yakmak için
yeterli tesislerin bulunmaması

•  Hayvan atıklarıyla ilgili düzenlemelerin
uygulanamaması/denetimlerin yapılmaması

 

 

• Artan özel araç kullanımı

• Farklı ulaşım türleri arasında
entegrasyon bulunmaması

• Sadece toplu taşımaya ve mikro hareketlilik 
araçlarına (bisiklet ve scooter) 
ayrılmış şeritlerin yetersiz olması

• Otoparkların ve park alanlarının yetersiz olması

• Uzun vadeli planlama eksikliği

• Yetersiz yeşil ve açık alanlar

•  Mevcut yerleşim yerlerindeki boş araziler ve
terkedilmiş sanayi bölgeleri

• Talebi karşılamayan ya da pahalı konutlar

•  Toplu taşıma sistemlerinin orta vadeli ihtiyaçlara
hizmet etmemesi

• Binalara ilişkin güncel/doğru veri bulunmaması

•  Enerji Kimlik Belgesine ilişkin standartlara göre
denetimlerin eksik yapılması

• Sera gazı ve kirletici enerji kaynakları

• Uygun olmayan güvensiz binalar

• Sanayiden kaynaklanan çevresel tehlikeler

•  Yetersiz kurumsal kapasite ve bürokratik zorluklar

•  OSB’lerde uygun atık su/katı atık yönetimi için
teşviklerin bulunmaması

• Yeterli olmayan yenilikçi tedbirler, kapsayıcı
olmayan plan ve stratejiler

• İklim değişikliğine uyumla ilgili planlamada
entegre bir yaklaşımın bulunmaması

•  İklim değişikliğinin etkilerini anlamak için yeterli
verinin bulunmaması

•  Hızlı nüfus artışının altyapı üzerinedki baskısı

AECOM. 2023. Gaziantep YŞEP Teknik Değerlendirme Raporu

Tablo 1. Gaziantep’in Yeşil Şehir Zorlukları

SU

ENERJİ

ARAZİ 
KULLANIMI

BİNALAR

KATI 
ATIK

SANAYİ

ULAŞIM

İKLİM
EYLEMİ
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YŞEP, Enerji, Su, Katı Atık, Ulaşım, Arazi 
Kullanımı, Binalar, Sanayi ve İklim Eylemi 
dâhil olmak üzere Gaziantep’in kentsel yapısını 
şekillendiren kilit sektörlere odaklanmakta ve 
iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet katılımı ve 
akıllı kalkınma gibi kesişen temaların bu sektörleri 
nasıl etkilediğini dikkate almaktadır. Gaziantep, 
ayrıntılı eylem planı ve EBRD’nin desteğiyle kentsel 
dokusunu dönüştürmeyi ve vatandaşların yaşam 
kalitesini artırmayı hedefleyerek sürdürülebilir 
kentleşmeye yönelik vizyoner bir kararlılığı 
yansıtmaktadır. Bu belge hazırlanırken EBRD 
metodolojisi uygulanmış ve çevresel sorunlar 
Baskı-Durum-Tepki çerçevesi üzerinden sistemli 
bir şekilde değerlendirilmiştir. Paydaş katılım 
sürecini ön plana çıkaran bu süreçte 13 ay boyunca 

145’in üzerinde paydaşın görüşleri alınmıştır. Nisan 
2022’de Gaziantep YŞEP için başlatılan hazırlık 
faaliyetleriyle stratejiler ve paydaşlar belirlenmiş, 
Paydaş Katılım Çalıştayı ve müteakip teknik 
toplantılar düzenlenmiştir. Sektörel Toplantılarda 
ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde elde edilen 
bilgiler ışığında yapılan Teknik Değerlendirme 
sonucunda belirli zorluklar (Tablo 1) ve müdahale 
fırsatları belirlenmiştir. Paydaşların katkılarıyla 
taslak Stratejik Hedefler (Tablo 2) daha da 
netleştirilmiş ve birlikte oluşturulan Gaziantep 
Yeşil Şehir Vizyonu daha sonra YŞEP Yönlendirme 
Komitesi tarafından onaylanmıştır.
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Gaziantep’in vizyonu 2050 yılında

Doğal kaynaklarını 
sürdürülebilir bir şekilde 
yöneten, çalışmalarında iş 
birliğine ve yeniliğe önem 

veren, şehirdeki yaşam 
kalitesini yükselten, net 

sıfır karbon hedefine 
ulaşmış, iklim hareketinde 
örnek, dirençli ve yeşil bir 

şehir olmaktır.

Gaziantep Yeşil Şehir Vizyonu:
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 i)  Uzun vadeli su güvenliği oluşturmak için su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi

ii)  Gelir getirmeyen su oranının ve kişi başına tüketim oranının azaltılması

iii)  Doğaya dayalı çözümler de dâhil olmak üzere, su sektörünün iklime dayanıklı olmasının sağlanması

iv) Sel riskine karşı dirençliliğin arttırılması

v) Suyun yeniden kullanımının teşvik edilmesi

 i)  Isınmada kömür kullanımının ortadan kaldırılması

ii)  Sistem genelinde enerji verimliliğinin artırılması

iii)  Enerji altyapısının dayanıklılığının artırılması

iv)  Yenilenebilir enerjinin ve yakıtların sistemdeki payının maksimum seviyeye çıkartılması

 i)  Sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi

ii)  Yerleşim alanlarında yerinde ayrıştırmanın arttırılması

iii)  Katı atık sahalarında biriken atık miktarının en aza indirilmesi

iv)  Tehlikeli atıkların sürdürülebilir yönetiminin teşvik edilmesi

i)  Ulaşım sektörünün karbondan arındırılması

ii)  Tüm şehir sakinlerinin toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirilmesi

iii) Gaziantep’in mikro hareketlilik şampiyonu yapılması

iv) Özel araç kullanımının en aza indirilmesi

v) Toplu taşıma için akıllı çözümlerin kullanılmasının desteklenmesi

i) İklime dayanıklı ve düşük karbonlu kentsel gelişimin teşvik edilmesi

ii)  Şehir genelindeki sakinler için yeşil alanların erişiminin ve kalitesinin arttırılması

iii)  Arazi kullanım planlaması yoluyla mahalle kimliğinin yaşatılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi

iv)  Tüm şehir sakinlerinin kentsel olanaklara erişiminin iyileştirilmesi

v)  Doğal ve kültürel mirasın korunması ve biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi

i)  Bina stoğuna ilişkin verilen oluşturulması ve güncellenmesi

ii)  Konut ve ticari binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının en aza indirilmesi

iii)  Yeni inşaatlarda yeşil bina uygulamalarının teşvik edilmesi

iv) Tüm belediye ve kamu binalarının net sıfır emisyonlu olması

v)  Güvenli, uygun fiyatlı ve düşük karbonlu NSEB (Neredeyse Sıfır Enerji Bina) konutların desteklenmesi

i)  Endüstriyel büyümenin çevresel etkisinin en aza indirilmesi

ii)  Endüstriyel emisyonlara ilişkin verilerin daha iyi toplanması ve izlenmesi

iii) Düşük karbonlu endüstriyel kalkınmaya geçişin teşvik edilmesi

iv)  Sanayi sektöründe tüketilen enerjide yenilenebilir kaynakların payının arttırılması

v)  Sanayi üretiminde kaynak kullanım verimliliğinin arttırılması

vi)  Sanayi atıklarının bertarafının ve yönetiminin iyileştirilmesi

i)  İklim tehlikelerine karşı direnci artırmak için doğal varlıklardan yararlanılması

ii)  İklim eylemi için işbirliğinin, koordinasyonun ve entegrasyonun geliştirilmesi

iii) Karbon emisyonlarının yönetimi için yeni teknolojilerin araştırılması

iv)  Dezavantajlı grupların iklim değişikliğine karşı kırılganlığının azaltılması

v) Tarım ve gıda sektörlerinin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması

Kaynak: AECOM 2023. Gaziantep YŞEP: Vizyon ve Hedefler

Tablo 2. Gaziantep’in Stratejik Hedefleri

SU

ENERJİ

ARAZİ 
KULLANIMI

KATI
ATIK

ULAŞIM

SANAYİ

İKLİM
EYLEMİ

BİNALAR
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Yeşil Şehir Vizyonu ve Stratejik Hedefleriyle uyumlu 
ve aynı zamanda her bir sektördeki zorlukları 
ele alan 100’den fazla potansiyel eylemden 
oluşan kapsamlı bir liste hazırlanmıştır.  Bu 
eylemler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, 
bu değerlendirmede başka kriterlerin yanı sıra 
eylemlerin sosyo-ekonomik boyutlardaki ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık 
gibi daha kapsayıcı temalardaki sonuçları 
iyileştirme potansiyeli de dikkate alınmıştır.  Uzun 
listedeki eylemler EBRD ve GBB’deki sektör 
uzmanlarıyla birlikte incelenmiş, benzer eylemleri 
birleştirme, eylemlerin etkisini iyileştirme veya 
geliştirme fırsatları belirlenmiştir. Bu ilk uzun eylem 
listesinden 31 adet Yeşil Şehir Eylemi daha da 
ayrıntılı hale getirilmek üzere öncelikli eylemler 
olarak seçilmiştir. Bu eylemler Tablo 3’de 
özetlenmiş ve Bölüm 4’te daha ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. Bu eylemlerin neredeyse tamamı iklim 
eylemi, akıllı olgunluk, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve toplumsal kapsayıcılık gibi kesişen temaların 
bir kısmını içermekte veya bu temaları doğrudan 
hedeflemektedir.  

Gaziantep YŞEP eylemlerinin geliştirilmesi için 
alınması gereken danışmanlık hizmetleri 
harcamalarının yaklaşık 70 milyon Euro1 olacağı 
tahmin edilmektedir. Yatırım harcamalarının 2,82 
milyar Euro ve ilk 5 yıldaki işletme harcamalarının 
ise 260 milyon Euro2 olacağı tahmin edilmektedir.

Yalnızca sınırlı yerel verilere ve uluslararası en iyi 
uygulamalara dayanan varsayımlara göre, YŞEP 
eylemlerinin karbon emisyonlarını yılda 1.099.810 
tCO2e3  azaltacağı tahmin edilmektedir - bu da 
Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’na (NDC) doğrudan 
katkı sağlamaktadır.  Ayrıca, önerilen eylemlerin 
birçoğu dolaylı olumlu etkiye sahiptir ve/veya ilk 
pilot çalışmaların ötesinde, özellikle bu YŞEP’in 
zaman çerçevesinin ötesinde orta-uzun vadede 
karbon emisyonlarının daha da azaltılmasına 
olanak tanıyan önemli bir ölçek büyütme 
potansiyeli taşımaktadır. 

1  Not: Bu yazı yazıldığı sırada (5 Eylül 2023) döviz kuru 1 Euro=28,8 TL’dir.
2   Bu rakamlar Eylem AK5 verilerini hesaba katmamaktadır. Daha fazla bilgi için 

bölüm 5’e bakınız.. 
3    Bu rakamlar Eylem AK5 verilerini hesaba katmamaktadır. Daha fazla bilgi için 

bölüm 5’e bakınız.. 

Bu çevresel faydalara ek olarak, YŞEP eylemlerinin 
birçoğunun istihdam yaratma potansiyeline 
sahip olduğu öngörülmektedir. YŞEP eylemlerinin 
birçoğuyla bağlantılı olarak inşaat, işletme ve 
bakım işlerinin yanı sıra yeşil ekonomi hizmetleri 
aracılığıyla tahmini 13.855 kişilik istihdam4 
yaratılacağı tahmin edilmektedir.

Bu YŞEP raporunun sonunda, 31 Yeşil Şehir 
Eyleminin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi 
takip etmek için kullanılacak Uygulama ve İzleme 
Planı yer almaktadır.  GBB YŞEP Koordinatörü, 
proje uygulama planından genel olarak sorumlu 
olacak, yılda iki kez güncelleme yapacak, Yeşil 
Şampiyonlar ise kendi eylemlerini güncellemekten 
sorumlu olacaktır. Plan, GBB YŞEP Koordinasyon 
Birimi tarafından düzenli aralıklarla gözden 
geçirilecektir. Bu İlerleme İzleme Planına ve 
Etki İzleme Planına sahip olmak, kamu sektörü, 
özel sektör ve sivil toplumdan paydaşların da 
katılımıyla YŞEP eylemlerinin nasıl uygulandığını ve 
sonuçlarını izlemeyi kolaylaştıracaktır. 

4  Bu rakamlar Eylem AK5 verilerini hesaba katmamaktadır. Daha fazla bilgi için 
bölüm 5’e bakınız..
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Sektör Eylem 
No

Eylem Başlığı YŞEP Eylem Sınıflandırması Kesişen Temalar/
Yan Faydalar

Tahmini Maliyet (Euro) Karbon Salımlarındaki Beklenen
Azalma (Yıllık tC02e)

İklim
Eylemi

Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Akıllı
Olgunluk

Yatırım
(Euro)

5 yıllık
İşletme
(Euro)

Geliştirme /
Danışmanlık

(Euro)

SU1 Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan Geliştirmek  Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

- - 375.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

SU2 Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına ve İzleme 
Yapılmasına İlişkin standard Süreçler Geliştirmek

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Bazı
unsurlar

350.000 52.500 335.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

SU3 Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek Altyapı Yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 20.000.000 2.000.000 1.600.000 40

SU4 Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim Hakkında Bir Çalışma 
Yürütmek ve Aşamalı Bir Azaltım Planı Geliştirmek

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 7.000.000 700.000 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

EN1 Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını 
Belirlemek 

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 
ilişki yok 

- - 150.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

EN2 Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı Güçlendirilmesi 
ve Afet Anında Yararlanılacak Alternatif Enerji Depolama 
Sisteminin Geliştirilmesi 

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
Altyapı yatırımı

Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 
ilişki yok 

5.200.000 780.000 614.000 -5

EN3 Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
Altyapı yatırımı 

Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 
ilişki yok 

30.000.000 4.500.000 2.525.000 20

KA1 Haneler İçin 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin Fizibilite Çalışması Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

- - 220.000 -6

KA2 Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni Bir Enerji Tesisi Kurmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 
ilişki yok 

41.055.000 6.158.250 3.323.850 -7

KA3 Organik Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesi İçin Fizibilite 
Çalışması Yapmak 

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
Diğer yatırım 

Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 
ilişki yok

6.255.000 900.000 210.000 406.650 (pilot çalışmadan)

KA4 Gaziantep’teki Tehlikeli Atık Kaynaklarının Envanterini Çıkarmak 
ve Tehlikeli Atık Yönetim Planı Hazırlamak 

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Doğrudan Doğrudan - - 500.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U1 Aktif Seyehat ve Mikro Hareketlilik Ağının Genişletilmesine Devam 
Etmek 

Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

- - 500.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U2 Trafik Sıkışıklığını Azaltma Programı Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Doğrudan Bazı
unsurlar

- - 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U3 Otobüs Filosunu Modernize Etmek ve Şarj Altyapısını Kurmak Stratejiler, planlar ve programlar 
Altyapı yatırımı

Doğrudan Doğrudan Bazı
unsurlar

83.875.000 12.581.250 200.000 8.570

U4 Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Devam Etmek  Altyapı yatırımı 
Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Doğrudan Bazı
unsurlar

2.176.000.000 217.600.000 45.020.000 668.050

AK1 Entegre Bir Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi Stratejisi 
Geliştirmek

Stratejiler, planlar ve programlarmes Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

- - 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

AK2 Sürdürülebilir, Karma Kullanımlı, Karma Gelirli Konutlar İçin Pilot 
Proje Yapmak 

Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

100.000.000 10.000.000 8.000.000 2.100

AK3 “Dirençli Parklar” Planlamak ve Pilot Uygulamasını Yapmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

7.500.000 750.000 850.000 -8

AK4 Geçici Kullanım Programı Uygulamak Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

175.000 75.000 165.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

AK5 Ekolojik Köy Projesi Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

4.939..680* -* 90.000* 1.408*

5  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
6  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
7  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
8  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.

SU

ENERJİ

ARAZİ 
KULLANIMI

KATI 
ATIK

ULAŞIM

Tablo 3. Gaziantep YŞEP Eylemleri - Özet Tablo

* Eylem AK5’teki notlara bakınız. Çoğu durumda, emisyonların olduğundan fazla tahmin edilmesini önlemek amacıyla, bu eylemlere ilişkin karbon emisyonlarını tahmin 
etmek için ihtiyatlı bir yaklaşım kullanılmıştır. Eylem kapsamında fizibilite çalışmalarının yapıldığı yerlerde, yatırım maliyetlerinin bu çalışmanın ardından belirlenmesi 
öngörülmektedir.
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Sektör Eylem
No

Eylem Başlığı YŞEP Eylem Sınıflandırması Kesişen Temalar/ 
Yan Faydalar

Tahmini Maliyet (Euro) Karbon Salımlarındaki Beklenen 
Azalma (Yıllık tC02e)

İklim 
Eylemi

Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Akıllı 
Olgunluk

Yatırım 
(Euro)

5 yıllık
İşletme
(Euro)

Geliştirme / 
Danışmanlık

(Euro)

SU1 Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan Geliştirmek Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Bazı 
unsurlar 

- - 375.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir. 

SU2 Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına ve İzleme 
Yapılmasına İlişkin standard Süreçler Geliştirmek

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Bazı 
unsurlar  

350.000 52.500 335.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

SU3 Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek Altyapı Yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 20.000.000 2.000.000 1.600.000 40

SU4 Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim Hakkında Bir Çalışma 
Yürütmek ve Aşamalı Bir Azaltım Planı Geliştirmek

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Doğrudan 7.000.000 700.000 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

EN1 Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını 
Belirlemek

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Doğrudan 
ilişki yok 

- - 150.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

EN2 Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı Güçlendirilmesi 
ve Afet Anında Yararlanılacak Alternatif Enerji Depolama 
Sisteminin Geliştirilmesi

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması
Altyapı yatırımı

Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Doğrudan 
ilişki yok 

5.200.000 780.000 614.000 -5

EN3 Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak Yatırımla ilgili fizibilite çalışması
Altyapı yatırımı

Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Doğrudan 
ilişki yok 

30.000.000 4.500.000 2.525.000 20

KA1 Haneler İçin 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin Fizibilite Çalışması Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Bazı 
unsurlar

Bazı 
unsurlar

- - 220.000 -6

KA2 Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni Bir Enerji Tesisi Kurmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 
ilişki yok 

41.055.000 6.158.250 3.323.850 -7

KA3 Organik Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesi İçin Fizibilite 
Çalışması Yapmak

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
Diğer yatırım

Doğrudan Bazı 
unsurlar

Doğrudan 
ilişki yok

6.255.000 900.000 210.000 406.650 (pilot çalışmadan)

KA4 Gaziantep’teki Tehlikeli Atık Kaynaklarının Envanterini Çıkarmak 
ve Tehlikeli Atık Yönetim Planı Hazırlamak 

Yatırımla ilgili fizibilite çalışması Doğrudan Doğrudan Doğrudan - - 500.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U1 Aktif Seyehat ve Mikro Hareketlilik Ağının Genişletilmesine Devam 
Etmek 

Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Bazı 
unsurlar

Bazı 
unsurlar

- - 500.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U2 Trafik Sıkışıklığını Azaltma Programı Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Doğrudan Bazı 
unsurlar

- - 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

U3 Otobüs Filosunu Modernize Etmek ve Şarj Altyapısını Kurmak Stratejiler, planlar ve programlar
Altyapı yatırımı

Doğrudan Doğrudan Bazı 
unsurlar

83.875.000 12.581.250 200.000 8.570

U4 Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Devam Etmek  Altyapı yatırımı
Yatırımla ilgili fizibilite çalışması 
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Doğrudan Bazı 
unsurlar

2.176.000.000 217.600.000 45.020.000 668.050

AK1 Entegre Bir Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi Stratejisi 
Geliştirmek

Stratejiler, planlar ve programlarmes Doğrudan Bazı 
unsurlar

Bazı 
unsurlar

- - 250.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

AK2 Sürdürülebilir, Karma Kullanımlı, Karma Gelirli Konutlar İçin Pilot 
Proje Yapmak

Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

100.000.000 10.000.000 8.000.000 2.100 

AK3 “Dirençli Parklar” Planlamak ve Pilot Uygulamasını Yapmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

7.500.000 750.000 850.000 -8

AK4 Geçici Kullanım Programı Uygulamak Stratejiler, planlar ve programlar Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

175.000 75.000 165.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

AK5 Ekolojik Köy Projesi Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

4.939..680* -* 90.000* 1.408*

5  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
6  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
7  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
8  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
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Sektör Eylem 
No

Eylem Başlığı YŞEP Eylem Sınıflandırması Kesişen Temalar/
Yan Faydalar

Tahmini Maliyet (Euro) Karbon Salımlarındaki Beklenen
Azalma (Yıllık tC02e)

İklim
Eylemi

Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Akıllı
Olgunluk

Yatırım
(Euro)

5 yıllık
İşletme
(Euro)

Geliştirme /
Danışmanlık

(Euro)

B1 Binalar Hakkında Veritabanı Geliştirmek Diğer yatırım 
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 75.000 11.250 285.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

B2 Bina Standartlarına Uyumu İyileştirmek İçin Uygun Yaklaşımlar 
Belirlemek 

Organizasyonel tedbir 
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

- - 100.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

B3 Konut Binalarında Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma ile Enerji 
Verimliliğini Teşvik Etmek 

Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

312.500.000 - 700.000 -9

B4 Enerji Performansını İyileştirmek İçin Uygun Yaklaşımlar 
Belirlemek 

Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı
unsurlar

Bazı
unsurlar

23.200.000 2.320.000 1.360.000  1.560

SA1 Çevresel İzleme İçin Dijital Veri Yönetimi İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok

Doğrudan 120.000 12.500 170.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

SA2 Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi Bölgesi Kurmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok

Doğrudan 
ilişki yok

-10 - 350.000 -11

SA3 İşletmelerin Çevre Mevzuatına Uyum Sorumluluğunun 
Sağlanması 

Stratejiler, planlar ve programlar Bazı 
unsurlar

Doğrudan Bazı
unsurlar

- - 175.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE1 Akıllı Sulama ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı
unsurlar

Doğrudan 7.412.500 1.111.875 661.000 12.820

İE2 Gaziantep’te Entegre ve Kanıta Dayalı İklim Eylem Planlaması İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan Doğrudan - 12.500 175.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE3 Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Konusunda Bir Çalışma 
Yapmak 

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 
ilişki yok 

- - 200.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE4 Gaziantep’te Sürdürülebilir Tüketim Konusunda Farkındalık 
Arttırıcı Çalışmalar Yapmak 

Davranışsal tedbir Doğrudan Doğrudan Bazı
unsurlar

- - 150.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

9  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
10 Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
11  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.

SANAYİ

İKLİM 
EYLEMİ

* AK5 Eylemi’nde yer alan notlara bakınız. Çoğu durumda, emisyonların olduğundan fazla tahmin edilmesini önlemek amacıyla, bu eylemlere ilişkin karbon emisyonlarını 
tahmin etmek için ihtiyatlı bir yaklaşım kullanılmıştır. Eylem kapsamında fizibilite çalışmalarının yapıldığı yerlerde, yatırım maliyetlerinin bu çalışmanın ardından belirlenmesi 
öngörülmektedir. 

BİNALAR



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

19

Sektör Eylem
No

Eylem Başlığı YŞEP Eylem Sınıflandırması Kesişen Temalar/ 
Yan Faydalar

Tahmini Maliyet (Euro) Karbon Salımlarındaki Beklenen 
Azalma (Yıllık tC02e)

İklim 
Eylemi

Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Akıllı 
Olgunluk

Yatırım 
(Euro)

5 yıllık
İşletme
(Euro)

Geliştirme / 
Danışmanlık

(Euro)

B1 Binalar Hakkında Veritabanı Geliştirmek Diğer yatırım
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Doğrudan 75.000 11.250 285.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

B2 Bina Standartlarına Uyumu İyileştirmek İçin Uygun Yaklaşımlar 
Belirlemek

Organizasyonel tedbir
İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalışmalar

Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Bazı 
unsurlar 

- - 100.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

B3 Konut Binalarında Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma ile Enerji 
Verimliliğini Teşvik Etmek

Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Bazı 
unsurlar 

312.500.000 - 700.000 -9

B4 Enerji Performansını İyileştirmek İçin Uygun Yaklaşımlar 
Belirlemek

Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı 
unsurlar 

Bazı 
unsurlar 

23.200.000 2.320.000 1.360.000  1.560

SA1 Çevresel İzleme İçin Dijital Veri Yönetimi İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok

Doğrudan 120.000 12.500 170.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

SA2 Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi Bölgesi Kurmak Altyapı yatırımı Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok

Doğrudan 
ilişki yok

-10 - 350.000 -11

SA3 İşletmelerin Çevre Mevzuatına Uyum Sorumluluğunun
Sağlanması

Stratejiler, planlar ve programlar Bazı
unsurlar  

Doğrudan Bazı 
unsurlar

- - 175.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE1 Akıllı Sulama ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Altyapı yatırımı Doğrudan Bazı 
unsurlar

Doğrudan 7.412.500 1.111.875 661.000 12.820

İE2 Gaziantep’te Entegre ve Kanıta Dayalı İklim Eylem Planlaması İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan Doğrudan - 12.500 175.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE3 Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Konusunda Bir Çalışma
Yapmak

İzleme, veri toplama, analiz ve 
çalşmalar

Doğrudan Doğrudan 
ilişki yok 

Doğrudan 
ilişki yok 

- - 200.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

İE4 Gaziantep’te Sürdürülebilir Tüketim Konusunda Farkındalık
Arttırıcı Çalışmalar Yapmak

Davranışsal tedbir Doğrudan Doğrudan Bazı 
unsurlar

- - 150.000 Doğrudan bir azaltım beklenmemektedir.

9  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
10 Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
11  Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak mümkün değildir.
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Giriş
Gaziantep’in Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP), şehrin 
tüm sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmenin 
yanı sıra kentsel gelişimi sürdürülebilir, dirençli 
bir yola yönlendirmeyi ve şehrin 2050 yılına kadar 
net sıfır emisyona ulaşma hedefini desteklemeyi 
amaçlayan bütünleşik, etkili ve uygulanabilir bir 
dizi altyapı yatırımını ve politika müdahalesini 
içermektedir. 
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Türkiye’nin altıncı büyük şehri olan Gaziantep, 
mutfağı, kültürü ve zengin tarihi mirasıyla tanınan 
canlı ve hareketli bir büyükşehirdir. Şehrin merkezi 
bölgenin en büyük sanayi merkezlerinden biridir 
ve çevresindeki kırsal kesim tarımsal üretimin 
merkezidir. Suriye sınırına yaklaşık kırk kilometre 
mesafede bulunan şehir, bölgedeki diğer şehirlerle 
güçlü bir tedarik zincirine ve kültürel bağlara 
sahiptir ve Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan 
ticaret kapısı olarak kabul edilmektedir. Gaziantep, 
Türkiye’de iklim değişikliğine yönelik politikalar 
üreten ilk yerel idari birim olduğu 2011 yılından 
bu yana bölgede kentsel iklim eylemlerine liderlik 
etmeye devam etmektedir.  

Uzun vadeli eğilimler ve son dönemde yaşanan 
olaylar, iklim eyleminin Gaziantep’in kentsel 
gelişiminde ana akımlaştırılmasına duyulan 
ihtiyacı vurgulamıştır. Kıt su kaynaklarına sahip 
yarı kurak bir bölgede yer alması, Gaziantep’i 
iklim değişikliğinin etkilerine özellikle açık hale 
getirmektedir. Gaziantep, 1970’lerden bu yana 
dünyanın en hızlı büyüyen kentsel alanlarından biri 
olsa da, Suriye İç Savaşı nedeniyle yerinden edilen 
yaklaşık 450.000 mülteciye ev sahipliği yapmasının 
da etkisiyle, son on yılda daha önce görülmemiş 
bir nüfus artışına sahne olmuştur. Gaziantep’in 
refahının ekonomik motoru olan sanayi üretimi, 
aynı zamanda çevre kirliliğine de yol açmakta ve 
şehirdeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 
40’ı bu sektörden kaynaklanmaktadır.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), bu 
zorlukların üstesinden gelmek ve kentsel iklim 
eylemi konusundaki öncü rolünü sürdürmek için 
2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının 
(EBRD) önde gelen Yeşil Şehirler Programına 
katılmıştır. Yeşil Şehirler Programı, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankasının faaliyet gösterdiği 
ülkelerde 60’tan fazla şehirde yürüttüğü ve bu 
şehirlere 5 milyar Euro’nun üzerinde destek 
sağladığı bir kentsel sürdürülebilirlik girişimidir. 
Gaziantep, EBRD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği 
Yeşil Şehirler Programı’na dahil olan 5 şehirden 
biridir (diğer şehirler İzmir, Ankara, Bursa ve 

İstanbul‘dur). Program, şehirlere sürdürülebilir 
altyapı yatırımları yapmalarında ve uygun 
politikaları ve kapasite geliştirme tedbirlerini 
hayata geçirmelerinde destek olmakta, önemli 
çevresel sorunlarının üstesinden gelmelerine 
yardımcı olmaktadır. 6 Şubat 2023’te Güneydoğu 
Anadolu bölgesini sarsan yıkıcı depremlerin 
ardından yapısal güçlendirme tedbirleri de YŞEP 
kapsamındaki çeşitli eylemlere dahil edilmiştir. 
Gaziantep’in Yeşil Şehirler Programına üyeliği, 
EBRD ile geçmişteki başarılı işbirliğini daha da 
kuvvetlendirmektedir. 2016 yılında hazırlanan İklim 
Değişikliği Eylem Planı, bu işbirliğine örnek olarak 
gösterilebilir.  

EBRD, Yeşil Şehirler programı kapsamında GBB, 
Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) hazırlanması 
konusunda destek vermiştir. YŞEP, GBB’nin temel 
çevresel zorluklar karşısında kentsel gelişimi 
ve yapısal güçlendirmeyi sürdürülebilir şekilde 
yönlendirmesine destek olacak, gerek altyapı 
yatırımları gerekse politika müdahaleleri 
olmak üzere ayrıntılı eylemler içermektedir. 
YŞEP’te yer alan eylemler, GBB ve idari yetki 
alanındaki kuruluşlar tarafından, EBRD ve diğer 
ortakların sağlayacağı destekle uygulanacak 
şekilde tasarlanmıştır. Yerel teknik ortak GREEN 
Mühendislik ile birlikte AECOM tarafından 
yönetilen bir Danışman Ekibi, bu YŞEP’in 
hazırlanmasında EBRD ve GBB’ye destek vermiştir.

Bu YŞEP hazırlanırken, EBRD’nin Baskı-Durum-
Tepki (BDT) değerlendirme çerçevesi kullanılarak, 
kapsamlı, kanıta ve istişareye dayalı bir 
süreç izlenmiş, bu süreç vasıtasıyla çevresel 
performans değerlendirilmiş ve öncelikli zorluklar 
tespit edilmiştir. Gaziantep’in kentsel yapılı çevresini 
şekillendiren sekiz sektörü kapsamaktadır: Enerji, 
Su, Katı Atık, Ulaşım, Arazi Kullanımı, Binalar, 
Sanayi ve İklim Eylemi. Değerlendirme aynı 
zamanda bu sekiz sektörde iklim değişikliği, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal 
kapsayıcılık ve akıllı olgunluk gibi birbiriyle ilişkili 
temalardaki performansı da kapsamıştır. 

Arkaplan
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Giriş: YŞEP’in hazırlanma süreci özetlenmiştir.

Şehrin Mevcut Durumu: Gaziantep’in kentsel 
gelişimini şekillendiren coğrafi, iklimsel, 
yönetişimsel, demografik ve ekonomik 
koşulları ile YŞEP kapsamındaki eylemlerin 
belirlenmesinde etkili olan temel çevresel ve 
sektörel zorluklar vurgulanmıştır. 

Yeşil Şehir Vizyonu ve Stratejik Hedefler: 
Gaziantep’in 2050 yılında nasıl bir şehir 
olacağına dair iddiasını ve sekiz YŞEP 
sektörünün her birine ilişkin odak alanları 
ortaya koyan vizyon ve hedefler.

Yeşil Şehir Eylemleri: Gaziantep’in 2050 
vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmak için 
5 yıl içinde uygulayabileceği 31 adet altyapı 
yatırımına ve politika müdahalelerine ilişkin 
eylemler.

Uygulama ve İzleme: Yeşil Şehir Eylemlerinin 
uygulanması için kilit görev ve sorumlulukları 
ve ilerlemenin etkin izlenmesine ve 
değerlendirmesine yönelik yaklaşımlar.

YŞEP, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
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Hazırlık Süreci
Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı’nın hazırlanması sırasında, EBRD’nin, bir şehrin mevcut çevre 
performansı (Durum), kentsel yapılı çevre sektörlerinin çevre performansında rol oynayan özellikleri 
(Baskı) ile bu sektörlerdeki olumsuz etkileri hafifleten altyapı veya politika müdahaleleri (Tepki) 
arasındaki nedensel bağlantıları sistemli bir şekilde değerlendiren “Baskı-Durum-Tepki” (BDT) 
çerçevesinin kullanıldığı Yeşil Şehir Eylem Planı Metodolojisi uygulanmıştır. YŞEP’in kanıta dayalı ve 
istişari bir yaklaşımla hazırlanması hedefi doğrultusunda, aşağıda özetlendiği gibi,  sürecin stratejik 
aşamalarında Gaziantep’teki kilit paydaşlarla en iyi şekilde irtibata geçilmiştir. 

YŞEP hazırlık sürecine, 7 Nisan 2022 tarihinde 
GBB ve EBRD tarafından ortaklaşa düzenlenen 
bir etkinlikle resmen başlanmıştır. GBB’den bir 
Uzman Temsilci, Mayıs 2022’den itibaren, mevcut 
duruma ilişkin Teknik Değerlendirmenin 
yapılması sırasında gereken bilgilerin elde 
edilmesi, Gaziantep’in kentsel gelişiminin nasıl 
bir yol izlediğinin bütüncül bir şekilde anlaşılması 
ve hazırlık sürecinin çeşitli aşamalarında irtibat 
kurulacak kilit paydaşların belirlenmesi amacıyla 
yürütülen hazırlık faaliyetleri konusunda 
Danışman Ekiple birlikte çalışmaya başlamış, bu 
çerçevede temel stratejiler, planlar ve teknik 
belgeler de belirlenmiştir.

YŞEP sürecinin bilinirliğini artırmayı, sektörlerin 
performansı ve şehirdeki temel çevresel zorluklar 
hakkında bilgi toplamayı amaçlayan Birinci 
Paydaş Katılım Çalıştayı’nın düzenlenmesi 
ve yürütülmesi, bu aşamanın önemli bir 
parçasını oluşturmuştur. Çalıştaya aralarında 
kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve 
akademi dünyasından paydaşların yer aldığı 
94 kişi katılmıştır. Çalıştayın ardından, teknik 
değerlendirmede kullanılacak bilgilerin elde 
edileceği başlıca yazılı kaynaklar ile teknik analizi 
zenginleştirebilecek nicel ve nitel veri kaynakları 
hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapmak 
üzere GBB bünyesindeki sektör uzmanlarıyla bir 
dizi teknik toplantı gerçekleştirilmiştir. Temmuz 

2022’deki Birinci Paydaş Katılım Çalıştayı’ndan sonra, 
bir grup uluslararası ve yerel sektör uzmanları 
tarafından bir Teknik Değerlendirme yapılmıştır. 
Bu değerlendrme, politika ortamını, belediyenin 
çevresel göstergelerine dayalı performansını ve 
iklim değişikliği, sosyal katılım ve akıllı olgunluk 
gibi kritik kilit kesişen temaların değerlendirmesini 
içeriyordu. Birinci Paydaş Katılım Çalıştayı ve 
Teknik Toplantılardan elde edilen sonuçlar, 
teknik değerlendirmelerde kullanılmış ve bu 
değerlendirmelerden yola çıkılarak, sekiz adet 
YŞEP sektörünün her biri için temel zorluklar ve 
müdahale edilebilecek fırsat alanları belirlenmiştir. 

Bu zorluklar ve fırsat alanları, 31 Ekim ve 2 Kasım 
2022 tarihleri arasında Gaziantep’te fiziki ortamda 
düzenlenen Sektör Toplantılarındada, üst düzey 
GBB personelleri ve ilgili kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile doğrulanmıştır. 
Sektör Toplantılarına toplam 64 katılımcı iştirak 
etmiştir. Her Toplantının sonunda, katılımcılar 
tartışarak ve oylayarak her sektöre ilişkin önemli 
Yeşil Şehir Zorluklarını birlikte belirlemişlerdir. Bu 
süreçte ortaya çıkan temel çevresel ve sektörel 
zorlukların (Kentsel Zorluklar) tespit edilmesi de 
dahil olmak üzere mevcut durum değerlendirmesi 
sonucunda elde edilen temel bulgular bu belgenin 
2. Bölümünde yer almaktadır.

Başlangıç ve 
Hazırlık

Yeşil Şehir 
Zorluklarının 
Belirlenmesi



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

25

Yeşil Şehir Vizyonunun ve Stratejik Hedeflerin 
tamamlanmasının ardından, Danışman Ekibi 
yaklaşık 100 potansiyel eylemden oluşan 
kapsamlı bir liste hazırlamıştır. Bu eylemler, 
Yeşil Şehir Vizyonu ve Stratejik Hedefleri 
ile uyumlu olacak ve aynı zamanda her 
bir sektördeki zorlukları ele alacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu eylemler, çeşitli kriterler göz 
önünde bulundurularak kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmiştir. Bu kriterler arasında 
sosyo-ekonomik boyutlardaki ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık 
gibi daha bütüncül temalar genelinde, 
sonuçları iyileştirme potansiyeli de yer almıştır. 
Ayrıca, eylemlerin YŞEP’in beş yıllık süresi 
içinde uygulanabilirliği ve çevresel, sosyal ve 
ekonomik ortak faydalar sağlama kapasitesi de 
değerlendirilmiştir.

Uzun listedeki eylemler EBRD ve GBB’deki sektör 
uzmanlarıyla birlikte incelenmiş, benzer eylemleri 
birleştirme, eylemlerin etkisini iyileştirme veya 
geliştirme fırsatları belirlenmiştir. Bu ilk uzun 
eylem listesinden, bu raporun 4. Bölümünde 
yer alan 31 Yeşil Şehir Eylemi daha da ayrıntılı 
hale getirilmek üzere öncelikli eylemler olarak 
seçilmiştir.

2023’ün sonlarına doğru, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, bu Yeşil Şehir Eylem Planı’nı 
uygulamaya başlayacaktır. Eylemlerin etkili ve 
verimli bir şekilde uygulanmasını desteklemek 
amacıyla, önceki YŞEP’lerden alınan dersler 
ve Gaziantep’te Yeşil Şehir Eylemlerinin 
uygulanmasına yönelik yönetim koşulları 
dikkate alınarak, GBB ve EBRD ile istişare 
halinde bir Uygulama ve İzleme Planı 
hazırlanmıştır (bu Plan, bu belgenin 5.Bölümünde 
yer almaktadır). Danışman Ekibi, YŞEP’in 
uygulanması konusunda GBB’de bulunan 
kapasite eksikliklerini gidermek, YŞEP’in etkili bir 
şekilde uygulanmasını desteklemek için çevreci 
satın alma, doğa temelli çözümler ve iklim 
riski değerlendirmelerine yönelik mekânsal 
yaklaşımlar konularında eğitimler düzenleyerek 
GBB’ye destek verecektir. 

Yeşil Şehir Zorluklarını doğrulamak için yapılan 
sektör toplantılarının ardından, 3 Kasım 2022 
tarihinde YŞEP Teknik Heyeti ile 15 katılımcının 
iştirak ettiği yüz yüze bir Çalıştay düzenlenmiştir. 
Çalıştaya YŞEP Teknik Heyeti’nin yanı sıra, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde YŞEP 
konusundaki irtibat sorumluları ile akademideki ve 
özel sektördeki paydaşlar da katılım göstermiştir. 

Çalıştaya katılanlar, Danışman Ekibinin mevcut 
duruma ilişkin değerlendirmeye ve Sektör 
Toplantılarında yapılan tartışmalara dayanarak 
sekiz YŞEP sektörü için hazırladığı taslak 
Stratejik Hedefleri doğrulamış ve son haline 
getirmiştir. Katılımcılar, GBB’nin mevcut stratejik 
belgeleri ışığında Danışman Ekibi tarafından 
hazırlanan taslak Yeşil Şehir Vizyonu hakkındaki 
görüşlerini paylaşmış ve Danışman Ekibiyle birlikte 
YŞEP’in hazırlanmasına yardımcı olabilecek iki adet 
taslak Yeşil Şehir Vizyonu oluşturmuştur. 

Taslak Yeşil Şehir Vizyonu ve her bir sektöre 
ilişkin Stratejik Hedefler daha sonra 3 Kasım 
2022 tarihinde düzenlenen toplantıda YŞEP 
Yönlendirme Komitesi tarafından gözden 
geçirilmiş ve doğrulanmış; Aralık 2022’de nihai 
haline getirilmiştir. Hem taslak hem de nihai Yeşil 
Şehir Vizyonu ve Stratejik Hedefler, bu Raporun 4. 
Bölümünde yer almaktadır.

Şehir Vizyonunun ve 
Stratejik Hedeflerin 
Birlikte Oluşturulması

Yeşil Şehir 
Eylemlerinin 
Belirlenmesi

           25 
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Önemli Kilometre Taşları

NİSAN - 

TEMMUZ 

2022 TEMMUZ - 

KASIM 2022

KASIM 2021

NİSAN 2022

TEMMUZ 

2022 KASIM 

2022

İlk Paydaş Katılım 
Çalıştayı

Gaziantep’te 
Sektörel Uzmanlarla 
Yapılan Teknik 
Toplantılar

Yeşil Şehir 
Zorluklarının 
Doğrulanması İçin 
Yapılan Sektör 
Toplantıları

Yeşil Şehir 
Vizyonu ve 
Stratejik Hedefler 
Çalıştayı

Gaziantep Yeşil 
Şehirler Programına 
Katıldı

İşe Başlama 
ve Hazırlık 
Faaliyetleri

Mevcut Durum 
Değerlendirmesi ve 
Yeşil Şehir Zorlukları

KASIM 

2022TEMMUZ 

2022

YŞEP Tanıtım Etkinliği

ARALIK 2022 - 

ŞUBAT 2023

Yeşil Şehir Vizyonu ve 
Stratejik Hedeflerin
Nihai Haline Getirilmesi
ve Uzun Eylem Listesinin 
Hazırlanması
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KASIM 

2022

ARALIK 2022 - 

ŞUBAT 2023
ŞUBAT - 

MAYIS 2023

MAYIS - 

HAZİRAN 2023

EKİM 2023

TEMMUZ - 

EYLÜL 2023

Yeşil Şehir 
Eylemlerinin Kısa 
Listeye Alınması İçin 
Uzaktan Toplantılar

Yeşil Şehir Eylem 
Planının Belediye 
Meclisi Tarafından 
Onaylanması

Depremlerden 
dolayı projeye 
ara verilmiştir

Yeşil Şehir Vizyonu ve 
Stratejik Hedeflerin 
Nihai Haline Getirilmesi 
ve Uzun Eylem Listesinin 
Hazırlanması

KASIM 2023

Kapasite 
Geliştirme 
Eğitimleri

6 ŞUBAT 
2023

Kahramanmaraş 
merkezli 

depremler

Yeşil Şehir Eylemlerinin 
ve Yeşil Şehir Eylem 
Planının Hazırlanması

Green City Action Plan (GCAP) Gaziantep2023

1

Gaziantep 
Green City 
Action Plan
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6 Şubat 2023 günü Türkiye, merkez üssü 
Gaziantep’in yaklaşık 37 km batı-kuzeybatısında 
olan bir dizi yıkıcı depremle sarsılmıştır. Deprem 
felaketi Türkiye’nin 11 ilinde 48.000’den fazla can 
kaybına yol açmış, altyapı ve binalarda büyük 
hasara neden olmuştur. Hükümet, felaketten kısa 
bir süre sonra, depremlerin ekonomik etkilerinin 
yaklaşık 103,6 milyar ABD Doları veya Türkiye’nin 
202312 yılı için öngörülen GSYİH’sinin ~%9’u kadar 
olduğunu hesaplamıştır.  Aynı rapora göre, 
aşağıdaki sektörlerin altyapısında büyük hasar 
meydana gelmiştir.

SU VE SU ALTYAPISI
Türkiye genelinde içme suyu altyapısında 
meydana gelen toplam hasarın 88,5 milyon 
ABD doları olduğu tahmin edilmektedir ve 
bunun önemli bir kısmı içme suyu isale hattının 
değiştirilmesi, hasar görmüş su arıtma tesislerinin 
ve su depolarının onarımı için harcanacaktır. Su 
kıtlığı çeken ve komşu illerden isale hatlarıyla su 
alan Gazantep, deprem riskine açık olmasından 
ve yerel su kaynaklarının kısıtlı kalmasından 
dolayı muhtemelen su sektörünü daha dirençli 
kılmak için ek tedbirler almaya ihtiyaç duyacaktır.

ULAŞIM
Nizip-Gaziantep-Narlı kesimi de dahil olmak 
üzere demiryolu ağının çeşitli kesimleri 
depremden etkilenmiştir. Karayolunun halen 
yapım aşamasında olan bir bölümü de (Mersin-
Adana-Osmaniye-Gaziantep) hasar görmüştür 
ve önemli onarımlar gerektirecektir. Gaziantep 
de dahil olmak üzere, yollardaki genel hasar 
önemli olmakla birlikte, Gaziantep’teki 
havalimanında büyük bir hasar meydana 
gelmemiştir.

12  Türkiye Hükümeti. 2023. Türkiye Depremleri Toparlanma ve Yeniden 
İmar Değerlendirmesi Raporu, Ankara.  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/
uploads/2023/03/Turkiye-Recovery-and-Reconstruction-Assessment.pdf [son 
erişim tarihi: 7 Ağustos 2023]

BİNALAR
Depremler sonucunda Türkiye genelinde çok 
sayıda bina yıkılmışsa da Gaziantep’te binalar 
nispeten daha az hasar görmüştür. Gaziantep’te 
hasar gören yaklaşık 280.000 konuttan 29.155’i 
ağır hasar görmüş (veya yıkılmış), 20.251’i orta 
hasar alırken 236.497’si hafif hasar görmüştür. 
Yaşanan felaket, binaların (hem tasarım hem 
de inşaat açısından) kalitesizliği, binaların 
yaşlanması, inşaat faaliyetlerinin yürürlükteki 
mevzuata yeterince uymaması ve depreme 
dayanıklılık standartlarına ilişkin mevcut 
düzenlemelerin gereğince uygulanmaması 
gibi uzun süredir devam eden sorunları gözler 
önüne sermiştir. Asbestin yasaklanmasından 
(Türkiye’de 2010 yılında yasaklanmıştı) önce inşa 
edilen çatılarda ve evlerde kullanıldığına dair 
kanıtlar mevcuttur ve bu durum şu anda ciddi 
bir çevre ve halk sağlığı sorunu teşkil etmektedir.  
Bu sektörde yeterli standartların uygulanmasına 
yönelik kapasitenin güçlendirilmesinin yanı 
sıra, risk altındaki binaları tespit edebilecek ve 
binalar ve deprem riskine ilişkin kanıta dayalı 
karar alma süreçlerine imkan tanıyacak çeşitli 
‘akıllı’ çözümlerin kullanılmasına acil ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

SANAYİ
Depremlerin OSB’lere (Organize Sanayi Bölgesi) 
ve daha küçük sanayi bölgelerine verdiği zarar 
illere göre değişmekle birlikte, Gaziantep’in 
özellikle ağır bir darbe aldığı görülmekte olup, 
farklı kaynaklara göre hasarın 421 milyon - 1.092 
milyon ABD Doları arasında değiştiği tahmin 
edilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
çok sarsılmış görünmektedir ve bu işletmeler 
varlıklarını sürdürebilmek için muhtemelen 
devlet desteğine ihtiyaç duyacaktır.



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

29

ENERJİ 
Depremler sonucunda TEİAŞ’a ait elektrik iletim 
hatlarında önemli ölçüde hasar meydana gelmiş, 
Gaziantep’tekiler de dahil olmak üzere çeşitli 
dağıtım hatları ve trafo merkezleri yıkılmıştır. 
Doğal gaz dağıtım hatları ve tesisleri de hasar 
görmüştür, ancak bölgedeki hidroelektrik 
barajlarındaki hasar daha az olmuştur. Şebekeden 
bağımsız olan ve afetler sırasında temel 
faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak batarya 
enerji depolama sistemlerine entegre olan enerji 
sistemlerinin oranının artırılmasına ve Gaziantep’te 
planlanan yenilenebilir enerji projelerinin çoğunda 
yapısal dayanıklılık tedbirlerinin alınmasına ihtiyaç 
duyulacaktır.

KATI ATIK 
Depremler bu sektörü, özellikle yıkılan binalardan 
çıkan (milyonlarca metreküp) enkazın yönetimi 
açısından önemli ölçüde etkilemiştir. Depremden 
etkilenen şehirler genelinde katı atık altyapısında 
da hasar meydana geldiği bildirilmiştir. Bu 
raporun yazıldığı sırada, Gaziantep’te bu sektörde 
meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin eldeki 
bilgiler henüz sınırlıdır. 

ARAZİ KULLANIMI VE BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK
Depremlerin ormanlara ve ağaçlara verdiği 
hasara ilişkin genel nitelikteki raporlar 
dışında, ekosistemler ile bu ekosistemlerin 
işlevleri (karbon depolama dahil) üzerindeki 
etkilerine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Hasarın daha 
ayrıntılı bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, 
kurtarma çalışmalarına ekosistem ve habitat 
restorasyonunun da eklenmesi ve depremler 
nedeniyle yerel ekosistemlerde meydana gelen 
hasarın bir kısmının tersine çevrilmesi veya telafi 
edilmesi gerekecektir.

Depremin Gaziantep’teki temel YŞEP sektörleri 
üzerindeki etkileri dikkate alınarak, YŞEP 
eylemlerinden bazıları il genelinde dirençliliği 
artırmaya yönelik tedbirleri desteklemek üzere 
hem altyapıya yönelik eylemleri hem de diğer 
eylemleri içerecek şekilde revize edilmiştir. 
Örneğin, afetler sırasında tahliye alanı olarak 
hizmet vermek üzere şehir merkezinde ‘dirençlilik 
parklarının’ pilot uygulamasının yapılması, batarya 
enerji depolama sistemleri (BEDS) için uygun
pilot projelerin belirlenmesi, düzenlemelerin 
uygulanmasını desteklemek üzere mevcut ve
yeni binalar hakkında kapsamlı bilgiler içeren
dijital bir veri tabanının geliştirilmesi gibi eylemler 
belirlenmiştir.

Tüm eylemlerde, altyapı sistemlerinin sağlamlığını 
ve/veya yedekliliğini güçlendirmeye, GBB’nin 
kabiliyetini artırmaya ve afetlere müdahale hızını 
artırmaya yönelik tedbirlerin dahil edilmesine 
çalışılmıştır. Bu tür felaketlerin ardından, yakalanan 
ivmenin korunması ve Gaziantep sakinlerine fayda 
sağlayacak dirençli ve sürdürülebilir altyapıya 
stratejik yatırımlar yapılması her zamankinden 
daha önemlidir.
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Şehrin Mevcut 
Durumu
Gaziantep’teki endüstriyel büyüme, şehri 
1970’lerden bu yana dünyanın en hızlı büyüyen 
kentsel alanlarından biri haline getirmiş, ancak 
aynı zamanda sera gazı emisyonlarında da artışa 
neden olmuştur. Yarı kurak bir bölgede yer alması 
ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece 
hassas olması, uzun vadede su güvensizliğine 
ve şehrin çevresindeki alanlarda tarımsal üretim 
bakımından zorluklara yol açacaktır. Suriye’de 
yaşanan iç savaşının etkisiyle 2010’ların başında 
yaşanan eşi benzeri görülmemiş nüfus artışı, 
belediye altyapısı ve hizmetleri üzerinde büyük 
bir baskı yaratmıştır. YŞEP, bir yandan belediye 
altyapısının kapasitesini ve kalitesini artırırken bir 
yandan da bu çevresel zorlukları ele alma fırsatı 
sunmaktadır.

2
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Gaziantep

ŞEK 1. EBRD’NİN TÜRKIYE YEŞİL ŞEHİRLERİ

ŞEK 2. GAZİANTEP İLÇELERİ
Kaynak: TÜİK 2021 nüfus verileri.ve citypopulation.de.

İstanbul

İzmir

Ankara

Araban
Alan: 531 km2 
Nüfus: 26.979

Şehitkamil
Alan: 1.291 km2 
Nüfus: 831.226

Şahinbey
Alan: 986 km2 
Nüfus: 923.747

Yavuzeli
Alan: 520 km2 
Nüfus: 26.979

Nurdağı
Alan: 714 km2 
Nüfus: 33.137

İslahiye
Alan: 860 km2 
Nüfus: 56.894

Nizip
Alan: 902 km2 
Nüfus: 135.559

Karkamış
Alan: 295 km2 

Nüfus: 4.468

Oğuzeli
Alan: 733 km2 
Nüfus: 22.033

Kaynak: AECOM, Wikipedia.org’a dayalı, 2023.

Kalın metinler kent merkezini ifade etmektedir

Bursa
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Nüfus, 2021 yılında yaklaşık 2,1 
milyon kişiye ulaşmıştır1..

1  Bu rakama, yaklaşık 450.000 kişiyi oluşturan mülteci nüfusu 
dahil değil. Mülteci nüfusu da genel rakama dahil edilirse 
sayı 2,5 milyonun üzerine çıkıyor. Daha büyük sayı, belediye 
hizmetlerinin gerekli olduğu nüfusu yansıtmaktadır.

Coğrafya

Güneydoğu Anadolu’da, Suriye sınırına yaklaşık 
kırk kilometre mesafede yer alan Gaziantep’in yüz 
ölçümü yaklaşık 6.819 kilometrekaredir (Şekil 2). 
Denize kıyısı olmamasına karşın Gaziantep’in batı 
sınırı Akdeniz’den sadece otuz kilometre içeridedir. 
Gaziantep ilinde rakım 250 metre ile 1250 
metre arasında değişirken, şehir merkezi deniz 
seviyesinden yaklaşık 850 metre yüksekliktedir. 
Yüzölçümünün yaklaşık %52’si (ağırlıklı olarak batısı 
ve kuzey batısı) dağlık olan ilin batı sınırını Nur 
(veya Amanos) Dağları belirlemektedir. Fırat Nehri 
ilin doğu sınırını belirlemektedir. 

Gaziantep’teki arazilerin yaklaşık yarısı tarım 
arazisi olarak sınıflandırılırken, dörtte biri de 
yerleşim yerleri ve yollardan oluşmaktadır. 
Ormanlar ve ağaçlık alanlar toplam 
yüzölçümünün %16,5’ini oluştururken, çayır 
ve meralar ilin %7,7 ‘sini oluşturmaktadır. İl 
genelinde, nüfus artışı ve büyümenin etkisiyle 
yaşanan kentsel genişleme ve arazi kullanım 
değişikliği nedeniyle doğal yaşam alanları, 
ormanlar ve diğer yeşil/açık alanlar önemli 
ölçüde kaybedilmiştir. Genel olarak, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin güneş enerjisi 
potansiyelinin en yüksek olduğu yerlerden 
biridir ve Gaziantep’in yer şekilleri ve diğer 
özellikleri de bu potansiyelini güçlendirmektedir.

6 Şubat 2023 felaketinin trajik bir şekilde gözler 
önüne serdiği gibi, Gaziantep ilinde, özellikle aktif 
durumdaki Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ile 
Ölü Deniz Fay Hattının (ÖDF) etki alanı içinde 
yer almasından dolayı, depremler en önemli 
jeofiziksel tehlikedir. Gaziantep şehir merkezi, 
DAF’nin sismik boşluğu içinde yer aldığından, 
batıdaki Nurdağı ve İslahiye ilçelerine kıyasla daha 
az deprem riski altındadır. Bununla birlikte, şehir 
merkezinde bazı mahallelerin zemini alüvyonlu 
toprak olduğu ve binaların bir kısmı mevcut 
bina standartlarını karşılamadığı için deprem 
karşısında kırılganlığı yüksektir. 

Gaziantep’te heyelanların ilin batı ve kuzey batı 
kesimlerinde, Nur Dağları’nın eteklerinde ve 
çakıl, kum ve kil zeminin bulunduğu yerlerde 
meydana geldiği bilinmektedir. Toprak erozyonu, 
il genelinde yaygın olan ve ormansızlaşma ve arazi 
bozulması nedeniyle son birkaç on yılda daha da 
kötüleşen bir diğer önemli jeofiziksel tehlikedir. 
İklim değişikliğinin bazı jeofiziksel tehlikelerden 
kaynaklanan riskleri de artırması beklenmektedir. 
Örneğin yağış örüntülerinin değişmesinden, sıcak 
hava dalgalarının daha şiddetli yaşanmasından ve 
kuraklığın daha sık meydana gelmesinden dolayı 
toprak erozyonu riskinin artması beklenmektedir.

Bir Bakışta

Gaziantep ili, Türkiye GSYİH’sinin 
yaklaşık  %2’sini temsil etmektedir.

Gaziantep’in yüzölçümü 6.819 
km2’dir.

2010 ve 2021 yılları arasında, nüfus 
%25’ten fazla oranda artmıştır.

Gaziantep’te yaklaşık 450.000 
Suriyeli mültecinin yaşadığı tahmin 
edilmektedir.
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TAHTAKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ

DOĞANPINAR BARAJ GÖLÜ

HANCAĞIZ BARAJ GÖLÜ

KAYACIK BARAJ GÖLÜ

ÇATBOĞAZI BARAJ GÖLÜ

KEMLİN BARAJ GÖLÜ

YUKARI AFRİN BARAJ GÖLÜ

MUSABEYLİ BARAJ GÖLÜ

BALLIKAYA BARAJ GÖLÜ

HACIARSLAN GÖLETİ

BURÇ GÖLETİ

ÇUBUK GÖLETİ

ALLEBEN GÖLETİ

AKPINAR GÖLETİ

GÜNEŞ GÖLETİ

HAMİDİYE GÖLETİ

BAYRAKTEPE GÖLETİ

ZÜLFİKAR GÖLETİ

ÇAKMAK GÖLETİ

YESEMEK GÖLETİ

YAMAÇOBA GÖLETİ

NOGAYLAR GÖLETİ

KUZOLUK GÖLETİ

BOZGÜNEY GÖLETİ

GÖZLÜHÖYÜK GÖLETİ

GÖKÇEDERE GÖLETİ

BALIKALAN GÖLET

ELİF

SALKIM

SEKİLİ

CEVİZLİ

BOĞAZİÇİ

KOCATEPE

TATLICAK

ULUYATIR

YEŞİLYURT

FEVZİPAŞA

SAKÇAGÖZÜ

ALTINÜZÜM

ŞATIRHÜYÜK

YENİ

BURÇ

BOYNO

DÜLÜK

ATABEK

GENEYİK

CEBELER

SERİNCE

YARIMCA

TEPEBAŞI

DURANTAŞ

SÖĞÜTÇÜK

UYSALLAR

YALANKOZ

KURUDERE

BAŞPINAR

AKÇAKENT

DÜNDARLI

BAŞPINAR

KURTULUŞ

ÖĞÜMSÖĞÜT

YAMAÇTEPE

KARAHÜYÜK

YEŞİLDERE

BAĞLARBAŞI

BÜYÜKPINAR

SARISALKIM

YEŞİLPINAR

KARACAÖREN

YALNIZBAĞ 

FEVZİÇAKMAK

DEĞİRMENCİK

BÜYÜKŞAHİNBEY

KÜÇÜKKIZILHİSAR

YUKARIBEYLERBEYİ

İBO

ARAP

YENİ

ARIL

YAYLA

GİRNE

GİRNE

KAVAL

TAŞLI

GÖBEK

BİLEK

KÜLLÜ

BUDAK

SARIT

KERER

GEDİK

SİNAN

ÖZYURT

YILDIZ

SERGEN

HACLAR

ÇAKMAK

KARACA

HAMUŞO

TEKDAM

İSMAİL

DARICA
BURHAN

SIĞMAZ
BEŞGÖZ

ADAKLI

ERİKLİ

IŞIKLI

SAZGIN

ŞENYURT

GÖKTEPE

YENİKÖY

ŞENYURT

GÜLTEPE

GÜLTEPE

ŞENYURT

ASLANLI

BULUTLU

DEREKÖY

ÇEKMECE

KARATAŞ
KAŞLICA

KARALAR

UĞURLAR

KEÇEBEŞ

YENİKÖY

OĞUZLAR

ÇAYIRLI

YOLÇATI

BAĞLICA

ÇEVRETİ

YUSUFLU

GÜLTEPE

TAŞYAZI

KONAKLI

ÇAMURLU

BAŞAKLI

BÖLÜCEK

ELMACIK

YAKUPKU

KEMERLİ

DALLICA

AKPINAR

AKBULUT

BEŞDELİ

ÇAYBAŞI

DİREKLİ

GÜZELCE

YENİYURT

İSTİKLAL
HÜRRİYET

ÇÖRTENLİ

CİNFELEK

KEMALİYE

ÇAĞLAYAN

SÖĞÜTÖZÜ

BOZTANLI
AYDINLAR

SAYBURUN

KÜMESLER

HİSARKÖY

BEYDİLLİ

YALANGOZ

KIRKAĞAÇ

YEŞİLOBA

DİPÇEPNİ

YENİYURT

YELBÜKEN

GÖLYURDU

BEDİRKÖY

DAMLACIK

ZÜLFİKAR

YAZIBAĞI

KARADEDE

DEREDÜZÜ

YAĞDÖVEN

BAYRAMLI

GÜLPINAR

TÜRKYURDU

KIZILSEKİ

HİSARKAYA

KARAYAVAŞ

FİLLİTEPE

PINARBAŞI

YILMAZLAR

YEŞİLTEPE

KÜÇÜKEŞME

BÜYÜKEŞME

KARAMEZRA

GAZİYURDU

ÖZTÜRKLER

MAHMUTLAR

YEŞİLTEPE

SARIBAŞAK

HACINALLI

DÖRTEVLER

TOYLUYURT

KARDEŞLER

GEDİKKUYU

KÖRALİLER

ÇATLAKLAR

TANDIRCIK

ÇUKURYURT

KOZLUYAZI

GÖKSÜNCÜK

DIMIŞKILI

KALEBOYNU

BOSTANCIK

KARAÇOMAK

KARASAKAL

ALTINYURT

YEŞİLHÖYÜK

SULUMAĞARA

HACIFAKILI

BODURAHMET

KÜÇÜKHAVUZ

ASLANYAYLA

KEÇİKUYUSU

GÜNEYKIŞLA

MOLLAOBASI

HALİLBAŞLI

HATUNOBASI

GECEHÜYÜĞÜ

HACIKAMBER

ALTINEVLER

TUĞLU MAH.

KARACABURÇ

HANİFİSOLAK

DAŞDEMİRLER

KARAHASANLI

SALAMANOBASI

YUKARI GÜZEY

AŞAĞI OLUCAK

İBRAHİMŞEHİR

MUHACIROSMAN

BURÇKARAKUYU

AŞAĞIYAĞIZLAR

KÜÇÜKKALAHACI

AŞAĞI YENİKÖY

ÇAKALLIPELİKLİ

YUKARIKAYABAŞI

HASANMOLLAOBASI
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KÜÇÜKKARACAÖREN
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ACER

HİSAR

AKKOÇ
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SAVAŞ
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KUŞÇU
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GÜZEY

YAŞAR

ÜÇGÖL
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TÜZEL
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ALACA

KÖKLÜ

KÜRÜM

DOKUR

TAŞLI

KUMLA

SOYLU

YAYCI

BALLI

DÜZCE

GÜDER

ALİNİN

YÖRELİ

ÜÇGÖZE

İNCESU

BALLIK

ILICAK GÖÇMEZ

KASABA

MİHRAP

UĞRUCA

İNTEPE

ECELER

AKKUYU

SUBOYU

KEKLİK

ÖZYURT

KEÇİLİ

ATAKÖY

TERKEN

EKİNLİ

OZANLI
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AKYAZI

TÖRELİ

BELKIS

KAVŞAK

ATMALI

DERNEK

GÜRÇAY

KİLLİK
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ÖRTÜLÜ
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İDİLLİ
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AĞABEY
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İKİZCE
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ŞENLİK

UFACIK
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EKİNCİ

ATALAR

BÜLBÜL

ÇAKMAK

ÖRENLİ

HANAĞZI

YIĞINLI

GÜLLÜCE

ÖVÜNDÜK

ERENBAĞ

SEVİNDİ

HÖTOĞLU

TOSUNLU

TÜLLÜCE

YENİKÖY

BAĞTEPE

YARIMCA
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KARABEY

AKBAYIR

ÇİMENLİ

AKBUDAK

KELEKLİ

UĞUROVA

KÜLECİK

ÇATALSU

YOLÇATI

KAŞYOLU

ÖRMETAŞ
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GÜLKAYA

KALEKÖY
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GÖKÇELİ
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SARILAR

ÇATALCA
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KÜÇÜKLÜ

NARLICA

SARIKOÇ

SERGİLİ

GÜLLÜCE

KOVANLI

ÇAĞKUYU

BAĞBAŞI

YOLBAŞI

KORUCAK

ÇERÇİLİ

BAĞLICA

ÇEVRELİ

MORCALI

ÇANAKÇI

YESEMEK

BEKİŞLİ

DURAKLI

HACIKÖY

TİYEKLİ

BOYLUCA

KIRATLI

BAHÇELİ

ZİYARET

YOLAĞZI

KÖKLÜCE

GAZİLER

SÖĞÜTLÜ

KÖSELER

ORTAKLI

TOSUNLU

AKBAYIR

ÇAYBEYİ

ÜÇKUBBE

MEDEGÖZ

KURUÇAY

BEŞKUYU

KILAVUZ

SUBOĞAZ

İNKILAP

DURUKÖY

İNCEYOL

DUTLUCA

YAKACIK

BELÖREN

KAYACIK

TÜRKÖZÜ

BADEMLİ

YENİKÖY

KARATAŞ

KOZDERE

ESENLER

YENİKÖY

ALAÇALI

HATUNLU

KUZOLUK

KAZIKLI
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YEŞİLCE

AKÇAKÖY
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AKÇAGÖZE
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UĞURTEPE
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DURMUŞLAR

YEŞİLTEPE
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ÇAVUŞBAŞI

AKÇAMEZRA
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HACIKÖPRÜ

KALEOBASI

KARADİBEK
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HACIMALLI

KERSENTAŞ
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İNCEGEDİK

KARAPINAR

TÜRKBAHÇE

GÖKÇEDERE

YIĞMATEPE

TÜRKYURDU

KIRAÇGÜLÜ

ÇİLTOPRAK

KABASAKIZ

KARAKESEK

MESTHÜYÜK
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KARABURÇLU

KEÇİKUYUSU
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KARACAÖREN

NOHUTALANI

KUZUYATAĞI

GÖKÇEPAYAM

SARIBUĞDAY

KORKMAZLAR
YAĞMURALAN

ÇAKMAKTEPE

GÖZLÜHÜYÜK

HACIARSLAN

TOPLAMALAR

ÇUBUKDİKEN

DEĞİRMİTAŞ

BAYRAKTEPE
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DEMİRKONAK
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KARACAÖREN

CUMHURİYET

DEVEHÜYÜĞÜ

GÜLLÜHÜYÜK

EMİRHAYDAR

KABACAAĞAÇ
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BATTALYURDU

KAYALIPINAR

GELİNBUĞDAY

SARAYMAĞARA

KEŞRE OBASI

FISTIKLIDAĞ

KARAYUSUFLU

KURUCAHÜYÜK

AĞALAROBASI

KIZILCAKENT

AŞAĞIÇARDAK

TAŞDEĞİRMEN

BURUNSUZLAR

ESKİŞARKAYA

YENİŞARKAYA

MEHMETOBASI

ESKİALTINTAŞ

KÖRHACIOBASI

MEHMETNECATİ

AŞAĞIHÖÇÜKLÜ

YUKARIÇARDAK

KUŞÇUMUSTAFA

AŞAĞI YUFKALI

KARAHÜSEYİNLİ

SÜLEYMANOBASI

AŞAĞIBİLENLER

AŞAĞI GÜNEYSE

BÜYÜKKARAKUYU

AŞAĞIBAYINDIR

YUKARI OLUCAK

KÜÇÜK KARAKUYU

AŞAĞI KARAVAİZ

YUKARI YUFKALI

AŞAĞI KAYABAŞI

YUKARI GÜNEYSE

YUKARIBİLENLER

ELBİSTANHÜYÜĞÜ

CERİTYENİYAPAN

YUKARI YENİKÖY

YUKARIBAYINDIR

BÜYÜKKARACAÖREN

YUKARI KARAVAİZ

AŞAĞI YENİYAPAN
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KÜÇÜKKARACAÖREN

AŞAĞI KEKLİKTEPE

YUKARI KEKLİKTEPE
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ŞEK 3. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVCUT VE PLANLANAN ARAZİ KULLANIMLARI
Kaynak: AECOM, 2022 (Gaziantep İli Revize Çevre Düzeni Planı, 2017 kullanılmıştır)

Planlanan
uydu şehir
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TAHTAKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ

DOĞANPINAR BARAJ GÖLÜ

HANCAĞIZ BARAJ GÖLÜ

KAYACIK BARAJ GÖLÜ

ÇATBOĞAZI BARAJ GÖLÜ

KEMLİN BARAJ GÖLÜ

YUKARI AFRİN BARAJ GÖLÜ

MUSABEYLİ BARAJ GÖLÜ

BALLIKAYA BARAJ GÖLÜ

HACIARSLAN GÖLETİ

BURÇ GÖLETİ

ÇUBUK GÖLETİ

ALLEBEN GÖLETİ

AKPINAR GÖLETİ

GÜNEŞ GÖLETİ

HAMİDİYE GÖLETİ

BAYRAKTEPE GÖLETİ

ZÜLFİKAR GÖLETİ

ÇAKMAK GÖLETİ

YESEMEK GÖLETİ

YAMAÇOBA GÖLETİ

NOGAYLAR GÖLETİ

KUZOLUK GÖLETİ

BOZGÜNEY GÖLETİ

GÖZLÜHÖYÜK GÖLETİ

GÖKÇEDERE GÖLETİ

BALIKALAN GÖLET

ELİF

SALKIM

SEKİLİ

CEVİZLİ

BOĞAZİÇİ
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YEŞİLDERE
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ŞEK 3. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVCUT VE PLANLANAN ARAZİ KULLANIMLARI
Kaynak: AECOM, 2022 (Gaziantep İli Revize Çevre Düzeni Planı, 2017 kullanılmıştır)

Planlanan 
uydu şehir

Planlanan 
uydu şehir

Havaalanı
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Kentsel Büyüme

Gaziantep ilindeki kentsel arazi kullanımlarının 
(bir başka ifadeyle konut, ticaret ve sanayi 
alanları) çoğu, Şehitkamil ve Şahinbey ilçe 
sınırlarını kapsayan şehir çekirdeği içinde ve 
çevresinde yer almaktadır. İlin doğusunda yer alan 
Nizip ilçesi, üçüncü büyük nüfus merkezidir ve 
kayda değer ölçüde endüstriyel arazisi mevcuttur. 
Şehir merkezinin doğu ve güneydoğusundaki 
araziler tarım arazileri ve otlaklardır; kuzey ve 
kuzeydoğuya ise ormanlar arazileri hakimdir. 
Daha eski, daha yerleşik karma kullanımlı 
mahalleler (Şekil 3.’de kahverengi ile işaretlenmiş 
alanlar) çoğunlukla mevcut çevre yolunun içinde 
yer almaktadır.

Yeni konut inşaatları için planlanan alanlar 
öncelikle güney-batı ve güney-doğu yönünde
ve şehir merkezine bitişik olarak konumlanmış 
olup, planlanan birkaç konut bölgesi kuzeyde,
sanayi alanlarının yakınında yer almaktadır. 
Planlanan yerleşim alanları içinde, şehir merkezinin

kuzeyinde (Kuzeyşehir), güneydoğusunda 
(Bayramlı) ve güneybatısında (Güneyşehir) 
uydu kentler yer almaktadır. Planlanan ikinci 
çevre yolu güneybatıdaki yeni yerleşim 
alanlarını çevreleyerek yeni uydu kentleri birbirine 
bağlamakta ve kuzeydeki sanayi bölgelerine 
yüksek kapasiteli bir yol bağlantısı sağlamaktadır. 
Şehir merkezi içinde, Alleben Deresi kuzey ve 
güney kıyıları boyunca yeşil alanlara sahipken, 
kuzeydeki sanayi bölgeleri orman arazisi ve 
askeri alan ile şehir merkezinden ayrılmıştır.   

Yeni yerleşim alanları, Gaziantep için önceki nazım 
planlarda belirlenen kentsel büyüme yönüyle 
tutarlıdır (Şekil 4); örneğin, kuzeyde planlanan 
sanayi bölgelerine hizmet edecek konut 
alanları 1973 Nazım Planı’na dâhil edilirken, 
güneybatıdaki konut alanlarının büyümesi 
1990 Nazım Planı’na dâhil edilmiştir. Hem 1973 
hem de 1990 Nazım Planlarının hazırlanması 
sırasında hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. 

Kaynak: Yenice, M. S. (2018). Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi. https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/451529 adresinden indirilmiştir [Not: Diyagramlardaki kırmızı noktalı daireler yazarlar tarafından belirli kentsel büyüme özelliklerine sahip alanları vurgulamak 
için kullanılmıştır ve bu Raporun amacı ile ilgili değildir] 

1973 Nazım Planı 1990 Nazım Planı

ŞEK 4. GAZİANTEP İLİNİN ÖNCEKİ NAZIM PLANLARI
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ŞEK 5. GAZİANTEP ŞEHİR MERKEZİ VE ÇEVRESİNDEKİ NÜFUS YOĞUNLUĞU ÖRÜNTÜLERİ, 2010-2020 
Kaynak:Kentsel Girişimler Konseyi, 2022.

ŞEK 6. GAZİANTEP’TE KENTSEL BÜYÜME MODELLERİNE GÖRE MEVCUT VE PLANLANAN TOPLU TAŞIMA HİZMETİ 
Kaynak: Kentsel Girişimler Konseyi, 2022.
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1970’ler ve 2010 yılları arasında Gaziantep’in 
nüfusu yaklaşık on kat artarak 120.000’den 
yaklaşık 1,3 milyona13  ulaşmıştır. 2010 yılındaki 
nüfus yoğunluğunun da gösterdiği gibi kentsel 
büyüme bu arazi kullanım planları doğrultusunda 
gerçekleşmiştir (Şekil 5).

2011 yılından bu yana, şehir nüfusunun doğal olarak 
güçlü artışı ile Suriyeli mülteci krizinin aynı anda 
meydana gelmesi ile mevcut kentsel büyüme 
modelinin çok ciddi şekilde değişmesine 
sebep olmuştur. Yüksek nüfus artış hızı, 2017 
Çevre Düzeni Planı için kullanılan temel nüfus 
projeksiyonlarının (2040 yılına kadar 4,15 milyon 
kişi14) artık geçerli kabul edilmediği ve bu Planın 
2023 yılında revize edilmesini gerektirdiği anlamına 
gelmektedir.15 Şehir merkezinin güney-batı ve 
kuzey-doğusundaki planlı yerleşim alanlarında 
nüfus yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. 
Çevre yolu içindeki bazı yerleşim bölgelerinde 
nüfus azalırken, şehir merkezi içindeki eski 
mahallelerde nüfus yoğunluğu nispeten yüksek 
kalmıştır. Bu durum, şehirdeki mültecilerin 
gelir gruplarının dağılımına yerleştiklerini 
göstermektedir. Orta gelirli mülteciler yeni 
yapılandırılan alanlara yerleşirken  daha yoksul 
mülteciler çoğunlukla kalabalık ve gecekondu 
benzeri koşullarda eskiyen altyapıya sahip eski 
mahallelerde yaşamaktadır.16

Toplu taşıma altyapısı (özellikle hafif raylı ve 
raylı sistemler) kentsel büyüme örüntüsüne 
ayak uydurmaya çalışmıştır. 2011 yılında hizmete 
giren tramvay hattı, şehir merkezinin güneybatı 
ve batı kesimlerindeki yeni yerleşimleri merkezi 
iş alanına (MİA) bağlamıştır. 2022 yılında hizmete 
giren banliyö hattı (Gaziray) ise sanayi bölgelerini 
merkezi iş alanlarına (MİA) bağlamaktadır. Ancak, 
planlanan bu toplu taşıma araçlarının öngörülen 
konumlarına ve kapsama alanlarına bakıldığında 
(Şekil 6), imara açılması önerilen yeni alanlara 
yerleşecek insanların önemli bir kısmının 
ulaşımını özel araçla sağlamak zorunda kalacağı 
anlaşılmaktadır.    
13  Kentsel Girişimler Konseyi (2022). Kentlerin Geleceğini Şekillendirmek: Örnek 
Olay İncelemesi
14  Gaziantep 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu
15  21 Temmuz 2022 tarihinde GBB personeli ile Arazi Kullanımı ve Planlama 
konusunda yapılan Teknik Toplantı
16  Sandal, E. K., Hançerkıran, M. & Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve 
Gaziantep İlindeki Yansımaları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223095

Yeşil alanların kentsel sınırlar içindeki 
payı %14,2’dir.

Bir Bakışta

840’tan fazla türe ev sahipliği 
yapan il, biyolojik çeşitlilik açısından 
zengindir.

Gaziantep’te kişi başına düşen açık yeşil 
alan miktarı 8,66 m2’dir.

İl genelinde park sayısının 593 
olduğu tahmin edilmektedir.

Şehir merkezindeki ortalama nüfus 
yoğunluğu km2 başına 771 kişidir.
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İklim

Gaziantep, karasal ve Akdeniz iklimi arasındaki 
geçiş kuşağında yer almaktadır ve Nur dağları 
iki iklim bölgesini ayıran doğal bir sınır görevi 
görmektedir. Gaziantep’in güney kesiminde, 
yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen 
Akdeniz iklimi görülmektedir. İlin kuzey ve iç 
kesimleri, daha sert kışlar ile karasal iklim 
özellikleri göstermektedir. Tablo 4’te gösterildiği 
gibi, Gaziantep’te sıcaklıklar mevsimler arasında 
büyük değişiklik sergiler. Yaz aylarında ortalama 
en fazla sıcaklık 30 santigrat dereceyi aşma 
eğilimindeyken, kış aylarında ortalama en az 
sıcaklık 5 santigrat derecenin altındadır.   

İlin dağlık batı ve kuzeybatı kesimleri en fazla 
yağışı alırken, yağış miktarı doğu ve güneye doğru 
azalmaktadır. Ortalama yıllık yağış 566,1 mm’dir 
ve yağışların çoğu kış aylarında yağmur ve kar 
olarak görülmektedir (yağışların neredeyse %20
’si Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşmektedir). 
Yaz aylarında ise yağışlar azdır. Standart 
yağış endeksleri incelendiğinde, son yıllarda 
kış aylarında yaşanan kuraklığın arttığı 
görülmektedir. 

Gaziantep, coğrafyası ve uzun, sıcak ve kurak 
yazların ve az yağışın hakim olduğu iklimi
nedeniyle aşırı sıcağa karşı son derece hassas bir 
ildir. Isı stresi özellikle kalabalık şehir merkezinde 
çok fazladır ve nüfus artışı ile yapılı alanların
artması ısı stresini arttıran en önemli faktörlerdir.
Isı stresini artıran bir diğer önemli faktör de 
1990’lardan bu yana ağaç örtüsünün azalmasıdır. 
Ormansızlaşmanın fazla olduğu yerlerde daha sık
ve yoğun sıcak hava dalgaları yaşanmaktadır. Su 
kıtlığı çeken, kurak bir bölgede yer alan Gaziantep 
açısından kuraklık önemli bir tehlikedir. Güney 
Anadolu Bölgesi’nde yağışlar azalma eğilimi 
göstermektedir ve bu durum hızlı nüfus artışıyla 
birleşerek ildeki sınırlı su kaynakları üzerinde
önemli bir baskı oluşturmaktadır. Kuraklık ve
aşırı sıcaklık kadar önemli bir tehlike olmasa da, 
Gaziantep’te kış ve bahar aylarında akarsu ve 
yağmur taşkınları meydana gelmektedir ve son 
yıllarda şiddetli yağışların neden olduğu birkaç 
kayda değer taşkın yaşanmıştır. Hızlı kentsel 
yapılaşmaya bağlı olarak, asfalt ve geçirimsiz 
yüzeylerin artması, yeşil alanların azalması
ve drenaj altyapısının yeterli bakımının 
yapılmaması veya kapasitesinin yetersiz olması, 
kentsel alanlardaki taşkınların başlıca nedenleri 
olarak şiddetli yağışların etkisini daha da artırmıştır.

Tablo 4. Gaziantep’te santigrat derece cinsinden günlük sıcaklıkların ve ortalama yağışların (mm) 
göre ortalaması (1981-2010)

Kaynak: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2018). Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Ocak Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

Maksimum 8.3 9.6 14.4 20.1 25.8 31.6 35.7 35.7 31.5 24.5 16 10.2

Minimum -0.2 0.1 3.4 7.7 12.2 17.3 21.3 21.2 16.6 10.8 4.8 1.3

Yağış 80 72 59 45 31 7 1 1 5 32 49 81

5 santigrat dereceden 
düşük/ yağış > 70 mm

5 - 15 santigrat derece / 40-70 
mm arası yağış

15 – 25 santigrat derece / 10-
40 mm arası yağış

25 santigrat dereceden fazla / 
yağış < 10 mm



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

40

Genel olarak, iklim değişikliğinin ortalama 
sıcaklıkların artmasına ve yağışların 
azalmasına yol açarak hidrometeorolojik 
tehlikelerin etkilerini daha da ağırlaştırması 
beklenmektedir. İlin daha kuru ve sıcak olan 
kuzey kesimlerinde güney kesimlere göre 
daha fazla artış beklenmektedir. 2050 yılına 
kadar, Gaziantep’in güneybatı kesimlerindeki 
yıllık ortalama yağış miktarının 98 mm’ye kadar 
düşeceği tahmin edilirken (mevcut seviyelerden 
yaklaşık %17 daha düşük), Gaziantep’in kuzey 
kesimlerinin yağış değişimlerinden daha az 
etkilenmesi ve yaklaşık 20-25 mm azalması (yıllık 
ortalama yağışın %5’inden az) beklenmektedir.

Türkiye için yıllık ortalama sıcaklık 
değişimi yüzyıl ortasına kadar  1.4°C 
– 1.7°C olarak öngörülmektedir.

Bir Bakışta

Gaziantep’te yüzyıl ortasına kadar 
yağışlarda %17’lik bir azalma olması 
muhtemeldir.

Gaziantep’te ölçülen maksimum 
sıcaklık 44°C’dir.

Gaziantep’te yıllık ortalama yağış 
miktarı 566,1 mm’dir.

Yağışların neredeyse % 20’si kış 
aylarında gerçekleşirken, yaz aylarında 
çok az yağış görülmektedir.
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Gaziantep, şehir merkezini oluşturan iki ilçedeki yaklaşık 1,75 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en 
büyük altıncı kentsel alanıdır. Şehrin merkezindeki nüfus, yaklaşık 2,1 milyonluk toplam il nüfusunun 
hemen hemen %85’ini17. oluşturmaktadır (bkz. Tablo 5). Bu verilere mülteci nüfusu dahil değildir. 

17  TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADKNS), 2021

Nüfus

Tablo 5. Gaziantep ilindeki ilçelerin yüzölçümleri ve nüfusları

İlçe Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Şahinbey Şehitkamil Yavuzeli Toplam

Alan 
(km2)

530,5 859,8 295 901,5 714,3 732,7 986,2 1,291 519,9 6,819

Nüfus. 
(2021)

26,979 56,894 4,468 135,559 33,137 22,033 923,747 831,226 14,902 2,048,945

Kaynak: Nüfus verileri TÜİK, 2021’den; Alanlar citypopulation.de adresinden alınmıştır. Şehir merkezini kapsayan bölgeler yeşil renkle gösterilmiştir.  

İlin nüfus verilerine göre (TÜİK, 2021) cinsiyet oranı 
yaklaşık 50:50’dir. Yalnızca 65+ yaş grubunda 
kadınların toplam nüfus içindeki oranı önemli 
ölçüde daha yüksektir. İl nispeten genç bir 
nüfusa sahiptir; nüfusun yaklaşık %32’si 15 yaşın 
altındayken, %63’ü 15-64 yaş arasında, yani 
çalışma çağındadır. Kırsal ilçelerdeki nüfus 
marjinal olarak daha yaşlıdır. Bu ilçelerde 65 
yaş üstü nüfusun oranı %7,4 iken bu oran kentsel 
ilçelerde neredeyse %5’tir. 2040 Çevre Düzeni Planı 
Açıklama Raporuna göre, 2013 yılında tipik hane 
halkı büyüklüğü 5,23’tür (Türkiye ortalaması 
4,5’tir) ve kırsal haneler (ortalama 6,39 kişi) kentsel 
hanelerden (4,98 kişi) daha büyüktür. 

Şehirdeki en önemli çevresel sorunlar hızlı nüfus 
artışından kaynaklanmaktadır. Gaziantep, Suriye 
savaşı öncesinde de dünyanın en hızlı büyüyen 
kentsel alanlarından biri olmuştur. 1970’lerde 
120.000 olan nüfusu, 2010 yılı itibari ile 1,3 
milyonun üzerine çıkmıştır. Bu büyümenin büyük 
kısmı Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelerek iş ve 
ticaret fırsatları arayan iç göçten kaynaklanmıştır. 
2011 yılında Suriye iç savaşının patlak vermesinden 
bu yana bu büyüme hızlanmıştır. Gaziantep son 
on yılda 450.000’den fazla Suriyeli mülteciye ev 
sahipliği yapmış, nüfusu 2010-2021 yılları arasında 
ciddi ölçüde artmıştır (bkz. Tablo 6). Gaziantep şu 

anda Türkiye’deki (İstanbul’dan sonra) en büyük ikinci 
Suriyeli mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır.

Belediye bu süre zarfında, mültecilerin yerleşik 
halkla sosyal ve ekonomik entegrasyonunu 
sağlamak için çaba göstermiştir. Belediye 
hizmetleri, etnik kökene bakılmaksızın nüfusun 
geniş bir kesimini hedeflemektedir. Çoğu zaman 
hizmetler Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilde 
sunulmaktadır. Mültecileri topluma entegre etme 
çalışmaları, yöredeki ev sahibi toplulukların da 
yararına olacak şekilde yürütülmüştür. Nitelikli ve 
eğitimli işgücünün gelişi, şehrin inşaat ve sanayi 
sektörleri için bir fayda olarak görülmüştür. GBB, 
şehirdeki vatandaşlara ve Suriyeli mültecilere geniş 
bir yelpazede sosyal destek programları ile mesleki 
programlar sunmaktadır.18 İldeki Ticaret Odası da, 
orta sınıf Suriyeli mültecilerin topluma entegre 
edilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Şehrin Suriyeli 
mültecilere yönelik geniş çaplı kucaklayıcı bir 
yaklaşım göstermesinin temel nedenlerinden biri, 
Suriye’nin Halep kentiyle olan tarihi ve güçlü 
kültürel ve ticari bağlar gibi görünmektedir. 

18  TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADKNS), 2021
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Yıl İl Nüfusu önceki yıla göre değişim (%) Kentsel Alan Nüfusu önceki yıla göre değişim (%)

2010 1.539.193 %3,1 1.324.520 % 3,6

2011 1.593.743 % 3,5 1.376.348 % 3,9

2012 1.641.403 % 3,0 1.421.355 % 3,3

2013 1.759.009 % 7,2 1.488.018 % 4,7

2014 1.802.981 % 2,5 1.532.519 % 3,0

2015 1.849.129 % 2,6 1.574.922 % 2,8

2016 1.891.245 % 2,3 1.612.970 % 2,4

2017 1.921.959 % 1,6 1.639.915 % 1,7

2018 1.942.515 % 1,1 1.658.855 % 1,2

2019 1.984.603 % 2,2 1.700.715 % 2,5

2020 2.018.336 % 1,7 1.727.894 % 1,6

2021 2.048.945 % 1,5 1.754.973 % 1,6

Kaynak: AECOM, 2022. TÜİK nüfus verilerine dayanmaktadır, 2010-2021. En yüksek yıllık nüfus artış yüzdesi yeşil renkle gösterilmiştir. Bu veriler, Suriyeli mülteci nüfusunu 
kapsamamaktadır.  

Tablo 6. Nüfus Artışı, 2010-2021 

2010 ve 2021 yılları arasında nüfus 
%33 oranında artmıştır.

Bir Bakışta

Tipik hane halkı büyüklüğü, hane 
halkı başına 5,23 kişi ile ulusal 
ortalamanın (4,5) biraz üzerindedir.

Nüfusun yaklaşık %85’i Gaziantep’in 
kentsel bölgelerinde yaşamaktadır.

Yaklaşık 450.000 Suriyeli 
mültecinin şehirde yaşadığı tahmin 
edilmektedir ki bu nüfusun %20’den 
fazlasını oluşturmaktadır.
İl nispeten genç bir nüfusa sahiptir; 
nüfusun yaklaşık %32’si 15 yaşın 
altındadır.
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Ekonomi

Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden 
biri olan Gaziantep, imalat ve tarım gibi iki temel 
sektöre dayanan çok yönlü bir ekonomiye 
sahiptir. Suriye sınırına yakın stratejik konumu 
sayesinde Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir 
ticaret merkezi haline gelmiştir. Şehir, özellikle 
Suriye sınırının diğer tarafındaki Halep ile güçlü ve 
tarihi ticari ve kültürel bağlara sahiptir.

2021 yılında Gaziantep’in gayrisafi yurtiçi hasılası 
(GSYH) yaklaşık 148 milyar TL19  (yaklaşık 16 
milyar ABD doları) olup, bu da kişi başına 
70.228 TL veya yaklaşık 7.819 ABD doları20 gelir 
anlamına gelmektedir . Geçen on beş yıl boyunca 
yaşanan güçlü sanayi ve tarımsal büyüme, aynı 
dönemde artan nüfusa ve yüksek mülteci girişine 
karşın istikrarlı ve dirençli bir ekonomik büyüme 
ile sonuçlanmıştır. 2022 İlçeler Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına (SEGE) göre 
Şehitkamil ilçesi, Türkiye’nin en yüksek sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip 67 ilçesini 
kapsayan 1. Kademede yer alırken, Şahinbey 2. 
Kademede yer alan 173 ilçeden biridir.

Gaziantep’in GSYİH’sinin %37’sini imalat sanayii 
oluşturmaktadır. Gaziantep, tekstil ve giyim eşyaları, 
eşsiz seramik ve çiniler, bakır ürünler, halılar, 
şekerlemeler, sabun ve ayakkabı üretimiyle ünlüdür. 
Tarım sektörü Gaziantep ekonomisine en büyük 
katkıyı sağlayan ikinci sektör olup, başlıca tarım 
ürünleri tahıl, Antep fıstığı, baklagiller, meyve ve 
sebzedir. Şehir aynı zamanda önemli bir hayvancılık 
ve kümes hayvancılığı merkezidir. Gıda işleme, 
önemli bir ikincil ekonomik faaliyettir ve Gaziantep, 
gastronomik ürünleri ve baklava gibi yöresel 
lezzetleriyle tanınmaktadır. Turizm, Gaziantep 
ekonomisindeki bir diğer önemli sektördür. 
Gaziantep Kalesi, Zeugma Mozaik Müzesi ve tarihi 
ibadethaneler gibi simge yapılar da dahil olmak 
üzere Gaziantep zengin tarihi ve kültürel mirasıyla 
dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekmektedir. 
Şehrin mutfak kültürü de turistler için önemli bir 
cazibe merkezidir.

19 Bu yazının yazıldığı sırada TRY ve EUR döviz kurunu göz önünde bulundurunuz.
20  https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr
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Kişi başına düşen GSYİH 70.228 TL’dir 
(yaklaşık 7.819 ABD doları).

Bir Bakışta

Şehitkamil ilçesi, Türkiye ‘nin en yüksek 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip 
67 ilçesini kapsayan 1. Kademede yer 
almaktadır.

Gaziantep’in gayrisafi yurtiçi hasılası 
(GSYİH) yaklaşık 148 milyar TL’dir 
(yaklaşık 16 milyar ABD doları).

Sanayi sektörü, ilin GSYİH’sinde yaklaşık %37 
gibi önemli bir paya sahiptir. 

Ticaret Odası, Gaziantep’te Suriyeli 
girişimciler tarafından 1.000’den fazla 
işletmenin kurulmasını desteklemiştir. 

Sanayi üretimi, Gaziantep ekonomisinin bel 
kemiğidir; ancak aynı zamanda sera gazı 
emisyonlarında da en büyük paya sahiptir ve 
2020 itibariyle şehrin emisyonlarının büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe 
2015 yılından bu yana artan enerji tüketimi, bu 
dönemde Gaziantep’in sera gazı emisyonlarında 
görülen toplam artışın en önemli nedenidir. 
Ekonomik büyümeyi etkilemeden sanayinin enerji 
tüketimini karbondan arındırmak, Gaziantep’in 
sürdürülebilir kalkınmaya giderken izleyeceği çok 
önemli bir yoldur.

Önemli sanayi bölgelerinin fay hatlarına yakın 
yerlerde bulunmasından dolayı sanayi sektörü 
de büyük deprem riski altındadır. Öte yandan 
tarım sektörü, özellikle iklim değişikliğinin 
etkilerine karşı hassas durumdadır. Gaziantep’in 
yarı kurak bir bölgede yer alması ve son yıllarda 
sıcak hava dalgalarının giderek sıklaşması, 
yağışların değişkenlik göstermesi, tarım üretimi 
bakımından önemli bir risk arz etmektedir. 
Tarımsal üretime yönelik bir diğer tehdit de şehrin 
tarım arazilerine ve mera alanlarına doğru 
büyümesidir. 

Belediye hizmetleri, eğitim, sağlık hizmetleri 
ve barınma üzerindeki büyük baskıya rağmen, 
şehrin mülteci nüfusu hükümetin, sivil 
toplumun ve özel sektörün çabalarıyla 
ekonomiye iyi bir şekilde entegre edilmiştir. 
Belediye, göç akınının ilk dönemlerinden bu 
yana, entegrasyon çabalarının önemli bir unsuru 
olarak mültecilerin yerel ekonomiye katkıda 
bulunmasına odaklanmıştır. Büyükşehir Belediye 
Başkanının ulusal düzeydeki savunuculuğu, 2016 
yılında Suriyeli mültecilere sınırlı çalışma izni 
verilmesinde belirleyici olmuştur ve aynı yıl GBB 
tarafından kurulan merkezi bir koordinasyon 
birimi sosyal ve ekonomik entegrasyon çabalarını 
desteklemektedir. Uluslararası kalkınma kuruluşları 
ve yerel sivil toplum grupları, mültecilerin 
becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve dil 
becerilerini geliştirmek için el ele çalışmıştır. İnşaat 
ve sanayi sektörleri çok sayıda vasıflı ve vasıfsız 
mülteciyi bünyesine katarken, Ticaret Odası da 
kentte Suriyeli girişimciler tarafından 1.000’den 
fazla işletmenin kurulmasını desteklemiş ve 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Arapça konuşulan 
ülkelerle ticaret bağlantılarının genişletilmesini 
sağlamıştır. 
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Sera Gazı 
Emisyonları

Bu da kişi başına yaklaşık 4,07 tCO2e 
emisyon anlamına gelmektedir. 

Bir Bakışta

GBB, 2015 yılı mevcut durumuna kıyasla 
2030 yılına kadar emisyonları %40 
azaltmayı 2018 yılında taahhüt etmiştir.

İl sınırları içindeki toplam sera gazı 
emisyonlarının 8,56 milyon tCO2e 
olduğu tahmin edilmektedir.

Bu rakam, kişi başına 6,23 tCO2e 
emisyon olan ulusal ortalamanın 
oldukça altındadır.

2015-2020 arasında başta sanayi ve 
ulaşım kaynaklı emisyonlar olmak üzere 
toplam emisyon %34 oranında artmıştır. 

2011 yılında Türkiye’de iklim eylem planı hazırlayan 
ilk büyükşehir belediyelerinden biri olan Gaziantep, 
on yılı aşkın süredir sera gazı emisyon envanterini 
oluşturmakta ve geliştirmektedir. 2020 yılında il 
sınırları içindeki faaliyetlerden kaynaklanan 
toplam sera gazı emisyonlarının 8,56 milyon 
ton CO2 eşdeğeri olduğu (tCO2e) tahmin 
edilmektedir. Kişi başına bu miktar yılda yaklaşık 
olarak 4,07 tCO2e emisyona denk gelmektedir 
ki bu da aynı dönemdeki ulusal ortalamadan (kişi 
başına 6,23 tCO2e emisyonu) daha düşüktür. 

Türkiye, 2015 yılında Niyet Edilen Ulusal Katkı 
Beyanında (INDC) emisyonlarını 2030 yılına kadar 
Olağan Durum (BAU) senaryosuna göre %21 
oranında azaltma taahhüdünde bulunmuştur; 
ancak 2022’de bu hedef Türkiye’nin ilk Ulusal Katkı 
Beyanında (NDC) %41 olarak güncellenmiştir. 
Türkiye ayrıca 2053 yılına kadar net sıfır hedefine 
ulaşmayı taahhüt etmiştir. Aynı dönemde, GBB’nin 
iklim hedefleri ulusal düzeyde belirlenen hedefleri 
karşılamış ya da aşmıştır; ancak bu hedeflerin 
belirlenmesinden bu yana emisyonlar artmaktadır. 
2015 ve 2020 yılları arasında, aşağıdaki Şekil 
7’de gösterildiği gibi, üç ana kaynaktan gelen 
emisyonlarda önemli bir artış olmuştur: Sanayi 
(1,7’den 3,23 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyona 
çıkmıştır), ulaşım (1,81’den 2,19 milyon tCO2e 
emisyona çıkmıştır) ve konutlar (1,73’ten 1,80 
milyon tCO2e emisyona çıkmıştır). Bu durum, 
GBB’nin üzerinde önemli ölçüde kontrol sahibi 
olduğu emisyonları (belediyeye ait binalar ve 
araç filosuyla ilgili emisyonlar gibi) azaltmaya 
yönelik ciddi çaba gösterilmesine karşın, tüm 
kilit sektörlerden kaynaklanan emisyonların 
azaltılması ve iklim hedeflerinin tutturulması için 
çok daha fazla çaba harcanması gerekeceğini 
göstermektedir. 



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

46

ŞEK. 7. GAZİANTEP’TEKİ EMİSYON EĞİLİMLERİNİN ÖZETİ
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1. Kişi Başına Düşen Emisyon - Gaziantep ve Türkiye, 2015 ve
2020

2015 yılında, Gaziantep’te 
kişi başına emisyonlar, 
ulusal ortalama olan kişi 
başı 6 tCO2 seviyesinden 
önemli ölçüde aşağıda; 
3,32 tCO2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, 2020 
yılında Gaziantep’te kişi 
başına düşen emisyon 
miktarı halâ ulusal 
ortalamanın altında 
kalmasına karşın, 
Gaziantep’te kişi başına 
düşen ortalama artış (0,75 
t), ulusal ortalamanın 
(0,3 t) üstündedir. Bu 
nedenle, Gaziantep’te 
kişi başı emisyonlar hızla 
artmaktadır.

2.  Etki Azaltma Hedeflerinin Durumu - Gaziantep ve Türkiye,
2015 ve 2020

Türkiye, 2015 yılındaki Ulusal Katkı Beyanında, 
emisyonlarını %21 azaltmayı taahhüt etmiştir. 
Hükümet, 2018 ve 2019 yıllarında ülkeye darbe 
vuran iklim değişikliğiyle ilgili felaketler ve diğer 
afetler sonrasında 2053 yılına kadar net sıfıra 
ulaşağını ilan etmiş ve Ulusal Katkı Beyanını 
da bu daha iddialı hedefi yansıtacak şekilde 
güncellemeyi taahhüt etmiştir.

Ulusal hedeflerle karşılaştırıldığında, GBB’nin 
hedefleri daha iddialıdır. 2018 yılında GBB, 
2030 yılına kadar emisyonlarını, 2015 yılındaki 
başlangıç seviyesine göre %40 azaltmayı 
taahhüt etmiştir. Gaziantep’in kişi başına düşen 
emisyonunun ulusal ortalamanın altında kaldığı 
düşünüldüğünde, bu hedef, Türkiye’nin 2015 
Ulusal Katkı Beyanında belirlendiğinden daha 
iddialıdır. Hedeflerin konduğu tarihten bu yana 
kentin toplam emisyonu artmaktadır. Kentin 
hedefini gözden geçirmesine ihtiyacı olabilir.

2015 yılında, ilin 
tamamındaki toplam 
emisyonun 6,4 MtCO2e 
olduğu tahmin 
edilmekteydi. Ancak, 
iddialı emisyon azaltma 
hedeflerine karşın, 
2015-2020 döneminde 
emisyonlar artarak, 
toplamda %34’lük bir artışa 
ulaşmıştır. 

Neredeyse her sektördeki 
(GBB’ye ait binalar ve araçlar 
haricinde) emisyonlar 
artmış, en büyük artış da 
sanayinin enerji tüketiminde 
ve ulaşım sektöründe 
görülmüştür.
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3. GBB - Toplam Sera Gazı Emisyon Eğilimleri (2015 - 2020) 4. Başlıca Emisyon Kaynakları ve Eğilimler (2015-2020)

Kaynak:  
1. Gaziantep’te kişi başına düşen rakamlar, GBB tarafından 2015 ve 2020 yılları için rapor edilen emisyonlara ve nüfus rakamlarına dayanarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin kişi başına
düşen emisyonları TÜİK’ten alınmıştır.

2. Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı (2015) ve Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (2018)

3. ve 4. GBB ve GTE 2022 Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı: Mevcut Durum ve İzleme Raporu (taslak)
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Yönetişim

GBB, bir büyükşehir belediyesi olarak, diğer 
il belediyelerine nazaran, gelirleri üzerinde 
daha fazla yetkiye, daha güçlü bir yönetişim
kapasitesine sahiptir. İlçe belediyeleri ve 
büyükşehir belediyesi arasındaki sorumluluklar 
daha iyi bir şekilde belirlenmiştir. Gaziantep’te
9 ilçe belediyesi bulunmaktadır: Araban,
İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli,
Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli. Türkiye’deki
diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi, 
Gaziantep’te doğrudan seçilen Büyükşehir
Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları ile
ilçe meclislerinin temsilcilerinin yer aldığı, dolaylı 
şekilde seçilen Belediye Meclisi olmak üzere
iki kademeli bir yönetim yapısı mevcuttur. 
Büyükşehir belediyeleri iki kademeli bir yerel 
yönetim yapısına sahiptir. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, makro hizmetleri denetleyen üst 
kademeyi oluştururken, İlçe Belediyeleri ise

mikro hizmetleri vermektedir (Tablo 7.).

Aynı yetki alanında faaliyet göstermeleri 
ve hizmetlerinin birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olmasından dolayı, GBB’nin ve ilçe 
belediyelerinin sık sık yakın iş birliği ve 
koordinasyon içinde çalışmaları gerekmektedir. 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri 
arasındaki anlaşmazlıkların koordinasyonu 
ve çözümlenmesi ile görevlidir. Bu durum, 
hizmetler arasındaki boşlukları veya çakışmaları 
önlemektedir. İlçe belediye başkanları ile 
ilçe belediye meclisi üyelerinden bazılarının 
Büyükşehir Belediye Meclisinde görev yapıyor 
olması koordinasyonu güçlendirmektedir. Ulusal 
düzeyde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı; çevre, kentsel planlama ve bayındırlık 
işleriyle ilgili konulardan sorumludur. 

Tablo 7. GBB’nin ve İlçe Belediyelerinin Temel Görevleri

Büyükşehir Belediyesinin Başlıca Görevleri İlçe Belediyelerinin Başlıca Görevleri

•  Üst ölçekli (1/5.000 ila 1 /25.000 ölçekli) nazım imar planlarını hazırlamak

•  İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanan uygulama imar planlarını (1/1.000
ölçekli) onaylamak

•  İlçe belediyelerimi imar planlarının uygulanmasında planlama ilkelerine
uygunluğunu denetlemek

•  Düzenli kentleşmeyi sağlamak için parselasyon planları ve konut yapmak,
sanayi ve ticaret için gereken altyapıyı kurmak

•  Büyükşehir ulaşım ana planını hazırlamak, toplu taşıma hizmetlerini
planlamak ve bu planları uygulamaya koymak

• Meydanlar, bulvarlar, caddeler ve ana yollar inşa etmek

•  Çevreyi, tarım arazilerini ve su havzalarını korumak ve geliştirmek

• Katı atıklar işlemek ve bertaraf etmek

• Su ve kanalizasyon hizmetleri sunmak

• Gaz ve bölgesel ısıtma hizmetleri sunmak

• İl Ticaret Odasını yürütmek

• Park alanları oluşturmak ve bunları yönetmek

•  Yiyecek ve içecek satıcılarının düzenlenmesi ve izlenmesi dahil olmak
üzere çevre sağlığını yönetmek

•  Bölgesel parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler, spor, eğlence ve dinlenme
tesisleri inşa etmek

•  Mezarlıklar, toptan gıda pazarları ve mezbahalar inşa etmek ve yönetmek

• Yangınla mücadele ve acil durum hizmetleri vermek

• Sokak bakım ve temizlik hizmetleri vermek

• Evsel atıkları toplamak

•  Uygulama planlarını (1/1.000 ölçekli) hazırlamak

• Bina ruhsatı düzenlemek

•  Sosyal belediye hizmetleri vermek (yoksulluğun
azaltılması, sosyal yardım, işsizler için eğitimler)

• Amatör sporları desteklemek

• Eğitim, spor ve kültür hizmetleri vermek
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Vizyon 
Oluşturma

Politika 
Belirleme ve 
Uygulama
Bütçe ve 
Gelirler

Sahip Olma 
ve İşletme

LEJANT

SU ENERJİ ULAŞIM ARAZİ 
KULLANIMI

BİNALAR SANAYİ İKLİM 
EYLEMİ

KATI 
ATIK

Yetkisi kuvvetli Yetkisi sınırlı GBB sınırları içindeki ilçe belediyelerinin 
bu sektör üzerinde bir miktar yetkisi/etkisi 
bulunmaktadır.

Zayıf/etkisi yok

Tablo 8. GBB VE BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE YETKİLERİ

Gaziantep, bir büyükşehir olarak Yeşil Şehir Eylem 
Planı’yla ilgili sektörler kapsamındaki politikaları 
uygulama ve eylemleri hayata geçirme konusunda 
daha fazla yetkiye sahiptir. Tablo 8’de özetlendiği 
üzere, GBB, ilçe belediyeleri ve GBB’ye ait 
kuruluşlar, sekiz adet YŞEP sektörünün 
tamamında aktif rol oynamaktadırlar. GBB ve 
ilçe belediyeleri; su, ulaşım, arazi kullanımı, 
katı atık ve binalar gibi sektörlerde, sürecin her 
aşamasında kentsel gelişimi etkileyebilecek 
veya kontrol edebilecek önemli yetkilere 
sahiptir. 

GBB’nin enerji sektöründeki politikaları ve 
yatırımları şekillendirme kabiliyeti küçük ölçekli 
enerji altyapısı ile sınırlıdır. GBB, sanayi gelişimini 
ildeki belirli yerlere yönlendirme konusunda 
birtakım yetkilere sahip olmakla birlikte, sanayi 
bölgelerindeki yatırımları izleme kabiliyeti 
sınırlıdır; ancak bu sektördeki yatırımların hayata 
geçirilmesinde ulusal düzeyde belirlenen sanayi 
politikasını uygulama yetkisini kullanabilmektedir. 
GBB, iklim eylemi sektöründe lider konumdadır ve 
2011 yılında Türkiye’de İklim Eylem Planı geliştiren 
ilk şehirlerden biri olmuştur. Dolayısı ile vizyon 
belirleme konusunda güçlü yetkilere sahiptir; ancak 
diğer sektörlerde, iklim değişikliğine karşı dirençli 

Büyükşehir belediyeleri, sorumlulukların 
büyükşehir (makro hizmetler) ve ilçe 
belediyeleri (mikro hizmetler) arasında 
paylaştırıldığı iki kademeli bir yerel 
yönetim yapısı ile faaliyet göstermektedir.

Bir Bakışta

Gaziantep’de 9 ilçe bulunmaktadır (Araban, 
İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, 
Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli).

GBB, 2011’de geliştirdiği ilk İklim 
Değişikliği Eylem Planı ile Türkiye’de 
kentsel iklim eylem planlamasında lider 
konumdadır.

GBB’nin su, ulaşım, arazi kullanımı, katı 
atık ve binalar gibi sektörlerdeki eylem 
ve yatırımlar üzerinde genel olarak güçlü 
bir etkisi vardır.

altyapı yatırımları konusunda GBB’nin etki alanı 
görece sınırlıdır. 
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Belediye Finansmanı ve 
Yatırım Planlaması
Gaziantep, büyükşehir statüsünde bir kent olduğu 
için daha fazla gelir kaynağına erişebilmektedir 
dolayısı ile GBB, belediye hizmetlerinin 
sunulmasında daha fazla sorumluluğa sahiptir. 
Vergi dışı gelir kaynakları (örneğin ruhsat ücretleri, 
arazi satışları, belediyeye ait tesislerden elde edilen 
kira gelirleri) öz kaynak gelirlerinin tarihsel olarak 
%98’inden fazlasını oluşturmaktadır. 

GBB’nin bütçelerindeki ana harcama kalemleri 
personel giderleri (örneğin maaşlar), SGK 
ödemeleri, mal ve hizmet alımları, borç geri ödeme, 
faiz ödemeleri ve ilçe yönetimlerine aktarılan 
paylardır. 2017 ila 2021 yılları arasında harcamalar 
yalnızca %46 artmıştır ve nispeten en büyük artışın 
görüldüğü kalemler borç geri ödeme, işletme 
giderleri ve personel giderleridir. 2021 yılındaki 
sermaye harcamaları 2017 ile karşılaştırıldığında 
değer olarak neredeyse sabit kalmışsa da toplam 
harcamaların yaklaşık %48’inden yaklaşık %33’üne 
gerilemiştir. Gelirlere kıyasla harcamaların nispeten 
daha az artması, kısmen 2017’de -%28,3 iken 
2021’de -%8,2’ye gerileyen negatif bütçe dengesini 
yönetme çabalarına bağlanabilir. Borçlanma 
hesaba katıldıktan sonra bile, bütçe dengesi 
2017-2021 arasındaki beş yılın dördünde negatif 
kalma eğilimi göstermiştir. 

Son birkaç yılda yaşanan çeşitli zorluklar GBB’nin 
belediye finansmanını etkilemiştir. COVID-19, 
GBB’nin hem hazineden aldığı payın hem kendi 
gelirlerinin azalmasına sebep olarak finansman 
yapısını olumsuz yönde etkilemiştir. GBB, 
pandemi sırasında, sosyal tesisler ya da rekreasyon 
alanları gibi GBB altyapısını kullanan bireylerden/
işletmelerden gelir tahsil edememiştir ki bu 
durum, GBB’nin ekonomik kayba uğramasına 
ve mali güçlükler yaşamasına neden olmuştur. 
Barınma ve gıda temini ile ilgili masraflar 
artmıştır. Ayrıca, merkezi hükümetin gelir tahsis 
formülü Gaziantep’teki yaklaşık yarım milyon 
mülteciyi veya daha fazla sosyal ve kamu hizmeti 
altyapısına duyulan ihtiyacı tam olarak hesaba 
katmadığından, GBB’nin Suriye iç savaşından 
kaçan mültecilere ev sahipliği yapması da, belediye 
finansmanı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. 
2023 depremlerinin altyapıya verdiği büyük hasarın 
yanı sıra ekonomik aktivitenin azalması nedeniyle 
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oluşan gelir kaybı, GBB’nin belediye finansmanı için 
ek bir zorluk oluşturacaktır. GBB’nin depremlerden 
en çok etkilenen sektörleri ve alanları yeniden 
inşa etmek için kısa vadede yatırım harcamalarına 
öncelik vermesi gerekebilir.

GBB, büyük altyapı projelerinde deneyim 
sahibidir ve borçlandığı ana kaynaklar İLBANK, 
kamu ticari bankalar ve uluslararası finansal 
kuruluşlardır (UFK’ler). Önemli örnekler şunları 
içermektedir: İslam Kalkınma Bankası tarafından 
finanse edilen ve İLBANK’ın koordinatörlüğüyle 
hayata geçirilen Gaziray Metro Projesi. Bir GBB 
kuruluşu olan GASKİ, iki atık su arıtma tesisi için 
JICA ve İLBANK’tan finansman desteği almıştır. 
UNDP tarafından yönetilen AB finansmanı, yeni 
bir atık yönetim tesisinin inşası için sağlanmıştır. 
GBB, son yıllarda İLBANK ile doğrudan kredi 
anlaşmaları yapmaktan, diğer yatırımcıların 
banka finansmanına erişimini kolaylaştırmaya ve 
UFK’ların beklenti ve standartlarını karşılamak 
amacıyla projelerin oluşturulması, tasarlanması ve 
fizibilitesi konularında İLBANK gibi kuruluşlardan 
destek almaya yönelmiştir. EBRD, 2021 yılında 
Gaziantep Güneş Enerjisi Santrali Projesi’ni kredi 
ve hibe ile, 2016 yılında ise Sıkıştırılmış Doğal Gaz 
(CNG) Otobüs Projesini kredi ile desteklemiştir.

Son dönemde, kamu-özel sektör ortaklığı 
(KÖO), yap-işlet-devret (YİD) modelleri ve 
enerji performans sözleşmeleri gibi diğer 
finansman modellerini giderek daha fazla 
değerlendirmektedir. Ancak, bunların başarıya 
ulaşması için mevzuatın güçlendirilmesi 
gerekmektedir.

Gaziantep’teki sanayi sektörü ve diğer iş alanları 
da, altyapı projelerinin finansmanında yer 
almaktadır. Örneğin, “Yüz Okul” girişimiyle yüzden 
fazla sanayicinin kurumsal sosyal sorumluluk 
fonları kullanılarak okullar inşa edilmiş ve Gasmek 
eğitim tesisi hayata geçirilmiştir. Gaziantep’deki 
birçok sosyal tesis, sanayi sektörünün GBB’ye 
gönüllü yaptığı bağışlar ile desteklenmektedir. 

Son yıllarda COVID-19’un GBB’nin mali 
durumunu etkilediği görülmüştür (Hem 
merkezi hükümet transferleri hem 
de GBB’nin öz kaynak gelirlerindeki 
azalmalar).

Bir Bakışta

GBB finansmanı, büyük ölçüde vergi dışı 
gelir kaynaklarınına dayanmaktadır.

GBB, mali zorluklarla karşı karşıyadır; 
ancak altyapı projeleri için bankalar, 
kurumlar ve sanayi sektörüyle işbirliği 
içerisindedir.

2023 depremlerinin altyapıya verdiği 
büyük hasarın yanı sıra ekonomik 
faaliyetlerin azalması nedeniyle oluşan 
gelir kaybı, GBB’nin belediye finansmanı 
için ek bir zorluk oluşturacaktır.
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Gaziantep; hava kalitesi, su kaynakları, su kalitesi, arazi kullanımı, toprak kalitesi, biyolojik çeşitlilik, açık 
alanlar ve iklim değişikliği gibi çok sayıda acil çevresel sorunla boğuşmaktadır. Bölge, acilen ilgilenilmesi 
ve yenilikçi çözümler bulunması gereken karmaşık sorunlarla karşı karşıyadır ve Gaziantep, bu zorlukları 
anlayıp ele alarak bölge insanları ve çevre için sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğin yolunu açabilir.

Teknik değerlendirmeler ile birlikte uluslararası ve yerel uzmanlarla yapılan istişareler sırasında, Gaziantep 
için çeşitli öncelikli çevresel sorunlar belirlenmiştir.

İlk olarak, konutlarda ısınma amaçlı kömür ve odun kullanılmasının yanı sıra sanayi ve ulaşım 
sektörleriyle de bağlantılı olarak hava kalitesi sorunları yaşanmaktadır. Bu da partikül madde 
(PM2.5 ve PM10) ve sülfür dioksit (SO2) dahil olmak üzere yüksek düzeyde kirliliğe yol açmaktadır 
(Tablo 9.). Bunun için eski binalara ısı pompası takılması ve alternatif enerji kaynaklarının araştırılması 
gerekmektedir. Kaçak yapılaşma ve düzenlemelerin yetersizliği, katı yakıt kullanımının azaltılmasında 
ilave engeller oluşturmaktadır. Şehrin dört bir yanında dağınık halde bulunan küçük işletmelerden yayılan 
kirleticilerin kontrolü de uygulama ve izleme açısından zorluk arz etmektedir.

Çevresel
Zorluklar

Tablo 9. Durum Göstergesi: Hava

İstasyon

Gösterge ve Konsantrasyon (µg/m3)

1. Ortalama Yıllık
PM2.5 konsantrasyonu

1.1 Ortalama Yıllık  
PM1 konsantrasyonu

1.2 Ortalama günlük 
SO2 konsantrasyonu

1.3 Ortalama yıllık 
NOx konsantrasyonu

Gaziantep 54,9 8,2

Gaziantep-Beydili 41,7 68,5 33,4 109,6

Gaziantep-GASKİ D6 48,4 21,1 54,6

Gaziantep-Nizip 20,8 48,8 12,9 42,7

Gaziantep-Sankopark 25,2 51,9 51,9 144,2

Gaziantep Atapark 
Yaygınlaştırma

23,4 48,3 21,3 51,1

Kaynak: Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2022

HAVA KALİTESİ
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Tablo 10.  Durum Göstergesi: Su 

Gaziantep su kaynakları ve kalitesi konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Gaziantep su 
kıtlığı çeken bir şehirdir ve yüksek nüfus artışı, halihazırda kısıtlı olan kaynaklar üzerinde ek bir 
baskı oluşturmaktadır. Eksik veriler, yüzey ve yeraltı sularının kalitesinin rutin olarak izlenmesini 
ve raporlanmasını engellemektedir. İletkenliğin ve nitratların yüksek seviyede olmasıda bazı 
endişelere yol açmaktadır. Akademik çalışmalar, yörede tarım için kullanılan yeraltı sularında insan 
sağlığını etkileyebilecek önemli miktarda metal bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yöredeki 
yeraltı sularından beslenen köy su kaynakları ve arıtılmamış su tüketimi konusunda net bir bilgi 
bulunmadığından, su kalitesi ve arıtma konusunda kapsamlı bir programa ihtiyaç vardır. Tablo 10’daki 
göstergelere ilişkin performans, bu zorlukları niceliksel olarak göstermektedir.

SU KAYNAKLARI VE SU KALİTESİ

Gösterge             Birim       En Son Yıl    En Son Değer

Nehirlerde ve göllerde Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD) Mg/L 2022 3,99

Nehirler ve göllerdeki amonyum (NH4) konsantrasyonu µg/L 2022 9,99

Minimum standartları karşılayan yüzme suları % 2022 100

Ulusal içme suyu kalite standartlarına uygun su numuneleri bir yıli içindeki % 2022 95

Su Kullanım Endeksi % 2018 26,3

Kaynak: GBB Çevre Koruma, Sıfır ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2022. 
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Ayrıca, özellikle sanayi sektöründen kaynaklanan toprak kirliliğine ilişkin erişilebilir verilerin yetersizliği 
de büyük bir sorun teşkil etmektedir. Gaziantep’in toprakları ve ekosistemi iklim değişikliğinin etkilerine 
karşı oldukça hassastır ve bu durum bazı bölgelerde çölleşmeye ve erozyona yol açmaktadır. Sulamanın 
enerji maliyetinin yüksek olması su güvensizliğini artırıp tarımı etkilerken, yanlış uygulamalar da 
topraktaki besin maddelerini tüketmektedir. Orman, mera ve çayırların bozulması bölgedeki temel 
ekosistem işlevlerini daha da zora sokmaktadır. Toprak kalitesine ilişkin mevcut veri bulunmadığından bu 
değerlendirme, literatür taramasına ve Gaziantep’teki yerel uzmanlarla yapılan istişarelere dayanmaktadır.

Tablo 11’de yer alan göstergelerden anlaşılacağı üzere, Gaziantep’te kişi başına düşen yeşil/açık alan 
miktarının yetersiz kalması, mahalleler arasında yeşil/açık alanlara erişimde eşitsizliğe yol açmaktadır. 
Orman örtüsünün yetersizliği, özellikle ısı stresinin endişe kaynağı olduğu şehir merkezinde, iklim 
düzenleme işlevini azaltmaktadır. Hem doğal hem de insan kaynaklı orman tahribatı, ormanlık alan 
ekosistemlerini daha fazla etkilemektedir. Verilerin ve politikaların yetersiz olması, kentsel biyolojik 
çeşitliliğin korunmasına ve eski haline getirilmesine yönelik çabaları zorlaştırmaktadır. Bunun yanı 
sıra, yeşil altyapı planlamasının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaması, yeşil altyapının ile sağlayabileceği 
faydaları sınırlandırmaktadır.

Tablo 11. Durum Göstergesi: Açık Yeşil Alanlar ve Biyolojik Çeşitlilik

ARAZİ VE TOPRAK KALİTESİ

Gösterge          Birim       En Son Yıl    En Son Değer

100.000 kişi başına açık yeşil alan oranı kişi başı m2 2020 8.66

Yeşil alan alanlarının kentsel sınırlar içindeki payı % 2018 %14,2

Kaynak: Gaziantep YŞEP. Teknik Değerlendirme Raporu. 2022. 
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Gaziantep’teki paydaşların teknik toplantılarda belirttiği gibi; iklim eylemine yönelik kapsamlı plan ve 
stratejilerin bulunmaması, risk azaltım ve uyum çabalarında ilerleme kaydedilmesini zorlaştırmaktadır. 
Belediye genelinde, iklim tehlikelerinin, özellikle de su gibi belirli sektörler üzerindeki etkilerinin daha iyi 
anlaşılması gerekmektedir ve bu konuda daha fazla veriye ihtiyaç vardır. İklim projeksiyonları, sıcak 
hava dalgalarının ve kuraklıkların şiddetinin ve sıklığının arttığını ve farklı sektörleri etkileyen 
sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Doğa temelli çözümlerin (NbS) ve yeşil altyapının iklim 
direncini artırmaya yönelik henüz kullanılmamış potansiyeli aşikârdır ve stratejik uygulamalar eksiklikler 
vardır. Hızlı nüfus artışı altyapıyı daha da zorlamakta ve emisyon artışına neden olmaktadır. Emisyonları 
azaltmaya yönelik planlar olsa da, sanayi sektörü gibi kilit noktalardan kaynaklanan emisyonlarla 
mücadele etmek için daha iddialı tedbirler alınmalıdır. İklim eylemi göstergelerinin bazıları derlenmiş ve 
Tablo 12’de gösterilmiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSK AZALTIMI

Tablo 12. Durum Göstergesi: İklim Eylemi

Kaynak: Gaziantep YŞEP. Teknik Değerlendirme Raporu. 2022. 

Gaziantep, acilen ve koordineli bir şekilde harekete geçilmesini gerektiren bir dizi çevresel sorunla 
karşı karşıyadır. Bu sorunların ele alınması, ilin sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe sahip 
olması için hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın ve vatandaşlar için 
daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmanın yolu, yenilikçi ve kapsayıcı iklim stratejileri 
uygulamaktan geçmektedir.

Gösterge           Birim        En Son Yıl      En Son Değer

Kişi başına yıllık CO2 eşdeğeri emisyonlar kişi başına tCO2e/y 2020 4,07

Birim GSYİH başına yıllık CO2 emisyonları GSYİH’nin t/USD’si 2020 0,0006
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bakımından endişe yaratmaktadır. Su yönetimi 
stratejileriyle ilgili görev ve sorumlulukların 
belirsizliği muhtemel verimsizliği körüklemektedir. 
Gaziantep’teki bazı paydaşların da belirttiği gibi, 
arıtılmış suda çamur bulunması (Gaziantep’te 
üretilen çamurun yalnızca %28’i arıtılmakta, 
bertaraf edilmekte veya güvenli bir şekilde 
kullanılmaktadır)24 ve Hancağız Barajından 
gelen suyun kalitesine ilişkin endişeler şehrin 
su kaynaklarını daha da etkilemektedir. Ayrıca, 
gelir getirmeyen su miktarının fazlalığı (2021’de 
neredeyse %50’ye eşdeğer)25 su yönetiminde 
yaşanan zorlukları daha da ağırlaştırmakta ve hem 
yüzey hem de yeraltı sularının dikkatli bir şekilde 
izlenmesini ve korunmasını zorunlu kılmaktadır. 

KATI ATIK

Atık yönetimi acilen ilgilenilmesi gereken bir diğer 
alandır. Gaziante sakinleri kişi başına 324 kg evsel 
katı atık üretirken, atık toplama hizmetlerinin 
karşılama oranı %100 olarak belirtilmektedir26. 
Gaziantep, atıkların kaynağında ayrılmaması, 
tehlikeli atık tesislerinin yetersiz olması ve hayvan 
atıklarının bertarafına ilişkin yönetmeliklerin 
gereğince uygulanmaması gibi zorluklarla karşı 
karşıyadır (Bu bilgiler teknik toplantılarda paydaşlar 
tarafından dile getirilmiştir). Atık yönetiminin 
sürdürülebilir gelişimi için, MBT (Mekanik 
Biyolojik Arıtma) tesisi projesi hayata geçirilmiştir. 
Hayvansal atıklar için Oğuzeli Merkezi Biyogaz 
Tesisi kullanılmaktadır. Kümülatif olarak katı atık 
değerlerine ilişkin mevcut olsa da, veri toplamada 
kısmi olarak yetersizlikler mevcuttur. Atık sistemi 
genel olarak maliyetlidir ancak GBB, maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin çalışmalarına devam 
etmektedir (örn., enerji kazanımından pay alınması). 
Şehrin refahı için sürdürülebilir atık yönetimi 
uygulamalarına öncelik verilmesi gerekmektedir.

24  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.
25  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
26 Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..

Sektörel Zorluklar

Gaziantep, farklı sektörlerde her biri acilen ilgilenilmesi ve stratejik çözümler bulunması gereken çok 
sayıda acil sorunla karşı karşıyadır. Yukarıdaki bölümlerde vurgulandığı gibi, YŞEP’te değerlendirilen kilit 
sektörler enerji, su, katı atık, ulaşım, arazi kullanımı, binalar ve sanayi sektörleridir.

ENERJİ

Enerji sektörü, şebeke kısıtlamaları ve dağıtım 
şebekesindeki yetersizlikler nedeniyle 
güneş enerjisi (PV) üretim bağlantılarının 
onaylanamaması ve bunun sonucunda yetersiz 
kapasiteye sahip bir enerji sisteminin ortaya 
çıkması gibi çok sayıda engelle karşı karşıyadır. 
2021 yılında Gaziantep’te abone başına yılda 
26 saatin üzerinde elektrik kesintisi yaşanmış 
ve şebeke hatlarının yaklaşık %9’unda kayıp 
yaşanmıştır21. Enerji yatırımları entegre bir şekilde 
yürütülmediği için yatırım planlamasının yetersiz 
kaldığı gözlemlenmiştir ki bu da öncelikli alanlara 
yetersiz yatırım yapılmasına neden olmaktadır. 
Elektrik enerjisini depolama çözümlerinin 
olmaması da yenilenebilir enerji kaynaklarının 
optimizasyonunu engellemektedir. Bu sorunlara 
ek olarak, ildeki enerji tüketiminin giderek artması 
enerji altyapısını daha da zorlamaktadır. Ayrıca, 
doğal gaz girişimlerinin yüksek yatırım maliyeti, 
enerji karışımının çeşitlendirilmesi ve daha temiz 
enerji kaynaklarına geçişin önünde bir engel teşkil 
etmektedir. 2021 yılında Gaziantep’te yenilenebilir 
enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı %17 
olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, Gaziantep gibi 
yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek bir il için 
örece düşük bir orandır22.

SU

Bir diğer önemli endişe alanı da şehrin su 
sektörüdür. Yukarıdaki bölümde de belirtildiği 
üzere, Gaziantep iklim değişikliği nedeniyle uzun 
vadeli su güvensizliği tehdidiyle karşı karşıyadır 
ve bu durum gelecekte su temini için daha fazla 
enerji tüketilmesine yol açabilir. Gaziantep’te 2022 
yılında kentsel su temini için 0,948 KWh/m3 enerji 
kullanılmıştır ki bu, oldukça yüksek bir rakamdır. 
Her ne kadar resmi veriler, Gaziantep’teki evsel ve 
ticari atık suların %95’inden fazlasının arıtıldığını 
gösterse de23 sulamada kullanılan arıtılmış 
atık suya yönelik standartların ve yaptırımların 
olmaması, su kalitesi ve muhtemel sağlık riskleri  

21  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.
22  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.
23  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.
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(kişi başına 8,66 m2’ye eşdeğer) ki bu rakam, dünya 
çapında açık/yeşil alanlar için tavsiye edilen rakamın 
altındadır31. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) açık/yeşil 
alanları kişi başı için en az 9 m2 önermektedir ve 
Türkiye’nin ulusal standardı kişi başına düşen açık/ 
yeşil alan miktarını 10 m2 ile zorunlu kılmaktadır. 
Mevcut yerleşim alanlarındaki, boş ve atıl alanların 
varlığı ile talebi karşılayamayan/pahalı konutlar,
ek engeller oluşturmaktadır. Dengeli ve dirençli
bir şehir dokusunun oluşturulabilmesi için, nüfus 
artışını etkin bir şekilde yönetmek amacıyla toplu 
taşımaya ve uydu şehirlerin entegrasyonuna 
yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere kapsamlı 
ve stratejik bir şehir planlamasına ihtiyaç vardır.

BİNALAR

Gaziantep’teki binalar sektörü farklı zorluklarla
karşı karşıyadır; binalara ilişkin güncel/doğru 
verilerin bulunmaması, kentsel planlamanın ve 
enerji verimliliği girişimlerinin etkin bir şekilde 
yapılmasını engellemektedir. Enerji Kimlik 
Belgelerine ilişkin standartların ve yaptırımların 
olmaması da enerjinin verimsiz kullanılmasında
rol oynamaktadır. Binalarda sera gazı yayan enerji 
kaynaklarının yaygın bir şekilde kullanılması,
kentin çevresel ayak izini daha da etkilemektedir. 
Gaziantep’teki konutların yüzde 51’i doğalgaz,
yüzde 4,2’si LPG, yüzde 17,21’i linyit ve kömür, yüzde 
27,52’si elektrik kullanmaktadır.32 Buna karşılık,
ticari binalar elektriğe (%64), doğal gaza (%36)
göre daha fazla bağımlıyken; kamu binaları büyük 
oranda doğal gaz kullanmaktadır (toplam enerji 
tüketiminin %87’sini oluşturmaktadır; geri kalanı 
elektrik kullanmaktadır)33. Resmi olmayan tahminler, 
Gaziantep’teki güvenli olmayan binaların %70’inden 
fazlasının bina kurallarına veya standartlarına 
uymadığını göstermektedir ki34, 06 Şubat 2023 tarihli 
depremlerin trajik bir şekilde gözler önüne serdiği 
üzere, birçok bina uygun ve güvenli değildir. Tüm bu 
durumlar, bina sakinleri için risk teşkil etmektedir. 
Ayrıca, mevcut konut binalarının güçlendirilmesi
ve çatıya güneş enerjisi kurulmasına yönelik 
teşviklerin olmaması, sürdürülebilir uygulamaların 
önünde engel teşkil etmektedir. Bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için karbon kilitlenmesinden 
kaçınılması ve sürdürülebilir bina uygulamalarının 
hayata geçirilmesi, yeni inşaatların uzun vadeli 
sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi 
büyük önem taşımaktadır.

31 Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.. 
32 Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022.. 
33  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
34 Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..

         ULAŞIM

Ulaşım sektörü, trafik sıkışıklığı ve kirliliğe yol açan 
özel araçların giderek daha fazla kullanılması da 
dahil olmak üzere önemli engellerle karşı karşıyadır. 
2015 yılında özel taşımacılığın (özel otomobil, 
taksi, motosiklet) toplam ulaşım türü içindeki 
payı %32,5 ile oldukça yüksektir 27. Gaziantep’te 
ortalama olarak hane başına 0,72 araç (araba ve 
motosiklet) düşmektedir ki bu oran da oldukça 
yüksektir28. Farklı toplu taşıma türlerinin birbiriyle 
bütünleşmemesi verimliliği ve erişilebilirliği 
engellemektedir. Ayrıca, toplu taşımaya ve 
motorsuz ulaşıma tahsis edilmiş şeritlerin 
bulunmaması sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine 
ket vururken, park alanlarının azlığı trafik sorunlarını 
daha da kötüleştirmektedir. Gaziantep’te 100.000 
kişi başına yalnızca toplu taşımaya ayrılmış 0,15 
km’lik yol bulunmaktadır ve nüfusun yarısından azı 
yürüyerek 15 dakika içinde toplu taşıma araçlarına 
erişebilmektedir29. Bu zorlukların hafifletilmesi 
için sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin teşvik 
edilmesi, toplu taşımanın daha iyi şekilde 
bütünleştirilmesi ve tahsis edilmiş şeritlerin ve park 
yerlerinin oluşturulmasına öncelik verilmesi atılacak 
önemli adımlardır.

ARAZİ KULLANIMI

Gaziantep, arazi kullanımına ilişkin uzun vadeli 
ve bütüncül bir planlamanın yapılmamasından 
kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyadır ve bu da 
imar çalışmalarına bağlı olarak arazi kullanımının 
etkin bir şekilde gerçekleştirilememesine neden 
olmaktadır. 2011’den bu yana, Suriyeli mülteci krizi 
nedeniyle nüfusta yaşanan benzeri görülmemiş 
artış, mevcut kentsel büyüme modellerini ciddi bir 
şekilde arttırmıştır. Yüksek nüfus artış oranı, 2017 
Çevre Planı için kullanılan temel nüfus tahminlerinin 
(2040 itibarıyla 4,15 milyon kişi) artık geçerli 
sayılmaması ve bu Planın iptal edilmesi, Planın 
revize edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir 30. 
Yeşil ve açık alanların yetersizliği ile ilgili sorunlar 
daha da derinleşerek, bölge sakinlerinin refahını 
ve çevresel sürdürülebilirliği olumsuz yönde 
etkilemektedir. 2020 yılında, Gaziantep’teki mevcut 
açık/yeşil alan arazi büyüklüğü 17.575.076 m2 idi 

27  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
28  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
29  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
30  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
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SANAYİ

Son olarak, kentteki sanayi sektörü, üretim 
biçimlerinin ve kurumsal düzenlemelerin 
yetersizliğinden kaynaklanan çevresel tehlikelerle 
(hava, su ve toprak kirliliği) ilgili zorluklarla karşı 
karşıyadır. Özellikle paydaşların büyüyen sanayi 
sektörünün oluşturduğu çevresel tehlikeleri
büyük bir zorluk olarak tanımladıkları göz
önüne alındığında, sanayi bölgelerinin çevresel 
etkilerine ilişkin verilerinin bulunmaması
önemli bir endişe nedenidir. Sera gazı 
emisyonlarının en büyük kaynağı sanayi sektörü 
olmasına rağmen, Gaziantep’teki endüstriyel
enerji tüketiminin yalnızca %7’si yenilenebilir
enerji kaynaklarından gelmektedir35. Sera gazı 
emisyonlarının en büyük kaynağı sanayi sektörü 
olmasına rağmen, Gaziantep’teki endüstriyel
enerji tüketiminin yalnızca %7’si yenilenebilir
enerji kaynaklarından gelmektedir36. Her ne kadar 
Gaziantep’te endüstriyel atık suyun neredeyse 
%100’ünün arıtıldığı belirtilse de37 endüstriyel atık 
suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün 
araştırılması da endüstride sürdürülebilirliğin 
artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 
Endüstriyel atıkların etkin şekilde yönetilmesi, geri 
dönüşümün artırılması ve sektörün dijitalleşmesini 
destekleyecek teşviklerin sağlanması gereklidir.

35  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
36  Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
37 Gaziantep YŞEP, Teknik Değerlendirme Raporu. 2022..
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Çevresel Zorluklar 
Arasındaki Bağlantılar
Önceki bölümlerde değinildiği ve Şekil 8’de 
gösterildiği gibi, her bir YŞEP sektörünü etkileyen 
ve dolaylı olarak çevresel etkilere yol açan üç 
ana baskı unsuru bulunmaktadır. Bunlar, (i) 
Gaziantep’in iklimi ve fiziki coğrafyası, (ii) 
yüksek nüfus artışı ve (iii) sanayi sektörünün 
hızlı büyümesidir.  

Bu üç baskı unsurunun her biri, her bir sektörün 
performansını doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
etkilemektedir. Bu baskı unsurlarının etkilerini 
daha da şiddetlendiren durum, aşağıdaki 
örneklerde gösterildiği üzere, bu sektörlerin 
birbirine doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
bağımlı olmasıdır:

• Gaziantep’in iklimi kuraktır ve fiziki coğrafyası
nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaktadır. İl
sınırları içinde su kaynakları sınırlı miktarda
bulunduğundan, komşu illerden su getirmenin
maliyeti yüksektir ve çok miktarda enerji
harcanması gerekmektedir. Değişen yağış
modelleri ve daha sık yaşanan kuraklıklar da
dâhil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerinin
uzun vadede su güvensizliğine yol açması
muhtemeldir.

• Kentin son on yılda yaşadığı yüksek nüfus
artış, konut talebinin artmasına yol açarak,
şehrin mera alanlarına, tarım arazilerine, çalılık
alanlara ve korunmasız ormanlara yayılmasına
neden olmuş, neticede şehirdeki ulaşım
sistemleri üzerindeki baskı daha da artmıştır.
Toplu taşıma, talepteki artışı karşılayacak
şekilde gelişememekte, bu da özel araç
kullanımının artmasına ve hava kalitesinin
olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

• İldeki endüstriyel gelişme ekonomik
büyümenin en önemli itici güçlerinden biri
olmakla birlikte, yüksek enerji talebini
daha da artırmış ve ildeki katı atık bertaraf
sistemleri üzerinde baskı oluşturarak yüksek
karbon salımlı enerji kaynaklarının kullanılması
nedeniyle sera gazı emisyonlarının artmasına

neden olmuştur. Atıkların doğru şekilde bertaraf 
edilmemesi de toprak ve hava kirliliğini 
arttırmıştır.  

Sektörler arasında böyle bağlantılar bulunması 
aynı zamanda stratejik olarak hedeflenmiş birkaç 
eylemden olumlu ve giderek çoğalan bir etki 
elde edilmesini sağlayabilir. Aşağıdaki örneklerde 
gösterildiği gibi, özellikle GBB’nin kontrol edebildiği 
sektörlerde veya alanlarda böyle olumlu bir etki 
elde edilebilir:

• Şehir merkezinin ve yakın çevresinin karma
kullanımlı, transit odaklı gelişmesi
teşvik edilerek ve desteklenerek, özel
araç kullanımının azalmasını sağlanabilir.
Bunun sonucunda da hava kalitesi ve
ulaşım sektöründen kaynaklanan sera
gazı emisyonları açısından olumlu bir etki
yaratılabilir.

• Konutlarda enerji verimliliğinin artırılmasının
teşvik edilmesi, doğal gaz talebini azaltarak
enerji sistemi üzerindeki baskıyı azaltacak
ve ısınma için kömür ve odun kullanımının
ortadan kaldırılmasını destekleyerek sera
gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda
bulunacaktır.

• İnşaat, peyzaj veya endüstriyel kullanım
için arıtılmış atık su kullanımının teşvik
edilmesi, su temini altyapısına olan talebi
azaltabilir ve aynı zamanda arıtılmamış atık
sudan kaynaklanan toprak kirliliği riskinin
azaltılmasına da yardımcı olabilir.

YŞEP’teki eylemler, çevresel zorlukların azaltılması 
ve Gaziantep’in bir sonraki bölümde açıklanan Yeşil 
Şehir Vizyonuna ve Stratejik Hedeflerine ulaşmasını 
desteklemek için mümkün olduğunca benzer 
olumlu geri bildirim döngülerinden yararlanmayı 
amaçlamaktadır. 
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ŞEK 8. GAZİANTEP’TE ÇEVRESEL ETKİLERİN TEMEL BASKI UNSURLARI

Temel Baskı Unsurları Baskı Sektörleri

Yeterince kullanılmayan güneş 
enerjisi üretme potansiyeli

Kentin yayılması sonucunda 
artan özel araç kullanımı

Artan elektrik 
talebi

Hızlı kentleşme

Konut talebinde artış, 
inşaat sektöründe 
büyüme

Alan ve kaynak 
talebi

Su kıtlığı İklim değişikliğinin etkileri - daha sık görülen kuraklıklar ve yağış modelleri

Motorsuz ulaşım için şerit 
bulunmaması 

Katı atık toplama ve 
bertarafına yönelik artan 
talep

Atıkların kaynağında
ayrılmaması ve geri 
dönüşüm oranlarının
düşük olması

Sanayiden gelen yüksek enerji talebi

OSB’ler ile 
entegrasyon 
eksikliği

Kentsel yayılma, 
kaçak yerleşimler, 
mali açıdan uygun 
olmayan konutlar

Arazi Kul. 
Sektörü

Sanayi 
Sektörü

Ulaşım 
Sektörü

Binalar 
Sektörü

İklim ve Fiziki 
Coğrafya

Benzeri 
Görülmemiş

İmalat 
Birimlerinde Hızlı 

Artış
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Baskı Sektörleri Çevresel Etkiler

İklim değişikliğinin etkileri - daha sık görülen kuraklıklar ve yağış modelleri

Katı atık toplama ve 
bertarafına yönelik artan 
talep

Atıkların kaynağında 
ayrılmaması ve geri 
dönüşüm oranlarının 
düşük olması

Sanayiden gelen yüksek enerji talebi

Yüksek maliyetli 
ve enerji yoğun su 
taşıma süreci

Sızıntı suyu ile yeraltı ve yüzey 
sularının kirlenme potansiyeli

Gelir getirmeyen 
suyun fazla olması

Sanayi atıklarının 
yetersiz bertarafı

Tarım ve orman arazileri üzerindeki baskının toprak 
erozyonuna ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açması

Uzun vadede su güvensizliği

Atıkların 
yakılmasından 
kaynaklanan hava 
kirliliği

Kış aylarında 
artan hava kirliliği

Fosil yakıtların 
yakılması sonucu artan 
CO2 emisyonları

Artan özel araç kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ve kirleticiler

Evsel ısıtmada kullanılan kömür ve odun

Su       
Sektörü

Katı Atık 
Sektörü

Enerji 
Sektörü

Lejant:
Etki Karşılıklı etki GBB’nin Sektörler Üzerindeki Etkisi 

Düşük / Orta / Yüksek

Hava

Sera Gazı 
Emisyonları

Arazi / 
Biyolojik 
Çeşitlilik

Su
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Yeşil Şehir 
Zorlukları, Vizyon 
ve Stratejik 
Hedefler
Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planında yer alan eylemlerin 
belirlenmesinde, şehrin 2050 yılına yönelik çevresel 
hedeflerini kısa ve öz bir şekilde özetleyen Yeşil Şehir 
Vizyonu temel alınmıştır. Bu Vizyonun altında ise Stratejik 
Hedefler yer almaktadır. Bu hedefler, her bir sektör için 
orta vadede odaklanılacak alanları belirlemekte ve her 
sektördeki en büyük ihtiyacı ortaya koyan ve en fazla etkiyi 
yaratma fırsatı sunan öncelikli Yeşil Şehir Zorluklarının ele 
alınmasına yardımcı olmaktadır.

3
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Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

Yeşil Şehir Eylemleri
[1-5 yıl]

Her bir sektör için, ne tür eylemler sektörel 
hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir?

Vizyon
[25 yıl]

2050 yılında şehrin nasıl bir durumda 
olmasını isteriz?

Stratejik Hedefler
[10-15 yıl]

Vizyona ulaşmak amacıyla, her bir 
sektör için hangi spesifik alanları ele 

almamız gerekmektedir?

Yeşil Şehir Zorlukları
[Mevcut Durum]

YŞEP hangi temel zorlukları ele almalı?

YEŞİL ŞEHİR VİZYONU, STRATEJİK HEDEFLER VE YEŞİL ŞEHİR EYLEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kaynak: AECOM, 2023. 
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Yeşil Şehir Zorlukları

Uzun vadeli su güvenliğinin olmaması

Su arzı için daha fazla enerjiye ihtiyacı

Arıtılmış suyun sulamada 
kullanılmasına ilişkin standartların 
eksik olması/denetimlerin yapılmaması

Görev ve sorumlulukların açıkça 
belirlenmemiş olması

Hancağız Baraj suyunun kalitesi 

Gelir getirmeyen su oranının fazla olması

Yüzey suyunun ve yeraltı sularının kalitesi

Yaşlanan ve hassas durumdaki varlıklar

Yetersiz enerji sistem kapasitesi

Yatırım planları için projeksiyon ve 
koordinasyon ekiskliği

Yeterisiz elektrik enerjisinin depolama

Enerji tüketiminin artması

Doğalgaz kurulum maliyetinin yüksek 
olması

Ev içi ısınma amacıyla katı atıkların 
kullanılması.

Yeşil Şehir Zorlukları (Tablo 13), kentsel yapılı 
çevreyle ilgili sekiz sektörün her birindeki 
eylemlere ilişkin odak alanlarını temsil 
etmektedir: Su, Enerji, Arazi kullanımı, Binalar, 
Sanayi, Katı Atık, Ulaşım ve İklim Eylemi. 

Tablo 13. Gaziantep’teki Yeşil Şehir Zorlukları

Her bir sektöre ilişkin Yeşil Şehir Zorlukları, 
uluslararası ve yerel teknik uzmanlar tarafından 
gerçekleştirilen temel teknik değerlendirmenin 
sonucunda belirlenmiştir. Bu Zorluklar daha sonra 
GBB sektör uzmanlarıyla yapılan toplantılarda 
gözden geçirilmiş ve 3-5 adet Yeşil Şehir Zorluğuna 

SU ENERJİ

Binalara ilişkin güncel/doğru verilerin 
bulunmaması

Enerji Kimlik Belgesine denetimlerinin 
eksik yapılması

Sera gazı yayan ve kirletici enerji 
kaynaklarının kullanılması

Yönetmeliklere uygun olmayan, 
afetlere dayanıklı olmayan eski 
binaların bulunması

Yeterisiz Konut tadilatı teşvikleri

Yeteriz çatı güneş paneli te

Sektörde karbon kilitlenmesini önlemeye 
yönelik eylemlerin bulunmayışı

Eşi görülmemiş ölçekte inşaat faaliyeti

BİNALAR

Uzun vadeli planlama

Yeşil ve açık alanların yetersiz kalması

Mevcut yerleşim yerlerindeki boş 
araziler / terkedilmiş sanayi bölgeleri

Talebi karşılamayan/pahalı konutlar

Toplu taşıma sistemlerinin orta vadeli 
ihtiyaçlara hizmet etmemesi

Eski mahalleler üzerindeki baskı

Kentsel yayılma ve uydu şehirlerin 
entegre edilmemesi

Sanayi alanlarının konumlarının kentsel 
büyüme modelleriyle uyumlu olmaması

ARAZİ KULLANIMI
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Yeşil Şehir Zorlukları

Atıkların kaynağında ayrılmaması
Tehlikeli atıkları bertaraf etme ve 
yakma tesislerinin yetersizliği
Hayvan atıklarıyla ilgili düzenlemelerin 
uygulanamaması/denetimlerin 
yapılmaması
Tüm atık sisteminin maliyetlerinin 
yüksek olması
Atık suların yönetiminin ve işlenmesinin 
yetersiz olması
Yetersiz izleme yapılması, verilerin 
yeterince toplanmaması ve 
bulunmaması

Artan özel araç kullanımı 

Farklı ulaşım türleri arasında 
entegrasyon bulunmaması

Toplu taşımaya ve mikro hareketlilik 
araçlarına (bisiklet ve scooter) ayrılmış 
şeritlerin yetersiz olması   

Otoparkların ve park alanlarının 
yetersiz olması

Sera gazı emisyonlarındaki büyük pay

Yetersiz eğitim ve yol paylaşımı

OSB ve uydu kentler ile toplu taşıma 
bağlantılarının eksik olması  

Lejant

Sektörel Toplantılar Sırasında 
Öncelikli Yeşil Şehir Sorunları 
Olarak Seçilen Zorluklar

Teknik Değerlendirmede 
belirlenen diğer zorluklar

öncelik verilmiştir. Yeşil Şehir Zorlukları, Türkiye’deki 
kentsel politikalar ve uygulamaların yanı sıra 
ulusal ve şehir düzeyindeki öncelikler göz önünde 
bulundurularak belirlenmiştir. 

ULAŞIM

Sanayiden kaynaklanan çevresel 
tehlikeler

Kurumsal kapasitenin yetersiz olması 
ve bürokratik zorlukların bulunması

Organize sanayi bölgelerinde uygun 
atık su/katı atık yönetimi için teşvikler 
bulunmaması

Etkin olmayan atık yönetimi

Sektörün dijitalleşmesi için yeterli teşvik 
bulunmaması

Yeşil/düşük karbonlu eylemlerin 
uygulanmasında mali sıkıntılar yaşanması 

SANAYİ

KATI ATIK

Yeterli olmayan yenilikçi tedbirler, 
kapsayıcı olmayan plan ve stratejiler  
İklim değişikliğine uyumla ilgili 
planlamada entegre bir yaklaşımın 
bulunmaması   
İklim değişikliğinin etkilerini anlamak 
için yeterli verinin bulunmaması
Hızlı nüfus artışının altyapı üzerindeki 
baskısı  
Sanayideki enerji tüketimi ile ilişkili 
emisyonlarda önemli artış 

Sıcak hava dalgaları ve kuraklığın 
sıklığının artması  

Doğa temelli çözümler yoluyla direnç 
oluşturma potansiyelinin kullanılamaması  

İKLİM EYLEMİ
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Yeşil Şehir Vizyonu

YŞEP Teknik Heyeti ile 
birlikte hazırlanan Taslak 1:

İklim hareketinin öncüsü, 
net sıfır vizyonu ile hareket 
eden, doğal kaynaklarına 
sahip çıkan, akıllı, güçlü, 

yeşil şehir Gaziantep.

GBB’nin strateji 
belgelerinde yer alan ana 
temalar kullanılmıştır:

Tüm sakinlerine yüksek 
yaşam kalitesi sunan, 
doğal mirası teşvik 

eden, düşük karbonlu 
ve dayanıklı kentsel 
gelişimin Türkiye’de 

örneği olan yenilikçi ve 
gelişen bir bölgesel 

merkez. 

Geleneği geleceğe taşıyan, 
insanlığı yücelten değerler 
üreten, mükemmeli ortak 
akılla arayan, ağız tadıyla 

yaşanan küresel bir merkez 
olmak.

Gaziantep Stratejik Planı 
2020-2024

Gaziantep’i tarihi ve kültürel 
mirası ve çağdaş çalışmaları 

ile dünyada örnek olarak 
gösterilen sürdürülebilir 

gelişmişlik düzeyinde yaşam 
kalitesi yüksek bir şehir 

yapmak.

Gaziantep Büyükşehir Başkanlığı 
Web sitesi

Türkiye’nin lider akıllı şehri 
Gaziantep, tüm paydaşları ve 
şehrin kültürüyle bütünleşen 
vatandaş odaklı teknolojik
çözümlerle sürdürülebilir 

yüksek yaşam kalitesi 
sunuyor.

Gaziantep Akıllı Şehir Yol 
Haritası 2022

Yeşil Şehir Vizyonu, Gaziantep’in 2050 yılında nasıl bir şehir olmak istediğini anlatmaktadır. Şehir 
genelindeki paydaşların katkılarıyla YŞEP Yönlendirme ve Teknik Komiteleri ile birlikte belirlenen Yeşil 
Şehir Vizyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planında ve Akıllı Şehir Yol Haritasında yer 
alan diğer kentsel gelişim vizyonlarıyla da uyumludur. Yeşil Şehir Vizyonu, gelecek yirmi yıl içinde şehirde 
sürdürülebilir ve dirençli kentsel gelişime yönelik tutarlı ve bütüncül bir yön çizmekte ve sektöre özgü 
Sektörel Hedeflerin temelini oluşturmaktadır. 

ŞEK 9. GBB’NİN MEVCUT VİZYON BEYANLARINDAKİ ORTAK TEMALAR

Yeşil Şehir Vizyonu, Gaziantep’teki kentsel gelişimin diğer itici güçleriyle tutarlılık sağlamak amacıyla, 
GBB’nin aşağıda sıralananlar gibi Strateji ve Planlarında yer alan vizyon ifadelerindeki ortak temalar 
üzerine inşa edilmiştir:

Danışman Ekibi, bu ortak temalara dayanarak taslak bir Vizyon hazırlamış ve bu Vizyon YŞEP Teknik 
Komitesi ile birlikte gözden geçirilmiştir. Teknik Komiteyle ve diğer paydaşlarla birlikte Gaziantep’in nihai 
Yeşil Şehir Vizyonunun temelini oluşturan iki taslak Vizyon daha hazırlanmıştır. 

Diğer Şehirler İçin Bir Model

Vatandaş odaklı

Sanayide Öncü

Küresel/Bölgesel Merkez

Sürdürülebilirlik
Kültürel Miras Teşvikleri

Geleceğe Dönük/Modern

Yüksek Yaşam Kalitesi Besleme Geleneği/Miras

YŞEP Teknik Heyeti ile birlikte 
hazırlanan Taslak 2:

İklim hareketinin öncüsü, 
doğal kaynaklarını koruyan 
ve suyunu yöneten, akıllı,

sürdürülebilir, yeşil bir şehir 
Gaziantep.
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Gaziantep’in vizyonu 2050 yılında

Doğal kaynaklarını 
sürdürülebilir bir şekilde 
yöneten, çalışmalarında iş 
birliğine ve yeniliğe önem 

veren, şehirdeki yaşam 
kalitesini yükselten, net 

sıfır karbon hedefine 
ulaşmış, iklim hareketinde 
örnek, dirençli ve yeşil bir 

şehir olmaktır.
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Stratejik Hedefler

I. Uzun vadeli su güvenliği oluşturmak için
su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yönetilmesi

II.  Gelir getirmeyen su oranının ve kişi başına
tüketim oranının azaltılması

III.  Doğaya dayalı çözümler de dahil olmak
üzere, su sektörünün iklime dayanıklı
olmasının sağlanması

IV.  Sel riskine karşı dayanıklılığın arttırılması

V.  Suyun yeniden kullanımının teşvik
edilmesi

I. İklime dayanıklı ve düşük karbonlu
kentsel gelişimin teşvik edilmesi

II.  Şehir genelindeki sakinler için yeşil
alanların erişiminin ve kalitesinin
arttırılması

III.  Arazi kullanım planlaması yoluyla mahalle
kimliğinin yaşatılması ve bu konuda
halkın bilinçlendirilmesi

IV.  Tüm şehir sakinlerinin kentsel olanaklara
erişiminin iyileştirilmesi

V.  Doğal ve kültürel mirasın korunması ve
biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi

I. Bina stoğuna ilişkin verilen oluşturulması ve
güncellenmesi

II.  Konut ve ticari binalardan kaynaklanan sera
gazı emisyonlarının en aza indirilmesi

III.  Yeni inşaatlarda yeşil bina uygulamalarının
teşvik edilmesi

IV.  Tüm belediye ve kamu binalarının net sıfır
emisyonlu olması

V.  Güvenli, uygun fiyatlı ve düşük karbonlu
NSEB (Neredeyse Sıfır Enerji Bina)
konutların desteklenmesi

I. Isınmada kömür kullanımının ortadan
kaldırılması

II.  Sistem genelinde enerji verimliliğinin
artırılması

III.  Enerji altyapısının dayanıklılığının artırılması

IV.  Yenilenebilir enerjinin ve yakıtların
sistemdeki payının maksimum seviyeye
çıkartılması

SU ENERJİ

ARAZİ KULLANIMI BİNALAR

YŞEP Stratejik Hedefleri (Tablo 14’te listelendiği üzere), 2050 Yeşil Şehir Vizyonuna ulaşılmasına yardımcı 
olmak üzere sekiz sektörün her birine yönelik orta vadeli odak alanlarını ifade etmektedir. Stratejik 
Hedefler, somut bir amaç sunmaktadır ve her sektörde bu somut amaç doğrultusunda altyapıya yönelik 
eylemler ve diğer eylemler belirlenmiştir. Birçok durumda, bireysel eylemler farklı sektörlerde birden fazla 
Stratejik Hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak ve sürdürülebilir ve dirençli kentsel kalkınma için bütüncül 
bir yaklaşımın temelini oluşturacaktır.

Tablo 14. Sektörel Stratejik Hedefler
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I. Sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi

II.  Yerleşim alanlarında yerinde ayrıştırmanın
arttırılması

III.  Katı atık sahalarında biriken atık
miktarının en aza indirilmesi

IV.  Tehlikeli atıkların sürdürülebilir
yönetiminin teşvik edilmesi

I. Endüstriyel büyümenin çevresel etkisinin
en aza indirilmesi

II.  Endüstriyel emisyonlara ilişkin verilerin
daha iyi toplanması ve izlenmesi

III.  Düşük karbonlu endüstriyel kalkınmaya
geçişin teşvik edilmesi

IV.  Sanayi sektöründe tüketilen enerjide
yenilenebilir kaynakların payının
arttırılması

V.  Sanayi üretiminde kaynak kullanım
verimliliğinin arttırılması

VI.  Sanayi atıklarının bertarafının ve
yönetiminin iyileştirilmesi

I. İklim tehlikelerine karşı direnci artırmak için
doğal varlıklardan yararlanılması

II.  İklim eylemi için işbirliğinin, koordinasyonun
ve entegrasyonun geliştirilmesi

III.  Karbon emisyonlarının yönetimi için yeni
teknolojilerin araştırılması

IV.  Dezavantajlı grupların iklim değişikliğine
karşı kırılganlığının azaltılması

V.  Tarım ve gıda sektörlerinin iklim
değişikliğine karşı direncinin artırılması

I. Ulaştırma sektörünün karbondan
arındırılması

II.  Tüm şehir sakinlerinin toplu taşıma
araçlarını kullanmaya yönlendirilmesi

III.  Gaziantep’in mikro hareketlilik şampiyonu
yapılması

IV.  Özel araç kullanımının en aza indirilmesi

V.  Toplu taşıma için akıllı çözümlerin
kullanılmasının desteklenmesi

KATI ATIK ULAŞIM

SANAYİ İKLİM EYLEMİ
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Yeşil Şehir 
Eylemleri
YŞEP’te yer alan eylemler, şehrin kendine özgü çevresel 
ve sektörel zorluklarının yanı sıra Yeşil Şehir Vizyonu ve 
Stratejik Hedefleri de dikkate alınarak işbirliğine dayalı 
bir şekilde belirlenmiştir. Eylemler ayrıca, GBB ve diğer 
kilit paydaşlarla birlikte, belediyenin hedefleri ve mevcut 
potansiyeli doğrultusunda belirlenen kilit fırsat alanlarına 
dayanmaktadır. 

4
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Genel Hatlarıyla Eylemler

Danışman Ekibi, teknik değerlendirmenin 
yapılmasının ve Yeşil Şehir Vizyonu ile Stratejik 
Hedeflerin hazırlanmasının ardından yaklaşık 100 
eylemden oluşan uzun bir liste hazırlamıştır. Bu 
eylemler, Gaziantep’teki belirli çevresel ve sektörel 
zorlukların yanı sıra her bir sektör için belirlenen 
Stratejik Hedeflere ve genel vizyona uygun 
biçimde şekillendirilmiştir (Şekil 12). Daha sonra her 
bir eylem, ‘Eylem Etkisi’  (her bir eylem, sektöre 
yönelik Stratejik Hedeflerle uyumuna, kesişen 
temaları destekleme ve sosyo-ekonomik sonuçları 
iyileştirme potansiyeline göre puanlanmıştır) ve 
‘Eylem Fizibilitesi’ altında gruplandırılan ~20 kriter 
kullanılarak kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir 
(her bir eyleme uygulanabilirliği ve mali 
fizibilitesine göre bir puan verilmiştir).  En yüksek 
puanları alan ~40 eyleme öncelik verilmesi tavsiye 
edilmiş ve daha sonra GBB ve diğer paydaşlarla 
bu eylemler üzerinde görüşülmüş ve mutabakata 
varılmıştır. Bu sürecin sonunda YŞEP’in bir 
parçasını oluşturan 31 öncelikli eylemden oluşan 
bir liste ortaya çıkmıştır (Şekil 11).

ŞEK 10. GAZİANTEP YŞEP EYLEMLERİNİN GELİŞME SÜRECİ

Aşağıdaki bölümlerde görüleceği üzere, her 
bir eylem, sahibi ve destekleyici kurumlar, 
eylemin yeri ve türü hakkında genel bilgilerin 
yanı sıra eylemden beklenen etkiyi (temel 
YŞEP göstergeleri üzerindeki nicel etkisinden, 
tahmini karbon emisyonu azaltımına ve yaratılan 
istihdama) kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak 
tanımlanmıştır. Diğer bölümlerde, operasyonel 
yöntem, zaman çizelgesi, gösterge niteliğindeki 
maliyetler, eylemin temel teknik yönleri ve 
uygulama adımları, beklenen ortak faydalar, 
önerilen finansman yaklaşımı, uygulamayı 
desteklemek üzere devreye sokulabilecek 
paydaşlar ve her bir eylem açısından geçerli 
olabilecek bazı potansiyel riskler ve engeller de 
dahil olmak üzere uygulama detayları özetlenmiştir.   

Kaynak: AECOM, 2023

Temel Zorlukların 
ve Fırsatların 
Değerlendirmesi

1

~ 100 Eylem

Eylemlerin 
Uzun Listesi 
Versiyon: 1

Eylemlerin Etki ve 
Fizibilite Kriterlerine 
Göre Puanlanması 
ve Sıralanması

~ 70-80 Eylem

Aşağıdakileri İçeren 
~20 kriter: 

•  Stratejik hedeflere 
uyum

• Kesişen temalar 
(cinsiyet, sosyal 
kapsayıcılık, iklim)

•  Sosyo-ekonomik 
bağlam

• Ekonomik ve 
uygulama fizibilitesi

EBRD ile Kriterlerin 
İncelenmesi ve 
Uzun Liste Cilt 2’nin 
Değerlendirilmesi

~ 40 Eylem

4

Eylemlerin Kısa 
Listesinin GBB 
Tarafından 
Onaylanması

31 Eylem

5
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Yatırım İhtiyaçlarına ve 
Finansman Kaynaklarına İlişkin 
Tahminler
Gaziantep’in YŞEP eylemlerine yönelik proje 
geliştirme ve danışmanlık desteği için 70 milyon 
Euro’ya38 ihtiyaç duyulduğu tahmin edilmektedir39. 
Yatırım harcamalarının 2,82 milyar Euro40 ilk 5 
yıldaki işletme giderlerinin ise 260 milyon Euro 
olacağı öngörülmektedir.

Emisyonlarda Beklenen Azalma
Sınırlı yerel verilere ve uluslararası iyi uygulamalara 
dayanan varsayımlara göre, YŞEP eylemlerinin 
hayata geçmesi durumunda yıllık 1.099.810 tCO2e 
41 sera gazı emisyonu azaltımı gerçekleşecektir ki 
bu da, Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’na (NDC) 
doğrudan katkı sağlayacaktır. Ek olarak, önerilen 
eylemlerin birçoğu dolaylı olarak da olumlu etkilere 
sahiptir ve başlangıçtaki pilot faaliyetlerin ötesinde 
önemli düzeyde tekrarlanabilme ve yaygınlaşma 
potansiyeline sahiptir. Bu da, özellikle YŞEP’in 
zaman çerçevesinin ötesinde orta ve uzun vadede 
daha fazla karbon emisyonu azaltımına olanak 
tanımaktadır.

İstihdam Yaratmaya İlişkin 
Beklentiler
Bu çevresel faydalara ek olarak, YŞEP eylemlerinin 
birçoğunun iş yaratma potansiyeline sahip olduğu 
varsayılmaktadır. YŞEP eylemleri ile birlikte, 
inşaat, işletme ve bakım işlerinin yanı sıra çeşitli 
faaliyetlerle bağlantılı yeşil ekonomi hizmetleri 
aracılığıyla yaklaşık 13.855 yeni istihdam42 
yaratılmaktadır. 

38  Not: Bu yazı yazıldığı sırada (5 Eylül 2023) döviz kuru 1 EUR: 28,8 TL) idi.
39  Not: Bu rakam, Eylem AK5 için tahmini proje geliştirme ve danışmanlık desteğini 
içermemektedir. Eylem AK5 için gereken tahmini proje geliştirme ve danışmanlık 
desteği 90.000 Euro’dur.
40  Not: Bu rakam, Eylem AK5 için tahmini altyapı harcamaları desteğini 
içermemektedir. Eylem AK5 için gereken tahmini altyapı harcamaları desteği 
4.939.680 Euro’dur.
41  Not: Bu rakam, Eylem AK5’ten kaynaklanan tahmini emisyon azaltımlarını 
içermemektedir. Eylem AK5 için tahmini emisyon azaltımı yıllık 1.408 tCO2e’dir.
42  Not: Bu rakam, Eylem AK5’in uygulanması yoluyla yaratılan istihdamın sayısını 
içermemektedir. Eylem AK5’in yaratacağı tahmini istihdam 30’dur. Bu, üst ölçek bir 
tahmindir.
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01 Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan Geliştirmek

02  Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına ve İzleme Yapılmasına 
İlişkin Standart Süreçler Geliştirmek

03 Net Sıfıt Atıksu Arıtımına Geçmek

04 Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılmasına Yönelik Çalışma Yapılması

05 Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını Belirlemek

06  Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı Güçlendirilmesi ve Afet Anında 
Yararlanılacak Alternatif Enerji Depolama Sisteminin Geliştirilmesi

07 Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak

08 Haneler İçin 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin Fizibilite Çalışması

09 Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni Bir Enerjii Tesisi Kurmak

10  Organik Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesi İçin Fizibilite 
Çalışması Yapmak

11 Tehlikeli Atık Kaynak Envanterini Çıkarmak ve Yönetim Planını Hazırlamak

12 Aktif Seyehat ve Mikro Hareketlilik Ağının Genişletilmesine Devam Etmek

13 Trafik Sıkışıklığını Azaltma Programı

14 Otobüs Filosunu Modernize Etmek ve Şarj Altyapısını Kurmak

15.Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Devam Etmek

16 Entegre Bir Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi Stratejisi Geliştirmek

17 Sürdürülebilir, Karma Kullanımlı, Karma Gelirli Konutlar İçin Pilot Proje Yapmak

18 “Dirençli Parklar” Planlamak ve Pilot Uygulamasını Yapmak

19  Geçici Kullanım Programı Uygulamak 

20 Ekolojik Köy Projesi

21 Binalar Hakkında Veritabanı Geliştirmek

21 Bina Standartlarına Uyumu İyileştirmek İçin Uygun Yaklaşımlar Belirlemek

23 Konut Binalarında Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma ile Enerji Verimliliğini Teşvik Etmek

24  Enerji Performansını İyileştirmek İçin Uygun  
Yaklaşımlar Belirlemek

25 Çevresel İzleme İçin Dijital Veri Yönetimi 

26 Yenilenebilir Enerji Üretimi Endüstrisi Bölgesi Kurmak

27 İşletmelerin Çevre Mevzuatına Uyum Sorumluluğunun Sağlanması

28 Akıllı Sulama ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri

29 Gaziantep’te Entegre ve Kanıta Dayalı İklim Eylem Planlaması

30 Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Konusunda Bir Çalışma Yapmak 

31 Gaziantep'te Sürdürülebilir Tüketim Konsusunda Farkındalık Artırıcı Çalışmalar
Yapmak

Bu şemada gösterildiği gibi, 31 Yeşil Şehir 
Eylemi, uygulama kolaylığı açısından sekiz 
sektör altında gruplandırılmıştır ve sekiz 
sektörün tamamında, birden fazla Stratejik 
Hedefe katkıda bulunmaktadır.

SU ENERJİ

SEKTÖR

STRATEJİK 
HEDEF

EYLEMLER

i ii iii iv v

ŞEK 11. GAZİANTEP YŞEP EYLEMLERİNİN SEKTÖREL STRATEJİK HEDEFLERE GÖRE HARİTALANDIRILMASI

i ii iii iv
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ULAŞIM
ARAZİ 

KULLANIMI BİNALAR SANAYİ
İKLİM

EYLEMİ
KATI 
ATIK

i ii iii iv i ii iii iv v i ii iii iv v i ii iii iv v i ii iii iv vi ii iii iv v vi
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SU1

SU2

SU3

SU4

Su Kaynakları Yönetimi İçin 
Entegre Bir Plan Geliştirmek

Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin 
Toplanmasına ve İzleme Yapılmasına 
İlişkin Standart Süreçler Geliştirmek

Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek

Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim 
Hakkında Bir Çalışma Yürütmek ve 
Aşamalı Bir Azaltım Planı Geliştirmek
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SU1

Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan 
Geliştirmek

Son Durum:
Yeni  

Konum:
-

Tür:
Stratejiler, planlar ve 
programlar

Eylem Sahibi:
• GASKİ Genel Müdürlüğü
• DSİ

BİLGİ

Dirençlilik için entegre su talebi/tedarik/kalite projelerini belirlemek üzere bir iklim risk değerlendirmesi de 
dahil olacak şekilde Gaziantep’teki su kaynakları için entegre bir plan geliştirmek.

Gaziantep; su kaynakları sınırlı, kuraklık riski yüksek, su kalitesi 
genel olarak düşük ve su kıtlığı çeken bir şehirdir. Şehrin nüfusu 
giderek artmakta, kişi başına su tüketimi yüksek seviyelerde 
seyretmekte, sanayide yoğun su kullanılmakta ve hem fiziksel 
hem de idari kayıplardan dolayı gelir getirmeyen suyun miktarı 
yüksek seviyelerde görülmektedir. Sınırlı kaynaklar üzerinde çeşitli 
baskıların bulunması, bu zorlukların üstesinden gelebilecek belirli, 
etkili projelerin tespit edilmesi ve yönetilmesi konusunda bütüncül 
bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Faydalardan 
istifade edebilmek için atık suyun arıtılması, suyun yeniden 
kullanılması ve kaynakların geri kazanılmasına yönelik entegre bir 
yaklaşım üzerinde düşünülmesi elzemdir. 

Şehrin giderek daha düzenli ve şiddetli kuraklıklar yaşayacağı ve bu 
durumun da zaten sınırlı olan kaynaklar üzerinde baskı yaratacağı 
bilinmesine karşın, bugüne kadar su sektörüne yönelik iklim 
değişikliği risk değerlendirmesi yapılmamıştır. GASKİ, bahse konu 
olaylara yeterince hazırlıklı olmak amacıyla, iklimle ilgili zorlukların 
gelecekte topluma su ve atık su hizmetlerinin yanı sıra yağmur 
suyu drenaj hizmetleri sağlama kabiliyeti üzerinde ne ölçüde etki 
yaratabileceğini anlamak için su sektörüne yönelik iklim değişikliği 
risk değerlendirmesi yapacaktır.

Su kaynaklarının entegre yönetilmesi yoluyla dirençliliğin artırılması 
için yatırım projelerinden ve destekleyici eylemlerden oluşan bir yol 
haritasının yer aldığı entegre bir plan hazırlanacaktır. Bu projeler ve 
eylemler şunları içerebilir: 

• Su temini ve iletimi: İklim riskinin değerlendirilmesi dahil olmak
üzere, mevcut su kaynakları, orta ve uzun vadeli alternatifler,
iletim şebekeleri (kayıp ve kaçakların nasıl azaltılacağı dahil)
ve su iletiminin enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik
seçenekler değerlendirilecektir.

• Yağmursuyu yönetimi: Yağmur suyuna, yüzey suyu akışına ve
taşkına karşı direnç oluşturmaya yönelik projeler muhtemelen
yağmur bahçeleri, geçirgen kaldırımlar ve bitki/yağmur hendeği
(bioswale) kurulması gibi yeşil altyapı tekniklerini içerecektir. Bu
tür teknikler aynı zamanda bölgesel taşkın riskini azaltırken su
kalitesini artıracak, suyun toprağa süzülmesini destekleyecek,
kentsel ısı adası etkisini azaltacak ve biyolojik çeşitliliği
güçlendirecektir. Diğer projeler arasında kuraklık planlaması ve
erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yer alabilir.

• Suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı: Gaziantep,
şehirdeki su varlığının sınırlı olması nedeniyle suyun geri
kazanımı ve yeniden kullanılmasına yönelik fırsatlara öncelik
verecektir.   Sulama ve endüstriyel süreçler için gri suyun
yeniden kullanımının yaygınlaştırılması, belediye hizmetlerinde
(örn. sokak temizliği, şantiyeler vb.) kullanılmak üzere su geri
kazanım projelerinin başlatılması, iç mekanlarda gri suyun
kullanılması (örn. tuvalet sifonlarında) veya rekreasyonel amaçlı
kullanılması (örn. golf sahaları veya diğer rekreasyon) sayılabilir.
Sanayi bölgelerinde suyun yeniden kullanılması ve geri kazanımı
konusunda pilot çalışmalar yapılabilir.

Destekleyen Kurumlar:
• Gaziantep Su Yönetimi Genel

Müdürlüğü

• GBB Enerji Yönetim ve İklim
Değişikliği Şube Müdürlüğü

• Gaziantep OSB

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:

SU4 -  Yetkili faturasız ve yetkisiz 
tüketim hakkında bir çalışma 
yürütmek ve aşamalı bir 
azaltım planı geliştirmek. 

İE4 - Gaziantep’te sürdürülebilir 
tüketim konusunda farkındalık 
arttırıcı çalışmalar yapmak
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Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Yüzey ve yeraltı suyu
kalitesinin rutin olarak izlenip
raporlanmaması, genel olarak
yüzey suyu kaynaklarına ilişkin
verilerin eksik olması

• İletkenliğin ve nitratların yüksek
seviyede olması

• İklim değişikliğine uyumla
ilgili planlamada entegre bir
yaklaşımın bulunmaması

• Doğal tehlikelerin iyi
anlaşılmasına rağmen
iklim tehlikelerinin daha iyi
anlaşılmasına ihtiyaç olması

• Sıcak hava dalgalarının ve
kuraklıkların şiddet ve sıklığının
artması

• Doğa temelli çözümler yoluyla
iklim değişikliğine dayanıklılık
oluşturma potansiyelinin
kullanılmaması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Uzun vadeli su güvenliğinin
olmaması

BİLGİ
• Toplum katılımı: Su kaynaklarının yönetimine ilişkin entegre

plan, toplumun projelerin belirlenmesi ve seçilmesi sürecine
katılmasının önemini vurgulamalı ve doğa temelli çözüm
projelerinin toplum tarafından sahiplenilmesini teşvik
etmelidir. Bu planda ayrıca suyun yeniden kullanılması ve geri
dönüştürülmesi, suyun korunması vb. konularda topluma yönelik
eğitimler de yer alabilir.

• Eğitim ve kapasite geliştirme: GASKİ’nin ve destekleyici
kurumların kapasitesinin artırılması, su sektörünün gelecekteki
baskılara karşı direncini büyük ölçüde artıracaktır.

Bu eylem, Gaziantep’in su altyapısı hakkında bilgi içeren mevcut 
GASKİ 2020-2024 Stratejik Planı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (2018) ve sektörel planlar (Kuraklık Eylem Planı, Havza Yönetim 
Planı, Sektörel Su Tahsis Eylem Planı ve Nehir Havzası Eylem Planı) 
ile uyumludur. 
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Entegre 
su kaynakları yönetimi, su talebini ve tüketimini 
azaltmaya yönelik projelerin önünü açarak enerji ve 
su kullanımını da etkili bir şekilde azaltabilir. Suyun 
yeniden kullanılmasına ve geri dönüştürülmesine yönelik 
fırsatlar aynı zamanda pompalama, iletim ve arıtmadan 
kaynaklanan enerji talebini de sınırlayacak ve doğrudan 
sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Planın hazırlanması ve entegre su 
yönetiminin seçilmesi sırasında toplum katılımına 
odaklanılacak ve projelerin toplum tarafından 
sahiplenilmesi desteklenecektir.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Entegre su kaynakları 
yönetimi (sistemdeki kayıpları azaltmak için) kaçak 
tespiti, akıllı ölçüm, su verimliliği ve optimizasyon 
teknolojileri de dahil olmak üzere akıllı olgunluk 
geliştirme fırsatlarını belirleyecektir.

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SU i | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak için su 
kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde yönetilmesi

SU ii | Gelir getirmeyen
su oranının ve kişi başına 
tüketim oranının azaltılması

SU iii | Doğaya dayalı 
çözümler de dahil olmak 
üzere, su sektörünün 
iklime dayanıklı olmasının 
sağlanması

SU iv | Sel riskine karşı 
dayanıklılığın arttırılması

SU v | Suyun yeniden 
kullanımının teşvik edilmesi

İE i  | İklim tehlikelerine 
karşı direnci artırmak 
için doğal varlıklardan 
yararlanılması

İE iv  | Dezavantajlı grupların 
iklim değişikliğine karşı 
kırılganlığının azaltılması

SA iii  | OSB’lerde atık su/ 
katı atık yönetimine yönelik 
teşviklerin eksikliği

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

SU1
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Yan Faydalar 
Dirençlilik: (i) Suyun geri dönüştürülmesi ve yeniden 
kullanılması, atık suyun yeniden kullanılması yoluyla kıt 
su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacak ve kapalı bir 
döngü yaratacaktır. (ii) Yeşil altyapı projeleri taşkın riskini 
azaltırken kentsel sıcaklıkları düşürecek ve gölgeleme 
sağlayacaktır. Dirençlilik açısından diğer faydaları 
arasında su kalitesinin iyileştirilmesi de yer almaktadır.
ality. 

Ekonomik: (i) Atık suyun geri dönüştürülmesi, su 
çekme, su arıtma ve pompalama talebini azaltacak, 
dolayısıyla enerji ihtiyacını ve finansal maliyetleri 
düşürecektir. (ii) Yeşil altyapı gibi yağmur suyu ile ilgili 
projeler taşkın riskini ve aşırı sıcakları en aza indirerek 
zararların azalmasını sağlayacaktır. (iii) İletim ağının 
iyileştirilmesi, kaçakları azaltacak ve olumlu ekonomik 
etki yaratacaktır. 

Sosyal: (i) Yeni projeler ve teknolojiler kent sakinleri için 
yeni istihdam olanakları, beceri kazanma ve yeniden 
eğitim fırsatları sunacaktır. (ii) Yeşil altyapı projeleri, 
şehir sakinleri için rekreasyon alanları ve serin alanlar 
yaratmanın yanı sıra hava ve su kalitesini iyileştirme gibi 
ikili faydaya sahiptir. (iii) Yağmur suyu altyapısı ve yeşil 
altyapı, taşkın riskini ve yüzey suyunu azaltarak güvenliği 
artırmakta ve tehlikelerden kaynaklanan yaralanma ve 
ölüm riskini azaltmaktadır.

Nicel Etki Ölçütleri:
2 - Nehir ve göllerde 
Biyokimyasal Oksijen 
İhtiyacı (BOİ)

2.1 - Nehir ve göllerdeki 
amonyum (NH4) 
konsantrasyonu

3 - Ulusal içme suyu kalite 
standartlarına uygun su 
numuneleri

5 - Su Kullanım Endeksi

25 - Kişi başına düşen evsel 
su tüketimi

25.1 - Gelir getirmeyen su

25.2 - Hane başına günlük 
sürekli su temin edilen saat 
sayısı

25.4 - İçme suyu depolama

25.5 - Şehirdeki GSYİH 
birimi başına su tüketimi

ETKİ
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

İklim risk değerlendirmesi yapmak için 
hizmet alımı

Topluluk paydaşlarını içeren proje ekibinin 
oluşturulması

Su sektörünün iklim değişikliği risklerini 
değerlendirme

Entegre su kaynakları yönetim planının 
hazırlanması

Öncelikli projeler için finansman 
sağlanması

Projelerin başlatılması

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Entegre plan GASKİ ve DSİ 
tarafından hazırlanılacak ve 
üstlenilecektir.

Uygulama Takvimi: 
2023-2028

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri
375.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 375.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Gelir Fırsat: Fizibilite 
çalışmasıyla belirlenecektir

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi 

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 375.000 EUR CRA’nın [Climate Risk Assessment (İklim Risk 
Değerlendirmesi)] yürütülmesi, su kaynakları 
entegre planı ve yatırım yol haritasının 
geliştirilmesine yönelik danışmanlık ücretlerine 
ilişkin endüstri standardı

Bileşen 1 – Su sektörü için iklim 
riski değerlendirmesi 

75.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – Su kaynakları 
ana planının ve yatırım yol 
haritasının geliştirilmesi 

300.000 EUR 12 aylık danışmanlık 

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) EUR 0 

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

İller Bankası Dahil Et

Gaziantep Üniversitesi, diğer akademik kurumlar İstişarede Bulun

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Dahil Et

İpekyolu Kalkınma Ajansı Dahil Et

RİSKLER
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Sosyal Projelerin en hassas veya yoksul 
topluluklara fayda sağlamaması veya 
(taşkın riskinin daha da kötüleşmesi 
yoluyla) toplulukları olumsuz etkilemesi.

Yeni projeler için topluluk sahipliği 
teşvik edilecektir. Projelerin hassas 
durumdaki topluluklar için en fazla 
etkiyi yaratmasını sağlamak ve olumsuz 
sonuçlardan kaçınmak amacıyla 
proje ekibinde topluluk temsilcileri de 
bulunacaktır.

Teknik Projeleri uygulama, sürdürme ve işletme 
kapasitesinin yetersiz kalması.

Proje, işgücünün becerilerinin 
artırılmasını ve sistemlerin bakımı 
ve işletilmesi konusunda yeniden 
eğitilmesini içerecektir.

SU1
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SU2

Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına 
ve İzleme Yapılmasına İlişkin Standart Süreçler 
Geliştirmek

Son Durum:
Yeni

Konum:
-

Tür:
İzleme, veri toplama, analiz 
ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
DSİ

Veri toplama ile yer altı ve yüzey suyu kalitesi ile akış (seviye) verilerinin izlenmesi için standart süreçleri 
tanıtmak ve verilerin yıllık olarak raporlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

BİLGİ Gaziantep’teki yeraltı ve yüzey sularının kalitesi ve miktarına 
ilişkin veriler sınırlıdır. Örneğin, Gaziantep’teki kentsel alanlardaki
yüzey suyunun kalitesine ilişkin sınırlı bulgu mevcuttur; 
il çevre raporunda yüzey sularının kalitesine ilişkin veriler 
bulunmamaktadır. Yöredeki yeraltı suyunun iletkenliğinin,
nitrat ve çözünmüş metal seviyesinin doğal olarak yüksek 
olduğunu gösteren bir dizi hidrojeolojik çalışma yapılmıştır. 
Yöredeki yeraltı suyu Gaziantep için birincil içme suyu
kaynağı değildir ancak sulama için kullanılmaktadır. GASKİ,
su kaynakları verilerinin tutarlı bir şekilde toplanmamasından, 
izlenmemesinden ve raporlanmamasından dolayı etkili kararlar 
almakta zorlanmaktadır. Bu nedenle yer altı ve yüzey sularına 
ilişkin verilerin toplanmasına ve izleme yapılmasına ilişkin
standart süreçlerin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Suyun mevcut 
durumunu belirlemek için numunelerin geniş bir coğrafi alandan 
alınması ve alındığı yer ve zamanın bilinmesi gerekmektedir. 
Ancak şu anda bu bilgiler mevcut değildir. Endüstriyel deşarjlar 
gibi potansiyel sorunlu yerler de izleme programına dahil 
edilmelidir. Yüzey sularının ve yeraltı sularının izlenmesine
yönelik standart süreçlerin uygulamaya konulması, bölgedeki
su kalitesinin ve kullanılabilirliğinin anlaşılması için tutarlı veriler 
oluşturacaktır. Ayrıca, endüstriyel atık suların ne kadar etkili bir 
şekilde arıtıldığına dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacaktır.

Alan içerisinde hem yüzey hem de yeraltı suları yıl boyunca 
izlenmelidir. İzleme yerleri coğrafi anlamda iyi bir dağılıma sahip 
olmalıdır (şehrin ve endüstriyel faaliyetlerin membaında ve 
mansabında bulunan yerlerin yanı sıra güneydoğudaki kaynaklar 
gibi su kaynaklarının izlenmesi de bu kapsama dahil edilmelidir.).

Yaklaşımı standartlaştırmak amacıyla izlemeye ilişkin bazı 
gereklilikler:

• İzleme, hem yağışlı ve kurak hem de ara mevsimler olmak 
üzere tüm mevsimlerde en az üç ayda bir yapılmalıdır. Yeraltı
suyu numuneleri, sondaj kuyusu en az üç sondaj deliği 
hacmine kadar temizlendikten sonra alınacaktır. Yüzey 
sularından belirli zamanlarda tek bir numune alınabilir.

• Su seviyesi (sürekli izleme)

• Seçilen yerlerde, suyun seviyesini ve kalitesini izlemek için bir
telemetri ünitesi kurulacaktır. Alarm seviyeleri, kalite, kuraklık, 
taşkın vb. konularda erken uyarı alacak şekilde ayarlanmalıdır.

• Su seviyesi nokta ölçümleri

• Yeraltı ve yüzey suları için standart su kalitesi parametreleri
seti.

- Yeraltı suyu numuneleri (Yeraltı Sularının Kirlenmeye 
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmeliği’ne göre) ve yüzey suyu numuneleri, 
yeraltı suyu ve yeraltı sularının izlenmesine ilişkin 
yönetmelik doğrultusunda analiz edilecektir.

• İzleme saati ve tarihi

Destekleyen Kurumlar:
• GASKİ

• Gaziantep Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SU1 -  Su kaynakları yönetimi için 

entegre bir plan geliştirmek

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Yüzey ve yeraltı suyu
kalitesinin rutin olarak izlenip
raporlanmaması, genel olarak
yüzey suyu kaynaklarına ilişkin
verilerin eksik olması

• İletkenliğin ve nitratların
yüksek seviyede olması

• Yöredeki yeraltı sularında
önemli miktarda metal
bulunması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• İklim değişikliğinden
kaynaklanan uzun vadeli su
kıtlığı riski
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• İzleme yeri

• Verilerin yıllık analizi ve raporlanması

• Yüzey sularının geçici olduğu yerlerde, kurak dönemlerin kayıt altına alınması için bu yerlerin ziyaret
edilmesi

Toplanan tüm veriler, veri paylaşımına olanak sağlamak için merkezi bir veri tabanında depolanmalıdır.  

Uygulama:  

• İzleme için yerlerin seçilmesi

• Veri toplama için standart form hazırlanması (verileri toplamak için muhtemelen dijital teknoloji
kullanılması) ve verileri alacak veri tabanının oluşturulması

• Seçilen yerlerin birkaç tanesi için pilot proje yapılması

• Pilot projeden geri bildirim alınması ve izleme şablonunda değişiklikler yapılması

• Verilerin toplanmasında görev alacak herkese eğitim verilmesi (Bu sayede izleme tekniklerinin
tutarlı olması sağlanacaktır)

• İzleme programının başlatılması

Sanayi tesislerinin yakınında izleme yapılması gereken yerlerde, sanayi tesislerinin kendi bölgelerinde 
izleme yapmak üzere programa katılmaları mümkün olabilir. Gaziantep’te yer alan sanayi bölgelerinin ve 
GASKİ’nin veri paylaşması önemlidir. Tüm veriler merkezi bir veri tabanında saklanmalıdır.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün (SYGM) Türkiye’de nehir havzası planlaması 
ve izleme programlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda çok deneyimli olduğu bilinmektedir. 
İzleme programının etkili bir şekilde uygulanması için her iki devlet kurumuna da danışılabilir. 

Bu eylem, mevcut Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (2018) ile DSİ Eylem Planı’nı 
desteklemektedir.
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SUi | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak 
için su kaynaklarının 
sürdürülebilir şekilde 
yönetilmesi

SUiii | Doğaya dayalı 
çözümler de dahil olmak 
üzere, su sektörünün 
iklime dayanıklı olmasının 
sağlanması

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
13 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Yüzey ve 
yeraltı sularının izlenmesi için standart süreçlere sahip 
olunması, iklimle ilgili tehlikelerin (kuraklık gibi) etkisini 
azaltmak için gerekli olan su kaynaklarına yönelik daha 
iyi planlama yapılmasını ve kanıta dayalı karar alınmasını 
mümkün kılacak tutarlı veriler sağlayabilir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal 
Kapsayıcılık: Bu eylemin toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve toplumsal kapsayıcılıkla doğrudan ilgili bir unsuru 
bulunmamaktadır.  

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Bu eylem için çeşitli 
dijital teknolojiler entegre edilebilir ve eylemin ayrıca 
GASKİ ve GBB’nin veri yönetimi konusundaki kapasitesini 
güçlendirmesi beklenmektedir. 

Yan Faydalar 
Dirençlilik: (i) Verilerin izlenmesi ve farkındalığın 
artırılması, nihai olarak yüzey ve yeraltı sularının kalitesini 
iyileştirecek, su kaynaklarının kullanılabilirliğini artıracak 
ve toplumun dirençliliğine katkıda bulunacaktır. (ii) 
Bu eylemin mevcut erken uyarı sistemleriyle entegre 
edilmesi, taşkın olaylarına karşı önlem alınmasına 
yardımcı olabilir. 

Ekonomik: (i) Bu eylem, karar alma ve koordinasyonu 
güçlendirerek, su kaynaklarının bilgiye dayalı bir 
şekilde planlanmasını sağlayacak, bu durum da 
maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olarak, ekonomik 
fayda yaratacaktır. (ii) Su kalitesinin daha yakından 
izlenmesiyle, kirlilik hızlı bir şekilde tespit edilip 
giderilebileceğinden su kalitesinin iyi olmamasından 
kaynaklanan zararlar azalacaktır. Bu eylem aynı zamanda 
ham su arıtma ihtiyaçlarını da azaltabilir.

Sosyal: (i) Eylem, yerel kaynaklı suyu sulama ve 
kişisel ihtiyaçları için kullanan yerel topluluklara fayda 
sağlayacaktır.  

Nicel Etki Ölçütleri:
2 - Nehir ve göllerde 
Biyokimyasal Oksijen 
İhtiyacı (BOİ)

2.1 - Nehir ve göllerdeki 
amonyum (NH4) 
konsantrasyonu

3 - Ulusal içme suyu kalite 
standartlarına uygun su 
numuneleri

SU2
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

İzleme konumlarının seçilmesi 

Veri toplama için standart form 
geliştirilmesi (verileri toplamak için 
muhtemelen dijital teknoloji kullanılması)

Konumların küçük bir bölümü için pilot 
proje yapılması 

Pilot projeden geri bildirim alınması ve 
izleme şablonunda değişiklikler yapılması

İzleme sistemlerinin kurulması ve 
ayarlanması

İzlemenin yaygınlaştırılması 

İlk yıllık rapor

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİTEL RİSK AZALTIMI
Ekonomik İzleme için finansman 

seçeneklerinin olmaması
Pilot proje, finansmanı potansiyel bağışçılar açısından daha cazip 
hale getirebilir.

Teknik Merkezi veri tabanında 
verilerin yanlış depolanması.

Doğrudan veri tabanına gönderilen verilerin dijital olarak 
toplanması veri güvenliğini sağlayacaktır.

İzlemeyi gerçekleştirecek 
teknik uzmanlığın 
bulunmaması.

Yeterli deneyim sağlanması ve sonuçlar arasında tutarlılık 
oluşturulması için personele eğitim verilecektir. DSİ ve SYGM 
kapasite geliştirme konusunda da destek sağlayabilir.

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Veri toplama süreci ve 
izleme DSİ tarafından 
yönetilecek ve 
yürütülecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2028 

Yatırım Maliyeti: 
350.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
335.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
52.500 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 685.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, ticari 
bankalar, uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: -  

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 335.000 EUR 

Bileşen 1 – Veri toplama ve dijital izleme sisteminin 
geliştirilmesine yönelik standartların geliştirilmesi 

25.000 EUR 2 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – Pilot projenin izleme sistemi 50.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 3 – İzleme sisteminin iyileştirilmesi 50.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 4 – İzleme sistemlerinin kullanıma 
sunulması ve kurulumu

200.000 EUR 12–24 aylık danışmanlık

Bileşen 5 – Yıllık rapor 10.000 EUR Geniş ölçekli tahmin

Yatırım Maliyetleri 350.000 EUR

Bileşen 1 – Ölçüm ekipmanı ve veri yönetim 
sisteminin tedarik edilmesi

350.000 EUR EBRD tahminlerine göre

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 52.500 EUR Yatırım maliyetlerinin tahmini %3’ü

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İstişarede Bulun 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Dahil Et

Gaziantep Üniversitesi, diğer akademik kurumlar İstişarede Bulun

GBB Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü Dahil Et
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SU3

Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek

Son Durum:
Devam Etmekte

Konum:
Gaziantep’te yer alan tüm 
atıksu arıtma tesisleri 

Tür:
Altyapı Yatırımı 

Eylem Sahibi:
GASKİ

BİLGİ

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım ve tüm atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde enerji verimliliği 
önlemleri yoluyla net sıfır atık su arıtımına geçişi sağlamak

Atık su arıtmanın karbon açısından yoğun bir süreç olduğu 
bilinmektedir. Aerobik aktif çamur süreçleri ve anaerobik 
çürütme kullanılan bir atık su arıtma tesisinde (AAT) tipik 
olarak gereken enerji, arıtılan m3 atık su başına 0,6 kWh’dir.43 
İklim değişikliği su talebini artırırken, bölgesel su güvensizliği 
sorunları, su-enerji bağlantısına entegre bir yaklaşım 
benimsenmesini, atık suyun arıtılması, suyun yeniden kullanımı 
ve kaynakların geri kazanılmasından fayda sağlanmasına 
odaklanılmasını gerektirmektedir.

GASKİ, atık su arıtımında net sıfıra ulaşmak için öncelikle 
atık suyun yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü en üst 
düzeye çıkarmayı amaçlayan politikalar ve uygulamalar yoluyla 
atık suyu en aza indirmeli ve ardından mevcut müdahaleleri 
yaygınlaştırmalı ve yeni teknolojik fırsatları araştırmalıdır. Olası 
stratejiler şunları içerebilir:

• Süreçlerin enerji verimliliğinin artırılması
• Yerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya

yaygınlaştırılması ve biyogaz üretiminin arttırılması
• Arıtılmış atık sudan enerji üretme fırsatlarının araştırılması

(örn. ısı pompaları)
• Su-enerji tedarik tesislerinin dağıtılması (bağımsız veya

hibrit tesisler veya merkezi atıksu arıtma tesislerine entegre
tesisler)44

Aşağıdakilerden bazılarını veya hepsini içerebilir: 

• Yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapılması (örn. güneş
panelleri veya rüzgar türbinleri)

• Biyogaz toplama kapasitesinin artırılması (örneğin ısı
ve biyoelektrik üretmek için anaerobik biyoreaktörler
kullanılması)

• Tüm atık su arıtma tesislerine Arşimet vidalı türbinlerin
yerleştirilmesi

• Enerji verimliliği altyapısına yatırım yapılması (örn. yüksek
verimli pompalar, üfleyiciler ve motorlar)

• Süreç optimizasyonu ve otomasyonu (örneğin, arıtma
süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için gelişmiş
süreç kontrol sistemlerinin kurulması, sensörlerin ve veri
analizinin kullanılması)

Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki 
plan ve stratejilerle ilgilidir: 

• Gaziantep Stratejik Enerji ve İklim Eylem Planı 2018: GBB,
2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az %40 oranında
azaltma hedefi belirlemiştir.

• Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı 2016: Bu Plan ile atık
su arıtma tesislerinin enerji verimliliğinin ve çamur arıtımının
iyileştirilmesi, arıtma çamurunun kalorifik değerinin
arttırılması ve CO2 salımlarının azaltılması hedeflenmiştir.

43  Rani, A., ve ark. 2022. Pathways to a net-zero-carbon water sector through energy-extracting 
wastewater technologies. (Enerji çıkaran atık su teknolojileri yoluyla net sıfır karbonlu su sektörüne giden 
yollar.) Nature. https://www.nature.com/articles/s41545-022-00197-8
44  Rani, A., ve ark. 2022. Pathways to a net-zero-carbon water sector through energy-extracting 
wastewater technologies. (Enerji çıkaran atık su teknolojileri yoluyla net sıfır karbonlu su sektörüne giden 
yollar.) Nature. https://www.nature.com/articles/s41545-022-00197-8

Destekleyen Kurumlar:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık

ve İklim Değişikliği Daire
Başkanlığı

• GBB Enerji Yönetim ve İklim
Değişikliği Şube Müdürlüğü

• Gaziantep OSB

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
Bu eylemle doğrudan ilgili olan 
hiçbir eylem bulunmamaktadır. 

Ele Alınan Öncelikli Çevresel 
Zorluklar: 

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Gelecekte su arzı için
muhtemelen daha fazla
enerjiye ihtiyaç duyulacak
olması

• Artan tüketim miktarları
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ETKİ
Kesişen Temalar 

İklim eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Enerji verimliliğine 
yatırım yaparak net sıfır salıma ulaşılması ile, YEK’in 
(yenilenebilir enerji kaynakları) kurulması ile ve bu 
eylemin diğer yönleri ile atık su arıtmadan kaynaklanan 
karbon salımları doğrudan azaltılacaktır.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Net sıfır salımlı 
atık su arıtmaya ulaşmak için benimsenecek muhtemel 
stratejiler arasında süreç optimizasyon teknikleri, akıllı 
sensörler ve diğer otomasyon teknolojileri dahil olmak 
üzere akıllı veri analitiği yer alacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Geçersiz]: Bunlardan hiçbiri bu eylemde doğrudan 
uygulanamaz. 

Yan Faydalar 
Dirençlilik: (i) Enerji verimliliği tedbirlerinin uygulanması 
ve yerel YEK’in (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) kurulması, 
dış enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacak ve enerji 
bağımsızlığını artıracaktır. Böylece atık su arıtımının 
doğal afetler gibi aksaklıklar süresince devam edebilmesi 
sağlanacaktır. (ii) Bu eylemin bir parçası olarak 
değerlendirilebilecek suyun yeniden kullanılmasına ve 
geri dönüşümüne yönelik sistemler, su kaynaklarının 
daha iyi yönetilmesini sağlayacak ve sulama veya 
sanayide tatlı su kaynaklarının kullanılmasına yönelik su 
talebini ve bağımlılığını azaltacaktır.

Ekonomik: (i) Sürecin optimize edilmesi ve verimliliğin 
artırılması, arıtılan her m3 atık suyun finansal maliyetini 
azaltacaktır (ii) Yeni teknolojilerin, şebekeye satılabilecek 
biyogaz, ısı ve elektrik gibi satılabilir çıktılar üretmesi 
muhtemeldir ve bu da GASKİ açısından bir gelir kaynağı 
oluşturacaktır (iii) Atık su miktarının en aza indirilmesi, 
arıtılacak atık su miktarının daha az olması anlamına 
gelecektir ve bu da maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

Sosyal: (i) Yeni altyapının ve YEK’in tasarımı ve inşası, 
yöre halkı için yeni istihdam olanaklarının yanı sıra beceri 
kazandırma ve yeniden eğitim fırsatları yaratacaktır.

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması 

EN iv | Yenilenebilir enerjinin 
ve yakıtların sistemdeki 
payının maksimum seviyeye 
çıkartılması

İE iii | Karbon emisyonlarının 
yönetimi için yeni 
teknolojilerin araştırılması

CO2’deki 
Azalma:
Yıllık 40 tCO2e   

Sağlanan 
İstihdam:
22 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
8: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

8.1: Birim GSYİH başına 
Enerji CO2 emisyonu

16: Yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki 
payı

27.1: Atık su toplama ve 
arıtma için kullanılan enerji
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Veri toplama ve boşluk analizi

Atık su arıtma tesislerinde enerji denetimi 
yapılması ve enerji kaynaklarının gözden 
geçirilmesi

Karbonsuzlaştırma yol haritası çalışması 
için hizmet alımı

Net sıfıra giden yolları belirlemek için bir 
karbonsuzlaştırma yol haritası çalışması 
yapılması

Yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer yeni 
teknolojiler için finansman sağlanması 

Yeni teknolojilerin inşası ve kullanıma 
sunulması

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Atıksu arıtma tesislerinin 
tüm işletme faaliyetlerinde 
yenilenebilir enerji 
teknolojileri ve enerji 
verimliliği tedbirleri GBB 
Enerji Yönetimi ve İklim 
Değişikliği Şube Müdürlüğü 
tarafından geliştirilecektir. 
Yatırım fırsatları Şube 
Müdürlüğü tarafından takip 
edilecektir. Genel olarak 
net sıfır atık su arıtmaya 
geçiş, GASKİ tarafından 
Şube Müdürlüğü ile istişare 
halinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2028 

Yatırım Maliyeti: 
20.000.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
1.600.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:  
2.000.000 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 21.600.000 €

Özkaynak: GBB, GASKİ

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: 
-  

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 1.600.000 EUR Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
önlemlerinin entegrasyonuna yönelik 
karbondan arındırma yol haritasının 
yürütülmesi doğrultusunda danışmanlık 
ücretlerine ilişkin endüstriyel standart. 
Fizibilite çalışmasından elde edilen bulgular, 
hedeflere ulaşmak için gereken ölçek, 
teknoloji türü ve finansman konusunda bilgi 
sağlayacaktır.

Bileşen 1 – AAT için enerji denetimi ve enerji 
kaynaklarının gözden geçirilmesi 

100.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – Karbonsuzlaştırma yol haritası 100.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 3 – İnşaat maliyetinin %7'si kadar 
yapım işlerinin denetimi için müşavirlik 
hizmeti

1.400.000 EUR İnşaat süresi 

Yatırım Maliyetleri 20.000.000 EUR EBRD önerilerine dayanarak hesaplanmıştır

Bileşen 1 – Çamur arıtımı için 1 adet 
anaerobik çürütme tesisinin inşaatı

20.000.000 EUR Çamur atıklarının arıtılması için bir Atık Su 
Arıtma Tesisi içerisinde 1 adet anaerobik 
çürütücü inşa edilmesi için 20 milyon Euro 
öngörülmüştür.

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 2.000.000 EUR Yatırım maliyetinin tahmini %2'si

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Dahil Et/İstişarede Bulun 

DSİ Dahil Et

Risk
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Yeni teknolojilerin mali açıdan 
erişilmez olması.

Yapılacak fizibilite çalışması sayesinde, yeni 
projeler bağış yapan kurumlar için mali açıdan 
cazip gelecek ve böylece GBB, YEK ile ilgili 
enerji verimliliği yatırımlarının ve alternatif 
teknolojilerin yaygınlaştırılması için kredi temin 
edebilecektir.

Teknik Enerji verilerinin 
bulunmaması.

Kısa bir veri toplama aşaması ve boşluk analizi, 
enerji denetimi öncesinde mevcut olan veri 
türlerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

SU3
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SU4

Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim Hakkında 
Bir Çalışma Yürütmek ve Aşamalı Bir Azaltım 
Planı Geliştirmek

Son Durum:
Yeni

Konum:
- 

Tür:
İzleme, veri toplama, analiz 
ve çalışmalar  

Eylem Sahibi:
• GASKİ

• DSİ

BİLGİ

Yetkili faturasız ve yetkisiz tüketim hakkında bir çalışma yürütmek ve aşamalı bir azaltım planı geliştirmek.

Gaziantep’te toplam gelir getirmeyen su miktarı (GGS) yüksektir 
ve içilebilir suyun %49,83’ü kaybedilmektedir (2021). Bu durum, 
göç ve nüfus artışının yanı sıra iklim değişikliğiyle birlikte su 
kıtlığıyla mücadele eden Gaziantep için büyük bir zorluk teşkil 
etmektedir. GASKİ son dönemde yenilikçi programlarla fiziksel 
kayıpları büyük ölçüde azaltmaya yönelik tedbirler uygulamış
olsa da gelir getirmeyen suyu hala yüksek seviyededir. Bu 
durumun, kaçak, bilinmeyen kayıplar ve (muhtemelen gayri 
resmi yerleşimlerden veya sanayiden kaynaklanan) bilinen 
ölçülmemiş ve faturalandırılmamış kullanım dahil olmak üzere 
birden fazla kaynağı olduğu görülmektedir. Ancak bunların çoğu 
spekülatiftir. Bu nedenle, bir azaltım planı yapmak üzere bu 
kayıpların kaynaklarını ve yerlerini kesin olarak belirlemek için
bir çalışma yapılmalıdır. Yoksul veya hassas grupların üzerindeki 
olumsuz etkileri en aza indirmek ve bu grupların orantısız bir 
şekilde etkilenmemesi için azaltım planı, hanelerin tarifeleri 
ödeyebileceği alternatif yollar bulmalarına olanak tanıyacak 
şekilde aşamalı olarak uygulanmalı veya sübvansiyonlar 
sağlanmalıdır.

Bölüm 1: Çalışma

Çalışma aşağıdakileri kapsamalıdır:

• Şikayetlerin, altyapı arızalarının, kaçakların ve diğer su
temini sorunlarının yanı sıra deprem hasarlarının kaydının 
tutulması.

• En yüksek kayıpların görüldüğü alanların belirlenmesi için 
pompalanan su ile faturalandırılan su arasındaki farkın en 
yüksek olduğu alanların haritalanması.

• Kaçak veya yetkisiz bağlantıların tespit edilebileceği şüpheli 
su kullanım biçimlerini belirlemek amacıyla yukarıdaki iki
faaliyetten elde edilen verilerin analiz edilmesi.

• Bulguları doğrulamak ve yetkisiz bağlantı kullanan nüfusun
hassasiyetlerini anlamak için analizin saha ziyaretleri ve sivil 
toplum ve paydaşlarla istişarelerle desteklenmesi.

• Su kayıplarının alternatif nedenleri arasında bulunan hatalı 
ölçüm ve sızdıran boruları elemek için bu faaliyetlerin
ultrasonik su kaçağı testleri ve pompa istasyonlarında akış 
dengesi analizi ile desteklenmesi.

Destekleyen Kurumlar:
GBB Enerji Yönetimi ve İklim 
Değişikliği Şube Müdürlüğü  

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SU1 -  Su kaynakları yönetimi için 

entegre bir plan geliştirmek

İE4 - Gaziantep’te sürdürülebilir 
tüketim konusunda farkındalık 
arttırıcı çalışmalar yapmak

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Uzun vadeli su güvenliğinin
olmaması

• Hızlı nüfus artışının altyapı
üzerindeki baskısı
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Bölüm 2: Aşamalı Bir Azaltım

GASKİ, çalışma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak Çevre Koruma, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Daire Başkanlığı’nın desteğiyle aşamalı bir azaltım planı hazırlayacak ve planın hakkaniyete uygunluğunu 
izleyip tavsiyelerde bulunacaktır. GASKİ, aşamalı bir yaklaşım benimseyerek, gelir getirmeyen su için 
yıllık hedefleri, yıllık müdahaleleri ve bütçesel ve kurumsal desteği de içeren kapsamlı çok yıllı bir plan 
hazırlayacaktır.  

Azaltım planı şunları içermelidir: 

• Kaçak su kullanım türlerini (örneğin bir sayacın baypas edilmesi, ödeme yapılmamasından
sonra yeniden bağlantı yapılması, şebekeye bağımsız olarak bağlantı yapılması, su sayacının geri
döndürülmesi vb.) tanımlayan kaçak kullanım azaltım politikasının oluşturulması

• GASKİ’nin kaçak su kullanımı konusundaki tutumunu ve kaçak su kullanımıyla mücadeleye yönelik
güncellenmiş yaklaşımını ortaya koyan destekleyici bir tanıtım kampanyası yapılması

• Planın, gelir getirmeyen suyla ilgili gerçek zamanlı gelişmelere yanıt verecek şekilde güncellenmesine
yönelik izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre azaltım planında aşağıdakilerden en uygun olanları yer
alabilir:

• Su kullanımını doğru bir şekilde izlemek için şebekeye bağlı hanelerde akıllı sayaçların kullanımının
yaygınlaştırılması

• Kaçak bağlantılar için kademeli bir ceza planının benimsenmesi ve duruma göre bu cezaların suç ve
sektörle orantılı olması

• Muhbirler için bir ödül mekanizması tesis edilmesi

• Cezalarını ödeyemeyecek durumda olan bireylerle ödeme anlaşmaları yapılması
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SU i | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak için su 
kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde yönetilmesi

SU ii | Gelir getirmeyen 
su oranının ve kişi başına 
tüketim oranının azaltılması 

CO2’deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
5: Su Kullanım Endeksi

8: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

8.1: Birim GSYİH başına 
Enerji CO2 emisyonu

25.1: Gelir getirmeyen su

25.2: Hane başına günlük 
sürekli su temin edilen saat 
sayısı

25.3: Kentsel su üretimi ve 
temini için kullanılan enerji

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Gelir getirmeyen 
tüketimin azaltılması, şehre pompalanan içme suyu 
miktarını azaltacaktır. Şehrin topografisi nedeniyle, 
suyun pompalanmasında enerji ve karbon yoğunluğu 
söz konusudur. Çalışma, GASKİ’nin şehirdeki su ihtiyacını 
ayrıntılı bir şekilde resmetmesini sağlayarak iklim 
kaynaklı su dalgalanmalarına daha doğru bir şekilde 
hazırlanmasına olanak tanıyacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Aşamalı azaltım planında, düşük 
gelirli hanelerin su kaynağına erişimini destekleyecek 
seçenekler yer alacaktır; bu seçenekler arasında 
sübvansiyonlar, hibeler ve destek programları yer alabilir.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: GASKİ 
kaçakları tespit etmek için hâlihazırda SCADA programını 
kullanmaktadır; bu program aşamalı azaltım planı 
kapsamında genişletilebilir ve ilave akıllı teknolojiler 
benimsenebilir. Aşamalı azaltım planında, su kullanımını 
doğru bir şekilde izlemek için hanelerde akıllı sayaç 
kullanımının yaygınlaştırılması da yer alabilir. 

Yan Faydalar 
Dirençlilik: (i) Aşamalı bir azaltım planı gelir getirmeyen 
suyu azaltarak şehirde içme suyu bulunabilirliğini 
artıracaktır. (ii) Gelir getirmeyen suyun azaltılması, 
su çekme talebini azaltarak su şebekesinin direncini 
artıracaktır.

Ekonomik: (i) Ölçülmemiş ve faturalandırılmamış 
kayıpların bilinmesi, GASKİ’nin su kullanıcılarından daha 
yüksek oranda tarife tahsil etmesini ve ortalamaya göre 
ayarlanmış bir tarife sistemi geliştirmesini sağlayarak, 
örneğin belirli sektörler için daha fazla ücret talep 
etmesine olanak tanıyacaktır. (ii)  Gelir getirmeyen suyun 
azaltılması, GASKİ’nin mali kayıplarıyla doğrudan ilişkili 
olan su kayıplarının miktarını azaltacaktır. 

Sosyal: (i) Gelir getirmeyen suyun daha iyi yönetilmesi, 
GASKİ’nin gelirini artıracak ve yeni hizmetleri 
genişletmek için daha fazla kapasitenin sağlanması da 
dahil olmak üzere şehirde daha fazla su bulunmasını 
sağlayacaktır. 

SU4
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Kaynakların belirlenmesi için yetkili 
faturalandırılmış ve yetkisiz su tüketimi 
üzerine çalışma yapılması.

Aşamalı gelir getirmeyen suyu azaltım 
planının hazırlanması

Aşamalı gelir getirmeyen suyu azaltım 
planının uygulamaya konması

Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 
ve plan yaklaşımının proaktif olarak 
uyarlanması 

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Faturasız ve yetkisiz su 
tüketimine ilişkin çalışma 
GASKİ ve DSİ tarafından 
yürütülecektir. Aşamalı 
azaltım planı, GASKİ ve 
DSİ tarafından GBB Enerji 
Yönetimi ve İklim Değişikliği 
Şube Müdürlüğü ile 
istişare halinde hazırlanıp 
uygulanacaktır. 

Uygulama Takvimi:
2023-2025 

Yatırım Maliyeti:
7.000.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
250.000 €  

5 yıllık İşletme Maliyeti:
700.000 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 7.250.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans kuruşları, 
uluslararası kuruluşlar

Kredi: Ticari banka, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışması ile belirlenecektir

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ MALİYET ASSUMPTIONS

Proje Geliştirme Maliyetleri 250.000 EUR Su tüketimi ve azaltım tedbirleri ile ilgili 
çalışmaların yürütülmesine yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin endüstriyel 
standart.

Bileşen 1 – Faturalandırılmamış su 
ve izinsiz tüketim üzerine çalışma 
ve aşamalı bir azaltım planının 
geliştirilmesi

250.000 EUR 18 aylık danışmanlık 

Yatırım Maliyetleri 7.000.000 EUR Tahsis edilecek gösterge bütçenin 
varsayımı

Bileşen 1 – Gelir getirmeyen su azaltım 
planının uygulanması için ayrılan bütçe

7.000.000 EUR EBRD tahminlerine göre

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 700.000 EUR Yatırım maliyetlerinin tahmini %2'si 

Paydaşlar 
PARDAŞLAR KATILIM 

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı İstişarede Bulun

Gaziantep Üniversitesi, diğer akademik kurumlar Dahil Et

Riskler
RİSK 
TÜRÜ

RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Sosyal Yoksul hanelerin 
orantısız şekilde olumsuz 
etkilenmesi.

Aşamalı azaltım planı kapsamında, planın söz konusu 
gruplar üzerindeki etkilerin tam olarak anlaşılması ve 
hassas durumdaki hanelerin korunmasına yönelik hafifletici 
tedbirlerin önerilmesi için sosyal etki değerlendirmesi 
yapılmalıdır. GASKİ, ücretli su tedarikine geçiş yapan yoksul 
haneler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için orta vadeli 
bir sübvansiyon programı veya imkanlara göre ayarlanmış 
tarifeler sunmayı düşünmelidir.

Ekonomik  Bölüm 2’ye yönelik 
çalışmaların önceliklerinin 
etkin bir şekilde 
belirlenmesi.

Bölüm 1 kapsamında toplanan veriler, bu işin etkili bir şekilde 
yapılması için önemli olacaktır.

Teknik GASKİ’nin kapasite 
kısıtlarının aşamalı azaltım 
planının uygulanmasını 
engellemesi.

Aşamalı azaltım planının oluşturulmasından önce, plandaki 
görevlerin paylaşılması ve tek sorumlu taraf olan GASKİ 
üzerindeki baskının azaltılması için birden fazla kurumda bir 
proje ekibi oluşturulacaktır.

Yeterli veri bulunmamasının 
ya da yönetimin yeterli 
olmamasının Bölüm 1’i 
zorlaştırması.

Masa başı çalışmaları hem bulguları teyit etmeye hem de 
kalan boşlukları doldurmaya yönelik saha ziyaretleriyle 
desteklenecektir.
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Uygulanabilir Batarya Enerji 
Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını 
Belirlemek 

Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal 
Afetlere Karşı Güçlendirilmesi Ve 
Afet Anında Yararlanılacak Alternatif 
Enerji Depolama Sisteminin 
Geliştirilmesi

Yapılacak Fizibilite Çalışması 
Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak

EN1

EN2

EN3
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EN1

Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama 
Sistemi (BEDS) Fırsatlarını Belirlemek 

Son Durum:
Yeni

Konum:
-

Tür:
Yatırımla ilgili fizibilite 
çalışması

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Şube Müdürlüğü

Fazla elektriği ve/veya ısıyı depolamak için en iyi “Batarya Enerji Depolama Sistemi” fırsatlarını belirleyen bir 
fizibilite çalışması yürütmek. Bu, şebeke ölçeğinde depolama şeklinde olabileceği gibi yerel bir yükü beslemek 
üzere yerel üretime hizmet eden daha küçük ölçekli bir çalışma da olabilir (örneğin, belediye binalarında güneş 
enerjisi).

BİLGİ Enerji depolama çözümlerinin oluşturulması, dış etkenlere bağlı 
olan ve bu nedenle kesintili olarak enerji üreten yenilenebilir 
teknolojiler (ör. güneş enerjisi, rüzgâr vb.) tarafından üretilen 
elektrik/ısının depolanması için gereklidir. Batarya Enerji 
Depolama Sistemleri (BEDS), üretimin en yoğun olduğu 
zamanlarda artan ısı veya elektriği depolama ve ısı israfını 
azaltma fırsatı sunar. Bu sistemler, örneğin, aşırı iklim 
koşullarından kaynaklanan elektrik kesintisi meydana geldiğinde 
kritik yüklere enerji sağlayarak elektrik altyapısının dayanıklılığını 
artırabilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam
enerji tüketimindeki payını artırabilir, ayrıca diğer kullanımlar
için uygun olmayan arazileri (örneğin, terk edilmiş eski sanayi 
alanları) kullanabilir. Proje geliştirme nedenine bağlı olarak
farklı avantaj ve dezavantajlara sahip çeşitli BEDS teknolojileri 
mevcuttur. Fizibilite çalışması yapıldığında hem mevcut, pazara 
çıkmaya hazır BEDS teknolojileri hem de basınçlı hava, sıvı
hava veya hidrojen gibi yenilikçi teknolojiler araştırılabilir ve 
Gaziantep’te kullanılabilecek bu tür sistemlerin uygulanabilirliği, 
ölçeği ve muhtemel yerleri belirlenebilir.

Bu eylem, yenilenebilir kaynaklardan üretilen fazla elektriğin 
elektrik şebekesi genelinde veya Gaziantep ili içinde 
depolanması için Gaziantep’teki en iyi BEDS fırsatlarını 
belirlemek üzere bir fizibilite çalışması yapılmasını ve bu 
fırsatlardan yararlanmak için uygun pilot projeler hazırlanmasını 
içermektedir.

Sonuçların net bir şekilde tanımlanmaması durumunda fizibilite 
çalışmasının faydaları azalabilir. Dolayısıyla uygulanabilir ve 
hayata geçirilebilir fırsatların tespit edilmesini ve çalışmanın 
sonunda test edilmesini sağlamak için başlangıçta net bir
odak noktası belirlenmelidir. Fizibilite çalışmasında en azından 
aşağıdaki hususlar ele alınmalıdır:

• Depolanan enerji türü: Hem elektrik enerjisini hem de ısı 
formundaki enerjiyi depolayan enerji depolama çözümleri 
mevcuttur. Fizibilite çalışmasının başında hem elektriği
hem de ısıyı mı yoksa sadece elektriği mi depolamaya 
yönelik fırsatların değerlendirileceğine karar verilmelidir. Isı 
depolamanın dahil edilmesi halinde, fizibilite çalışmalarının 
eş zamanlı olarak yürütülmesi tavsiye edilir. Böylece
elde edilen sonuçlar aynı anda gözden geçirilerek bir 
depolama ana planı oluşturulabilir. Elektriğe yönelik fizibilite 
çalışmasında, içinde bulunulan koşullara uygun batarya 
depolama türleri de değerlendirilmelidir.

• Müdahale ölçeği: BEDS fırsatları, şebeke ölçeğinde (diğer 
bir ifadeyle şebeke seviyesinde) veya yerel üretime (örneğin,
belediye binalarında güneş enerjisi) veya yerel yüklere 
hizmet eden depolama şeklinde olabilir. Eylemin sahibinin 
kim olduğuna, eldeki mali kaynaklara ve kilit paydaşların 
gösterdiği ilgiye göre fizibilite çalışmasının bu ölçeklerden 
birine odaklanması daha uygun olabilir.

Destekleyen Kurumlar:
• GBB Ulaşım Daire Başkanlığı

• GASKİ

• İpekyolu Kalkınma Ajansı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
EN2 -  Mevcut elektrik 

sistemlerinin doğal afetlere 
karşı güçlendirilmesi ve 
afet anında yararlanılacak 
alternatif enerji depolama 
sisteminin geliştirilmesi
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• Potansiyel alanların belirlenmesi: BEDS fizibilite
çalışmasında, sistemin kurulmasına yönelik olası
kısıtlamaların ve fırsatların net bir resmini sunan ve
kurulabileceği muhtemel parselleri belirleyen bir harita
oluşturmak için mevcut bilgilerden yararlanılmalıdır.
Kısıtlamalar arasında ekolojik veya kültürel açıdan hassas
alanlar (örneğin, koruma altındaki türlerin habitatları, koruma
altındaki ekolojik alanlar, Dünya Mirası alanları, tarihi anıtlar,
tescilli binalar, arkeolojik öneme sahip alanlar), su yolları
veya tarımsal açıdan önemli araziler gibi doğal kaynaklar
ve uygun olmayan topografyaya sahip araziler yer alabilir.
Duruma bağlı olarak, elektrik şebekesi bağlantı noktalarının,
şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji teknolojilerinin (ör.
güneş enerjisi (fotovoltaik), güneş termal) veya önemli ısı
kaynaklarının (ör. veri merkezleri) yakınında bulunan parseller
BEDS kurmaya en uygun yerler olabilir.

• Fizibilite değerlendirmesi: Potansiyel sahaların
belirlenmesinden sonra, BEDS’nin uygunluğuna ve
yapılabilirliğine ilişkin üst düzey bir değerlendirme
yapılmalıdır. Bu noktada hem belirlenmiş kısıtlamalar hem
de sahadaki enerji depolama ihtiyacı gözden geçirilmelidir.
Bu değerlendirme kapsamında hem tekno-ekonomik
değerlendirme yapılmalı hem de sahadaki potansiyel
enerji kaynağı (örn. güneş enerjisi (fotovoltaik) ve bunun
besleyebileceği yükler (örn. şebeke veya elektrikli araç şarj
noktası gibi yerel talep) incelenmelidir.

Bu eylem, ulusal veya büyükşehir düzeyinde hazırlanmış 
aşağıdaki plan ve stratejilerle ilgilidir:  

• Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023):
Bu eylem, On Birinci Kalkınma Planında yer alan ve
yenilenebilir enerjinin şebekedeki payının artmasının
yarattığı kısıtlamaları ortadan kaldırmak amacıyla daha fazla
enerji depolama sistemi kurulmasına odaklanan bir tedbiri
desteklemektedir.

• 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği: Bu yönetmelik, kamu kurumlarının atık pil
depolama süreçlerinde, depolama alanlarının seçiminde
ve depolama alanlarının işletilmesindeki sorumluluklarını
açıklamaktadır.  Fizibilite çalışması sürecinde bu yönetmeliğe
başvurulmalıdır.

• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023: Bu belgeye
göre, 2035 yılı için toplam 7,5 GW kurulu batarya depolama
kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır. Bu fizibilite
çalışması bu hedefi desteklemektedir.

• İklim Değişikliği Uyum Planı (hazırlık aşamasında)

Kesişen Temalar
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: BEDS, elektrik 
şebekesinin ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması 

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar: 

• Yenilikçi tedbirler, kapsayıcı
plan ve stratejiler bulunmaması

• Emisyon azaltımı için daha
yenilikçi / iddialı önlemlere
ihtiyaç duyulması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Enerji sistemlerinin
kapasitesinin yetersiz olması

• Elektrik enerjisinin yetersiz
depolanması

• Artan tüketim miktarları
• Sera gazı yayan ve kirletici

enerji kaynaklarının
kullanılması

• Hızlı nüfus artışının altyapı
üzerindeki baskısı

BİLGİ
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN ii | Sistem genelinde 
enerji verimliliğinin 
artırılması   

EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması 

EN iv | Yenilenebilir enerjinin 
ve yakıtların sistemdeki 
payının maksimum seviyeye 
çıkartılması

CO2’deki 
Azalma:
-*

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
14.1: Elektrik kesintileri

16.0: Yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki 
payı

17.0: Aşırı iklim 
koşullarından kaynaklanan 
elektrik kesintileri

açısından çok önemlidir, bu nedenle fizibilite çalışması 
sonucunda bu sistemin Gaziantep’te uygulanabileceği 
doğrulanırsa, şehirde karbon azaltımı açısından
önemli faydalar sağlanacak ve iklim eylemi doğrudan 
desteklenmiş olacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Bu bir fizibilite çalışması olduğundan, 
toplumsal cinsiyet ve toplumsal kapsayıcılıkla ilgili 
doğrudan bir fayda beklenmemektedir. BEDS, elektrik 
kesintisi sırasında yedek kapasite sunarak elektrik 
altyapısının dirençliliğini artırabilir ve bu da kendi başına 
toplumun bu tür sarsıcı olaylara karşı dayanıklılığını 
destekleyebilir.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu çalışmanın 
akıllı olgunluğa doğrudan bir etkisi olmasa da, bu eylem 
GBB’yi karbonsuzlaştırma konusundaki yeni teknolojileri 
ve mekanizmaları tespit etme ve uygulamaya koyma
konusunda destekleyeceğinden, bu durum şehrin veri 
odaklı karar alma sürecini daha da güçlendirebilir.

Yan Faydalar
Dirençlilik: (i) BEDS kısa vadede “Şebekeden bağımsız”
bir çözüm sunabilir, başka bir ifadeyle iletim hatlarının 
deprem ve orman yangınları gibi doğal afetlerden 
etkilenmesi durumunda kritik yükler (örneğin hastaneler) 
elektrik almaya devam edebilir. (ii) BEDS, fazla enerjiyi 
talebin yoğun olduğu dönemlerde kullanılmak üzere 
depolayarak, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
teknolojilerini tipik olarak etkileyen tepe enerji talebi ile 
tepe enerji üretimi arasındaki zamanlama dengesizliğini 
hafifletebilir.

Ekonomik: (i) BEDS’ler işletme ömrü boyunca maliyet 
tasarrufu sağlayabilir. Kullanım süresi boyunca oluşacak 
maliyetler ve tasarruflar yeterince incelendiğinde, 
BEDS’lerin bazı durumlarda şebekeden eşdeğer miktarda 
elektrik satın almaya göre mali tasarruf sağlayabildiği 
görülmektedir, (ii) Güneş enerjisi ve yenilenebilir 
enerjilerin şebekeye katkısı arttıkça, BEDS iletim ve 
dağıtım altyapısının güçlendirilmesine daha düşük 
maliyetli bir alternatif oluşturabilir.

Sosyal: (i) Şebeke seviyesindeki BEDS çözümleri, elektriği 
kullananlar bakımından elektrik arz güvenilirliğini 
artırabilir ve kesintileri en aza indirebilir ve özellikle izole 
bölgelerde veya uydu kentlerde yaşayanlara fayda 
sağlayabilir.

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli art arda 
meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle 10

EN1

* Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak 
mümkün değildir.
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Fizibilite Danışmanlık İhalesinin Yapılması

Çalışma sonuçlarının, kent genelinde BEDS çözümlerine 
duyulan ihtiyacın veri mevcudiyetinin tartışışması için 
kilit paydaşların katılımının sağlanması 

Önemli kısıtlamalarla birlikte BEDS çözümlerinin 
kurulabileceği muhtemel sahaların, planlama 
koşullarının, sınırlamaların (örneğin koruma 
kapsamındaki arazilerin), mevcut ve kurulması 
planlanan yenilenebilir teknolojilerin, şebekeyle ilgili 
kısıtlamaların, talebin belirlenmesi ve gerekli verileri 
temin edebilecek kilit paydaşlarla irtibata geçilmesi 
amacıyla masa başı çalışmanın yürütülmesi

Depolama çözümünün türünün belirlenmesi 
ve belediyenin stratejik hedeflerine (örneğin, 
altyapının dirençliliğini artırmak ve toplam enerji 
tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmak) 
ulaşmak için belirli depolama çözümlerinin 
nerede uygulanabileceği dahil olmak üzere 
BEDS çözümlerinin ve bunların Gaziantep’e 
uygunluğunun masa başında incelemesi

Fizibilite çalışmasının sonuçlarının ve 
sonraki adımların tartışılması ile muhtemel 
pilot projelerin belirlenmesi için çalıştayın 
düzenlenmesi

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Fizibilite çalışması 
tamamlandıktan sonra, 
en iyi BEDS fırsatları 
değerlendirilerek fizibilite 
çalışmasının çıktıları 
daha da geliştirilmelidir. 
Sahaya özel analizler (örn. 
teknoekonomik modelleme, 
saha etütleri vb.) yapılmalıdır.

Uygulama Takvimi:
2023-2024 

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
150.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 150.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi 

Finansman Yaklaşımı 
MALİYET ALANI TAHMİNİ MALİYET VARSAYIMLAR
Proje Geliştirme Maliyetleri 150.000 EUR Fizibilite çalışması ve tekno-ekonomik 

değerlendirmenin yürütülmesine yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin endüstriyel 
standart. Maliyet, BSP (toplu tedarik noktaları, 
yani şehir düzeyinde şebeke bağlantıları) için 
şebeke bağlantı noktası verilerinin mevcut 
olduğunu varsaymaktadır.

Bileşen 1 - BEDS fırsatlarını ve tekno-
ekonomik değerlendirmeyi belirlemek 
için fizibilite çalışması

150.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgilendir

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İstişarede Bulun

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  İstişarede Bulun

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) İstişarede Bulun

Toroslar EnerjiSA Dahil Et

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI
Politik Fizibilite çalışması sonrası projenin 

üst yönetimin öncelik sıralamasında 
olmaması.

Fizibilite çalışmasında finansal fayda maliyetin uygun 
şekilde ortaya konulması gerekir.

Ekonomik  Fizibilite çalışmasının 
tamamlanmasından sonra sahada 
çalışmak için gereken finansmanın 
sağlanamaması.

Fizibilite çalışması sürecinin başında olası finansman yolları 
belirlenmelidir.

Teknik Fizibilite çalışmasında hemen 
faydalanılacak bir fırsatın tespit 
edilememesi.

Önerilen güneş enerjisi santralleri için BEDS pilot 
uygulaması, buna benzer başka projeler açısından “Kavram 
kanıtlama” imkânı sunabilir.

Gelecekteki yenilenebilir enerji 
projelerinde BEDS'in iş kapsamına dahil 
edilebilir.

The scope of the feasibility study should be comprehensive 
enough to avoid this risk.

Uygulanabilir çözümlerin bulunamaması 
(Altyapı problemleri gibi).

Fizibilite çalışmasının kapsamı bu riski önleyecek kadar 
kapsamlı olmalıdır.
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Destekleyen Kurumlar: 
EDAŞ 
TEİAŞ 
AFAD İl Müdürlüğü 

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
EN1 - Uygulanabilir batarya 
enerji depolama sistemi (BEDS) 
fırsatlarını belirlemek

EN2

Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı 
Güçlendirilmesi Ve Afet Anında Yararlanılacak 
Alternatif Enerji Depolama Sisteminin Geliştirilmesi

Son Durum:
Yeni

Konum:
Gaziantep şehir geneli 

Tür:
• Yatırımla ilgili fizibilite

çalışması

• Altyapı yatırımı

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı 

BİLGİ

Meydana gelebilecek afet olasılıklarına göre şehrin belirli bölgelerinde akıllı şebekeler, başta güneş ve rüzgâr 
olmak üzere dağıtık enerji kaynakları ve bataryalarla bütünleşik mikro şebekeler, mobil enerji depolama 
sistemlerinin afetlere karşı daha dirençli bir şebeke sisteminin oluşturulması için fizibilite çalışmasının 
gerçekleştirilmesi.

ilden oluşan geniş bir coğrafyada büyük yıkımlar yaşanmış 
ve bölgede uzun süreli enerji kesintileri meydana gelmiştir. 
Bölgede meydana gelen enerji kesintilerinden dolayı ciddi sağlık, 
beslenme ve barınma gibi sıkıntılar oluşmuş ve bu sebeplerden 
ilave can kayıpları yaşanmıştır. Bu felaket bize göstermiştir ki 
özellikle doğal afetlere karşı dirençliliğimizi arttırmak amacıyla 
strateji ve yol haritasının oluşturulması ve hayata geçirilmesi 
elzemdir. 

Mikro şebekelerin doğal afetler sırasında ve sonrasında elektrik 
sisteminin ayakta kalmasında ve elektriğe ulaşılabilirliğin 
sağlanmasında çok önemli rolleri olabilir. Türkiye elektrik 
şebekesi güçlü bir altyapıya sahip olsa da, bu yaşanılan deprem 
felaketi gibi afetlerden en az etkilenecek şekilde stratejilerin 
belirlenmesi oldukça elzemdir.  Bu eylem, dirençlilik oluşturma 
sürecindeki ilk adımlarla ilgilidir ve şunları içerecektir: 

• Topluluğa hizmet veren şebeke topolojisinin, potansiyel
arıza noktalarının ve dirençlilik ihtiyaçlarının veya fazlalık
durumlarının gözden geçirilmesi.

• Aşağıdakilerin fizibiletisinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma
yürütülmesi:

- Şehrin belirli yerlerinde akıllı şebekeler

- Dağıtılmış enerji kaynakları (örneğin, güneş enerjisi
ve rüzgar türbinleri)

- Pillerle entegre mikro şebekeler

- Mobil enerji depolama sistemleri

- Kent genelinde iletim ve dağıtım altyapısı

• Şebeke incelemesi ve fizibilite çalışmasının sonuçlarından
yararlanılarak dirençli bir üretim, iletim ve dağıtım altyapısı yol
haritasının hazırlanması. Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerden
maksimum faydayı sağlamak için yol haritasında veri ölçüm
altyapısı ve uzaktan algılama sistemleri gibi akıllı teknolojiler
dikkate alınmalıdır.

- Önerilen 27 MWp’lik güneş enerjisi santralleriyle aynı
konuma getirilecek enerji depolama potansiyeli gibi
potansiyel pilot sahalar ve hazırlanmakta olan olan
enerji üretim ve depolama sistemleri belirlenmeli ve
bu yol haritasına dahil edilmelidir.

• Afet anında acil enerji ekiplerinin görevlendirilmesine yönelik
talimat kitapçıkları da oluşturulmalıdır..

Türkiye’de özellikle fay hatlarının yoğun olduğu illerimizde 
ve bölgelerimizde bu sistemlerin yaygınlaştırılması 
önceliklendirilebilir. Önümüzdeki süreçte, elektrik sisteminin 
afetlere hazırlıklı olabilmesi ve dolaylı olarak iklim değişikliğinin 
etkilerini de azaltması açısından kapsayıcı mevzuat, doğru 
finansman mekanizmaları ve farkındalık ile teknik kapasitenin 
geliştirilmesi gereklidir. 

Bu eylem, ulusal veya büyükşehir düzeyinde hazırlanmış 
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aşağıdaki plan ve stratejilerle ilgilidir: 

• Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (2018)
• İklim Değişikliği Uyum Planı (hazırlık aşamasında)

• Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı (hazırlık aşamasında)

Ele Alınan Zorluklar:

Öncelikli Çevresel Zorluklar : 

• İklim değişikliği için yenilikçi
tedbirler, kapsayıcı plan ve
stratejilerin bulunmaması

• Doğal tehlikelerin iyi
anlaşılmasına rağmen
iklim tehlikelerinin daha iyi
anlaşılmasına ihtiyaç olması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Enerji sisteminde kapasite
eksikliği

• Yetersiz elektrik enerjisi
depolaması

• Sera gazı yayan ve kirletici
enerji kaynaklarının
kullanılması

BİLGİ
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN ii | Sistem genelinde 
enerji verimliliğinin 
artırılması

EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması

EN iv | Yenilenebilir 
enerjinin ve yakıtların 
sistemdeki payının 
maksimum seviyeye 
çıkartılması

CO2’deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
14.1: Elektrik kesintileri

16.0: Yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki 
payı

17.0: Aşırı iklim 
koşullarından kaynaklanan 
elektrik kesintileri

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Bazı unsurlar]: Fizibilite çalışmasının 
bulgularına bağlı olarak eylem, daha dirençli bir enerji 
altyapısının oluşturulması yoluyla Gaziantep’te iklim 
eylemine katkıda bulunmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Fizibilite çalışmasının bulgularına bağlı 
olarak eylem, enerji altyapısını afetlerin etkilerine karşı 
daha dirençli hale getirerek, Gaziantep’te toplumsal 
cinsiyet ve sosyal katılım açısından önemli faydalar 
sağlamaktadır.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Hazırlanacak yol 
haritasında veri ölçüm altyapısı ile uzaktan algılama 
sistemlerinin entegre edilmesi hedeflenecektir.

Yan Faydalar
Dirençlilik: Bu eylem, Gaziantep’teki enerji altyapısını 
afetlerin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmeyi 
amaçlamaktadır ve bu nedenle dirençlilik, temel yan 
faydalardan biridir.

Ekonomik: Ekonomik fayda bulunmamaktadır.

Sosyal: Sosyal fayda bulunmamaktadır.  

EN2
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Kapsam belirleme ve fizibilite çalışması 
için hizmet alımlarının yapılması

Konuma ilişkin fizibilitesinin yapılması

Strateji planı ve yol haritasının hazırlanması

Hazırlanan planların şehirdeki otoritelere 
onaylatılması

İzleme ve değerlendirmenin 
gerçekleştirilmesi

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Fizibilite sonrasında 
ortaya çıkacak yol haritası 
kullanılacak ve acil durum 
enerji ekiplerine düzenli 
eğitimler verilecektir.  

Uygulama Takvimi:
2023-2050 

Yatırım Maliyeti:
614.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
5.200.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
780.000 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 5.814.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 614.000 EUR Tekno-ekonomik değerlendirmeye ek olarak 
saha ziyaretleri, detay tasarımları ve pil 
depolama tesisi izinlerine ilişkin danışmanlık 
ücretleri için endüstriyel standart. CAPEX 
(yatırım harcamaları) maliyetleri, 5 MW'lık bir 
akü depolama tesisi için KW başına 530 Euro 
uygulayan diğer akü depolama tesislerinin 
ortalama inşaat maliyetlerine dayanmaktadır.

Bileşen 1 – Fizibilite çalışması 50.000 EUR 3 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Saha çalışmaları, anketler, 
planlama ve tasarım

50.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – Teknik tasarımlar, araştırmalar 
ve izinler

150.000 EUR 12 aylık danışmanlık

İnşaat maliyetinin %7'si kadar yapım 
işlerinin denetimi için müşavirlik hizmeti

364.000 EUR İnşaat süresi

Yatırım Maliyetleri 5.200.000 EUR IRENA 2017 Yayını “Enerji Depolama ve 
Yenilenebilir Kaynaklar: Maliyetler ve Piyasalar 
2030” esas alınarak yapılan varsayım

Bileşen 1 – 10.000 kW'lık akü depolama 
gereksinimi için KW başına 520 Euro 
uygulayan 5 MW'lık akü depolama pilot 
inşaatı

5.200.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 780.000 EUR Yatırım maliyetinin tahmini %3’ü.

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Gaziantep Valiliği Dahil Et

İlçe belediyeleri Dahil Et

GAZDAŞ Dahil Et

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Fizibilite aşamasından 
sonra pilot veya sahaya özel 
çalışmaları ilerletmek için 
finansmanın sağlanamaması.

Fizibilite çalışması sürecinin başlarında potansiyel finansman 
akışlarının belirlenmesi.

Teknik Veri erişilebilirliğindeki 
eksiklikler.

Fizibilite aşamasının başlangıcında veri kullanılabilirliğinin ve 
gerekli verilerin mevcut olmadığı durumlarda uygun tahmin 
yöntemlerini belirlenmesi.
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EN3

Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında 
Rüzgâr Santrali Kurmak

Son Durum:
Yeni

Konum:
• Nurdağı

• İslahiye

• veya fizibilite sonucunda
çıkacak başka bir konum

Tür:
• Yatırımla ilgili fizibilite

çalışması

• Altyapı yatırımı

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Mevcut mevzuatın şartlarını karşılamak ve en güncel teknolojileri kullanmak için 30 MW Rüzgâr Enerjisi Santrali 
için yapılmış fizibilite çalışmasını revize etmek. Ayrıca, fizibilite aşamasından sonra Rüzgâr Enerjisi Santralini 
tasarlamak, kurmak ve işletilmesini sağlamak.

Rüzgâr santrali, yenilenebilir enerjinin enerji sistemi içindeki 
payını ve özellikle de doğrudan bağlantının mümkün olması 
halinde rüzgâr santralinin hizmet verebileceği endüstriyel yükleri 
artırma fırsatı sunmaktadır. 2016 yılında Gaziantep’in Nurdağı 
ve İslahiye ilçelerinde 30 MW’lık bir Rüzgâr Enerjisi Projesinin 
fizibilite çalışması yürütülmüştür. 2017 başvurusunda ilgili 
lisans başvuruları EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 
tarafından ertelenmiştir. 2020 yılında bu karar güncellenmiş 
ve ilgili başvuru iptal edilmiştir. Buna ilave olarak teknolojideki 
ilerlemeler ve piyasada meydana gelen değişiklikler nedeniyle 
fizibilite çalışmasının revize edilmesi gerekmektedir. Bu 
eylem, fizibilite çalışmasının güncellenmesinin yanı sıra rüzgâr 
santralinin kapsam belirleme, planlama, inşaat ve işletme 
aşamalarının gerçekleştirilmesini önermektedir.

2016 fizibilite çalışmasında, rüzgâr enerjisi santralinin 02/10/2013 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’ne veya kurulacağı sırada yürürlükteki son 
mevzuata uygun olarak kurulması önerilmiştir.

Bu eylem kapsamında mevcut mevzuatın şartlarını karşılamak 
ve en güncel teknolojileri kullanmak amacıyla 2016 fizibilite 
çalışması yeniden gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Daha 
sonra kapsam belirleme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 
inşaat ve işletme aşamalarına geçilmesi önerilmektedir. Her 
adımın bir öncekinin başarısına bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
Her bir adımla ilgili eylemlere genel bir bakış aşağıdaki gibidir:

• Fizibilite Çalışması: Seçilen alanlarda rüzgâr santrali
kurmanın uygulanabilir olup olmadığını anlamak için
mevcut mevzuat, en iyi uygulamalar, ekonomik hususlar ve
mevcut teknolojiler gözden geçirilmelidir. Bu çalışmada 2016
yılında tamamlanan çalışmadan bu yana meydana gelen
değişiklikler dikkate alınmalı ve rüzgâr santrali kurulmasının
hem teknolojik hem de ekonomik açıdan incelenmesi de
dâhil olmak üzere aynı kapsamı içermelidir.

• Kapsam Belirleme: Bir konsept olarak uygulanabilir
görülmesi halinde, santral kurmanın fizibilitesini daha iyi
anlamak için kapsam belirleme çalışması yapılmalıdır. Bu
doğrultuda rüzgâr modellemesi, saha ziyaretleri ve ilk etütler
(örneğin ekoloji) yapılmalı, ilgili izinler araştırılmalı ve gerekli
izinler talep edilmeli, arazi anlaşmaları üzerinde mutabık
kalınmalı ve şebeke bağlantı başvurusu yapılmalıdır. Bir
sonraki aşamada azaltılması gereken endişeleri (örneğin,
özel etüt gereklilikleri) belirlemek için bir kapsam belirleme
çalışması tasarlanmalı ve ilgili paydaşlarla paylaşılmalıdır.

• Çevresel Etki Değerlendirmesi: Çevresel etki
değerlendirilmesi için, zorunlu tüm etütlerin yanı sıra
daha fazla paydaş istişaresi yapılmalıdır. ÇED kapsamında,
planlama tasarımı hazırlanmalı ve ilgili düzenleyici kurumlara
sunulmalıdır.

Destekleyen Kurumlar:
• GASKİ
• GBB Ulaşım Daire Başkanlığı
• GAZİULAŞ

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
EN1 -  Uygulanabilir batarya enerji 

depolama sistemi (BEDS) 
fırsatlarını belirlemek

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Yenilikçi tedbirler,
kapsayıcı plan ve stratejiler
bulunmaması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Artan tüketim miktarları

• Sera gazı yayan ve kirletici
enerji kaynaklarının
kullanılması
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• Detay proje ve satın alma: Proje tasarımı daha da geliştirilmeli ve yükleniciler seçilip, türbinler ve
santralin kalan ekipmanları satın alınmalıdır.

• İnşaat: Rüzgâr santrali, detaylı projeye göre inşa edilmeli ve kapsam belirleme ve ÇED aşamalarında
paydaşlar tarafından belirtilen tüm koşulların gerekliliklerini karşılamalıdır.

• Test ve Devreye Alma: Gerekli tüm test ve devreye alma faaliyetleri işletmeden önce
gerçekleştirilmelidir.

• İşletme ve Bakım: Planlama ve inşaat aşaması boyunca uygun bir işletme ve bakım planı
hazırlanmalı ve işletme boyunca bu plana bağlı kalınmalıdır. Bu plan, rüzgâr santrallerinin işletme
ömrü boyunca gerektiğinde ulusal ve yerel standartları karşılayacak şekilde güncellenmelidir. Mevcut
ulusal ve yerel standartları karşılayacak nitelikte, uygun bir hizmetten çıkarma planı da hazırlanmalı
ve güncellenmelidir.

Bu eylem, ulusal veya büyükşehir düzeyinde hazırlanmış aşağıdaki plan ve stratejilerle ilgilidir: 

• Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulamaları III - Gaziantep

• Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (2018)

• Stratejik Plan 2018 – 2023 (GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü)
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması 

EN iv | Yenilenebilir 
enerjinin ve yakıtların 
sistemdeki payının 
maksimum seviyeye 
çıkartılması

SA iv | Sanayi sektöründe 
tüketilen enerjide 
yenilenebilir kaynakların 
payının arttırılması

CO2’deki 
Azalma:
Yıllık 20 tCO2e  

Sağlanan 
İstihdam:
342  

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
14.1: Elektrik kesintileri

16.0: Yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki 
payı

17.0: Aşırı iklim 
koşullarından kaynaklanan 
elektrik kesintileri

22.2 Sanayinin, yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen 
enerji tüketimindeki payı

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, düşük 
karbonlu, yenilenebilir enerji altyapısının oluşturulması 
yoluyla Gaziantep’te iklim eylemine doğrudan katkıda 
bulunmaktadır.   

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Bu eylem doğrudan toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve toplumsal kapsayıcılığı hedeflemese de, 
rüzgâr santralleri uygun fiyatlı, yenilenebilir ek enerji 
kaynağı sağlayarak Gaziantep’teki düşük gelirli nüfusun 
enerji güvenliğine katkıda bulunabilir. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem 
için akıllı olgunlukla doğrudan bir bağlantı tespit 
edilmemiştir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylemin, yerel elektrik şebekesini daha 
istikrarlı kılarak ve bir rüzgâr santralinin kurulması yoluyla 
enerji arz güvenliğini artırarak, toplumun dirençliliğine 
katkıda bulunması beklenmektedir. 

Ekonomik: Rüzgâr santrali inşası; inşaat, işletme ve 
bakım aşamalarında istihdam yaratılması ve arazi 
edinimi gibi yollarla önemli yerel ekonomik faydalar 
sağlamanın yanı sıra elektrik faturalarında maliyet 
tasarrufu da sağlayabilir. 

Sosyal: İyi planlanmış ve doğru şekilde yapılan rüzgâr 
santralinin birçok sosyal faydası mevcuttur. Örneğin 
müteahhitler genellikle rüzgâr santralinin büyük 
parçalarını sahaya nakledebilmek için yöredeki yolları 
düzeltirler, refah değerleri ve mekân algısı güçlenir, vb.  

Riskler
RİSK 
TÜRÜ

RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Fizibilite çalışmasının 
tamamlanmasından sonra 
sahada çalışmak için gereken 
finansmanın sağlanamaması.

Fizibilite çalışması sürecinin başında olası finansman yolları 
belirlenmelidir.

Teknik Lisansların alınamaması. Lisans onayına yönelik itirazları mümkün olduğunca azaltmak 
için gerekli tüm araştırmalar yapılmalı ve paydaşlara ilişkin diğer 
gereklilikler mümkün olduğunca yerine getirilmelidir.

İnşaat ruhsatının 
verilmemesi.

İnşaata yönelik itirazları mümkün olduğunca azaltmak için 
gerekli tüm araştırmalar yapılmalı ve paydaşlara ilişkin diğer 
gereklilikler mümkün olduğunca yerine getirilmelidir.

Şebeke kısıtlamalarının 
rüzgâr santralinin kurulmasını 
engellemesi.

Kısıtlamaları anlamak için kapsam belirleme sırasında 
şebeke bağlantı analizi yapılmalıdır. Bağlantı yapılabileceğini 
doğrulamak için şebekeye bağlantı başvurusunda 
bulunulmalıdır.

Tasarımda teknik hataların 
olması.

Teknik hataları azaltmak için tasarım boyunca etkili bir teknik 
kalite inceleme süreci uygulanmalıdır.

EN3
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Fizibilite Çalışması (ilk fizibilite çalışmasının 
revizyonu)

Kapsamın belirlenmesi

ÇED/Planlama

Ayrıntılı Tasarım

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
için İzin süreçlerinin yürütülmesi

Yapım İhalesi Süreci

İnşaat, Test & Devreye Alma ve Satın Alma

İşletme ve Bakım 
(240-300 ay)

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Güncellenen fizibilite 
çalışmasında belirlenecektir.    

Uygulama Takvimi:
2023-2050 

Yatırım Maliyeti:
30.000.000 € 

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
2.525.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
4.500.000 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 32.525.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışmasıyla teyit edilecektir. 

PPotansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 2.525.000 EUR Danışmanlık ücretlerinde endüstriyel 
standart mevcut olup; buna detaylı proje, 
ÇED'ler ve izinler dahildir.

Bileşen 1 – Fizibilite çalışması 125.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Detaylı proje, ÇED ve izin 300.000 EUR 18 – 24 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – İnşaat maliyetinin %7'si kadar 
yapım işlerinin denetimi için müşavirlik 
hizmeti

2.100.000 EUR 18 aylık inşaat süresi varsayılmıştır

Yatırım Maliyetleri 30.000.000 EUR Rüzgâr türbinleri için MW başına 1.000.000 
Euro’ya benzer bir maliyetle rüzgâr 
türbinlerinin inşasını ve kurulumunu 
üstlenmektedir. Üretilen enerjinin 
Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları 
(PPAs) bilinmemektedir; ancak bu, 
başlangıçtaki yatırım harcalamalarını 
dengeleyebilir.

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 4.500.000 EUR Yatırım maliyetinin tahmini %3’ü (bakım, 
temizlik vb. için).

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dahil Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dahil Et

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Dahil Et

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  İşbirliği Yap 

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) İşbirliği Yap 

Enerji Piyasaları Yönetimi A.Ş. (EPİAŞ) İşbirliği Yap

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) İşbirliği Yap
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Haneler için 2’li Atık Ayrıştırma 
Sisteminin Fizibilite Çalışması

Atıktan Türetilmiş Yakıtı 
Kullanabilen Yeni Bir Enerji Tesisi 
Kurmak

Organik Atıkların Toplanması ve 
Değerlendirilmesi için Fizibilite 
Çalışması Yapmak

Gaziantep’teki Tehlikeli Atık 
Kaynaklarının Envanterini Çıkarmak ve 
Tehlikeli Atık Yönetim Planı Hazırlamak

KA1

KA2

KA3

KA4
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Destekleyen Kurumlar:
• İlçe Belediyeleri

• Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
KA2 -  Sıfır atık girişimlerinin teşvik 

edilmesi 

KA3 -  Yerleşim alanlarında yerinde 
ayrıştırmanın arttırılması of 
organic waste  

İE4 -  Gaziantep’te sürdürülebilir 
tüketim konusunda 
farkındalık artırıcı çalışmalar 
yapmak   

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Evlerde ya da ticari binalarda
kaynağında ayırma
yapılmaması

Haneler için 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin 
Fizibilite Çalışması

Son Durum:
Yeni

Konum:
Gaziantep (şehir genelinde) 

Tür:
Yatırımla ilgili fizibilite 
çalışması 

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Atık ayrıştırma sisteminin Gaziantep genelinde yaygınlaştırılması için bir fizibilite çalışması yapılması.

Gaziantep’te evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması son 
derece sınırlı düzeydedir ve atıkların yalnızca %14’ü geri 
dönüştürülmektedir. Atıkların geri kalanı, bozunurken çok fazla 
sera gazı emisyonuna yol açan yüksek oranda organik atık 
(%52) da dâhil olmak üzere düzenli atık depolama sahasına 
gönderilmektedir. Hâlihazırda, atıklardan yüksek oranda değer 
elde etme potansiyeli tümüyle kullanılamamaktadır. Biyolojik 
atıklar için bir kaynakta ayrıştırma sisteminin başlatılması, iki 
düzenli depolama sahası üzerindeki baskıyı azaltacak, yeni Mekanik 
Biyolojik Arıtma (MBT) ve çöpgaz tesislerinin [Nizip ve Merkez 
(Şahinbey) bölgelerinde yer alan atık bertarafı ve enerji üretimine 
yönelik tesisler gibi) performansını artıracak, atık bertarafından 
kaynaklanan emisyonları azaltacak ve GBB’nin Gaziantep’teki katı 
atık sisteminden ilave gelir elde etmesini sağlayabilecektir. 

30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği (2019), hammadde ve 
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi doğrultusunda 
büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinde oluşturulacak 
kaynağında ayırma sisteminin yanı sıra sıfır atık yönetim 
sisteminin kurulmasına ve izlenmesine ilişkin yasal dayanağı 
oluşturmaktadır. Bu yönetmeliğe göre farklı atık türleri için 
farklı renklerde (geri dönüştürülebilir atıklar için mavi ve geri 
dönüştürülemeyen atıklar için gri) çöp kutularının temin 
edilmesi gerektiğini belirten 2 kutulu atık ayrıştırma sistemi 
bir zorunluluktur. Atıkların toplanması İlçe Belediyelerinin 
yetkisi altındadır; ancak 2 kutulu atık ayrıştırma sistemi için 
gerekli araç ve ekipmanın sağlanması için yeterli finansmanın 
bulunmaması, sistemin yaygınlaştırılmasının önünde bir engel 
teşkil etmektedir. 

GBB, Ulusal Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uymanın yanı sıra, bu 
uygulamanın daha geniş çapta yaygınlaştırılmasını desteklemek 
amacıyla Şehitkamil ilçesinde 2 kutulu atık ayrıştırma sisteminin 
pilot uygulamasını başlatmıştır. Şu anda 2 kutulu atık ayrıştırma 
sistemini finansal olarak karşılayamayan diğer ilçeler, turuncu 
atık kutuları veya yeraltı atık konteynerleri (ayırma olmadan) 
sağlamak veya geri dönüştürülebilir atıkları toplamak için 
(alışveriş merkezleri gibi) halka açık yerlere yakın kutular koymak 
gibi farklı atık toplama yöntemleri sunmaktadır.

Bu Eylemin amacı, pilot aşamadan sonra uygulama aşamasını 
değerlendirmek ve yaklaşımın başarılarını ve kısıtlarını 
anlamak, sonrasında sistemin tüm şehri kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılmasıdır. 

Proje genel olarak şu adımları izleyecektir:

• Atık Analizi: Pilot çalışmanın ardından, sistemin ihtiyaçlarını
hesaplamak üzere atık üretim modellerini belirlemek için atık
türleri, miktarları ve mevsimsel değişimler analiz edilecektir.

• Altyapı değerlendirmesi: Toplama sıklığına bağlı olarak
araç tipleri ve sayıları değerlendirilecek ve bu değerlendirme,

KA1
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uygunluğunu belirlemek için mevcut atık işleme tesislerinin değerlendirilmesinin yanı sıra işleme 
altyapısında iyileştirme ihtiyacının belirlenmesini de içerecektir.

• Çöp Kutusu Tasarımı ve Dağıtımı: Pilot çalışmadan çıkarılacak derslerin ardından, etiketleme ve
kullanım kolaylığını da içerecek şekilde çöp kutusu özelliklerinin belirlenmesi gerekecektir.

• Uygulama Planı: Daha sonra tüm ilçe belediyelerinde 2’li atık ayırma uygulamasını desteklemek
için aşamalı bir uygulama programı hazırlanmalıdır; belirli bölgelerden başlayarak kademeli bir
uygulamaya geçilmesi düşünülmelidir. Ayrıca, dağıtımdan toplamaya kadar her aşama için yapılacak
faaliyetleri özetleyen bir zaman çizelgesi de hazırlanacaktır. Çöp kutusu sistemini uygulamaya koyan
kurum açısından mevzuata ilişkin sonuçlar değerlendirilecektir.

• Finansal Fizibilite: Daha sonra çöp kutuları, araçlar, eğitim ve kampanyalar için gerekli bütçeyi
hesaplamak üzere yaklaşık maliyet çalışması yapılacaktır. Daha sonra bütçe, hibe ve ortaklıklar gibi
finansman kaynakları araştırılacaktır.

• Etki Değerlendirmesi: Atıklardaki azalmanın, geri dönüşümdeki artışın ve emisyonlardaki azalmanın
değerlendirilmesi gibi çevresel faydalar incelenecektir. Böyle bir programın toplumda kabul görüp
görmediği, örneğin toplumun hazır olup olmadığı da gözden geçirilmelidir. Endişeler revize edilmiş
planlara dahil edilmelidir.

• İzleme ve Değerlendirme: 2’li atık ayrıştırma uygulamasının performansını değerlendirmek için geri
dönüşüm oranları ve işletme verimliliği gibi ölçütler/temel performans göstergeleri tanımlanacaktır.
Verilerin düzenli bir şekilde toplanması da ilerlemenin takibi açısından çok önemli olacaktır.

• Halkın Katılımı: Ayırma sistemi, daha sonra ayrıştırma ve temizleme işlemlerini en aza indirmek
amacıyla atıkların doğru bir şekilde ayrılmasını teşvik etmek için hanelere, topluluklara ve okullara
yönelik hedefli bir bilinçlendirme kampanyası ile desteklenecektir. Kampanyada, halkın etkileşime
girmesine ve soru sormasına olanak tanıyacak iki yönlü iletişime yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

• Karar ve Raporlama: Pilot aşamanın ve değerlendirmenin ardından bulguları ve tavsiyeleri sunmak
üzere nihai bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.

Bu eylem, ulusal veya belediye ölçeğinde hâlihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki plan ve stratejilerle 
ilgilidir: 

• Bir pilot çalışma olarak evlerden organik atıkların toplanması: GBB, evlerden organik atıkların
toplanması ve kompostlama yoluyla gübre oluşturulması için pilot bir çalışma kapsamında birkaç
bina seçmiştir. Bu çalışma halen devam etmektedir. Organik atıkların kaynağında ayrıştırılması
ile ilave olarak çöp sızıntı suyunda azalmaların meydana geleceği ve maliyetleri azaltacağı tahmin
edilmektedir.

• Sıfır Atık Yönetmeliği: Yönetmeliğe göre şehir içinde 2’li atık ayırma sistemi zorunluluktur. GBB şu
anda, tüm şehirde 2’li sisteme geçiş için çalışmalarına devam etmektedir.

• GBB Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı: Katı atık konusunda istatistiki bilgiler ve azaltma
önlemleri içermektedir.

• Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı: Sürdürülebilir katı atık yönetimi için izlenecek eylemleri
içermektedir.

• Gaziantep 2040 - İl Çevre Düzeni Planı/Plan Notları: Katı atık yönetim sisteminin işleyişi hakkında
bilgi vermekte ve katı atık transfer, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin seçiminde GBB’nin rolünü
tanımlayarak yasal arka planı açıklamaktadır.

• İklim Değişikliği Uyum Planı (hazırlık aşamasında)
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
KA i | Sıfır atık 
girişimlerinin teşvik 
edilmesi

KA ii | Yerleşim 
alanlarında atık 
ayrıştırmanın 
yaygınlaştırılması

KA iii | Katı atık 
sahalarında biriken 
atık miktarının en aza 
indirilmesi

CO2’deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
1 kişi  

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
4: Kirlenmiş sahalar

8: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

30.2 Organik atık oranı

31: Ayırma, işleme ve 
bertaraf tesislerinde 
bertaraf edilen evsel katı 
atıklar

32: Mevcut düzenli atık 
depolama sahalarının kalan 
ömrü

Kesişen Temalar 
İklim eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Organik atıklar 
düzenli atık depolama sahalarında depolandıklarında 
büyük miktarlarda sera gazı üretmektedir; bu 
atıkların hane düzeyinde ayrılması ve ürünün yeniden 
kullanılması katı atık kaynaklı emisyonları büyük 
ölçüde azaltacaktır. Yeniden kullanım/yeniden işleme 
için geri dönüştürülebilir atıkların toplanması aynı 
zamanda ham madde çıkarma, üretim süreçleri ve 
işlenmemiş malzemelerden yeni ürünler üretmeyle ilişkili 
enerji tüketimini azaltarak sera gazı emisyonlarını da 
azaltacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Yeni sistemin uygulanması ile 
düzenlenebilecek teşvik mekanizmaları fizibilite 
çalışmasında ortaya konulacaktır. Böylece, yeni sistem 
tüm hanelere fayda sağlayacak şekilde belediye genelinde 
yaygınlaştırılacaktır. Evdeki atıkların ayrıştırılması işleminin 
orantısız bir şekilde kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi 
muhtemeldir ve bu durum sistem tasarımında dikkate 
alınacaktır.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Atık toplama sisteminin 
verimliliğini artırmak için çöp kutusu içine konan 
sensörlerin ve toplama yönlendirme sistemlerinin 
kullanılması düşünülebilir.

Yan Faydalar 
Dirençlilik: (i) Atıkların ayrıştırılması, düzenli depolama 
sahalarındaki atık miktarını ve sızıntı suyunu azaltacaktır. 
Böylece yüzey ve yeraltı suları daha az kirlenecek, su 
kalitesi ve kullanılabilirliği artacaktır. (ii) Organik atık 
işleme ürünleri (diğer bir ifadeyle kompost), toprak 
kalitesini iyileştirmek için kullanılacak ve besin maddeleri 
için bir döngü oluşturacaktır.

Ekonomik: (i) Düzenli depolama sahalarında bertaraf 
edilen atık miktarının azalması ile GBB’nin yeni sahalar 
için yapacağı yatırım süreleri uzayacaktır. (ii) Organik 
atıkların ayrıştırılması, organik atıkların kompostlama 
tesislerinde veya diğer tesislerde değerlendirilmesini ve 
GBB tarafından yeniden kullanılmasını (yeşil alanlarda 
kompost olarak kullanılabilir, kamunun ihtiyaçları 
karşılanabilir) veya tarımda kullanılmak üzere satılmasını 
sağlayacak ve böylece GBB için ek bir gelir kaynağı 
yaratacaktır.

Sosyal: (i) Yeni atık ayırma sisteminin yönetilmesi ve 
işletilmesi ile bilinçlendirme kampanyasının hazırlanması 
ve yaygınlaştırılması sonucunda ilave istihdam 
yaratılacaktır. (ii) Atıkların ayrılması, hem resmi hem de 
gayri resmi katı atık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini 
artıracak ve atıkların bazı sağlıksız bileşenlerini 
kaynağında ortadan kaldıracaktır.

KA1
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Mevcut yasal mevzuata 
göre (2019 Sıfır Atık 
Yönetmeliği) atık toplama 
İlçe Belediyelerinin 
sorumluluğundadır. 
Fakat, ilçe belediyelerinin 
kaynaklarının yeterli 
olmamasından dolayı 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından destek 
verilecektir.

Uygulama Takvimi: 
2023-2030 

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
220.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 220.000 €

Özkaynak: GBBB
Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışmasıyla teyit edilecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

KA3 eylemi daha önce tamamlanacaktır 

Pilot bölgedeki atıkların özelliklerinin güncel 
şekilde belirlenmesi de dahil olmak üzere 
verilerin toplanması

Gaziantep’te geri dönüşüm için mevcut altyapı, 
süreç ve düzenlemelerin değerlendirilmesi

Altyapı ve ekipman, atık akışları ve varış 
noktaları ile toplama süreçlerinin belirlenmesi 
de dahil olmak üzere 2’li ayırma sisteminin 
tasarlanması ve finansman seçeneklerinin 
değerlendirilmesi

Bilinçlendirme kampanyasının başlatılması 
ve okullara, hanelere ve topluluklara 
yaygınlaştırılması

2’li ayırma sisteminin aşamalı bir yaklaşımla 
tüm şehirde yaygınlaştırılması 

Yaygınlaştırmanın düzenli olarak 
değerlendirilmesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 220.000 EUR Atık ayırma ve ölçeklendirme fizibilitesi için 
danışmanlık ücretlerine ilişkin endüstriyel 
standart. Eylem, iletişim kampanyasını ve 
farkındalık oluşturmayı içermektedir.

Bileşen 1 - Atık karakterizasyonu ve 
politika incelemesi de dahil olmak 
üzere atık ayırmaya yönelik fizibilite 
çalışması

220.000 EUR 12–14 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 - İletişim kampanyası 20.000 EUR 9 aylık iletişim kampanyası 

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM

İlçe Belediyeleri Güçlendir

Konut sahipleri ve kiracılar Güçlendir

İlbank İstişarede Bulun

Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi İstişarede Bulun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Bakanlığı Bilgilendir

EBRD İstişarede Bulun

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik  Atık ayırmanın yetersiz olması ve 
dolayısıyla ortaya çıkan toprak 
ıslah ürünlerinin (kompost veya 
çürütülmüş ürün) kullanım için 
uygun olmaması riski vardır.

İki yönlü iletişim kanallarını da içeren farkındalık 
artırma kampanyası, projenin toplumun 
endişelerini veya sorularını paylaşma imkânını en 
üst düzeye çıkarmada destekleyecektir.

Teknik Ayrılmış atıkları yönetmek için 
ekipman, altyapı, personel veya 
arıtma tesislerinin kapasitesinin 
yetersizliği.

Kapasite kısıtlamalarını belirlemek için, veri 
toplama ve sistem tasarımı kapsamında, 
mevcut ekipman ve altyapı haritalandırılacaktır. 
Sistem, mevcut kaynaklara göre tasarlanacaktır.

Sosyal Hanelerin atık bertarafı ile ilgili 
davranışlarının değişmeme riski 
bulunmaktadır.

Atık kutuları için uygun yerler seçilmesi, 
vatandaşların atık toplama ve atık ayırma 
davranışlarını değiştirebilir. Hanelere eğitim 
kampanyaları düzenlenebilir.
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Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni 
Bir Enerji Tesisi Kurmak

Son Durum:
Planlanmıştır

Konum:
Şahinbey 

Tür:
Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Atıktan türetilmiş yakıtı kullanabilen yeni bir enerji tesisi kurmak

Düzenli depolama sahasına gönderilen atıklar Gaziantep’te 
yeterince değerlendirilmeyen bir kaynaktır. Termal süreçler, 
belediyeye “Atıktan Enerji [WtE (Waste to Energy)]” elde 
edebileceği sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunmaktadır. 

2021 yılında Suriyeli mülteci krizinin bir sonucu olarak şehir 
nüfusunda ciddi bir artış görülmüştür. Bu bağlamda, kentin karşı 
karşıya geldiği en büyük zorluklardan birine çözüm niteliğinde; 
Gaziantep’te evsel atıklarının ayrıştırılmasına ve bertaraf 
edilmesine yardımcı olacak yeni bir Mekanik Biyolojik Arıtma 
(MBT) tesisi açılmıştır. Bu tesis, yıllık yaklaşık 100.000 ton katı 
atık işleme kapasitesine sahiptir. Bu arıtma tesisinde evsel atıklar 
ayrıştırılmakta, yanmayan tüm malzemeler (cam, elektronik ve 
metaller gibi) çıkarılmakta ve daha sonra geriye kalan atıklar 
parçalanarak atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ortaya çıkmaktadır. 
AYT’nin enerji içeriği, fosil yakıtlara (kömür veya petrol gibi) 
alternatif olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Mevcut 
durumda bu tesisten üretilen ATY, komşu illerdeki çimento 
fabrikalarında, çimento fırını için alternatif enerji kaynağı olarak 
kullanılmaktadır ki bu da; atıkların düzenli depolama sahasında 
bertaraf edilmesinin önüne geçerek toprağın/yeraltı sularının 
kirlenmesini, su kaynaklarının mikroplastiklerle kirlenmesini, sera 
gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini önlemektedir.

Bu eylemin amacı, Gaziantep’e planlanmakta olan yeni bir 
“Atıktan Enerji” tesisi inşa etmektir. Tesis, belediyeye ek bir enerji 
kaynağı sağlamak üzere, belediyenin mekanik-biyolojk arıtma 
tesisi tarafından halihazırda üretilen ve yılda 48.300 ton olduğu 
tahmin edilen ATY’yi alacak şekilde tasarlanmalıdır. Mevcut 
mekanik-biyolojik arıtma tesisi, şehrin bugünkü nüfusunu 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı GBB, bir 
fizibilite çalışması ile gelecekteki nüfus artışını öngörerek atık 
hacimlerinde beklenen artışla birlikte ATY üretimini artırmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu eylemi desteklemek için, ortaya çıkan atıkların ve AYT 
üretiminin (mevcut ve gelecekteki) nasıl değerlendirilmesi 
gerektiğini, mevcut AYT çıkış noktalarını, Atıktan Enerji teknoloji 
seçeneklerini, yaklaşık maliyet hesaplamaları ile ekonomik 
fizibilitesini, sözleşme şartlarını ve çevresel etkilerini içeren bir 
fizibilite yapılması gerekecektir. Fizibilite çalışmasının kapsamı, 
çalışmaya başlanmadan önce GBB tarafından gözden geçirilmeli 
ve geliştirilmelidir.

KA2

Destekleyen Kurumlar:
• Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı

• Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
KA1 -  Haneler için 2’li atık 

ayrıştırma sisteminin 
fizibilite çalışması  

Ele Alınan Öncelikli Çevresel 
Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Artan enerji tüketimi
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması 

EN IV | Yenilenebilir enerjinin 
ve yakıtların sistemdeki 
payının maksimum seviyeye 
çıkartılması

KA iii | Katı atık sahalarında 
biriken atık miktarının en aza 
indirilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
-*

Sağlanan 
İstihdam:
440 kişi 

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
16: Yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki 
payı

Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: ATY gibi alternatif 
yakıtların kullanılması Gaziantep’in fosil yakıtlara olan 
bağımlılığını azaltacak, doğrudan sera gazı emisyonlarını 
azaltacak ve iklim değişikliğini hafifletecektir (Bu, ATY’deki fosil 
karbondan türetilmiş atık oranına bağlıdır). 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan bağlantı]: Bu eylem için toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve toplumsal kapsayıcılıkla doğrudan bir bağlantı tespit 
edilmemiştir. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için akıllı 
olgunlukla doğrudan bir bağlantı tespit edilmemiştir.  

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) Bu eylem, alternatif bir sürdürülebilir enerji 
kaynağı sağlayarak enerji şebekesini daha dirençli kılacaktır.

Ekonomik: (i) Yeni tesisten üretilen enerji, gelir elde etmek için 
şebekeye satılacaktır.

Sosyal: (i) Atıktan türetilmiş yakıtı kullanabilen yeni enerji tesisi, 
istihdam fırsatlarının yanı sıra beceri kazandırma ve yeniden 
eğitim fırsatlarını da sunacaktır.

* Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak 
mümkün değildir.
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Teknik durum tespiti değerlendirmesini 
de içerecek şekilde, ATY ve diğer atıklara 
yönelik atıktan enerji elde etmek için bir 
fizibilite çalışmasının yapılması (yeni sahanın 
kapsam ve hedeflerinin tanımlanması dahil)

Yeni enerji tesisinin yerinin belirlenmesi ve 
tasarım hizmetinin satın alınması

Yeni enerji tesisinin tasarlanması (çöp 
toplama ve taşıma sistemi; ATY işleme tesisi, 
yanma odası, buhar türbini jeneratörü ve 
hava kirliliği kontrol sistemi gibi)

İzin ve onayların alınması

Yeni enerji tesisinin inşa edilmesi

Tesisin devreye alınması. Bu aşamada, 
tesisin düzgün çalıştığından emin olmak için 
ekipman test edilecek ve ayarlanacaktır.

UYGULAMA

İşletme Modeli:
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı tarafından 
işletmesi sağlanacaktır. 

Uygulama Takvimi: 
2023-2025 

Yatırım Maliyeti
41.055.000 € 

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
3.323.850 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
6.158.250 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 44.378.850 €

Özkaynak: GBB, katı atık 
işletmesi

Hibe: Uluslar hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Yatırım: Uluslararası finans 
kuruluşları, özel sektör

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışmasıyla belirlenecektir. 

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 3.323.850 EUR Fizibilite çalışmaları, ayrıntılı tasarımlar, ÇED 
ve danışmanlık maliyetlerinin karşılanması 
için endüstriyel standard.

Bileşen 1 – ATY ve diğer atık kullanımına yönelik fizibilite 
çalışması 

200.000 EUR 12-14 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – ÇED'ler ve izinler dahil olmak üzere Atıktan 
Enerjiye Dönüştürme tesisinin ayrıntılı tasarımı 

250.000 EUR 8 aylık danışmanlık 

Bileşen 3 – İnşaat maliyetinin %7'si kadar yeni tesis yapım 
işlerinin denetimi için müşavirlik hizmeti

2.873.850 EUR İnşaat süresi 

Yatırım Maliyetleri 41.055.000 EUR Ton başına 850 Euro uygulanarak yıllık 
48.300 ton kapasite

Bileşen 1 – İnşaat maliyetleri için ton başına 850 Euro 
uygulayan, yıllık 48.300 tonluk atığı enerjiye dönüştürülen 
tesisin inşaatı

41.055.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 6.158.250 EUR Yatırım maliyetinin %3'ü olarak tahmin 
edilmektedir

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlbank İstişarede Bulun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bilgilendir

Uluslararası finans kuruluşları Dahil Et

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Çevresel Seçilen proseslerden 
kaynaklanan hava 
kirliliği ve emisyonlar.

Yeni enerji tesisinde iyi uluslararası endüstri uygulamalarına uygun hava 
kirliliği kontrol ekipmanı bulunmalı ve hava kirliliği kontrol kalıntılarının 
ve dip külünün uygun şekilde yönetilmesi için uygun tesisler mevcut 
olmalıdır.

Teknik Nitelikli personelin 
mevcudiyeti.

Nitelikli personelin mevcudiyetini sağlamak için erken planlama 
yapılmalıdır. Ayrıca, yükleniciler ve tedarikçiler nitelikli personel konusunda 
kıymetli bir kaynak olabilir. Bu kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurmak, projenin 
yürütülmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli personele erişimi sağlayacaktır.

Yeni tesiste kapasite 
fazlası nedeniyle 
geri dönüştürülebilir 
atıkların bloke 
edilmesinin önlenmesi.

MBT'nin kapasite planlamasına ve geri dönüşüm hedefleri gibi Atıktan 
Enerji’ye ilişkin hususlar, fizibilite çalışmasında ele alınacaktır.

Sosyal Seçilen saha çevredeki 
topluluklar açısından 
hava kirliliğine ya 
da başka tür kirliliğe 
neden olabilir.

Seçilen sahadan hassas veya yoksul grupların olumsuz 
etkilenmemesini sağlamak için ulusal bir ÇED (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi) ve bir ÇSED (Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi) yapılacaktır.

KA2
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Organik Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesi 
için Fizibilite Çalışması Yapmak

Son Durum:
Yeni

Konum:
Restoranların yoğun olduğu 
bölgeler (örneğin Gaziantep 
Kalesi civarı)  

Tür:
• Yatırımla ilgili fizibilite

çalışması

• Diğer yatırım

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Restoranlardan, haftada bir kurulan semt pazarlarından ve meyve-sebze hâllerinden organik atıkların 
toplanması ve değerlendirilmesi için fizibilite çalışmaları yürütmek ve uygun bir mahallede pilot çalışma 
yapmak

Gaziantep’te organik atık oranı çok yüksektir, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi genelinde bu oran üretilen tüm atıkların 
%60’ına kadar çıkmaktadır. Halihazırda GBB’ye ait kafe/restoran 
gibi belirlenmiş mekânlardan toplanan atıkların küçük (100L/
gün) bir kompost tesisinde işlendiği organik atık toplama 
faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun dışında kalan organik atıklar 
düzenli depolamaya gönderilmektedir. Bu atıkların toplanması 
ve değerlendirilmesi emisyonları azaltacak, hava, su ve toprak 
kalitesini iyileştirecektir. Süreç sonunda üretilen ürün (kompost) 
ile de GBB’ye ilave gelir kaynağı sağlanacak ve şehirde yeni 
istihdam olanakları yaratılacaktır. Bu eylem, haneler için 2’li atık 
ayrıştırma sisteminin şehir geneline yaygınlaştırılması ile ilgili 1 
numaralı katı atık eylemi ile bağlantılıdır. 

Bu eylem kapsamında, Gaziantep’te organik atıkların 
işlenebilmesi ve yönetilebilmesi için gerekli en pratik ve 
uygulanabilir seçeneklerin belirlenmesi amacıyla kent genelinde 
fizibilite çalışması yürütülecektir. İlk etapta restoran ve 
pazarlardan kaynaklanan organik atıklar üzerinde durulacaktır. 
Fizibilite çalışması kapsamında şunlar yapılmalıdır:

• Evsel gıda atıkları, ticari gıda atıkları, bahçe atıkları, tarımsal
atıklar ve hayvansal atıklar gibi organik atıkların kaynaklarını,
türlerini ve bileşimini belirlemeye yönelik bir envanter
çalışmasının yapılması.

• Envanter çalışmasının sonuçlarına göre uygun teknolojilerin
belirlenmesi (kompostlama, anaerobik çürütme veya solucan
gübresi yapma gibi). Farklı teknolojik seçeneklerin avantaj
ve dezavantajlarına, ölçeklenebilirliğine ve maliyetine göre
değerlendirilmesi.

• Organik atıkların yeri ve türüne göre kapasite, ekipman ve
altyapı (mevcut Mekanik Biyolojik Arıtma tesisiyle birlikte
kuru geri dönüştürülebilir maddelerin sonradan ayrıştırılması/
işlenmesi gibi ek malzemelerin geri kazanım tesislerine yönelik
ihtiyaçları gözden geçirilecektir) ihtiyaçlarının belirlenmesi. Bu
aynı zamanda kompostlama/anaerobik çürütme için gerekli
ilave yatırım harcamalarının ihtiyaçlarının gözden geçirilmesini
de içerecektir.

• Geri dönüştürülmüş çıktılar için bir Pazar oluşturulması: (i)
kompost için: belediyenin işlettiği yeşil alanlarda, parklarda,
mezarlıklarda, bahçelerde kullanılabilir veya özel kullanıcılara
veya çiftçilere satılabilir, (ii) biyogaz için: gaz şebekesine
beslenebilir, gaz jeneratörlerinde kullanılabilir veya
belediye araçlarının (örneğin katı atık toplama kamyonları)
çalıştırılmasında kullanılabilir, (iii) sindirim ürünü: tarımda besin
gübresi olarak kullanılabilir.

Fizibilite çalışması; atık üretimini, teknoloji seçeneklerini ve 
çıktıların sunulabileceği pazarı değerlendirmeyi amaçlamalıdır. 
GBB, fizibilite çalışmasının sonuçlarına dayanarak, organik 
atıkların toplanması (ticari atık kutu boyutlarının dikkate alınması 
dahil) ile işlenmesinin fayda maliyetini hesaplayarak, projenin 
bir iş gerekçesini (a business case) hazırlayabilir.  Tam ölçekli 
uygulamaya geçmeden önce, bir sonraki adım (bu Fizibilite 
Çalışmasını takiben) “Pilot Çalışma” yapmak olacaktır. Pilot 
Çalışmanın kapsamı Fizibilite Çalışmasında belirlenecek ve 

KA3

Destekleyen Kurumlar:
İlçe belediyeleri

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
KA1 -  Haneler için 2’li atık 

ayrıştırma sisteminin 
fizibilite çalışması

İE4 -  Gaziantep’te sürdürülebilir 
tüketim konusunda 
farkındalık artırıcı çalışmalar 
yapmak
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organik atık üreticilerinin envanter çalışmasına ve en uygun 
teknoloji çözümünün belirlenmesine dayanacaktır. Fizibilite 
değerlendirmesinin ardından bir sonraki adımda pilot bir çalışma 
olarak kompostlama sahası da devreye alınabilir.

Pilot Çalışmanın, nispeten az sayıda işletme tarafından 
çok miktarda organik atık üretilen restoranlara/pazarlara 
odaklanması beklenmektedir. Pilot Çalışma, organik atıkları 
toplama ve işleme mekanizmalarını ve çıktıların sunulacağı 
pazarı test etmek için kullanılacaktır.  Pilot Çalışmanın 
sonuçlarına bağlı olarak, organik atık toplama ve işleme, 
belediye genelinde yaygınlaştırılacaktır. Organik atık 
toplama belediye genelinde yaygınlaştırıldığında, önerilen 
2’li atık toplama sistemi (YŞEP’te yer alan Katı Atık Eylemi 1’in 
konusudur) ile bağlantı kurulmuş olacaktır.

Bu eylem ulusal veya belediye düzeyinde aşağıdaki plan ve 
stratejilerle ilgilidir:

• Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem
Planı (2018)

• Atık Yönetim Planı

ETKİ

Ele Alınan Zorluklar: 
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• İklim değişikliğinin toprak 
verimliliği üzerindeki etkileri

• Aşırı ve yanlış gübre uygulaması 
da dahil olmak üzere yanlış
tarımsal uygulamalar nedeniyle 
topraktaki besin maddeleri ve 
organik madde kaybedilmesi

• Hızlı nüfus artışı

Yeşil Şehir Zorlukları

• Evlerde ya da ticari binalarda
kaynağında ayırma yapılmaması
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
KA i | Sıfır atık 
girişimlerinin teşvik 
edilmesi

KA ii | Yerleşim 
alanlarında yerinde 
ayrıştırmanın arttırılması

KA iii | Katı atık 
sahalarında biriken 
atık miktarının en aza 
indirilmesi

İE v | Tarım ve gıda 
sektörlerinin iklim 
değişikliğine karşı 
direncinin artırılması 

CO2‘deki 
Azalma:
406,650 
tCO2e (pilot 
çalışmadan)  

Sağlanan 
İstihdam:
6

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
4: Kirlenmiş sahalar

8: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

30.2 Organik atık oranı

31: Ayırma, işleme ve arıtma 
tesislerinde arıtılan evsel 
katı atıklar

32: Mevcut düzenli atık 
depolama sahalarının kalan 
ömrü

Kesişen Temalar

İklim eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Organik atıklar 
işlenmediği takdirde önemli miktarlarda sera gazı 
emisyonu üretmektedir. Organik atıkların işlenmesinde 
kullanılan yeni teknolojiler, düzenli depolama 
alanlarından kaynaklanan emisyonları azaltacak ve 
organik ürünlerin kullanım ömrünü uzatarak başka 
yerlerdeki emisyonları hafifletecektir. Seçilen teknolojiye 
bağlı olarak, üretilen biyogaz veya biyoyakıt ulaşım 
sektöründe veya diğer sektörlerde karbon yoğunluklu 
yakıtlara alternatif olarak kullanılabilir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Pilot uygulama, çoğu KOBİ olan çarşı ve 
restoranlarda yaygınlaştıracak olup, organik atıkların ayrı 
toplanması, genel atık bertarafının maliyetini azaltabilir.

Akıllı Olgunluk [Unsur yok]: Bu eylem için akıllı 
olgunlukla doğrudan ilgili bir bağlantı tespit edilmemiştir.  

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) Organik atıkların ayrıştırılması, düzenli 
depolama sahalarındaki atık miktarını ve sızıntı suyunu 
azaltacak, böylece yüzey ve yeraltı suları daha az kirlenecek, 
su kalitesi ve kullanılabilirliği artacaktır. (ii) Organik atık 
işleme ürünleri (diğer bir ifadeyle kompost), toprak kalitesini 
iyileştirmek için kullanılacak ve besin maddeleri için bir 
döngü oluşturacaktır.

Ekonomik: (i) Organik atık teknolojileriyle kompost 
gibi satılabilir ürünler üretilmesiyle GBB maliyetleri 
düşürülebilir ya da gelir elde etmesi için satılabilir. (ii) 
Organik atıkların ayrıştırılması ile, organik atıkların 
kompost tesislerinde değerlendirilmesi sağlanacak ve 
GBB tarafından yeniden kullanılması (yeşil alanlarda 
kompost olarak kullanılabilir, kamunun ihtiyaçları 
karşılanabilir) veya tarımda kullanılmak üzere satılması 
sağlanacaktır. Böylece GBB için ek bir gelir kaynağı 
yaratılacaktır.

Sosyal: (i) Düzenli depolama sahasındaki organik atık 
bileşeninin azaltılması ile atık bertarafından kaynaklanan 
kokular ve emisyonlar azalacak, saha yakınında yaşayan 
insanlar için hava kalitesi iyileşecektir. (ii) Kompostun 
çiftçilere ve diğer yararlanıcılara tedarik edilmesi veya 
satılması, toprağın daha sağlıklı olması için kimyasal 
gübreye olan bağımlılığı azaltacak ve bu paydaşların 
maliyetlerini düşürecektir.

KA3
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

İhale Süreci

Atık Üretimi Değerlendirmesi Yapılması (2. 
ve 3. adımlarla birlikte)

Organik atıkların işlenmesi için uygun 
teknolojilerin belirlenmesi (1. ve 3. 
adımlarla birlikte)

Geri dönüştürülmüş ürünler için pazarların 
değerlendirilmesi (1. ve 2. adımlarla birlikte)

Altyapı kapasitesi ve gerekli yatırım 
maliyeti için ihtiyaç değerlendirmesi 

Seçilen restoran ve pazarlardan organik 
atıkların toplanması ve işlenmesi için Pilot 
Çalışmanın tasarlanması

Pilot Çalışma

UYGULAMA

İşletme Modeli:
İşletme modeli, teknik 
durum tespiti çalışmasının 
ardından belirlenecektir.

Uygulama Takvimi: 
2023-2027 

Yatırım Maliyeti:
 6.255.000 € 

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
210.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
900.000 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 6.465.000 € 

Özkaynak: GBB, katı atık 
işletmesi

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: Pilot 
çalışmada belirlenecektir. 

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 210.000 EUR Fizibilite çalışması ve pilot projenin 
gözetimi için danışmanlık ücretleri 
konusunda endüstriyel standart. 
Fizibilite çalışması, tesisin genel 
kapasite gereksinimi de dahil olmak 
üzere, satın alınacak değerleme 
teknolojisine bilgi verecek atık 
bileşenlerini bilgilendirecektir.

Bileşen 1 – Atık üretimi çalışması ve 
fizibilite değerlendirmesi 

100.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – Altyapı kapasitesi ihtiyaç 
değerlendirmesi 

35.000 EUR 3 aylık danışmanlık 

Bileşen 3 – Restoran ve pazarlardan 
kaynaklanan organik atıkların 
toplanması ve işlenmesi için bir pilot 
tasarım

75.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 6.255.000 EUR Bu, restoran sahipleri ve esnaflar 
için sınırlı sayıda bidon, toplama 
için yeni bir araç ve kompostlama 
kapasitesinin satın alınmasını 
içermektedir. Programın ölçeğinin 
büyütülmesi için 5 milyon Euro’luk 
gösterge niteliğinde bir bütçe 
dahildir.

Bileşen 1 – Her biri 210 Euro tutarında 
500 x 1100 L'lik bidonların tedarik 
edilmesi

105.000 EUR

Bileşen 2 – Atık toplama aracının 
temini

150.000 EUR

Bileşen 3 – Yıllık 5.000 ton kapasiteli bir 
kompost işleme tesisinin kurulması

1.000.000 EUR

Bileşen 4 – Bir mahallede pilot 
uygulama için ayrılacak bütçe

5.000.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 900.000 EUR Yatırım maliyetlerinin tahmini %3’ü.
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Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Restoran sahipleri Güçlendir

Pazar ve meyve-sebze hâl esnafı Güçlendir

İlçe Belediyeleri Güçlendir

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Temiz atık akışlarının olmaması • Fizibilite çalışması yapılırken ve sistem tasarlanırken, belediyenin ihtiyaçlarına en uygun olan ve işletmelerin 
ve vatandaşların kullanabileceği bir sistem tasarlamak için titiz bir paydaş katılım süreci yürütülecektir. 
Sistem kapsamında, kabul kriterleri sıkı bir şekilde uygulanacak ve uygun olmayan atıkların tespit edilip 
reddedilmesi amacıyla gelen atıklar denetlenecektir.

Ekonomik Elde edilen gelirin yeni sistemin 
maliyetlerini karşılamaya yetmemesi

• Fizibilite çalışmasının ardından, pilot çalışmaya başlamadan ve projeyi tam olarak hayata geçirmeden önce 
kompost/sindirim ürününün sunulabileceği pazarlar belirlenecektir. Çıktıların kalitesini en iyi seviyeye 
çıkarabilmek amacıyla, vatandaşları atıkları doğru şekilde ayırmaya teşvik eden bir farkındalık yaratma 
kampanyası düzenlenecektir.

Sosyal Atık ayrıştırmaya ilgi gösterilmemesi 
ve/veya atık ayrıştırma sistemine 
uyulmaması

• Sistem tasarlanırken, ticari kullanıcıların kolaylıkla anlayıp, kullanabileceği bir ayırma süreci hazırlamak için paydaş
katılımından faydalanılacaktır. Düzenlenecek farkındalık oluşturma kampanyası, kullanıcıları organik atıkları 
ayırmaya teşvik ederek, eyleme destek olacaktır..

KA3
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Gaziantep’teki Tehlikeli Atık Kaynaklarının 
Envanterini Çıkarmak ve Tehlikeli Atık 
Yönetim Planı Hazırlamak

Son Durum:
Yeni  

Konum:
-

Tür:
Yatırımla ilgili fizibilite 
çalışması

Eylem Sahibi:
GBB Çevre Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Gaziantep’deki tehlikeli atık kaynaklarının envanterini çıkarmak ve tehlikeli atıkların sürdürülebilir yönetimi için 
mevcut mevzuatlar ile uyumlu bir atık yönetim planını hazırlamak

Gaziantep’te tehlikeli atıkların (burada endüstriyel atıklar 
kastedilmektedir) hava, toprak ve su kalitesi üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturarak halk sağlığını bozmaması için uygun şekilde 
yönetilmeli ve işlenmelidir. Yeterli şekilde kontrol edilmediğinde, 
tehlikeli atıklar halk sağlığı açısından sorun teşkil etmekte ve 
yalnızca kayıt dışı atık toplayıcılar ile hassas durumdaki kişiler 
için değil, aynı zamanda daha geniş bir nüfus için de özel bir risk 
oluşturmaktadır. 

Gaziantep’deki sanayiden kaynaklanan tehlikeli atıkların 
toplanması, taşınması, nihai bertarafı ve geri dönüşümünün 
sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tehlikeli 
atıklar bertaraf edilmek üzere lisanslı tesisler olan İzmit’deki 
İZAYDAŞ tesisine (Gaziantep’ten yaklaşık 1.000 km uzaklıkta) ve 
Ankara’daki ITC tesisine yüksek maliyetle taşınmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kendi tehlikeli atık işleme 
tesisini kurmayı planlamaktadır. Ancak GBB’nin ilk aşamada 
tehlikeli atık yönetimi stratejisi ile bir eylem planı hazırlayarak 
tehlikeli atıkların kaynağını, türlerini ve miktarlarını anlamaya ve 
atık işleme tesisinin türünü ve uygunluğunu değerlendirmeye 
ihtiyacı vardır. Bu eylemin amacı, Gaziantep’deki tüm tehlikeli 
atık kaynaklarının envanterini çıkarmak ve tehlikeli atıkların 
sürdürülebilir yönetimi için mevcut mevzuatlar ile uyumlu bir 
atık yönetim planını hazırlamaktır. Entegre tehlikeli atık yönetimi 
planlamasının amacı tehlikeli atıkları etkin ve etkili bir şekilde 
yöneterek çevrenin korunmasını ve güvenliğini sağlamaktır. 
Bu amaçlara maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir çevre 
yönetim sistemleri ve uygulamaları ile ulaşılmalıdır. Bu da ancak 
Gaziantep için bir tehlikeli atık yönetim planı hazırlanırken tüm 
paydaşların, iş dünyasının, sanayinin ve ilgili tüm tarafların 
sürece dahil edilmesiyle sağlanabilir. GBB, bu amaçla küçük 
sanayi tesislerini ve Organize Sanayi Bölgelerindeki büyük sanayi 
tesislerini kapsayacak şekilde şehirdeki başlıca tehlikeli atık 
kaynaklarını belirlemeye yönelik bir çalışma yürütecektir. Bu 
çalışma sonucunda aşağıdakilerin envanteri çıkarılacaktır:

• Tehlikeli atık üreticileri

• Tehlikeli atık türleri

• Atık miktarı

• Tehlikeli atıkların şehir içindeki yerleri

GBB, bu çalışmaya dayanarak tehlikeli atık yönetim stratejisi 
ile bir eylem planı hazırlayacak ve bunlar en azından aşağıdaki 
bilgileri içerecektir.

• Üretilen tehlikeli atık türleri

KA4

Destekleyen Kurumlar:
• Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğü

• Gaziantep Sanayi Odası

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

• Gaziantep Ticaret Odası

• Şehitkamil Belediyesi

• Şahinbey Belediyesi

• Gaziantep OSB

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SA3 -  İşletmelerin çevre 

mevzuatına uyum 
sorumluluğunun 
sağlanması

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları 

• Tehlikeli atık bertarafı ve
yakma için yeterli tesislerin
bulunmaması
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• Tehlikeli atık istatistikleri

• Belirlenen amaç ve hedeflere belirlenen zaman dilimleri içinde ulaşılmasını sağlamak için önerilen
proje ve faaliyetler (bunları gerçekleştirmek için yapılması gerekli eylemlerin bir özeti de dahil olmak
üzere)

• Bu planın uygulanmasında rol alan çeşitli tarafların sorumlulukları

Tehlikeli atık yönetimi stratejisi ve eylem planında, alınacak düzenleyici tedbirlerin ve politika
tedbirlerinin türlerinin yanı sıra bertaraf için gereken altyapı ve tesis gereksinimleri de belirlenecektir.
Halihazırda şehirde tehlikeli atık bertaraf tesisinin kurulmasına yönelik bir fizibilite çalışması ihale
edilmiştir. Fizibilite çalışması sonucunda muhtemelen finansman gerektiren başka altyapı yatırımları
da belirlenecektir. Fizibilite çalışmasından elde edilecek bulgulara göre bu eylemin (KA 4 eyleminin)
bir yatırım eylemine dönüşebileceğini belirtmekte fayda vardır.
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
KA i | Sıfır atık 
girişimlerinin teşvik 
edilmesi

KA iii | Katı atık 
sahalarında biriken 
atık miktarının en aza 
indirilmesi

KA iv |  Tehlikeli atıkların 
sürdürülebilir yönetiminin 
teşvik edilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
- 

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
4: Kirlenmiş sahalar

4.1: Topraktaki cıva 
konsantrasyonu

4.2: Topraktaki kadmiyum 
konsantrasyonu

4.3: Topraktaki çinko 
konsantrasyonu

4.4: Topraktaki mineral yağ 
konsantrasyonu (kızılötesi 
spektroskopisi kullanılarak)

23: Geri dönüştürülen 
endüstriyel atıkların payı

32: Mevcut düzenli atık 
depolama sahalarının kalan 
ömrü

Kesişen Temalar 
İklim eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bazı tehlikeli 
atıklar, özellikle bertaraf edildikten sonra gazların 
tutulmaması durumunda, yüksek oranda emisyona 
neden olmaktadır. Doğru yönetim ile bu emisyonlar 
azaltılacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Tehlikeli atıklar genellikle 
toplumsal alanlarda bertaraf edilmektedir. Bu atıkların 
kontrol altına alınması ile hava, toprak ve su kalitesi artacak 
ve toplumun sağlığına doğrudan fayda sağlayacaktır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Veri toplama 
süreçleri güçlendirilerek, ilgili daire başkanlıklarının 
erişebileceği veri depolama platformları oluşturulabilir. 
İzole bir yaklaşımı önlemek için veri depolama platformu 
diğer atık toplama kurumlarıyla birlikte oluşturulabilir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) Tehlikeli atıkların uygun şekilde yönetilmesi 
ve bertaraf edilmesi toprak, su ve hava kirliliğini azaltıp, 
kalitesini artıracaktır. (ii) Tehlikeli atıkların ayrıştırılıp 
bertaraf edilmesi, Gaziantep’teki afetlerin zarar ve 
etkilerini en aza indirecek ve halk sağlığı açısından daha 
az risk oluşturacaktır.

Ekonomik: (i) Tehlikeli atıkların uygun şekilde ayrıştırılıp 
bertaraf edilerek ve doğal varlıklara, tarıma ve içme 
suyu kaynaklarına zarar verebilecek kirliliğin önlenmesi 
sayesinde oluşabilecek zarar ve çevre kirliliği azalacaktır. 

Sosyal: (i) Kirliliğin azaltılması yöre sakinlerinin sağlığına 
fayda sağlayacaktır. (ii) Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi 
için yeni tesislerin inşa edilmesi ve işletilmesi istihdam 
sağlayacaktır. (iii) Yeni sistem, çevreye atılan tehlikeli atık 
miktarını sınırlandırarak ve hava, su ve toprak kalitesinde 
derhal iyileşme sağlayacaktır. 

KA4
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Danışmanlık Hizmet İhalesinin yapılması

Tehlikeli atık kaynaklarının envanterinin 
çıkarılması için bir çalışma yürütülmesi

Tehlikeli atık yönetim planının hazırlanması

Tehlikeli atık bertaraf tesisi için fizibilite 
çalışmasının yapılması

UYGULAMA

İşletme Modeli
Fizibilite çalışması sonrası 
ortaya çıkacaktır.

Uygulama Takvimi: 
2023-2026 

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
500.000 € 

 5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 500.000 € 

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışmasıyla belirlenecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 500.000 EUR Bir atık yönetim planının 
geliştirilmesine yönelik danışmanlık 
ücretlerine ilişkin endüstriyel standart. 
Bu eylem, aynı zamanda tehlikeli 
atıkların atık karakterizasyonunun 
ve tehlikeli atık tesisi için bir 
fizibilite çalışmasının yapılmasını da 
içermektedir.

Bileşen 1 – Tehlikeli atık 
envanterinin geliştirilmesi 

100.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – Atık yönetim planının 
geliştirilmesi 

200.000 EUR 8 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – Tehlikeli atık bertaraf 
tesisinin belirlenmesi için fizibilite 
çalışması

200.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap

Gaziantep Küçük Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Sosyal Plana uyulmayabilir, etkin bir izleme 
yapılmayabilir ve etkin yaptırımlar 
uygulanmayabilir.

Çevrenin önemi ve değeri konusunda 
farkındalık oluşturulmalıdır.

Teknik Bilgiler doğru ve güvenilir şekilde 
yönetilmeyebilir.

Tehlikeli atık yönetimini destekleyecek 
şekilde bilgiye dayalı kararlar alınmasını 
sağlamak üzere belediye düzeyinde 
ilgili veri ve bilgilerin toplanması, analiz 
edilmesi ve kullanılması için gereken 
altyapı ve kapasite güçlendirilmelidir.

Ekonomik Yeterli mali kaynak sağlanamayabilir. Planda tanımlanan faaliyetlerin ve / veya 
projelerin uygulanması için yeterli mali 
kaynakların mevcut olması sağlanmalıdır.
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Aktif Seyahat ve Mikro Hareketlilik 
Ağının Genişletilmesine Devam Etmek

Trafik Sıkışıklığını Azaltma 
Programı

Otobüs Filosunu Modernize Etmek 
ve Şarj Altyapısını Kurmak 

Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine 
Devam Etmek

U1

U2

U3

U4
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Destekleyen Kurumlar

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• GBB İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı

• Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı

• Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

• GBB Trafik Sinyalizasyon ve
Denetim Şube Müdürlüğü

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
U2 -  Trafik sıkışıklığı azaltma 

programı   
İE4 - Gaziantep’te sürdürülebilir 

tüketim konusunda 
farkındalık arttırıcı çalışmalar 
yapmak

Aktif Seyahat ve Mikro Hareketlilik Ağının 
Genişletilmesine Devam Etmek

Son Durum:
Devam etmektedir  

Konum:
• Tüm Gaziray istasyonları

• Tüm Hafif Raylı Sistem
ve Tramvay istasyonları

• Gaziantep Kent Geneli

Tür:
Stratejiler, planlar ve 
programlar 

Eylem Sahibi:
• GBB Ulaşım Daire

Başkanlığı

• GAZİULAŞ

BİLGİ

Gaziantep için “Aktif Seyahat ve Mikro Hareketlilik Stratejisi” hazırlanarak aktif seyahati, mikro hareketlilik 
ağını ve altyapısını genişletmeye devam etmek. 

Gaziantep’te tüm yolculuklar arasında bisiklet kullanımının payı 
sadece %0,1 ile çok küçüktür . Bu durum, kısmen şehirdeki bisiklet 
altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle yoğun 
saatlerde bisiklet kullanımı payı ile yürümenin payının artırılması, trafik 
sıkışıklığının azaltılmasına ve hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. Ulaşımda aktif seyahat türünün payının artırılmasının, 
kullanıcılara sağladığı fiziksel ve ruhsal sağlık faydalarının yanı sıra, 
şehrin yaşanabilirliğini ve güvenliğini artıran birçok başka yararı da vardır. 
2030 Ulaşım Ana Planı’na göre bisiklet altyapısı ihtiyacını karşılamak 
için bisiklet yolu uzunluğunun 2030 yılına kadar 150 km’ye çıkarılması 
hedeflenmektedir.

Bu eylemin bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

• Tüm aktif ulaşım türlerini (örn. yürüme, tekerlekli sandalye ile
ulaşım, bisiklet ve scooter) kapsayan şehir çapında aktif seyahat
ve mikro hareketlilik stratejisinin geliştirilmesi. Bu strateji, en iyi
uygulamalar (sağlıklı ve güvenli sokaklar sağlayan ve erişilebilirlik
ile kapsayıcılık konusunda yüksek standartları sağlayan bir dizi
ilkeye bağlı kalarak) doğrultusunda ilerleyecek somut adımların
ve planların yanı sıra Gaziantep’te aktif ulaşım vizyonunun nasıl
olacağını ortaya koyacaktır. Bu ilkeler, aktif seyahat planlarının ve
altyapısının uygulanmasına rehberlik edecektir.

• Ayrılmış bisiklet altyapısı ve buna bağlı gerekli altyapının
geliştirilmesi. Gerekli altyapılara bisiklet park yeri, şehir sakinleri
için güvenli bisiklet deposu (örn. bisiklet hangarları) dahildir. Yeni
bisiklet yolları, aktif ulaşım türleri için kaldırım kenarındaki alanlara
öncelik verilerek mevcut yaya güzergahları ve yeşil altyapılarda
planlanmalıdır.

•  Yön bulma, geçit ve kavşak iyileştirmeleri, “Kilit rotalar” ağı,
‘sağlıklı sokaklar’ ilkelerinin ulaşım ve kentsel alan plan tasarımına
eklenmesi dahil olmak üzere yürünebilir / yaya dostu önlemlerin
artırılması.

• Gaziantep özelinde hangi hizmetlerin en uygun olduğunu
göz önünde bulundurarak ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ile
işletilmesi için öneriler sunarak, paylaşımlı mikro hareketlilikile
ilgili fizibilite/uygulama planının yapılması (dikkate alınan
hizmetler arasında sabit istasyonlu bisikletler ve kargo bisikletleri,
bağlama istasyonu olmayan bisikletler, e-bisikletler, e-scooterlar
ve scooterlar yer almalıdır). Planda ayrıca ilgili altyapıya ve başarılı
uygulama için gerekli olan yönetişim yapısına veya ortaklıklara
yönelik tavsiyeler de yer almalıdır.

• Şehir genelinde bilinen merkez noktalarda ortak ulaşım/mikro
harektlilik hizmetlerini organize etmek üzere, mevcut toplu taşıma
merkezleri ve duraklarıyla bağlantılı Aktif Transfer Merkezleri
ağının hayata geçirilmesi için fizibilite/uygulama planının
hazırlanması. Bu plan, eşya dolapları ve elektrikli araç şarj noktaları
ile ortak araç kullanımı gibi diğer unsurlarla da bağlantılı olabilir.

• Trafik kurallarının / yolun savunmasız yol kullanıcılarıyla

U1
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Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• İklim değişikliği için yenilikçi
tedbirlerin, kapsayıcı planların
ve stratejilerin yeterli seviyede
olmaması

• Hızlı nüfus artışının Gaziantep’te
altyapı ve sunulan hizmetler
üzerinde önemli bir baskı
oluşturması ve emisyonlarda
artış yaratması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Artan özel araç kullanımı

• Farklı ulaşım türleri arasında
entegrasyonun yeterli olmaması

• Sadece toplu taşımaya ve mikro
hareketlilik araçlarına (bisiklet
ve scooter) ayrılmış şeritlerin
yetersiz olması

• Yeşil ve açık alanların yetersiz
kalması

• Toplu taşıma sistemlerinin
orta vadeli ihtiyaçlar için yeterli
olmaması

BİLGİ
paylaşılmasının / trafik kurallarının daha iyi anlaşılması amacıyla 
aktif seyahatin faydaları konusunda bir farkındalık oluşturma 
/ davranış değişikliği yaratma kampanyası düzenlenmesi 
ve fırsatların değerlendirilmesi (örn. Bisiklet eğitimi, kamu 
bilgilendirmesi, bakım, “Şehir içi yol standartlarında” değişiklikler).

Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki plan 
ve stratejilerde yer alan birden fazla eylemin uygulamaya konmasını 
desteklemektedir:

• 2030 Ulaşım Ana Planı (2016)

•  Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı
(2018)

•  İklim Değişikliği Uyum Planı (hazırlık aşamasında)
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
U i | Ulaştırma sektörünün 
karbondan arındırılması  

U iii | Gaziantep’in mikro 
hareketlilik şampiyonu 
olması  

U iv | Özel araç 
kullanımının en aza 
indirilmesi

İE iii | Karbon 
emisyonlarının yönetimi 
için yeni teknolojilerin 
araştırılması

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Kesişen Temalar
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
özel araçlara olan bağımlılığı ve buna bağlı sera gazı 
emisyonlarını azaltmaya çalışarak doğrudan iklim 
eylemini hedeflemektedir.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Hâlihazırda bisiklet altyapısının ve 
yaya dostu önlemlerin eksikliği, mikro ulaşım türlerinin 
benimsenmesini zorlaştıran güvenlik endişeleri 
olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum farklı nüfus 
gruplarını etkileyebilir; örneğin, genç nüfus güvenlik 
kaygıları nedeniyle bisiklete binmeyi tercih etmeyebilir, 
görme engelli kişiler kısa bir mesafeyi yürümek yerine 
taksi çağırmayı tercih edebilir, vb. Aktif seyahat ve 
mikro hareketlilik ağının ve altyapısının genişletilmesi, 
Gaziantep’teki farklı nüfus gruplarına daha fazla ulaşım 
seçeneği sunarak bu hareketlilik türüne olan güvenin 
artmasına yardımcı olacaktır. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Bu eylemin mikro 
hareketlilik ulaşım türlerinin mevcut elektronik ödeme 
sistemlerine daha sistemli bir şekilde entegre edilmesi 
yoluyla Gaziantep’teki ulaşım sektörüne yönelik akıllı 
çözümlerin entegrasyonunu daha da ileriye götürmesi 
beklenmektedir.

Yan Faydalar 
Dirençlilik: Aktif ulaşım türlerinin (yürüme, tekerlekli 
sandalye ile ulaşım, e-bisiklet, e-scooter ve scooter) daha 
fazla kullanılması trafik sıkışıklığını azaltabilir ve acil 
durumlarda veya afet olaylarında ulaşım ağında yedek 
kapasite yaratabilir.

Ekonomik: Kısa, şehir içi yolculukların daha az yol 
alanı gerektiren ulaşım türlerine kaydırılmasının 
trafik sıkışıklığını azaltmasına bağlı faydaları vardır. 
Yolculuklardaki araç başı gecikme ve kişilerin ulaşıma 
harcadığı zamanı azaltarak ekonomiye iş gücü katkısı 
sağlaması gibi dışsal kazanımları da vardır.

Sosyal: Aktif ulaşım türlerinin (yürüme, tekerlekli 
sandalye ile ulaşım, bisiklet, e-bisiklet, e-scooter ve 
scooter) daha güvenli hale getirilmesi ve daha fazla 
kullanılması ile birlikte trafik kazalarının azalacak, buna 
bağlı olarak insanların sağlığı ve huzuru açısından fayda 
elde edilecektir.

Nicel Etki Ölçütleri:
1.0: Yıllık ortalama PM2.5 
konsantrasyonu

1.1: Yıllık ortalama PM10 
konsantrasyonu

1.3: Yıllık ortalama Nox 
konsantrasyonu 

8.0: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salımlar

11.0: İşe/okula gidiş gelişte 
ulaşımın türel dağılımı 

11.1: Toplam yolculuklarda 
ulaşımın türel dağılımı 

11.5: 100.000 nüfus başına 
bisiklet yolu uzunluğu (km) 

11.6: Yürüyerek 15 dakika 
içinde toplu taşıma 
araçlarına erişimi olan 
nüfusun payı
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

GBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 
konunun uzmanı yeni bir birimin 
oluşturulması 

Çalışma kapsamının hazırlanması, Teklif 
Talebinin yayınlanması ve ilgili taraflarca 
tekliflerin sunulması

Teklifin incelenmesi ve sözleşmenin 
düzenlenmesi (sözleşme müzakeresi dahil)

Mevcut kaynakların gözden geçirilmesi ve aktif 
ulaşım türlerini destekleyecek programların ve 
altyapının daha da geliştirilmesi için kılavuzların 
hazırlanması da dahil olmak üzere kapsayıcı 
Aktif Seyahat ve Mikro Hareketlilik Stratejisinin 
oluşturulması. 

Ayrılmış bisiklet yolları, yürünebilirlik önlemleri, 
mikro hareketlilik ana planı, otopark ana planı ve 
hareketlilik merkezleri dahil olmak üzere stratejinin 
olası önemli alanları için ilgili uygulama planlarının 
hazırlanması. 

Kampanya kapsamının belirlenmesi, teklif 
talebinin yayınlanması ve ilgili taraflarca 
tekliflerin sunulması

Teklifin incelenmesi ve sözleşmenin 
düzenlenmesi (sözleşme müzakeresi dahil)

Strateji ve uygulama planlarının 
yayınlanması ve planın benimsenmesi için 
paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi

Aktif seyahatin faydaları konusunda 
farkındalık yaratma / davranış değişikliği 
kampanyasının hazırlanması 

Kampanyanın başlatılması, mesajın yerine 
ulaşması için paydaşlarla etkileşime 
girilmesi, takip faaliyetlerinin yürütülmesi.

Doğa temelli çözümler de dahil olmak üzere 
yayalaştırma projelerinin peyzajının ve sert 
peyzajının tasarlanması 

Doğa temelli çözümler de dahil olmak üzere 
bisiklet altyapısının tasarlanması

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Strateji, GBB Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı ve danışmanlar/
yükleniciler tarafından 
geliştirilecektir. Davranış 
kampanyası da GBB veya 
uygun yüklenici tarafından 
yürütülecektir.   

Uygulama Takvimi:
2024-2030

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
500.000 €

 5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 500.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı 
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 500.000 EUR Aktif seyahat için bir değerlendirme üstlenmeye 
yönelik danışmanlık ücretlerine ilişkin endüstriyel 
standarda dayalı olarak varsayılmıştır. Bu, bir 
fizibilite çalışmasının hazırlanmasını ve farkındalığı 
artırmak için iletişim materyallerinin hazırlanmasını 
içermektedir.

Bileşen 1 – Fizibilite çalışması 150.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – Mikro hareketlilik 
projeleri için teslim planının 
geliştirilmesi

50.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – Akıllı seyahat konusunda 
farkındalık kampanyasının 
geliştirilmesi

50.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Bileşen 4 – Yayalaştırma projelerine 
yönelik tasarımlar

125.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 5 – Bisiklet altyapısı tasarımı 125.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

136

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Sosyal Gaziantep’te yaz aylarının sıcak geçmesi aktif ulaşım türlerinin (yürüyüş, 
bisiklet, e-bisiklet, e-scooter, vb.) sınırlı kullanılmasına neden olabilir.

Proje iklim değişikliğine uyum önlemlerini de içerecektir.

Mikro hareketlilik taşıt kullanıcı türünün Gaziantep’te henüz yerleşmemiş 
olması potansiyel bir risk oluşturmaktadır.

Uygun trafik denetimlerinin yapılması (cezaların artırılması) ve eğitim faaliyetleri 
ile bu risk minimize edilecektir.

Teknik E-scooter ve scooter kullanımının artması trafik kazası oranlarında artışa 
neden olabilir.

Projede, sürücülere ve e-scooter ile scooter kullanıcılarına ve öğrencilere yönelik 
trafik güvenliği eğitimleri de yer alacaktır. Bu riski azaltmak için yeni politikaların 
ve trafik kurallarının kabul edilmesi de projenin bir parçası olacaktır.

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlçe belediyeleri  İşbirliği Yap 

UKOME İşbirliği Yap

Hassas nüfus temsilcileri (örn. STK’lar, sivil toplum grupları) İstişarede Bulun

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri – örneğin planlama ve ulaştırma mühendisliği bölümleri İstişarede Bulun

GBB Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı İstişarede Bulun

U1
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Destekleyen Kurumlar:
•  GBB İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığı

• Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürlüğü

• Karayolları Genel Müdürlüğü

• Gaziantep Valiliği

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
AK2 -  Sürdürülebilir, karma kullanımlı, 

karma gelirli konutlar için pilot 
proje yapmak 

U1 -  Aktif seyahat ve mikro hareketlilik 
ağının genişletilmesinde devam 
etmek

U3 -  Otobüs filosunu modernize etmek 
ve şarj altyapısı kurmak

U4 -  Raylı sistem ağının 
genişletilmesine devam etmek.

İE4 -  Gaziantep’te sürdürülebilir 
tüketim konusunda farkındalık 
arttırıcı çalışmalar yapmak

Trafik Sıkışıklığını Azaltma Programı

Son Durum:
Devam etmektedir 

Konum:
• Akkent Park,
•  Emine Nakıboglu, 

Küçükkızılhisar,
• Erdem Koleji,
• Yeşilvadi,
• Burç kavşağı,
• Budak,
• Belkiz ve OSB – 1. Bölüm
• Gaziantep kent merkezi

Tür:
Stratejiler, planlar ve 
programlar

Eylem Sahibi:
•  GBB Ulaşım Daire

Başkanlığı
• UKOME

BİLGİ

Şehir çapında Park Et ve Devam Et fizibilite çalışmasını, otobüslerin önceliklendirilmesini, trafik kontrolü/ 
kavşak iyileştirmelerini ve Park Et ve Devam Et alanlarından şehre hızlı erişimi desteklemek için toplu taşıma 
çözümlerini içeren bir trafik sıkışıklığı azaltma programı geliştirmek.

Özel araç kullanımı ile özellikle şehrin en yoğun kesimlerinde 
trafik sıkışıklığı artmakta ve hava kalitesi düşmektedir. 
Gaziantep’in 2020 - 2024 Temiz Hava Eylem Planı’na göre trafik, 
evsel ısınmadan sonra şehirdeki en büyük ikinci hava kirliliği 
kaynağıdır. 2022 itibarı ile şehirde yaklaşık 626.000 adet karayolu 
aracı mevcuttur. 45 Günün farklı saatlerinde farklı araçlara yönelik 
kısıtlamalar bir arada uygulanarak, bu trafik sıkışıklığı sorununun 
üstesinden gelinebilir.

Trafik sıkışıklığını azaltma programında, şehre giren motorlu 
araç sayısını azaltmaya yönelik seçenekler gözden geçirilecek 
ve raporlanacaktır. Programda hem yolculukların hem de hedef 
seyahatlerin değerlendirilmesine ilişkin yöntemler gözden 
geçirilmelidir. Bu kapsamda şunlar yapılmalıdır: 

• Şehrin stratejik noktalarında Park Et ve Devam Et
tesislerinden oluşacak ağ için stratejik plan ve yatırım
planı hazırlanması. Bu tesislerin başarılı olabilmesi için hızlı,
güvenilir ve ucuz toplu taşıma araçlarıyla bağlantılı olması
(mevcut veya planlanan hafif raylı sistem bağlantısı veya
daha iyi otobüs ağı bağlantısı) gerekecektir.

• Şehirdeki otobüslerin, genel trafik sıkışıklığında takılıp
kalması gibi bir sorun mevcuttur. Özel araçlara alternatif
olacak güvenilir alternatifleri sürücülere sunmak amacıyla,
Park Et ve Devam Et tesisleriyle birlikte, şehre giden önemli
Park Et ve Devam Et güzergâhlarında otobüslere öncelik
vermeye yönelik tedbirlerin alınması için uygulama planı
hazırlanmalıdır. İhale edilmesi planlanan Otopark Master
Planı ve Mikro Hareketlilik Master Planının entegre edilmesi
üzerinde çalışılacaktır. Özellikle, bu eylemde tanımlanan
Hareketlilik Merkezlerinin, ancak aktif seyahat ve toplu taşıma
ağlarının buluştuğu kilit arayüz noktası olması halinde ve
şehir genelinde birden fazla ulaşım türüyle yolculuk yapma
imkânı sağlaması halinde başarılı olacağı düşünülmektedir.

• Hafif Raylı Sistem projeleri ilerledikçe Park Et ve Devam
Et alanlarının genişleyen hafif raylı sistem ağına
bağlanmasına yönelik fırsatlar da araştırılmalıdır. Böyle bir
çalışma, yukarıdaki sürece dahil edilebilir veya ayrı olarak
yapılabilir.

• “Başka Bir Seçenek Değerlendirme” sürecinde göz önüne
alınabilecek ve trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik diğer
eylemler arasında şunlar yer almaktadır: Yasak bölgeye
giren araçlara ceza uygulanan “Trafik sıkışıklığı bölgesi”
tarzı kısıtlamalar (örneğin yoğun olmayan saatlere göre
zamanlanmış), malların teslimat ve yükleme kısıtlamaları,
nakliyelerin/teslimatların birleştirilmesi ve diğer nakliye
azaltma önlemlerinin alınması için işletmelere destek
sağlanması ve İşyerleri için Otopark Vergisi uygulanması,
yol bakım ve altyapı yenileme çalışmalarının azaltılmasına/
birleştirilmesine yönelik yöntemlere başvurulması
(depremden dolayı şehirdeki yeniden inşa çalışmaları göz
önüne alındığında bu özellikle önemli olabilir). Kullanılacak
yöntemler, genel olarak yolların kapasitesini artırmaktan
ziyade genel trafiği kısıtlamaya ve toplu taşıma ile aktif
ulaşım türlerine öncelik vermeye odaklanmalıdır.

45  GBB tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır.
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BİLGİ
Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki 
plan ve stratejilerde yer alan birden fazla eylemin uygulamaya 
konmasını desteklemektedir:

• 2030 Ulaşım Ana Planı (2016)
• Gaziantep Sürdürülebili Enerji ve İklim Değişikliği Eylem

Planı (2018)

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Hızlı nüfus artışının Gaziantep’te 
altyapı ve sunulan hizmetler 
üzerinde önemli bir baskı 
oluşturması ve emisyonlardaki artışa 
sebebiyet vermesi 

•  Yeşil Şehir Zorlukları:

• Artan özel araç kullanımı

• Farklı ulaşım türleri arasında 
entegrasyonun yeterli olmaması

• Sadece toplu taşımaya ve mikro 
hareketlilik araçlarına (bisiklet ve 
scooter) ayrılmış şeritlerin yetersiz 
olması

• Otoparkların ve park alanlarının 
yetersiz olması
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
U ii | Tüm şehir 
sakinlerinin toplu taşıma 
araçlarını kullanmaya 
yönlendirilmesi

U iv | Özel araç 
kullanımının en aza 
indirilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
- 

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Kesişen Temalar
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, şehre 
giren motorlu taşıt sayısının azaltılmasını hedefleyerek, 
Gaziantep’teki ulaşım sektörüyle ilişkili emisyonların 
azaltılmasını doğrudan hedeflemektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Trafik sıkışıklığı çevre kirliliğini 
(örn. hava kirliliğini ve gürültüyü) artırmakta, bu da 
özellikle hassas durumda olan vatandaşların (yaşlılar, 
gençler, solunum yolu hastalıkları olan kişiler) sağlığını 
doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Trafik 
sıkışıklığı, sağlık hizmetlerine zamanında erişimi ve 
bu hizmetlerin kullanılabilirliğini ve acil durumlarda 
müdahaleyi de etkileyebilir. Bu eylem, trafik sıkışıklığını 
azaltarak çevre kirliliğinin hassas durumdaki vatandaşlar 
üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı 
olacak ve Gaziantep’teki temel hizmetlerin zamanında 
sağlanmasını destekleyecektir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: GBB kavşakların 
yapay zeka (AI) ile yönetilmesi için hâlihazırda bir proje 
planlamakta ve uluslararası şirketlerle görüşmektedir. 
Bu yapay zeka projesi, otobüslere öncelik tanıyarak 
Park Et ve Devam Et alanlarından şehre hızlı erişimin 
desteklenmesini kolaylaştıracaktır. Park Et ve Devam Et 
programı, güzergah planlayıcı ve ödeme sisteminden 
faydalanabilir veya bu sistemle entegre edilebilir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik (i) Özel araçlara bağımlılığı azaltarak şehrin 
ulaşım altyapısını daha dirençli hale getirecektir. 

Ekonomik: (i) Seyahat süresinin kısalmasının işletmelere 
ve bireylere sağlayacağı ekonomik faydalar, (ii) Şehir 
merkezi dışındaki bölgeler, şehir merkezine daha iyi 
bağlanarak şehirdeki imkanlardan faydalanacaktır.

Sosyal: Hava kirliliği açısından en yüksek risk altındaki 
alanlar, demografik açıdan hassas nüfusun (çocuklar ve 
yaşlılar) en yüksek oranda bulunduğu kent merkezindeki 
alanlardır (Şehitkâmil ve Şahinbey). Bu bölgeler, 
şehirdeki araç trafiğinin azaltılmasından en fazla fayda 
sağlayacak bölgelerdir, (ii) Herkesin özel araç almaya 
maddi gücü yetmeyeceğinden veya fiziksel olarak araç 
kullanamayacağından, kaliteli toplu taşıma hizmeti, özel 
araç sahipliğinden daha kapsayıcıdır. Bu nedenle, toplu 
taşımaya yatırım yapmanın ve özel araçlara olan ihtiyacı 
azaltmanın eşitlik ve kapsayıcılık açısından faydaları vardır, 
(iii) Sosyalleşme imkânını ve insanların boş zamanını
artırıcaktır.

Nicel Etki Ölçütleri:
1.0: Yıllık ortalama PM2.5 
konsantrasyonu

1.1: Yıllık ortalama PM10 
konsantrasyonu

1.3: Yıllık ortalama NOx 
konsantrasyonu

8.0: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

11.0: İşe/okula gidiş gelişte 
ulaşımın türel dağılımı 

11.1: Toplam yolculuklarda 
ulaşımın türel dağılımı 

11.5: 100.000 nüfus başına 
bisiklet yolu uzunluğu (km) 

11.6: Yürüyerek 15 dakika 
içinde toplu taşıma 
araçlarına erişimi olan 
nüfusun payı 
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

GBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde proje 
ekibinin ve yönetişim yapısının oluşturulması 

Çalışma kapsamının hazırlanması, teklif talebinin 
yayınlanması ve ilgili taraflarca tekliflerin 
sunulması

Teklifin incelenmesi ve sözleşmenin 
düzenlenmesi (sözleşme müzakeresi dahil)

Verilerin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere 
şehrin stratejik noktalarında “Park Et ve Devam 
Et” tesislerinden oluşacak ağ için stratejik plan 
ve yatırım planı hazırlanması, beraberinde şehir 
merkezi için park etme stratejisi oluşturulması 

Başlangıçta “Park Et ve Devam Et” kilit 
konumlarıyla bağlantılı, ancak otobüs 
hizmetlerinin güvenilirliğini ve yolcu deneyimini 
iyileştirmek için şehir geneline yayılacak başarılı 
tekniklerle otobüslere öncelik verilmesine 
yönelik fizibilite çalışmasının / uygulama planının 
hazırlanması.

4'üncü Görevde belirlenen boşlukları 
doldurmak için veri toplama çalışmalarının 
başlatılması. Bu kapsamda yolcu sayımları, 
yolculuk tipleri, parklanma anketleri, yükleme 
anketleri, yolcu memnuniyeti anketleri, büyüme 
tahmini, kilit paydaşlarla derinlemesine 
görüşmeleri içerebilir.

“Park ve Devam Et” için belirlenen sahalarda 
paydaşlar ve topluluklarla paydaş katılım 
sürecine girilmesi

Katılım sürecinde elde edilen geri 
bildirimlerin analizi. Geri bildirimlere 
dayalı olarak önerilerin hazırlanması. 
Daha ayrıntılı şekilde analiz edilecek 
ve geliştirilecek uzatmaları ve yeni 
güzergahları belirlemek üzere eleme 
çalışması yapılması 

Finansman gereksinimleri ve 
önceliklendirme çalışmaları da dahil 
olmak üzere büyük planlar için üst düzey 
önerilerin hazırlanması. Planların ve 
önerilerin bir sonraki Gaziantep Ulaşım Ana 
Planı’na dahil edilmesi 

Trafik kurallarına uymayan sürücülerden alınan 
ücretler ve uygulanan cezalar ile trafik kurallarının 
uygulanmasına yönelik tedbirlerin artırılması.

Gerekirse trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik 
“Başka Bir Seçenek Değerlendirme” önlemlerinin 
daha da geliştirilmesi (açıklamaya bakınız).

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Strateji ve uygulama, GBB 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı 
ve danışmanlar/yükleniciler 
tarafından geliştirilecektir.     

Uygulama Takvimi:
2024-2027 

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
250.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 250.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar   

Gelir Fırsatları: - 

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Finansman Yaklaşımı 
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 250.000 EUR Fizibilite çalışması, paydaş katılımı, trafik 
sıkışıklığının azaltılmasına yönelik potansiyel 
projelerin geliştirilmesi

Bileşen 1 - uyarı / tahminin 
dayanağı

250.000 EUR 24 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl 
boyunca)

0 EUR



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

142

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Eyleme dahil olan farklı kurum ve 
paydaşların sayısının çok olması, uygulamayı 
özellikle zorlaştırabilir.

UKOME ve GBB Ulaşım Daire Başkanlığı eylem sahibi olacak ve proje boyunca paydaşları etkin bir 
şekilde sürece dahil edecektir.

Sosyal Gaziantep'te trafik kurallarına yönelik 
kanıksanmış toplumsal davranışlar (trafik 
kurallarına uymama ve park edilmesi yasak 
olan yerlere parklanmaların yapılması).

Projede, sürücüler için trafik güvenliği eğitimleri de yer alacaktır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Sinyalizasyon ve Deneyim Şube Müdürlüğü, trafik kurallarının uygulanmasında aktif rol 
oynamaya devam edecektir.

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstişarede Bulun 

İlçe belediyeleri  Güçlendir

Hassas nüfus temsilcileri (örn. STK'lar, sivil toplum grupları) İstişarede Bulun

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri - örneğin planlama ve ulaştırma mühendisliği bölümleri İstişarede Bulun
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Otobüs Filosunu Modernize Etmek ve Şarj 
Altyapısını Kurmak 

Son Durum:
Devam etmektedir

Konum:
• Şehir genelinde

Tür:
Stratejiler, planlar ve 
programlar 
Yatırım eylemi

Eylem Sahibi:
•  GBB Ulaşım Daire

Başkanlığı

• GAZİULAŞ

• Mavi ve Sarı Özel Halk
Otobüs Firmaları

BİLGİ

Kamu ve özel sektör filolarında sıfır emisyonlu araçlara geçiş sağlamak üzere tasarlanan Sıfır Emisyon Eylem 
Planı ile Gaziantep’in otobüs filosunun modernizasyonuna devam etmek.

Mevcut otobüs ağı ve hizmetleri, Gaziantep’teki toplu taşıma 
hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Uygun sıfır emisyon teknolojilerine 
yatırım yapılarak ve bu teknolojileri uygulayarak otobüs filosu geleceğe 
hazır hale getirilmelidir. Diğer ulaşım türlerinde olduğu gibi otobüslerin 
de en azından bir miktarının elektrikliye dönüştürülmesine ihtiyaç 
duyulacaktır, ancak bu dönüşüm, diğer yakıtlar ve teknolojilere 
paralel gerçekleştirilebilecektir. Bu eylem, otobüsler, taksiler, otomobil 
kulüpleri (araç kiralama veya araç paylaşım hizmeti gibi) ve özel 
araçlar da dahil olmak üzere şehrin tüm ulaşım türlerini destekleyecek 
elektrikli şarj altyapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaları da 
içermektedir. 

Elektrikli araç şarj altyapısı [EVCI (Electrical Vehicle Charging 
Infrastructure)], özel araçlar için paylaşımlı şekilde sağlanmasının yanı 
sıra otobüsler ve diğer paylaşımlı filolar (taksiler, araba kulüpleri) için 
de öncelik olarak değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerji üretimi gibi 
fırsatlar ortaya çıktıkça diğer alternatif yakıtların uygunluğuna ilişkin 
çalışmalar da yapılmalıdır. Gaziantep’teki toplu taşıma hizmetlerinde 
yapılacak daha geniş çaplı iyileştirmelere paralel olarak otobüs 
filosunun elektrikli hale getirilmesi, insanların özel motorlu araçlardan 
toplu taşımaya geçişine yardımcı olacaktır. Bu sayede trafik sıkışıklığı 
azalacak ve hava kalitesi/karbon konusunda da fayda sağlanacaktır. 
EBRD, otobüs filosunun elektrikli hale getirilmesi konusunda deneyim 
sahibidir ve bu eylemin gerçekleştirilmesinde gerekli desteği verebilir. 
Otobüs filosu modernizasyon programı şunları içermelidir:

• Elektrik ve hidrojen de dahil olmak üzere otobüslerde
kullanılabilecek alternatif yakıtlara ilişkin fizibilite çalışmaları
(Gaziantep’in ihtiyaçlarını karşılayacak sıfır emisyonlu bir
filo karışımının devreye alınmasına yönelik doğru stratejinin
belirlenmesi için münferit güzergahların, otobüs depolama sahası
ve bakım atölyelerinin gereksinimlerinin modellenmesi)

• Otobüs depolama sahalarının elektrikli araçları ve gelecekteki diğer
teknolojileri destekleyecek şekilde dönüştürülmesine yönelik (şarj
altyapısını, yangın riski yönetimini ve alan tasarrufu girişimlerini
dikkate alan) bir yatırım planı da dahil olmak üzere sıfır emisyonlu
otobüslere  46 ve ilgili altyapıya yatırım yapılması ve bunların
yaygınlaştırılması. Otobüs depolama sahalarının yanı sıra ticari (ve
potansiyel olarak konut) uygulamalar için fırsatlar da içerebilir;

• Belediye hizmet araçları, taksiler, araba kulüpleri, özel araçlar
da dahil olmak üzere diğer elektrikli araçlar için hızlı şarj
istasyonlarının inşasına yönelik daha geniş bir yatırım planı
yapılması. Böyle bir plan, kilit kavşak noktalarındaki Hareketlilik
Merkezleri ile entegre edilmelidir, örneğin: Gar İstasyonu Aktarma
Merkezi, Şehir Hastanesi Aktarma Merkezi, Gaziantep Üniversitesi
Aktarma Merkezi, GAÜN 15 Temmuz Kampüsü Aktarma Merkezi,
Başpınar - OSB Aktarma Merkezi, Düztepe Aktarma Merkezi,
Oduncular İstasyonu Aktarma Merkezi, Binevler İstasyonu Aktarma
Merkezi, Otogar Aktarma Merkezi ve Barak Aktarma Merkezi ile
Akkent Park, Emine Nakıboğlu, Küçükkızılhisar, Erdem Koleji,
Yeşilvadi, Burç Kavşağı, Budak, Belkız ve OSB - 1. Bölüm gibi
potansiyel Park Et & Devam Et alanları; ve

• Şehrin hem merkezi hem de meskun mahallerinde elektrikli
araçlara geçişi desteklemek amacıyla otobüs depolama sahalarının
elektrikli hale getirilmesinin öncelikli aşamalarını ve şebekeye

46   11.95 – 12 metre uzunluğunda otobüs

U3

Destekleyen Kurumlar:
•  UKOME 

• EDAŞ

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
U2 -  Trafik sıkışıklığını azaltma 

programı
İE4 -  Gaziantep’te sürdürülebilir 

tüketim konusunda 
farkındalık arttırıcı çalışmalar 
yapmak

EN1 -  Uygulanabilir batarya enerji 
depolama sistemi (BEDS) 
fırsatlarını belirlemek
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BİLGİ
yatırım seçeneklerini (gerekirse) belirlemek için gelecekteki enerji 
talebinin ve şebeke kapasitesinin incelenmesi. 

Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki plan 
ve stratejilerde yer alan birden fazla eylemin uygulamaya konmasını 
desteklemektedir:

• 2030 Ulaşım Ana Planı (UAP 2030) (2016)

•  Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı
(2018)

•  GBB Akıllı Şehir Yol Haritası (hazırlık aşamasında)

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Yeterli olmayan tenilikçi tedbirler,
kapsayıcı planlar ve stratejiler

• Hızlı nüfus artışının Gaziantep’te
altyapı ve hizmetler sunumu
üzerinde önemli bir baskı
oluşturması ve emisyonlardaki
artışa sebebiyet vermesi

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Sera gazı emisyonlarında büyük
pay sahibi olması

• Yeterli olmayan yenilikçi
tedbirler, kapsayıcı olmayan plan
ve stratejiler
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
U i | Ulaştırma sektörünün 
karbondan arındırılması  

U iv | Özel araç 
kullanımının en aza 
indirilmesi

İE iii | Karbon 
emisyonlarının yönetimi 
için yeni teknolojilerin 
araştırılması

CO2‘deki 
Azalma
Yıllık 8,570 
tCO2e  

Sağlanan 
İstihdam:
75 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
şehirdeki ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasına doğrudan katkıda bulunacaktır 
(Gaziantep’teki tüm emisyonların yaklaşık %25’i).  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Özel motorlu araçların ve 
eski araç filosunun kullanılmasından kaynaklanan 
Gaziantep’teki kötü hava kalitesi, yaşlıları, gençleri 
ve solunum yolu hastalıkları olan kişileri orantısız bir 
şekilde olumsuz etkilemektedir. Gaziantep’te toplu 
taşımanın modernizasyonu ve elektrikli hale getirilmesi, 
şehirdeki hava kalitesini iyileştirerek nüfusun en hassas 
kesimlerine doğrudan fayda sağlayabilir.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Bu eylem, GBB’nin 
ulaşımını karbonsuzlaştırmak için yeni teknolojiler 
kullanma hedefini destekleyecek ve aynı zamanda 
Gaziantep Akıllı Şehir Yol Haritasına (hazırlık aşamasında) 
katkıda bulunacaktır.

Yan Faydalar

Dirençlilik: Otobüs ağının, ulaşım sektörünün karbondan 
arındırılmasına ve sektörel dirençliliği artırmasına önemli 
ölçüde katkıda bulunacak güncel teknolojilerle geleceğe 
hazır hale getirilmesi.

Ekonomik: Otobüs filosunun verimliliğinin arttırılması 
yoluyla elde edilebilecek işletme maliyetlerinden tasarruf. 

Sosyal: Otobüs ağı ve hizmetlerine ilişkin yolcu 
deneyiminin iyileştirilmesi, sosyal yan faydalardan biri 
olacaktır.

Nicel Etki Ölçütleri:
1.0: Yıllık ortalama PM2.5 
konsantrasyonu

1.1: Yıllık ortalama PM10 
konsantrasyonu

1.3: Yıllık ortalama NOx 
konsantrasyonu 

8.0: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

U3
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

GBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 
proje ekibinin ve yönetişim yapısının 
oluşturulması 

Çalışma kapsamının hazırlanması, teklif 
talebinin yayınlanması ve ilgili taraflarca 
tekliflerin sunulması

Teklifin incelenmesi ve sözleşmenin 
düzenlenmesi (sözleşme müzakeresi dahil)

Elektrik ve hidrojen dahil olmak üzere 
otobüslerde kullanılabilecek alternatif 
yakıtlara ilişkin enerji talep tahminlerinin 
ve fizibilite çalışmalarının yapılması

Sıfır emisyonlu araç desteği ve mevcut 
filolar için yenileme takvimi konusunda 
otobüs işletme ortaklarının belirlenmesi:  

• Gaziantep’te faaliyette bulunan GBB 
iştiraki toplu taşıma otobüsü şirketi 
Gaziulaş, 343 belediye otobüsünü 
işletmektedir. Otobüslerin 145 tanesi CNG 
kullanmaktadır ve geri kalan araçlar dizel 
otobüslerdir. 
• Mavi Özel Halk Otobüsü şirketi 184 dizel 
otobüs işletmektedir. 
• Sarı Özel Halk Otobüsü şirketi 487 dizel 
otobüs işletmektedir. 

Filonun sıfır emisyonlu otobüslerle yenilenmesi 
için gerekli finansman kaynaklarının ve satın alma 
planının belirlenmesi

Araç alımı, şebeke bağlantıları ve gelecekteki enerji 
gereksinimleri doğrultusunda otobüs depolama 
sahasının yenilenmesi için ihtiyaçların ve uygulama 
planının belirlenmesi 

Türkiye’deki elektrikli araçlar için 2 Nisan 2022 
tarihinde yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği 
doğrultusunda elektrikli şarj altyapısının 
yaygınlaştırılmasına devam edilmesi. Mümkün 
olan durumlarda, modernizasyonu diğer Eylem 
çıktılarında planlanan yatırımlarla ilişkilendirmenin 
hedeflenmesi (örneğin, merkezi otobüs depolama 
sahaları/ büyük duraklarla bağlantılı Hareketlilik 
Merkezleri).

Mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını dikkate 
alarak, elektrikli araç şarj altyapısının raylı sistem 
ağı, Park Et ve Devam Et sahaları ve nakliye/eşya 
taşıma araçlarının şarjı dahil olmak üzere diğer 
ulaşım ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik 
fırsatların belirlenmesi

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Satın alınan otobüsler 
GAZİULAŞ tarafından 
işletilecektir.  

Uygulama Takvimi:
2024-2028 

Yatırım Maliyeti:
83.875.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
200.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti:
12.581.250 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 84.075.000 €

Özkaynak: GBB, ulaşım 
işletmesi 

Hibe: Ulusal hükümet 
veya uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları, ticati banka

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışmasıyla belirlenecektir

Potansiyel Finansman Araçlarıs:

Zaman Çizelgesi 
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Riskler
RİSK 
TÜRÜ

RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Filonun sıfır emisyonlu otobüslerle yenilenmesi için 
gerekli finansmanın bulunamaması.

Fizibilite çalışmasının hazırlanması sırasında olası finansman yolları belirlenmelidir. 

Teknik Projeleri uygulama, sürdürme ve işletme kapasitesinin 
yetersiz kalması.

Proje, belediye personeli sayısı ve birikimlerinin artırılmasını ve sistemlerin bakımı ve 
işletilmesi konusunda eğitilmesini içerecektir.

Paydaşlar

PAYDAŞLAR KATILIM 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşbirliği Yap

İlçe belediyeleri  İşbirliği Yap 

Otobüs kullanıcı grupları / temsilcileri İstişarede Bulun

Hassas nüfus temsilcileri (örn. STK'lar, sivil toplum grupları) İstişarede Bulun

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri - örneğin planlama ve ulaştırma mühendisliği bölümleri İstişarede Bulun

Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası İstişarede Bulun

GBB Enerji İstişarede Bulun

U3

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 200.000 EUR Elektrikli otobüslerin geliştirilmesi ve ticari ve özel araçlar için elektrikli araç şarj 
noktalarının sağlanmasına yönelik fizibilite çalışması ile ilgili danışmanlık ücretleri 
için endüstriyel standart.

Bileşen 1 - Elektrikli araç ağının genişletilmesine yönelik fizibilite 
çalışması

200.000 EUR 6–9-aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 83.875.000 EUR Bu eylem, her biri 500.000 Euro tutarında 150 adet elektrikli otobüsün, her biri 
25.000 Euro tutarında ticari araçlar için 75 adet elektrikli araç şarj noktasının 
ve her biri 35.000 Euro tutarında özel araçlar için 200 adet elektrikli araç şarj 
noktasının satın alınmasını içermektedir.

Bileşen 1 – Her biri 500.000 Euro değerinde 150 elektrikli 
otobüsün satın alınması

75.000.000 EUR

Bileşen 2 – Ticari araçlar için her bir şarj noktası için 25.000 
Euro tutarında 75 şarj noktasının satın alınması ve kurulumu

1.875.000 EUR

Bileşen 3 - Özel araçlar için her bir şarj noktası için 35.000 Euro 
tutarında 200 hızlı şarj noktasının satın alınması ve kurulumu

7.000.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 12.581.520 EUR Elektrikli otobüslerin ve elektrikli araç şarj noktalarının işletme ve bakımına 
ilişkin işletme maliyetinin yıllık toplam yatırım maliyetinin %3’ü olduğu tahmin 
edilmektedir.
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Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Devam 
Etmek

Son Durum:
Devam etmektedir  

Konum:
•  Gar İstasyonu ile Şehir

Hastanesi arasında 10.5
kilometrelik yeni hafif raylı
sistem hattı

• Gar İstasyonu ile Gaziantep
Üniversitesi 15 Temmuz
Yerleşkesi arasında 11
kilometrelik yeni hafif raylı
sistem hattı

• Gar İstasyonu ile
Stadyumarasında 7 kilometrelik
yeni hafif raylı sistem hattı

• Şehirgösteren ve Havaalimanı
arasında 26 kilometrelik yeni
hafif raylı sistem hattı

• Mevcut Tramvay hattının Şehir
Hastanesinden Güzelvadi’ye 2.5
kilometre uzatılması

• Mevcut Tramvay hattının
Olimpik Havuz’dan Kadı
Değirmeni’ne 1 kilometre
uzatılması

• Mevcut Tramvay hattının
Adliye’den Budak’a 0.5
kilometre uzatılması
•  

Tür:
• Altyapı Yatırımı

• Yatırımla ilgili fizibilite
çalışması

• İzleme, veri toplama,
analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
•  GBB Ulaşım Daire

Başkanlığı

• Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı

• Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD)

BİLGİ

2030 yılına kadar 54 km uzunluğunda yeni LRT hattı ve 4 kilometre uzatılacak tramvay hattı ile Gaziantep’in 
raylı sistem ağının genişletilmesine devam etmek.

Gaziantep, şehirdeki toplu taşıma sisteminin bel kemiği olmayı 
hedefleyen raylı sistem ağının (tramvay ve metro) inşası için 
yatırım yapmaya başlamıştır. Yapılan yatırımlar, özel araç 
kullanımını azaltma ve tüm vatandaşların kaliteli toplu taşıma 
hizmetlerine erişmesini sağlama konusundaki stratejik hedeflere 
ulaşmak için bir öncelik olarak değerlendirilebilir.

2030 Ulaşım Ana Planı’na göre Gaziantep, 2022 itibariyle mevcut 
47 km olan raylı sistem ağını (22 km tramvay hattı ve 25 km 
Gaziray47 dahil) 2030 yılına kadar hafif raylı sistem (metro) hattı, 
tramvay hattı ve Gaziray dahil olmak üzere 101 km uzunluğa 
çıkarmayı planlamaktadır. 2030 Ulaşım Ana Planı’nın 2016 
yılında yayınlanmasından bu yana, şehir iki hafif raylı sistem 
(metro) projesi hazırlamaya başlamıştır. Şehir merkezindeki 
Gar İstasyonu ile Şehir Hastanesi arasındaki toplam 
uzunluğu 10,5 km olan hafif raylı sistem için gerekli onaylar 
alınmıştır. Gar İstasyonu ile Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz 
Yerleşkesi arasındaki 11 km’lik hattın ise ön fizibilite çalışması 
tamamlanmıştır.

Bu eylem kapsamında, hedeflere yönelik genişleme planlarını 
daha da geliştirmek için mevcut ve planlanan hafif raylı sistem 
ve tramvay hattına ilişkin stratejik bir inceleme yapılacaktır. Veri 
boşluklarını ‘kapatmak’ için veri toplama ve görevlendirmeler 
yapılacaktır. Kanıtlar, mevcut ağın ve ticari ve konut dahil 
olmak üzere toplu taşıma odaklı imar fırsatlarının stratejik 
açıdan incelenmesinde kullanılacaktır. Uzun bir program 
listesi oluşturulacak ve programlar kısa listeye alınmadan önce 
göstergelere göre değerlendirilecektir. Şehirde önerilen metro 
sistemine olan bağlantılar da dikkate alınabilir.

Seçenekler belirlenip detaylandırıldıkça, kamu da dahil 
olmak üzere paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulacaktır. 
Nihai kısa liste üzerinde mutabık kalındığında, bu seçenekler 
üzerinde ayrıntılı şekilde çalışılacak ve öncelik sırasına 
konulacaktır. Program kısa listesi oluşturulurken, potansiyel 
finansman kaynakları belirlenebilir ve finansman için gerekli 
şartlar (yapılabilirlik incelemesi vb.) ve potansiyel finansman 
sağlanabilir. Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş 
olan aşağıdaki plan ve stratejilerle ilgilidir:

• Mevcut Plan / Strateji 1: 2030 Ulaşım Ana Planı (2016)

• Gaziantep Sürdürülebilir enerji ve İklim Değişikliği Eylem
Planı (2018)

• Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattı
1/5.000 Ölçekli Nazım Plan Değişikliği Açıklama Raporu

• Gar-GAÜN 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem
(Metro) Hattı 1/1.000 Ölçekli Uygulama Planı Değişikliği
Açıklama Raporu

47  Toplam uzunluğu 25 km olan banliyö hattı olan Gaziray, 2022 yılı sonunda işletmeye açılmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve GBB ortak girişimi tarafından hayata geçirilen Gaziray ile 
mevcut tek hatlı güzergah dört hatta artırılmış, mevcut istasyolar yenilenmiş ve yeni istasyonlar inşa 
edilmiştir. Gaziray, yukarıdaki Gaziantep raylı sistem haritasında sarı çizgi ile gösterilmiştir.

U4

Destekleyen Kurumlar:
•  GAZİULAŞ

• EDAŞ

• TEİAŞ

•
  

GAZDAŞ
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İlgili Sektör/Sektörler:

BİLGİ

İlgili Eylemler:
AK2 -  Sürdürülebilir, karma 

kullanımlı, karma gelirli 
konutlar için pilot proje 
yapmak 

U3 -  Otobüs filosunu modernize 
etmek ve şarj altyapısını kurmak

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Hızlı nüfus artışı artışının
Gaziantep’te altyapı ve sunulan
hizmetler üzerinde önemli
bir baskı oluşturması ve
emisyonlardaki artışa sebebiyet
vermesi

•  Emisyonlarda önemli artış

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Artan özel araç kullanımı

•  Farklı ulaşım türleri arasında
entegrasyonun yeterli olmaması

•  Toplu taşıma sistemlerinin
orta vadeli ihtiyaçlar için yeterli
olmaması



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

152

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
U ii | Tüm şehir 
sakinlerinin toplu taşıma 
araçlarını kullanmaya 
yönlendirilmesi   

U iV | Özel araç 
kullanımının en aza 
indirilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
Yıllık 668,050 
tCO2e   

Sağlanan 
İstihdam:
9.706 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
özel araçlara olan bağımlılığı ve buna bağlı sera gazı 
emisyonlarını azaltarak doğrudan Gaziantep’teki iklim 
eylemine katkıda bulunacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Gaziantep’te raylı sistem 
ağının genişletilmesinin, yaşlılar, gençler ve engelliler 
de dahil olmak üzere özel araçlara erişmekte engellerle 
karşılaşabilecek farklı nüfus grupları için daha kolay ve 
daha ucuz ulaşım imkânı sağlaması beklenmektedir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Bu eylem, veri toplamaya 
odaklandığı ve planlamada CBS kullanılacağı için 
Gaziantep’in akıllı olgunluğuna katkıda bulunan bazı 
unsurlara sahiptir. 

 Yan Faydalar 

Dirençlilik: -

Ekonomik: (i) Hane halkının araç sahibi olma ihtiyacının 
azalması, (ii) Eğitim ve istihdam gibi ekonomik fırsatlara 
erişimin artması 

Sosyal: (i) Hava kirliliği açısından en yüksek risk altındaki 
alanlar, demografik açıdan kırılgan nüfusun (çocuklar 
ve yaşlılar) en yüksek oranda bulunduğu kentsel 
merkezindeki alanlardır (Şehitkâmil ve Şahinbey). Bu 
bölgeler, şehirdeki araç trafiğini azaltmaya yönelik 
tedbirlerden en fazla fayda sağlayacak bölgelerdir, (ii) 
Herkesin özel araç almaya maddi gücü yetmeyeceğinden 
veya fiziksel olarak araç kullanamayacağından, kaliteli 
toplu taşıma hizmeti, özel araç sahipliğinden daha 
kapsayıcıdır. Bu nedenle, toplu taşımaya yatırım yapmanın 
ve özel araçlara olan ihtiyacı azaltmanın eşitlik ve 
kapsayıcılık açısından faydaları vardır, (iii) Sosyalleşme ve 
boş zaman fırsatlarına erişim de artacaktır.

Nicel Etki Ölçütleri:
1.0: Yıllık ortalama PM2.5 
konsantrasyonu

1.1: Yıllık ortalama PM10 
konsantrasyonu

1.3: Yıllık ortalama NOx 
konsantrasyonu 

8.0: Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım

11.0: İşe/okula gidiş gelişte 
ulaşımın türel dağılımı 

11.1: Toplam yolculuklarda 
ulaşımın türel dağılımı 

11.6: Yürüyerek 15 dakika 
içinde toplu taşıma 
araçlarına erişimi olan 
nüfusun payı 

U4
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
GBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 
proje ekibinin ve yönetişim yapısının 
oluşturulması 

Çalışma kapsamının hazırlanması, Teklif 
Talebinin yayınlanması ve ilgili taraflarca 
tekliflerin sunulması

Teklifin incelenmesi ve sözleşmenin 
düzenlenmesi (sözleşme müzakeresi dahil)

Stratejik inceleme (daha fazla hafif raylı 
sistem yatırımı için durum değerlendirmesi, 
verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, 
eksik verilerin belirlenmesi, güzergah 
planlaması, olası altyapı seçeneklerinin 
belirlenmesi ve karar verme sürecine 
rehberlik edecek ekonomik değerlendirme 
dahil) yapılması  

Belirlenen boşlukları doldurmak için 
veri toplama çalışmalarının başlatılması. 
Bu kapsamda yolcu sayımları, yolculuk 
günlükleri, yolcu memnuniyeti anketleri, 
büyüme tahmini, kilit paydaşlarla 
derinlemesine görüşmeleri yapılabilir.

Mevcut hatların uzatılması, yeni güzergah 
seçenekleri, önemli kavşaklar gibi uzun 
seçenekler listesi üzerinde paydaşlar ve 
topluluklarla etkileşime girilmesi. 

Katılım sürecinde elde edilen yanıtların 
analizi. Geri bildirimlere dayalı olarak 
önerilerin hazırlanması. Daha ayrıntılı 
şekilde analiz edilecek ve geliştirilecek 
uzantıları ve yeni güzergahları belirlemek 
üzere eleme çalışması yapılması 

Finansman gereklilikleri, finansman 
fırsatları ve önceliklendirme çalışmaları da 
dahil olmak üzere büyük planlar için üst 
düzey önerilerin hazırlanması. Planların ve 
önerilerin bir sonraki Gaziantep Ulaşım Ana 
Planı’na dahil edilmesi

Fizibilite çalışmalarının hazırlanması

Teknik dokümanların hazırlanması (örn. 
proje ve teknik şartnameler)

Yapım işleri ihalesinin yapılması

İnşaat işleri ve elektro-mekanik işleri dahil 
olmak üzere yeni hafif raylı sistem hatlarının 
ve tramvay hattı uzatma inşaatlarının 
yapılması

Hafif raylı sistem (metro) araçlarının satın 
alınması

İşletme için GAZİULAŞ'a devredilmesi

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Yeni yapılacak ve uzatması 
yapılacak raylı sistem hatları, 
GBB koordinasyonu ile ilgili 
Bakanlıkların ortak çalışması 
ile hayata geçirilecek ve 
GAZİULAŞ tarafından 
işletilecektir.

Uygulama Takvimi:
2024-2030 

Yatırım Maliyeti:
2.176.000.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
45.020.000 €

 5 yıllık İşletme Maliyeti:
217.600.000 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 2.221.020.000 €  

Özkaynak: GBB, raylı sistem 
işletmesi

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları, ticari banka

Yatırım: Uluslararası finans 
kuruluşları, özel sektör

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışması ile belirlenecektir 

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi
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Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Yeni Hafif raylı sistem hatları ve tramvay hattı uzatmaları için finansman 
bulunamaması.

Fizibilite çalışmasının hazırlanması sırasında olası finansman yolları 
belirlenmelidir.

Teknik Yeni hafif raylı sistem projelerinin uygulanması, bakımı ve işletilmesi için 
kapasite eksikliği.

Proje, belediye personeli sayısı ve birikimlerinin artırılmasını ve 
sistemlerin bakımı ve işletilmesi konusunda eğitilmesini kapsayacaktır.

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İşbirliği Yap 

İlçe belediyeleri  İşbirliği Yap 

OSB ve Küçük Sanayi Sitesi yönetimleri İstişarede Bulun

Yeni istasyonlar ve kavşaklar için hedeflenen bölgelerdeki topluluklar İstişarede Bulun

Hassas nüfus temsilcileri (örn. STK'lar, sivil toplum grupları) İstişarede Bulun

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri - örneğin planlama ve ulaştırma mühendisliği bölümleri İstişarede Bulun

Finansman Yaklaşımı
MALİYET ALANI TAHMİNİ 

MALİYET
VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 45.020.000 EUR Stratejik çalışma, fizibilite değerlendirmesi, ayrıntılı tasarımlar, ÇED'ler 
ve Keşif Listesi dahil olmak üzere danışmanlık ücretleri için endüstriyel 
standard.

Bileşen 1 - Stratejik değerlendirme ve satın almada uygun mühendislik 
seçeneklerinin değerlendirilmesi

300.000 EUR 16 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 - Veri toplama, paydaş katılımı, yolcu değerlendirmeleri 300.000 EUR 18 aylık danışmanlık 

Bileşen 3- Fizibilite değerlendirmesi 150.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 4 - Konsept tasarımlar, ÇED ve izinler 750.000 EUR 24 aylık danışmanlık

Bileşen 5 - İnşaat maliyetlerinin %2'sini uygulayan detaylı tasarımlar, 
ÇED, izinler ve denetimler

43.520.000 EUR İnşaat süresi

Yatırım Maliyetleri 2.176.000.000 EUR GBB tarafından sağlanan rakamlar. Demiryolunun uzatılması inşaatı için 
km başına 40 milyon Euro, tramvay hattının uzatılması için ise km başına 
4 milyon EuroBileşen 1 - KM başına 40.000.000 Euro uygulayan 54 KM'lik yeni LRT 

hattının inşaatı
2.160.000.000 EUR

Bileşen 2 - KM başına 4.000.000 Euro uygulayan 4 KM'lik yeni tramvay 
hattının inşaatı

16.000.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 217.600.000 EUR İşlerin denetimi, inşaat maliyetinin %2’sidir. Buna herhangi bir arazi 
edinimi dahil değildir. Eylem, demiryolu uzatmasının inşaat süresinin 
YŞEP zaman çizelgesinin ötesinde gerçekleşeceğini varsaymaktadır.

U4
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ARAZİ 
KULLANIMI
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Entegre bir Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik 
Yönetimi Stratejisi Geliştirmek

Sürdürülebilir, Karma Kullanımlı, 
Karma Gelirli Konutlar İçin Pilot Proje 
Yapmak

“Dirençli Parklar” Planlamak ve 
Pilot Uygulamasını Yapmak

Geçici Kullanım Programı Uygulamak

AK1

AK3

AK2

AK4

Ekolojik Köy Projesi

AK5
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Destekleyen Kurumlar:
•  GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda

Daire Başkanlığı

• GBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı

• GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değişikliği Daire Başkanlığı

• Milli Eğitim İl Müdürlüğü

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
AK3 -  “Dirençli Parklar” planlamak 

ve pilot uygulamasını 
yapmak

Entegre bir Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi 
Stratejisi Geliştirmek

Son Durum:
Yeni

Konum:
•  Gaziantep İli 

Tür:
•  Stratejiler, planlar ve

programlar

Eylem Sahibi:
•  GBB Kent Estetiği ve Yeşil

Alanlar Daire Başkanlığı

BİLGİ

İl genelindeki arazi varlıklarını korumak, geliştirmek ve canlandırmak için entegre bir peyzaj ve biyolojik 
çeşitlilik yönetimi stratejisi geliştirmek.

2010’ların başındaki hızlı nüfus artışının bir sonucu da kentsel 
yayılmanın artması olmuştur. 2018 ve 2022 yılları arasında 
şehir merkezindeki yapılaşmış alanların yaklaşık %25 oranında 
artması bu durumu yansıtmaktadır. Bu kentsel genişlemenin 
büyük bir kısmı, şehir merkezini çevreleyen ve eskiden tarım ve 
hayvancılık yapılan araziler üzerinde gerçekleşmiştir. İklimsel 
ve antropojenik baskılar da ildeki orman alanları gibi doğal 
varlıkların bozulmasına yol açmıştır. Şehir merkezindeki nüfusun 
artmasıyla birlikte, Gaziantep sakinlerinin kullanabileceği açık ve 
yeşil alanların niteliği ve niceliği azalmıştır. 

İldeki bu önemli arazi varlıklarının korunması ve yeniden 
canlandırılması, dirençliliği artırabilir, karbon tutulmasını 
sağlayabilir ve turizm ile ekonomik kalkınma için bir katalizör 
görevi görebilir. GBB, Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi 
konusunda Entegre Strateji geliştirerek, biyolojik çeşitliliği 
artırmak amacıyla ormanları, tarım ile mera arazilerini korumak 
ve bunlardan yararlanmak, ildeki doğal karbon yutaklarını en üst 
düzeye çıkarmak, iklim risklerine (taşkın, aşırı ısı, kuraklık) karşı 
dirençliliği artırmak ve Gaziantep sakinlerinin kullanabileceği 
doğal yeşil alanları çoğaltmak için uygulanabilir eylemler 
belirleyebilir. 

Stratejide yer alan analiz ve eylemler, Doğal Sermaye 
Değeri [NCV (Natural Capital Value)] yaklaşımı kullanılarak 
belirlenmelidir. Doğal Sermaye Değeri yaklaşımı, balıkçılık, 
nehirler, biyolojik çeşitlilik, arazi ve madenler gibi doğal sermaye 
varlıklarının topluma sağladığı değerin bütüncül bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlar.48 Bu yaklaşım, varlığın ekonomik 
kullanımının (örneğin, tarım arazisinde yetiştirilen ürünlerin 
değeri, kerestenin değeri) yanı sıra ekonomik olmayan 
kullanımların da (örneğin, taşkına karşı dirençliliğin artırılması, 
rekreasyon alanı, turizmin gelişmesi vb.) değerlendirilmesine 
imkân tanır. EBRD’nin Doğal Sermaye Değerleme Modeli 49 
veya Birleşik Krallık Hükümetinin Doğal Sermaye Yaklaşımı50 
gibi, genellikle aşağıdaki adımları tanımlayan çeşitli 
standartlaştırılmış ve/veya kamuya açık NCV yöntemleri ve 
araçları kullanılabilir:

• Strateji için bir Vizyonun kamu ve özel sektörden,
sivil toplum ve akademiden paydaşlarla işbirliği içinde
tanımlanması.

• CBS sistemlerinin yanı sıra mevcut verilerin (Gaziantep
Çevre Düzeni Planı gibi), uydu görüntülerinin analizinin ve
Ulusal Tapu Sicilinden elde edilen arsalara ilişkin bilgilerin
kullanılması suretiyle doğal sermaye varlıklarının mekânsal
envanterinin derlenmesi. Envanterde, konumun yanı
sıra varlığın miktarı, kalitesi, ekosistem hizmetleri, sosyal,
ekonomik, çevresel faydaları ve yararlanıcıları hakkında bilgi

48   https://www.gov.uk/government/publications/enabling-a-natural-capital-approach-enca-guidance/
enabling-a-natural-capital-approach-guidance#introduction-to-natural-capital

49   https://www.ebrd.com/news/2022/transforming-our-economies-into-nature-positive.
html#:~:text=The%20EBRD%20is%20leading%20work,opportunities%20associated%20with%20
project%20activities.

50  https://www.gov.uk/government/publications/enabling-a-natural-capital-approach-enca-guidance/
enabling-a-natural-capital-approach-guidance#place-based-natural-capital-approaches

AK1
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BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Ormanların, meraların ve
çayırların bozulması ekosistem
hizmetlerinin sağlanmasını
etkilemektedir:

•  İl genelinde ormanların büyük
kısmı bozulmuş ve zarar
görmüştür

•  Yeşil altyapı, bütünlüklü bir
politika konusu olarak ele
alınmamaktadır:

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• İklim değişikliğine uyumla
ilgili planlamada entegre bir
yaklaşımın bulunmaması

• Doğa temelli çözümler yoluyla
direnç oluşturma potansiyelinin
kullanılamaması

yer almalıdır. Değerlendirme aynı zamanda belirlenen doğal 
kaynak varlıkları tarafından sağlanan ekosistem hizmetlerini 
ekonomik/mali terimlere çevirmelidir. Bu mekânsal envanter, 
YŞEP kapsamındaki diğer benzer eylemler ve diğer GBB 
girişimleri için de faydalı olabilir. 

• Doğal kaynak varlıklarını ve sağladığı hizmetleri halihazırda
etkileyen veya etkileyebilecek mevcut ve gelecekteki
temel sosyal, çevresel, ekonomik ve iklim risklerinin yanı
sıra bunların kilit eşiklere (örneğin çevresel ve düzenleyici
eşik noktaları) uzaklığının doğal sermaye varlıklarının tabi
olduğu düzenlemelerin ve politikaların değerlendirilmesi.
Değerlendirme aynı zamanda belirlenen risklerin ve doğal
kaynak varlıklarının değerinin “İşlerin olağan şekilde devam
etmesi” ve “Sürdürülebilir gelecek” senaryosu kapsamında
zaman içinde nasıl gelişeceğini belirlemek için bir senaryo
analizini de içermelidir.

• Stratejide dikkate alınan varlıkların değerini optimize
etmek veya tanımlanmış doğal varlık riski azaltmak için
uygun önlemlerin belirlenmesi (veya mevcut önlemlerin
genişletilmesi veya eklemeler yapılması). Bu tür önlemler;
ekosistem hizmetlerinin korunması veya iyileştirilmesi,
dirençliliğin artırılması, karbon emisyonlarının soğurulması,
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması veya sosyal
ve kültürel uyum gibi Vizyonla uyumlu ana temalara veya
konulara odaklanabilir. Başka yerlerdeki başarılı girişimler ve
müdahaleler analiz edilmesi, önlemlerin tespit edilmesine
yardımcı olabilir.

• En yüksek etkiye sahip önlemlerin uygulama planının
ana hatlarının belirlenmesi. Eylemler arasında politika veya
düzenleyici tedbirler (örneğin, biyolojik çeşitlilik açısından
hassas noktaların korunması), teşvikler (örneğin, belirli
tedbirlerin alınması için vergi teşvikleri) veya programlar
(örneğin, ilin kırsal kesimlerinde eko-turizm geliştirme
programları) yer alabilir. Uygulama planında (i) yönetişim,
(ii) uygulama yaklaşımı, (iii) maliyetler ve finansman
yaklaşımı, (iv) takvim, (v) ilgili olması halinde, sosyal ve
ekonomik faydaların optimize edilmesine yardımcı olacak
satın alma yaklaşımları, (vi) izleme planı, (vi) önemli riskler
ve olumsuz etkilere yönelik etki azaltma önlemleri ve (vii)
bir iletişim stratejisi ile ilgili temel ayrıntılar belirlenmelidir.
Etkisi büyük eylemler seçilmeli ve eylemlerin uygulanması
sırasında kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiden kilit
paydaşlarla istişarede bulunulmalıdır.

Bu eylem, GBB’nin şehir merkezindeki açık alanların 
ağaçlandırılmasını ve mevcut tarım ile orman alanlarının 
korunmasını hedefleyen “Yeşil Antep” programı ile uyumludur.
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK i | İklime dayanıklı ve 
düşük karbonlu kentsel 
gelişimin teşvik edilmesi

AK ii | Şehir genelindeki 
sakinler için yeşil alanların 
erişiminin ve kalitesinin 
arttırılması

AK v | Doğal ve kültürel 
mirasın korunması ve 
biyolojik çeşitliliğin teşvik 
edilmesi

SU iv | Sel riskine karşı 
dayanıklılığın arttırılması

İE i | klim tehlikelerine 
karşı direnci artırmak 
için doğal varlıklardan 
yararlanılması 

İE v | Tarım ve gıda 
sektörlerinin iklim 
değişikliğine karşı 
direncinin artırılması  

Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Stratejide 
belirlenen eylemlerde, Gaziantep’te dirençliliği artırmak 
ve net karbon emisyonlarını azaltmak için arazi 
varlıklarından yararlanılacaktır.     

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Tarım ve mera arazilerin değerini 
hedefleyen doğa temelli yaklaşımların dahil edilmesi, 
kırsal hanelerin iklim risklerine karşı ekonomik 
dirençliliğini destekleyebilir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Haritalama ve mekânsal 
analiz için uydu görüntüleri analizi, İHA (İnsansız Hava 
Aracı) ile haritalama gibi dijital teknolojilerin kullanılması 
yoluyla GBB bünyesinde YŞEP eylemlerinin etkisini 
izleme kapasitesi oluşturulabilir. 

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) İldeki taşkın yatakları ve sulak alanlar 
gibi doğal varlıkların korunması, taşkın olaylarına karşı 
dirençliliğin artırılmasına yardımcı olabilir, (ii) Orman 
örtüsünün artırılması, yüzey suyunun tutulmasını 
iyileştirebilir ve yeraltı sularının tekrar dolmasına destek 
olarak kuraklığa karşı dirençliliği artırabilir, (iii) Kentsel 
alanlarda ağaç örtüsünün artırılması, kentsel ısı adası 
etkisini azaltabilir, iv) Tür kaybının olumsuz etkilerinin 
tersine çevrilmesi ve alanın biyolojik çeşitlilik değerindeki 
artış, ekosistem dayanıklılığının oluşturulmasında 
merkezi öneme sahiptir ve bu da daha geniş iklim 
direncini desteklemektedir.

Ekonomik: (i) Tarım/mera arazileri ve doğal yaşam 
alanlarına odaklanan sürdürülebilir turizm ve ekonomik 
kalkınmaya yönelik eylemler, kırsal kesimdeki 
hane halklarının daha yüksek gelir elde etmesini 
destekleyebilir.

Sosyal: (i) Doğal varlıkların yeniden canlandırılması, 
Gaziantep sakinlerinin kullanabileceği rekreasyon 
alanlarını ve açık alanları artıracak, bu da halk sağlığı 
üzerinde olumlu etkiler oluşturacaktır, (ii) Yöre halkı için 
sürdürülebilir gelir, gıda ve su kaynakları sağlayarak 
ve/veya geliştirerek geçim kaynakları iyileştirilecektir, 
(iii) Farklı paydaşların bir araya getirilmesi, diyalog
ve işbirliğinin teşvik edilmesi suretiyle yerel uyum
güçlendirilecektir, (iv) Tarım ve gastronomi alanındaki
yerel bilgi ve uygulamalar korunacaktır.

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
4.0 Kirlenmiş sahalar

6.0 100.000 kent sakini 
başına düşen yeşil alan 
oranı 

AK1
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Strateji için bir Görev Tanımının 
hazırlanması ve görüşü alınacak kilit 
paydaşların belirlenmesi

Mekânsal envanterin derlenmesi ve mevcut 
durum ve risklerin değerlendirilmesi

Masa başı çalışması ve paydaşlarla 
istişare yoluyla potansiyel yaklaşımların 
belirlenmesi 

En çok etki yaratacak önlemlere 
ilişkin sonraki adımların ana hatlarının 
belirlenmesi 

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Strateji kapsamındaki 
çeşitli eylemler muhtelif 
GBB birimlerince 
gerçekleştirilecektir.  

Uygulama Takvimi:
2023-2024 

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
250.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 250.000 €

Özkaynak: GBB

 Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: 
-  

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlçe belediyeleri İşbirliği Yap 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dahil Et 

İpekyolu Kalkınma Ajansı İstişarede Bulun 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü İstişarede Bulun 

Gaziantep Tabiatı Koruma Derneği İstişarede Bulun 

TEMA Vakfı İstişarede Bulun 

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü İstişarede Bulun 

Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası İstişarede Bulun 

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği İstişarede Bulun 

Gaziantep İl, Tarım ve Orman Müdürlüğü İstişarede Bulun

Gaziantep Orman 3 .Bölge Müdürlüğü İstişarede Bulun

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü İstişarede Bulun

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

250.000 EUR Peyzaj ve biyolojik çeşitlilik stratejisine 
yönelik danışmanlık ücretlerine ilişkin 
endüstriyel standart.  

Bileşen 1 - Peyzaj ve biyolojik 
çeşitlilik stratejisi ve uygulama 
planı

250.000 EUR 12 – 22 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı
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Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Eylemleri hayata geçirme maliyeti GBB tarafından 
karşılanamayacak seviyede olabilir.

• Uygulama planında, çeşitli fon ve finansman kaynakları belirlenebilir ve özel sektör 
katılımının en üst düzeye çıkarılmasının yolları aranabilir. Eylemleri finanse etmek 
için yenilikçi ve/veya çevre dostu finans yaklaşımları (örneğin, karbon kredileri, doğal 
sermaye değeri yakalama) araştırılabilir.

Stratejideki eylemlerin uygulanmasından kaynaklanan 
olumsuz ekonomik etkiler.

• Etkilenen topluluklar ve kilit paydaşlarla istişare edilerek olumsuz etkileri belirlenmelidir.

• Uygulama planında olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar yer almalıdır.

Teknik Gaziantep’teki arazi varlıklarına ilişkin verilerin 
bulunmaması/kalitesinin düşük olması.   

• Veri eksikliklerini gidermek için dijital teknolojiler, örneğin uydu görüntülerini analiz 
etmek için makine öğrenimi tabanlı (AI) araçlar kullanılmalıdır. Analiz için paydaş 
istişaresi yoluyla elde edilen nitel veriler kullanılmalıdır. 

Çevresel Stratejideki eylemler istenen sonuçları vermeyebilir. Stratejideki uygulama planı hazırlanırken, en iyi sonuçları elde etmek için uygulama 
sırasında ortaya çıkacak riskler dikkate alınmalıdır.

Sosyal Belirlenen yaklaşımlar için paydaş katılımı veya 
desteğinin olmaması. 

Strateji belirlenirken paydaşlarla erken ve düzenli olarak istişare edilmeli, Vizyon geliştirme 
ve yaklaşım seçimi gibi kilit noktalarda paydaşlardan açıkça katılım istenmelidir.   

Çevre bilincinin vatandaşlar arasında yeterli olmaması. Başta okul çağındaki öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlara eğitim verilmelidir.
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Destekleyen Kurumlar:
•  Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığı

• TOKİ

• GBB Ulaşım Daire Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

•  

İlgili Eylemler:
AK1 -  Entegre bir peyzaj ve 

biyolojik çeşitlilik yönetimi 
stratejisi geliştirmek

AK4 -  Geçici kullanım programı 
uygulamak 

U4 -  Raylı sistem ağının 
genişletilmesine devam 
etmek

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Mevcut olmayan ya da pahalı
konutlar

• Toplu taşıma sistemlerinin
orta vadeli ihtiyaçlara hizmet
etmemesi

• Eski mahalleler üzerindeki
baskı

• Kentsel yayılmanın meydana
gelmesi ve uydu şehirlerin
entegre edilmemesi

• Uygun ve güvenli olmayan
binalar

Sürdürülebilir, Karma Kullanımlı, Karma Gelirli 
Konutlar İçin Pilot Proje Yapmak

Son Durum:
Yeni

Konum:
•  Raylı sistem istasyonuna

yürüme mesafesinde
kamuya ait arazi

Tür:
•  Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
•  GBB İmar ve Şehircilik

Daire Başkanlığı

BİLGİ

Pilot bir proje olarak istasyonlarından birine yürüme mesafesinde, Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) ile karma 
kullanımlı ve gelirli bir gayrimenkul geliştirme projesi oluşturmak.  

Toplu taşıma odaklı kentsel gelişmenin iyi örnekleri 
(güneybatıdaki Akkent mahallesi gibi) Gaziantep’te mevcuttur. 
Bununla birlikte, yeni mahalleler planlanırken, bu ilkelerin 
sıklıkla veya tamamen uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
sorun, özellikle düşük gelirli hane halklarına yönelik konutların 
yoğunlaştığı uydu kentlerde görülmekte olup, düşük gelirli 
hane halklarının kentsel hizmetlere yetersiz erişmesine yol 
açmakta ve kent merkezindeki düşük gelirli mahallelerin 
aşırı kalabalık olmasında rol oynamaktadır. Bu zorluk kısmen, 
GBB’nin uygun fiyatlı konut projelerinin konumunu belirleme 
kabiliyetinin sınırlı olmasından (Bu konu, Toplu Konut İdaresi’nin 
(TOKİ) yetkisindedir) ve esas olarak doğrudan kamu sektörü 
müdahalesine dayanan uygun fiyatlı konut inşa sürecinden 
kaynaklanmaktadır.

Bu eylemde, Gaziantep’te hem uygun fiyatlı konutların azlığına 
çözüm üretilmesi hem de toplu taşıma odaklı kentsel gelişmenin 
teşvik edilmesi amacıyla Gaziantep’teki bir raylı sistem 
istasyonunun yakınında karma kullanımlı, karma gelirli konutlar 
geliştirmek için kamu-özel sektör ortaklığı (KÖO) yaklaşımı 
üzerinde durulacaktır. GBB’nin öz kaynak gelirlerine bakıldığında, 
mevcut politika veya düzenlemelerle kamuya ait arazilerin 
kiralanmasının desteklenebileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
önerilen KÖO modelinde, kamuya ait bir arazi özel sektörden bir 
müteahhide uzun vadeli ve bedelsiz olarak kiralanacak, bunun 
karşılığında söz konusu arazi üzerinde önceden kararlaştırılmış 
sayıda uygun fiyatlı konut inşa edilecektir. Arazi üzerinde inşa 
edilen konutlardan bir kısmı piyasa fiyatı üzerinden satılacak, 
kalanlar ise daha daha uygun fiyat ile satılacaktır. Piyasa fiyatı 
üzerinden satılan konutlar, uygun fiyatlı konutların yapım 
maliyetini sübvanse edecektir. Bu eylemin aşağıda özetlenen 
adımları, GBB’nin bu projenin gerçekleştirilmesini nasıl 
kolaylaştırabileceğine ve gereklilikler ile standartların nasıl 
karşılanabileceğine odaklanmaktadır:

• İmara uygun arazinin tespit edilmesi: GBB, bu projeyi
kolaylaştırmak maksadıyla, var olan ya da yakında
faaliyete geçecek olan bir raylı sistem istasyonuna yürüme
mesafesinde yer alan kamu arazilerinden uygun olan birini
tespit etmelidir. Bir kent ekonomisi uzmanı veya topoğrafya
uzmanı ile istişare edilerek, hangi arazinin uygun olduğu
belirlenebilir ve ayrıca, arazi özellikleri (Örneğin; arazi
büyüklüğü, topoğrafya formu, toprak yapısı, vb.), mahalle
özellikleri (Örneğin; okul gibi kentsel hizmetlere erişim, düşük
gelirli konut talebinin yüksek olduğu mahalleler, vb.) ve
ekonomik faktörler (Örneğin; arazi değeri, inşa edilebilecek
birim sayısı, uygun fiyatlı birim sayısı, vb.) dikkate alınabilir.

• Kamu yararına hizmet edecek bir proje ekibinin
oluşturulması: GBB, konut projesini yaparken, KÖO
projesinden elde edilecek kamu yararının en uygun hale
getirilmesine yardımcı olabilecek teknik uzmanların
rehberliğine ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle, GBB bünyesinde
ilgili teknik uzmanlığa ve konut yapımı konusunda

AK2
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yerel deneyime sahip personel veya danışmanlardan oluşan nitelikli ve deneyimli bir proje ekibi 
kurulmalıdır. Ekipte en az bir inşaat mühendisi, bir mimar, kamulaştırma alanında uzmanlaşmış bir 
bilirkişi ve şehir plancısı bulunmalıdır. Ekip, uygun fiyatlı konutların nitelik ve niceliğini en üst düzeye 
çıkarmak ve proje aracılığıyla sağlanan kamu yararını maksimum seviyede tutmak amacıyla, GBB’ye 
süreç boyunca hukuki ve teknik konularda danışmanlık yapacaktır.  

• Proje özetinin istişare yoluyla hazırlanması: Arazinin belirlenmesinden ve proje ekibinin
oluşturulmasından sonra GBB, kamu yararını en üst düzeye çıkarmak amacıyla istişari bir
süreç izleyerek gereklilikler listesi hazırlamalıdır. Kamu katılımının olacağı istişare etkinlikleri
düzenlenmesini, Gaziantep Mimarlar Odası ve ilgili Mühendis Odalarına ek olarak akademik kurumlar
ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçilmesini içerecek bu sürecin başında, GBB proje ekibinin lideri
olmalıdır. Proje ekibi, istişare yoluyla hazırlanan listedeki gerekliliklerin uygulanabilir olup olmadığını
doğrulamalıdır. Ayrıca, yapıların ortak alanlarının kapsayıcı şekilde erişime ve kullanıma açılmasını
sağlayacak tasarım kriterlerinin yanı sıra, önerilen özellikler ile GBB’nin Ekolojik Şehir Uygulama
Tasarım Kılavuzu’nun hedeflerine uygunluğu ile ilgili detaylı bilgiler de proje özetinde yer almalıdır.

• Rekabetçi bir ihale süreci ile özel sektör gayrimenkul geliştiricinin seçilmesi: Rekabetçi bir ihale
ile, KÖO için saygın bir özel sektör gayrimenkul geliştiricisi seçilmelidir. Gayrimenkul geliştiricinin
deneyim ve güvenilirliğini gösteren ve kanıtlara dayanan eleme kriterlerine ek olarak, en kaliteli ve
en iyi sürdürülebilirlik performansına sahip, en fazla sayıda uygun fiyatlı konut birimi sunabilecek
gayrimenkul geliştiricinin seçilmesi de seçim kriterleri arasında yer almalıdır. Projeden en iyi şekilde
faydalanmak için satın alma sürecinde, sürdürülebilir ve net sıfır bina çözümlerinin tasarımı ve
uygulanması konusunda gençlerin ve mevcut işgücünün becerilerini artırmaya yönelik çıraklık
programlarına ilişkin kriterler de yer alabilir.

• Arazinin kiralanması ve KÖO modelinin uygulanması: Nitelikli bir eksper aracılığıyla arazinin
değeri tespit edilmeli ve GBB’nin, KÖO modeli ile yürüteceği projedeki “Ayni” katkısının değerini
belirlemek için kullanılmalıdır. Proje ekibinin tavsiyeleri ve GBB’nin hukuk ekibinin katılımıyla,
KÖO sözleşmesiyle ile birlikte projenin gerçekleştirileceği arazi için bedelsiz ve uzun vadeli bir kira
sözleşmesi hazırlanmalıdır. KÖO sözleşmesi, GBB’nin daha önce varsa yaptığı sözleşmelere benzer
şekilde hazırlanabilir ve uygun fiyatlı konut sayısı, inşaat kalitesi, teslimatın zamanlaması ve konutların
işletilmesi ve bakımı ile ilgili hususlar hakkında katı kriterler içermelidir. GBB, her şeyin zamanında
ve kaliteli yapılmasını sağlamak için KÖO modeli ile yürüteceği projeye mali cezalar da eklemeyi
düşünebilir.

• Projede kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi: GBB proje ekibi, finansmanın
sağlanması, yasal onayların alınması ve projenin tasarımı ve inşası da dahil olmak üzere KÖO
projesinin daha kolay ilerlemesini sağlamak ve projeyi izlemek için seçilen gayrimenkul geliştirici ile
yakın çalışmalıdır. Proje ekibi, kira ve KÖO sözleşmesinin yapılmasının ardından, uygulama süresince
rol ve sorumluluklar, inceleme ve onay/karar noktaları üzerinde mutabık kalmalı ve değişiklik yönetimi
süreçleri hakkında gayrimenkul geliştirici ile anlaşmaya varmalıdır. GBB ve proje ekibi, proje süresince,
üzerinde mutabık kalınmış gerekliliklerin yerine getirilmesini ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak için
inşaatın sağlıklı bir şekilde izlenmesini ve denetlenmesini amaçlamalıdır.

• Sürdürülebilir ve uygun fiyatlı konutların satılması veya kiralanması: GBB, TOKİ ile işbirliği içinde
ve uygun fiyatlı konutların satışına ilişkin politikalarına uygun şekilde, bu projede inşa edilen uygun
fiyatlı konutların düşük gelirli hanelere sübvansiyonlu fiyatlarla satılmasının mı yoksa düşük kiralarla
kiralanmasının mı daha uygun olacağını belirlemelidir. GBB ayrıca, enerji verimliliği, düşük karbonlu
tasarım vb. hususlar da dahil olmak üzere bu yeni yapıların sürdürülebilirlik standartlarına ilişkin
ayrıntılı gereklilikleri de sunacaktır. GBB, uygun fiyatlı dairelere ilgi çekmek için pazarlama ve iletişim
kampanyası yapmayı düşünebilir.

Bu eylem, GBB’nin Gaziantep Ekolojik Kent Uygulama Tasarım Rehberi kullanılarak ve şu anda Oğuzeli 
Havalimanı yakınında yapmayı planladığı Sazgın Ekolojik Köy projesinde elde edilecek tecrübeler ışığında 
gerçekleştirilecektir.
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK i | klime dayanıklı ve 
düşük karbonlu kentsel 
gelişimin teşvik edilmesi

AK iv | Arazi kullanım 
planlaması yoluyla 
mahalle kimliğinin 
yaşatılması ve bu konuda 
halkın bilinçlendirilmesi

B v | Güvenli, uygun 
fiyatlı ve düşük karbonlu 
NSEB (Neredeyse Sıfır 
Enerji Bina) konutların 
desteklenmesi

İE ii | İklim eylemi için 
işbirliğinin, koordinasyonun ve 
entegrasyonun geliştirilmesi 

İE iv | Dezavantajlı 
grupların iklim değişikliğine 
karşı kırılganlığının 
azaltılması 

Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: (i) Karma 
kullanımlı, karma gelirli bu proje, Gaziantep’teki 
benzer toplu taşıma odaklı konut projelerine örnek 
olacak, kavram kanıtı vazifesi görecektir, (ii) Ekolojik 
Şehir Uygulama Kılavuzundaki sürdürülebilir tasarım 
özelliklerinin dahil edilmesi enerji tüketimini azaltacaktır, 
(iii) Projenin raylı sistem istasyonuna yakın olması özel
araçla yolculuk talebini azaltacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: (i) Toplu taşıma merkezlerine 
yakın olduğundan düşük gelirli haneler kentsel 
hizmetlere daha kolay erişecektir, (ii) Engellilerin ve 
kadınların ortak alanlara daha kolay erişmesini ve 
bunları kullanmasını sağlayacak tasarım özelliklerine yer 
verilecektir.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için 
akıllı olgunlukla doğrudan bağlantı tespit edilmemiştir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) Yapısal sağlamlığı ve güvenliği sağlamak 
için izleme ve inşaat denetimi yapılacak, (ii) Projenin 
konumunun toplu taşıma merkezine yakın olması, düşük 
gelirli hanelerin kentsel hizmetlere erişimini iyileştirecektir. 
Ayrıca, bu hizmetlerin afet olayları sırasında da kesintisiz 
olarak verilebilmesini sağlayacaktır. 

Ekonomik: (i) GBB’nin düşük gelirli haneler için uygun 
fiyatlı konutlar yapmak üzere bütçe ayırmasına gerek 
yoktur, (ii) Ulaşım merkezlerine yakın konum, düşük gelirli 
hane halklarının toplu taşıma araçlarını kullanmasını 
sağlayarak ulaşım maliyetlerini en aza indirecektir, (iii) 
GBB, KÖO projesi için boş arsaları veya işlevini yitirmiş 
sanayi alanlarını kullanabilir ve böylece daha önce 
kullanılmayan bir varlığın verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlayabilir.

Sosyal: (i) Düşük gelirli hanelerin barınma ihtiyaçları 
giderilecek ve kentsel hizmetlere erişimi iyileştirilecektir, 
(ii) Toplumun tasarım aşamasında katılım sağlaması,
projeyi sahiplenmesini sağlayacaktır, (iii) Proje, Gaziantep
genelinde benzer karma kullanımlı, karma gelirli projeler
için özel sektör gayrimenkul geliştiricilerine örnek teşkil
edebilir.

CO2‘deki 
Azalma:
Yıllık 2,100  
tCO2e 

Sağlanan 
İstihdam:
960 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
11.6 Yürüyerek 15 dakika 
içinde toplu taşıma 
araçlarına erişimi olan 
nüfusun payı

33.3 Her gün kullanılan 
hizmetlere 20 dakikalık 
mesafe içinde yaşayan 
nüfus

34.1 İşlevini yitirmiş sanayi 
alanlarının payı 

AK2
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

KÖO projesinde kullanılacak uygun arazinin 
seçilmesi

İhtiyaçları belirlemek için kamuoyu ve paydaşlarla 
istişareler gerçekleştirilmesi

Uygun fiyatlı konutların tasarım şartlarının son 
haline getirilmesi, KÖO sözleşmesinin ve araziyi uzun 
süreli kiralama sözleşmesinin hazırlanması

Özel sektör gayrimenkul geliştiricinin ihale ile 
seçilmesi

İnşaat finansmanı, proje tasarım geliştirme, yapım 
ihalesi vb. dahil olmak üzere imar öncesi faaliyetlerin 
gayrimenkul geliştirici ile işbirliği içinde tamamlanması

Konutların yapımının, zamanında görüş vererek, 
karar alarak, izleme yaparak ve inşaatı denetleyerek 
desteklenmesi

Uygun fiyatlı konutların tamamının teslim 
alınması 

UYGULAMA

İşletme Modeli:
GBB ya da TOKİ, uygun 
fiyatlı konut birimlerini 
mevcut uygulamalar ve 
protokol doğrultusunda 
yönetecektir 

Uygulama Takvimi:
2024-2029 

Yatırım Maliyeti:
100.000.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
8.000.000 €

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
10.000.000 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet:  108.000.000 € 

Özkaynak: GBB, özel sektör 

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Yatırım: Özel sektör

Gelir Fırsatları: Tespit 
edilen arsa ve konut sayısına 
göre belirlenecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

8.000.000 EUR Fizibilite, proje yönetimi, yasal ücretler, 
ayrıntılı tasarımlar vb. konularda 
endüstriyel standart.

Bileşen 1 - Fizibilite değerlendirmesi 
ve arazi tespiti

100.000 EUR 6 – 9 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Proje yönetimi desteği, 
KÖO uzmanı, gayrimenkul 
uzmanları vb. 4 yıl boyunca yıllık 
50.000 Euro maaşlı 4 danışmanın 
sağlanması

800.000 EUR 4 danışman x 4 yıl süre. Bu eylem, GBB 
bünyesinde yer alacak, 2 yıl süreyle 
uzman danışmanlardan oluşan bir 
Proje Yönetim Biriminin kurulmasını 
içermektedir.

Bileşen 3 – Yasal ücretler, 
araştırmalar ve durum tespiti. Yıllık 
50.000 Euro maaşlı 2 danışman 
sağlanması

100.000 EUR 2 danışman x 1 yıl süre

Bileşen 4 – İnşaat maliyetlerinin 
%7'si kadar detay proje, ÇED, izinler 
ve yapım aşamasının denetimi için 
müşavirlik hizmeti

7.000.000 EUR İnşaat süresi. TOKİ ve Özel Sektör 
Gayrimenkul Geliştiricinin finanse 
edeceği toplam inşaat değerinin 
%7'si kadar proje, izinler ve müşavirlik 
hizmetleri için endüstriyel standart

Yatırım Maliyetleri 100.000.000 EUR Arazi, birimlerin miktarı ve karma 
kullanımın nasıl olacağı; fizibilite 
çalışması, planlama politikası ve 
tanımlanan arazi ile belirlenecektir. 
Bu eylem, m2 maliyeti 500 Euro ve 
ortalama daire büyüklüğü 80 m2 olan 
toplam 2.500 konuttan oluşan bir 
gayrimenkul projesini öngörmüştür. 
İnşaat TOKİ ile özel bir gayrimenkul 
geliştirici arasında %50-%50 oranında 
paylaştırılacaktır.

Bileşen 1 – İnşaat maliyeti olarak 
m2 başına 500 Euro ve ortalama 
daire büyüklüğü olarak 80 m2 
öngörülerek 2.500 adet konutun 
toplam inşaat maliyeti

100.000.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 10.000.000 EUR İşletme maliyetinin inşaat maliyetinin 
%2’si olacağı öngörülmüştür. Projeyi 
TOKİ ile özel gayrimenkul geliştiricin 
sorumluluğunda işletilecektir. Bu 
eylem, arazinin kamu arazisi olacağını 
ve hiçbir şekilde arazi maliyetinin 
olmayacağını varsaymaktadır.

Finansman Yaklaşımı
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AK2

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Piyasa koşullarının değişmesinden dolayı yapılan 
projeye talep beklenenden daha düşük olabilir.

• Sosyal altyapıya yönelik son yaklaşımlardan (örneğin 100 Okul Girişimi) yola çıkarak, 
endüstriyel veya ticari paydaşlardan fon sağlama fırsatları araştırılmalıdır. Yardım vakıfları 
ve kalkınma kuruluşlarından sonuç için ödeme [P4R (pay-for-results)] tipi finansman elde 
etmenin yollarını aramak için hava kirliliği ve net karbon emisyonlarından kaynaklanan 
etkiler açıklanmalıdır.

Teknik Yapılacak proje mali açıdan uygun olmayabilir • GBB proje ekibinin, satın alma sürecinden önce fizibiliteyi inceleyip doğrulaması, finansal 
uygulanabilirliğe ilişkin güçlü bir gösterge sağlayabilir. GBB’nin kira sözleşmesi şeklinde
‘ayni’ katkıda bulunulacağı düşünüldüğünde GBB’nin mali kaynakları bakımından düşük 
bir risk söz konusudur.

Önerilen gayrimenkul projesi için gereken yasal 
onaylar alınamayabilir.

• GBB proje ekibi ve gayrimenkul geliştirici, önerilen projenin mevzuata uygunluğunu 
teyit etmek için projenin ön aşamalarında birlikte çalışacaktır. Geyrimenkul geliştiriciyi 
seçmek için yapılan ihalede, İsteklilerden önerilen gayrimenkul projesinin yönetmeliklere 
uygunluğuna dair bir açıklama yapması şart koşulabilir.

Yapılacak gayrimenkul etkin bir şekilde 
işletilmeyebilir ve yönetilmeyebilir, bu da yüksek 
bakım maliyetleri veya kiracı memnuniyetsizliği 
gibi sorunlara yol açabilir ve gayrimenkulun 
kullanılmamasına neden olabilir.

• Satın alma öncesinde belirlenecek proje gereklilikleri arasında işletme ve bakım ile ilgili 
tasarım veya bütçe konuları da yer almalıdır. GBB, bakım ve işletme için, uygun fiyatlı 
konut birimleriyle bağlantılı işletme maliyetlerine katkıda bulunmak veya bunları sübvanse 
etmek için ayrı bir KÖO sözleşmesi yapmayı düşünebilir.

Politik Kamu Mülkiyeti. Kamu arazisinin Bakanlıklardan GBB’ye devrinde problemler olabilir. Bunu engellemek için 
fizibilite çalışması aşamasında merkezi hükümet ile gerekli istişareler yapılmalıdır.

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Özel gayrimenkul geliştiricileri Güçlendir 

İlçe belediyeleri Dahil Et 

Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası İstişarede Bulun 

Gaziantep Kentsel Dönüşüm Derneği İstişarede Bulun 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstişarede Bulun 

Gaziantep Şehir Planlamacıları Odası İstişarede Bulun

Gaziantep Mimarlar Odası İstişarede Bulun 

Gaziantep Üniversitesi İstişarede Bulun 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstişarede Bulun 

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İstişarede Bulun 

Gaziantep Çevre Mühendisleri Odası İstişarede Bulun 

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı İstişarede Bulun 
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“Dirençli Parklar” Planlamak ve Pilot 
Uygulamasını Yapmak

Son Durum:
Yeni

Konum:
•  Islahiye, Nurdağı ve

Şahinbey, ilçelerindeki
kentsel alanlar

Tür:
• Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Kent Estetiği ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı

BİLGİ

Açık alana erişimi artırmak ve afetler sırasında tahliye alanları olarak hizmet etmek için tarihi merkez / kent 
merkezi içinde entegre bir plan ve pilot “Dirençli parkları” geliştirmek

Gaziantep’te kentsel alanlardaki açık alan oranı kişi başına 8,66 
metrekare ile ulusal standart olan kişi başına 10 metrekarenin 
altındadır. Ayrıca, yeşil ve açık alanlar şehrin belirli bölümlerinde 
(örneğin Alleben Deresi boyunca) yoğunlaşmıştır, bu da şehir 
sakinlerinin çoğunun yürüme mesafesinde yeşil alanlara 
erişiminin bulunmadığı anlamına gelmektedir. Dünya genelinde 
pek çok şehir, açık ve yeşil alanlara erişimle ilgili benzer 
zorlukların üstesinden gelmek için hem rekreasyon hem de iklim 
eylemi işlevine hizmet eden çift amaçlı açık alanları başarıyla 
uygulamaktadır. Gaziantep’te de temel iklim risklerini (kentsel ısı 
ve sel) azaltmak için benzer çift amaçlı açık alanlar tasarlanabilir 
ve işletilebilir. Örneğin Kopenhag’da “İklim parkları”51 normal 
zamanlarda yeşil, toplumsal alan olarak işlev görecek şekilde, 
fırtına kabarması ve yoğun yağışlar sırasında ise suyu tutacak 
şekilde tasarlanmıştır. Açık alanlar, Tokyo’daki “Afet önleme 
parkları”nda52 olduğu gibi deprem gibi afet olaylarında acil 
durum müdahale merkezi ve tahliye alanı olarak hizmet verecek 
şekilde de tasarlanabilir. Bu parklar, deprem bittikten sonra afet 
yönetim merkezi ve acil durum sığınağı olarak kullanılmaktadır.

Bu eylem, Gaziantep’te rekreasyon alanlarına erişimi iyileştirmek 
ve vatandaşların iklim ve afet riskine karşı dirençliliğini artırmak 
gibi ikili bir işlevi yerine getirecek “Dirençli Parklar” ağının 
planlanmasını ve pilot uygulama olarak üç adet Dirençli Parkın 
hayata geçirilmesini içerecektir. 

Dirençli Parklar Ağı için Entegre Planın Hazırlanması: 
Kentsel alanlardaki tüm mahalleler, Gaziantep’teki en önemli 
iklim ve afet tehlikeleri olan deprem, aşırı sıcaklık ve sele karşı 
hassasiyetlerine göre değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede, 
hassasiyetin boyutunu belirlemek için mahallelerin topografik, 
demografik, çevresel, ekonomik ve yapılı çevre özellikleri dikkate 
alınmalıdır. Risk değerlendirmesinin yanı sıra, mahallelerdeki 
nüfus yoğunluğu haritalandırılmalı ve yürüme mesafesinde yeşil 
alan bulunmayan yerler belirlenmelidir. Daha sonra, mevcut yeşil 
veya açık alanlar, GBB veya ilçe belediyelerine ait boş arsalar, 
özel mülkiyete ait boş arsalar veya işlevini yitirmiş sanayi alanları 
dahil olmak üzere Dirençli Parklar ağına dahil edilebilecek 
potansiyel arsalar belirlenmelidir. Ardından, mahalle sakinlerinin 
yeşil alana erişimini iyileştirmek ve söz konusu mahalleyle ilgili 
temel tehlikeleri azaltmak için bir uygunluk değerlendirmesi 
yapılmalıdır. Bu faaliyetle birlikte, Plana ve bu plandan doğacak 
projelere katılımın sağlanmasına yardımcı olacak bir farkındalık 
yaratma ve halkın katılımı kampanyası yapılmalıdır. 

En yüksek potansiyele sahip her bir arsa için (i) alanın 
büyüklüğüne, (ii) mahallenin özel açık alan ihtiyacına (örneğin, 
15 yaş altı nüfusun yoğun olduğu bir mahalle için çocuk oyun 
alanı) ve (iii) iklim veya afet riskini azaltacak özelliklere (örneğin, 
ısı stresini azaltmak için uygun olduğu belirlenen bir alanda 
sürdürülebilir su özellikleri ve kayda değer miktarda ağaç örtüsü 
bulunabilir) dayanarak tasarım özeti hazırlanmalıdır. Bazı arsalar, 
51   https://www.fastcompany.com/90557179/this-climate-park-in-copenhagen-now-doubles-as-flood-

infrastructure
52  https://www.tokyorinkai-koen.jp/en/about

AK3

Destekleyen Kurumlar:

• Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı

• GBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı

• AFAD

• TOKİ

• Tarım ve Orman Bakanlığı

• GBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı

• GBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
AK1 -  Entegre bir peyzaj ve 

biyolojik çeşitlilik yönetimi 
stratejisi geliştirmek

AK4 -  Geçici kullanım programı 
uygulamak 
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AFAD ile istişare halinde, tahliye alanı, sığınak alanı veya acil 
müdahale üssü olarak tanımlanabilir ve arsaya ilişkin gereklilikler 
buna göre belirlenebilir. Planda, özel mülkiyete ait arsaların 
dirençli park olarak geliştirilmesini destekleyecek teşvikler ya 
da arazi edinimi için uygun yaklaşımlar belirlenmelidir. Planda, 
mevcut açık ve yeşil alanlar için, iklim ve afet direnci işlevine 
daha iyi hizmet edecek güçlendirme önlemleri belirlenmelidir.    

Üç Adet Dirençli Parkın Tasarlanması ve Uygulanması: 
Dirençli Parklar ağı içinde potansiyel alanlar olarak belirlenen 
üç hazır arsa (ideal olarak her türden bir tane olmalıdır: 
mevcut bir yeşil alan, kamuya ait bir arsa ve özel mülkiyete 
ait arsa) için mimarlık veya peyzaj tasarım firmaları, tasarım 
kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir tasarım 
yarışması düzenlenmelidir. Yarışma bilgi dosyasında, arsanın 
gerekliliklerine göre tasarım şemasına dahil edilmesi gereken 
temel sonuçlar ve ana hatlarıyla önlemler tanımlanmalıdır. 
Yarışma başvuruları, dirençliliğin ve yerel biyolojik çeşitliliğin 
artırılmasına, yeşil alana erişimin iyileştirilmesine ve mahalle 
kimliği duygusunun oluşturulmasına katkıda bulunan tasarım 
özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Yöre sakinlerinin desteğini 
alabilen, parkı kadınlar, engelliler ve düşük gelirli haneler 
için güvenli, davetkâr ve erişilebilir kılacak özellikler içeren 
başvurulara ek puanlar verilmelidir.

AFAD ve GBB Şehir Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 
yarışmayı kazananlarla birlikte başarılı olan tasarımı kullanarak 
bir uygulama planı geliştirmelidir. Uygulama çalışmalarına 
geçmeden önce uygulama planında, mevzuata uyum, inşaat 
ve işletme için benimsenen finansman yaklaşımı, izleme planı 
ve işletme ile bakım planı tanımlanmalıdır. Uygulama planı, 
mahalle kimliği duygusu oluşturmak için mahalle gruplarının ve 
sivil toplum kuruluşlarının Dirençli Parkın yapım ve işletilmesine 
katılımını dikkate almalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 
faaliyetlerinin bir parçası olarak yerel işletmelerin ve sanayinin 
uygulama çalışmalarına ortak finansman sağlama olanakları 
da araştırılmalıdır. Pilot Dirençli Parklar hayata geçirilirken 
yerel katılımın sağlanması ve parkların hizmet edeceği 
topluluklarda heyecan yaratması hedeflenmelidir. Çalışmaların 
tamamlanmasının ardından Şehir Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanlığı, AFAD’ın teknik danışmanlığı doğrultusunda parkın 
bakımını yapmalı ve işletmelidir.

Bu eylem, GBB’nin şehir merkezindeki açık alanların 
ağaçlandırılmasını ve mevcut tarım ve orman alanlarının 
korunmasını hedefleyen ‘Yeşil Antep’ programı ile de uyumludur.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Yeşil alanlara yetersiz ve eşitsiz
erişim

• Sıcak hava dalgalarının
ve kuraklıkların şiddet ve
sıklığının artması

Yeşil Şehir Zorlukları: 

• Yeşil ve açık alanların yetersiz
kalması

• İklim değişikliğine uyumla
ilgili planlamada entegre bir
yaklaşımın bulunmaması

• Mevcut yerleşim yerlerindeki
boş araziler / terkedilmiş sanayi
bölgeleri
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK i | İklime dirençli ve 
düşük karbonlu kentsel 
gelişimin teşvik edilmesi

AK ii | Şehir genelindeki 
sakinler için yeşil alanların 
erişiminin ve kalitesinin 
arttırılması

AK iii | Arazi kullanım 
planlaması yoluyla 
mahalle kimliğinin 
yaşatılması ve bu konuda 
halkın bilinçlendirilmesi

İE i | İklim tehlikelerine 
karşı direnci artırmak 
için doğal varlıklardan 
yararlanılması 

İE iv | Dezavantajlı 
grupların iklim 
değişikliğine karşı 
kırılganlığının azaltılması 

Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: (i) Afet yönetim 
merkezleri için daha fazla alan bulunması, iklimle ilgili 
afetler sırasında tahliye alanlarına erişimin iyileştirilmesi, 
(ii) Sel ve aşırı ısıya karşı dirençliliğinin artırılması, (iii)
Kentsel ısı adası etkisini azaltmak için şehir merkezindeki
ağaç örtüsünün artırılması.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: (i) Yetersiz hizmet alan 
mahallelerde yeşil ve açık alanlara erişimin iyileştirilmesi, 
(ii) Kadınların yeşil ve açık alanlara erişimin iyileştirilmesi.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için 
akıllı olgunlukla doğrudan bağlantı tespit edilmemiştir.

Yan Faydalar

Dirençlilik: (i) Şehrin kalabalık yerlerinde ilave 
tahliye alanları, sığınaklar ve afet yönetim merkezleri 
oluşturulacaktır, (ii) Sıcak hava dalgalarının etkisini 
azaltmak için bölge sakinlerinin yeşil alanlara erişimi 
iyileştirilecektir, (iii) Taşkınlara karşı dirençlilik artacaktır, 
(iv) Kalabalık kentsel alanlarda daha fazla yeşil alan
oluşturularak kentsel ısı adası etkisi azaltılacaktır.

Ekonomik: (i) Afet yönetim altyapısının açık alanlarla 
birlikte konumlandırılması işletme maliyetlerini azaltabilir, 
(ii) Açık alanların suyu tutacak şekilde tasarlandığı
mahallelerde taşkından kaynaklanan zararı azaltabilir.

Sosyal: (i) Gaziantep sakinlerinin rekreasyon alanlarına 
erişimi iyileştirilecektir, (ii) Mahallelinin parkların 
tasarımına ve işletilmesine dahil edilmesi mahalle 
kimliği duygusunu geliştirecektir, (iii) Parklar iletişim 
ve bilinçlendirme kampanyalarında merkez görevi 
üstlenebilir, (iv) Açık alanlar, ısı ve hava kirliliğini azaltarak 
vefiziksel aktivite yapılacak alanlar sunarak mahalle 
sakinlerinin sağlığını iyileştirecektir. 

CO2‘deki 
Azalma:
-*  

Sağlanan 
İstihdam:
200 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
6.0 100.000 kent sakini 
başına düşen yeşil alan 
oranı

6.1 Yeşil alanların kentsel 
sınırlar içindeki payı

34.1 İşlevini yitirmiş sanayi 
alanlarının payı 

AK3

*  Mevcut verilere dayanarak tahminde bulunmak 
mümkün değildir. 
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Dirençli Parklar Ağının Planlanması

Mahallelerin mekânsal değerlendirmesinin ve potansiyel arsaların 

uygunluk değerlendirmesinin yapılması

En uygun olduğu belirlenen arsaların gerekliliklerinin AFAD ile 

istişare halinde tanımlanması

Üç pilot uygulama alanın belirlenmesi, tasarım bilgi dosyasının ve 

tasarım yarışması için iletişim stratejisinin hazırlanması 

Üç Pilot Projenin Tasarlanması ve Uygulanması

Tasarım yarışmasının düzenlenmesi, üç pilot sahada kazanan 
projelerin seçilmesi

Yarışmayı kazananları ve AFAD ile işbirliği içinde uygulama 
planının hazırlanması

Yapım işleri ihalesinin ve satın alma işlemlerinin tamamlanması

Üç pilot Dirençli Parkın hayata geçirilmesi

UYGULAMA

İşletme Modeli:
GBB Şehir Estetiği 
ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanlığı, AFAD’ın teknik 
danışmanlığı ve desteği 
ile dirençli parkların bakım 
ve onarımından, mevcut 
süreçler ve protokoller 
doğrultusunda sorumlu 
olacaktır.  

Uygulama Takvimi:
2024 - 2029 [5 yıl], YŞEP 
uygulama döneminden 
sonra devam etme olasılığı 
bulunmaktadır

Yatırım Maliyeti:
7.500.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
850.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
750.000 €

Gösterge Niteliğindeki 
Toplam Maliyet:  8.350.000 € 

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları 

Yatırım: Özel sektör 
(Kamusal sosyal sorumluluk)

Gelir Fırsatları: - 

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

850.000 EUR Üç park tasarımında yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin 
endüstriyel standart.

Bileşen 1 - Dirençli parklar için 
entegre bir planın geliştirilmesi

250.000 EUR 18 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Detaylı tasarımlar, 
ÇED'ler ve izinler

75.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – İnşaat maliyetlerinin 
%7'si kadar yapım işlerinin 
denetimi için müşavirlik hizmeti

525.000 EUR İnşaat süresi

Yatırım Maliyetleri 7.500.000 EUR Verilen örnek doğrultusunda fizibilite 
çalışması, araziyi ve park alanını 
belirleyecektir. Bu eylem, 25.000 m2 
alan ve m2 başına 100 Euro peyzaj ve 
inşaat maliyetini içermektedir. Arazinin 
kamu arazisi olduğu ve herhangi 
bir satın alma maliyetinin olmadığı 
varsayılmıştır.

Bileşen 1 – Her biri 25.000 m2 alana 
sahip olan ve inşaat maliyeti için 
m2 başına 100 Euro öngörülen 
3 dirençli parkın toplam inşaat 
bedeli

7.500.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 750.000 EUR Yatırım maliyetinin tahmini olarak 
%3’ü.

Finansman Yaklaşımı
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AK3

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Pilot uygulamaların ve/veya planın 
maliyetinin karşılanabilir olmaması

• Sosyal altyapıya yönelik son yaklaşımlardan (örneğin 100 Okul Girişimi) yola çıkarak, endüstriyel veya 
ticari paydaşlardan fon sağlama fırsatları araştırılmalıdır. Yardım vakıfları ve kalkınma kuruluşlarından 
sonuç için ödeme [P4R (pay-for-results)] tipi finansman elde edebilmek için hava kirliliği ve net 
karbon emisyonlarından kaynaklanan etkiler açıklanmalıdır.

İşletme ve bakım maliyetinin karşılanabilir 
olmaması 

• Uluslararası, ulusal ve yerel kaynaktan işletme finansmanı sağlamak için Dirençli Parkların çift amaçlı 
niteliğinden faydalanılabilir. Uygun olduğu durumlarda, özel sektör şirketleri bazı parkların işletme 
maliyetlerini KSS bütçelerinden karşılayabilirler. 

Teknik Dirençli Parklar yapmak için uygun sayıda 
arsa bulunamayabilir.

• Planda, yalnızca mevcut yeşil alanlar ve kamuya ait arsalara öncelik verilmesi ve bunlar için ayrıntılı 
planlar hazırlanması tercih edilebilir. Planda, ulaşım ağına müdahale ederek, afet durumunda mevcut 
açık alanlara erişimin iyileştirilmesine odaklanılabilir (örneğin, yayalaştırılmış sokaklar, “süper bloklar” 
vb.).

İklim risklerini ele alacak teknik çözümler 
bulunamaması

• Başka yerlerde uygulanmış, benzer iklim risklerinin ele alındığı projeler, vaka çalışması olarak 
kullanılabilir. Tasarım yarışması, iklim riskine yönelik yaratıcı ve uygulanabilir teknik çözümlerin 
bulunmasında yardımcı olacaktır.

Sosyal Yöre sakinlerinin pilot uygulamaları 
desteklememesi

• Tasarım yarışmasında, önerilen alanın çevresinde yaşayanların desteğini ispatlayabilen başvurulara 
ek puan verilebilir. Hem planın hazırlanması hem de pilot uygulamanın yapılması sırasında kilit 
noktalarda sağlıklı paydaş katılımı ve kamu istişaresi yapılmalıdır. Pilot çalışmaların yapıldığı yerlerde, bu 
çalışmaların faydaları hakkında farkındalık oluşturmak için iletişim kampanyası düzenlenmelidir. Yöre 
sakinlerinin desteğini almak ve katılımını sağlamak için her bir pilot uygulamanın satın alma sürecine 
çıraklık, istihdam ve beceri kazandırma programları dahil edilmelidir.

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlçe belediyeleri Güçlendir 

GBB, Kadın, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İstişarede Bulun 

GBB, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı İstişarede Bulun 

GBB, İtfaiye Daire Başkanlığı İstişarede Bulun 

GBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Dahil Et 

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi İstişarede Bulun 

TMMOB İstişarede Bulun 

Şehir Planlamacıları Odası Gaziantep İl Temsilciliği İstişarede Bulun 

Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilciliği İstişarede Bulun 

Gaziantep Kentsel Dönüşüm Derneği İstişarede Bulun 

Mimarlar Odası İstişarede Bulun 

TEMA Vakfı İstişarede Bulun 
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Geçici Kullanım Programı Uygulamak

Son Durum:
Yeni

Konum:
•  Şahinbey, Şehitkamil, 

Nizip, Nurdağı ve Islahiye
ilçelerindeki kentsel
alanlar

Tür:
•  Stratejiler, planlar ve

programlar

Eylem Sahibi:
•  GBB Kent Estetiği ve Yeşil

Alanlar Daire Başkanlığı

• GBB Ulaşım Daire
Başkanlığı

BİLGİ

Şehir merkezindeki sokakların ve boş arsaların sosyal ve rekreasyonel amaçlarla ara sıra, geçici olarak 
kullanılmasını teşvik etmek için geçici kullanım/yaşayan sokaklar programı uygulamak.

2010’ların başında yaşanan hızlı nüfus artışı ve mülteci akını, 
şehirdeki açık ve rekreasyonel alanların mevcudiyeti üzerinde 
büyük bir baskı yaratmıştır. Bu alanlar, sadece rekreasyon 
amacıyla kullanılmamaktadır, aynı zamanda kültürel etkinlikler 
için de önemli yerlerdir. Ayrıca, sosyal uyumun sağlanması
ve mahalle kimliğinin oluşturulması bakımından katalizör 
görevi görmektedir. Gaziantep şehir merkezinde, bu baskının 
hafifletilmesine destek olabilecek çok sayıda özel şahıslara
ait boş veya işlevini yitirmiş arsalar bulunmaktadır. Ancak,
GBB personeli tarafından tespit edildiği üzere, özel sektörün
bu arsalara konut ya da işyeri inşa etmesini kolaylaştırmak, 
genellikle tamamen GBB’nin yetkisi veya kontrolü dışındaki 
nedenlerden dolayı zor olmuştur. Bu tür arsaları kullanıma 
açmak için başvurulabilecek tek yol, kamulaştırmadır ve bu da 
uzun ve maliyetli bir süreçtir.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde uygulanan ve giderek 
daha popüler hale gelen bir alternatif, işlevini yitirmiş ya da
boş arsaların geçici şekilde kullanılmasını kolaylaştırmaktır. 
Geçici kullanım, kalıcı imar gerçekleşene kadar arsanın
geçici kullanımına izin verilmesini içerir. Birçok şehir, metruk 
arsaları canlandırmak veya yıkılmayı bekleyen mevcut 
binalardan faydalanmak için geçici kullanıma sokmuştur.
Ticari ve rekreasyonel amaçlı kullanım, geniş bir ziyaretçi
kitlesini çekmekte, ekonomik ve sosyal fayda sağlamakta
ve geçici faaliyet çerçevesinde mahalle kimliği duygusunu 
uyandırmaktadır. Arsanın eski haline hızla dönüştürülmesini 
sağlamak için, geçici kullanım izinleri genellikle yalnızca geçici 
veya yeniden kullanılabilir yapılar için verilmektedir; genellikle
de ilginç materyaller (yeniden) kullanılmaktadır (örn. 2011
yılında nakliye konteynerleri kullanılarak inşa edilen Londra’daki 
Boxpark53) ya da yenilikçi bina tasarımı ve teknolojiler (örn. 
Tokyo’daki Chanel Çağdaş Sanat Konteyneri54 Hong Kong,
New York ve Paris’te sökülüp yeniden kullanılmıştır) tercih 
edilmektedir. Birçok müteahhit, bir sahadaki sosyal ve ticari 
kullanımların uygulanabilirliğini test etmek için geçici kullanıma 
başvurmuş ve genellikle başarılı bulunan uygulamaları arsa 
üzerinde planlanan kalıcı yapılaşmaya dahil etmiştir.

“Arabasız sokak” günleri, yolların geçici olarak toplum tarafından 
kullanılmasını teşvik ederek daha fazla sosyal ve kültürel fayda 
sağlayabilir. Yollar, tatil dönemlerinde veya düzenli bir aylık 
program dahilinde, toplum tarafından daha fazla kullanılmalarını 
ya da rekreasyon amacıyla kullanılmalarını sağlamak (örneğin 
Oakland, ABD’deki Oakland Art Murmur55) ve sürdürülebilir 
ulaşım modlarının kullanımını teşvik etmek (örneğin Bogota, 
Kolombiya’daki Ciclovia56 için geçici olarak yayalaştırılabilir. 
“Arabasız sokaklar” aynı zamanda ticari alanlarda daha fazla yaya 
trafiğini teşvik ederek sosyal ve ekonomik faydalar sağlar.

Bu eylem, Gaziantep’in mahallelerindeki yollar üzerinde ve
özel şahıslara ait arsalarda geçici kullanımlar düzenlemek 
amacıyla GBB’nin sivil toplum ve özel sektör ile olası işbirliğinin 
gözden geçirilmesini içerecektir. Kalıcı yapılaşmanın herhangi 
bir nedenle durduğu veya geciktiği boş veya işlevini yitirmiş
53  https://www.boxpark.co.uk/about/#_
54  https://www.zaha-hadid.com/architecture/chanel-art-pavilion/
55  https://oaklandartmurmur.org/first-friday/
56 https://velo.outsideonline.com/road/road-culture/when-bogota-belongs-to-the-bicycles-how-ciclovia-

has-shaped-colombias-capital-city/

AK4

Destekleyen Kurumlar:
•  GBB İmar ve Şehircilik Daire

Başkanlığı

• Emniyet Müdürlüğü

• UKOME

• GBB Kültür ve Turizm Daire
Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
AK1 -  Entegre bir peyzaj ve 

biyolojik çeşitlilik yönetimi 
stratejisi geliştirmek

AK3 -  Dirençli parklar” planlamak 
ve pilot uygulamasını 
yapmak
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arsalarda, yerleşik topluma hizmet eden rekreasyonel veya ticari 
kullanımları (örneğin, bir gıda veya el sanatları pazarı) barındıran 
geçici ve yeniden kullanılabilir yapılar için planlama izinleri gibi 
seçenekler araştırılarak böyle bir programın fizibilitesine ilişkin 
bir inceleme gerçekleştirilecektir.

Program incelemesinin bir parçası olarak; programın yönetişim 
yapısı, başvuru süreçleri, izleme ve değerlendirme süreçleri ve 
denetim protokolleri değerlendirilecektir. Bu, aynı zamanda 
programın uygulanması için gerekli mevzuat değişikliklerini 
de içerecektir. GBB, programın finansmanı için, ticari ve sanayi 
kuruluşlardan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) girişimlerinin bir 
parçası olarak fon aramak da dahil olmak üzere farklı yaklaşımları 
değerlendirmelidir. Program, 2 yıllık bir süre için tek bir ilçeyle 
(örneğin Şahinbey) sınırlandırılmalı, bu süre zarfında olumlu 
ve olumsuz etkiler dikkatle izlenmeli ve bu ilk aşamadan sonra 
şehrin diğer bölgelerine yaygınlaştırılması düşünülmelidir. GBB, 
pilot uygulamanın yapılabileceği arsaları ve sokakları proaktif 
bir şekilde belirlemeli ve geçici kullanım izni başvurusunda 
bulunmak isteyebilecek ilgili özel sektör firmaları, sivil toplum 
kuruluşları ve mahalle grupları ile irtibata geçmelidir. Pazarlama 
veya farkındalık artırma kampanyası, arsaların ve konuya ilgi 
duyan kuruluşların proaktif olarak belirlenmesini destekleyebilir.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Yeşil alanlara yetersiz ve eşitsiz
erişim

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Yeşil ve açık alanların yetersiz
kalması

• Mevcut yerleşim yerlerindeki
boş araziler / terkedilmiş sanayi
bölgeleri
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK iii | Arazi kullanım 
planlaması yoluyla 
mahalle kimliğinin 
yaşatılması ve bu konuda 
halkın bilinçlendirilmesi

AK v | Doğal ve kültürel 
mirasın korunması ve 
biyolojik çeşitliliğin teşvik 
edilmesi

İE i | İklim tehlikelerine 
karşı direnci artırmak 
için doğal varlıklardan 
yararlanılması 

İE ii | İklim eylemi için 
işbirliğinin, koordinasyonun 
ve entegrasyonun 
geliştirilmesi 

Kesişen Temalar

İklim Eylemi [Bazı unsurlar]: (i) “Arabasız sokak” günleri 
düzenlenerek belirli mahallelerde yayalaştırma test 
edilebilir, (ii) Geçici kullanım alanları, sürdürülebilirlik 
konusunda farkındalık oluşturmak için kullanılabilir.   

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Yetersiz hizmet alan 
mahallelerde, kadınların ve engellilerin sosyal ve ticari 
olanaklara erişimi artacaktır.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için 
akıllı olgunlukla doğrudan bağlantı tespit edilmemiştir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Az bulunan arsaların geçici kullanımı, yetersiz 
hizmet alan bölgelerdeki sakinlerin faydalanabileceği 
sosyal ve açık alan altyapısını güçlendirebilir. 

Ekonomik: (i) Özellikle çok sayıda metruk veya 
kullanılmayan binanın bulunduğu mahallelerde 
ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, (ii) Uzun vadeli 
potansiyel ticari veya sosyal faydaların test etme fırsatı.  

Sosyal: Geçici kullanım ve ‘arabasız sokak’ günü 
etkinlikleriyle mahalle kimliği ve sosyal uyum oluşturma 
fırsatı. 

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
6.0 100.000 kent sakini 
başına düşen yeşil alan 
oranı

34.1 İşlevini yitirmiş sanayi 
alanlarının payı

AK4

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Geçici 
kullanılacak arsa 
bulunamaması.

• Programın yönetimi sırasında, arsaların geçici kullanımını 
teşvik edebilecek her türlü düzenleme veya politika 
değişikliği belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kullanılabilecek 
arsa olup olmadığını belirlemek için boş ya da işlevini 
yitirmiş arsaların sahipleriyle erken aşamada ve proaktif 
şekilde irtibata geçilmelidir. İzinler, sosyal veya toplumsal bir 
amaca hizmet eden geçici bir kullanımın sürdürülmesi veya 
işletilmesi gereken asgari bir süreyi içermelidir (örneğin, 2 yıl).

Sosyal Yöre sakinlerinin 
destek olmaması 
ya da girişimi 
sahiplenmemesi.

• Farklı mahallelerdeki ihtiyaçları anlamak için sivil toplum
örgütleri ve mahalle grupları ile erken aşamada irtibata 
geçilmelidir. Mahalle sakinlerinin program hakkında 
bilgilenmesi için iletişim kampanyası düzenlenmelidir.
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
GBB Şehir Estetiği ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı, 
sivil toplum/özel sektör 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
programın yürütülmesinden 
sorumlu olacaktır. 

Uygulama Takvimi:
2024 - 2028 (ölçek büyütme/
genişletme olasılığı 
mevcuttur)

Yatırım Maliyeti:
175.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
165.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
75.000 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 340.000 € 

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

165.000 EUR Geçici kullanımların belirlenmesine 
yönelik danışmanlık için endüstriyel 
standart.

Bileşen 1 - Yıllık 50.000 Euro maaş 
karşılığında 2 yıl süreyle proje 
yönetimi ve koordinasyon desteği

100.000 EUR 24 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Yaşayan sokak 
programlarının uygulanması, 
program başına 15.000 
Euro tutarında bir bütçe 
ile 2 yıl boyunca yılda 2 kez 
gerçekleştirilecektir. Örnek olarak; 
Londra Araçsız Günler programıyla 
karşılaştırılabilir.

60.000 EUR 24 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – Geri bildirim anketi ve 
gelecekteki genişlemeye yönelik 
çalışma

5.000 EUR 3 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 175.000 EUR Gösterge niteliğindeki maksimum 
hibe tutarı

Bileşen 1 – 2 yıl süreyle 35.000 Euro 
karşılığında uygulanan 5 adet 
geçici kullanım projesi için hibe 

175.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 75.000 EUR İşletme ve Bakım için 2 yıl süreliğine 
15.000 Euro tutarında tahmini 5 hibe

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Programın nasıl yönetileceğinin belirlenmesi, uygun 
finansman yaklaşımlarının tespit edilmesi ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması

Bir ilçede pilot proje yapmak için uygun arsaların, 
sokakların ve sivil toplum/özel sektör kuruluşlarının 
belirlenmesi

Pilot ilçelerde ortalama en az 5 geçici kullanım izni 
başvurusunun desteklenmesi ve başlangıç hibesi 
verilmesi 

En az 5 geçici kullanım aktivitesinin uygulamaya 
konmasının ve işletilmesinin desteklenmesi

Olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi, 
çıkarılan derslerin belirlenmesi ve Gaziantep genelinde 
uygulanmasının değerlendirilmesi

Zaman Çizelgesi 

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Mülkiyet sahipleri İşbirliği Yap

Küçük ve orta ölçekli işletmeler İşbirliği Yap 

Gaziantep Kentsel Dönüşüm Derneği Dahil Et

Gaziantep Doğa, Tarih ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Dahil Et

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Dahil Et 

TEMA Vakfı Dahil Et 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Dahil Et 

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği (TTKD) Gaziantep Şubesi Dahil Et 

Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği Dahil Et 
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Ekolojik Köy Projesi 

 

 

Son Durum: 
Devam etmektedir

Konum:
• Oğuzeli ilçesi, Sazgın Köyü

Tür:
• Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Oğuzeli ilçesinin Sazgın Köyü’nde, alternatif altyapı sistemleri ile enerji verimliliği sağlayan, yeşil ulaşımı ve 
üretimi benimseyen, sürdürülebilir mimariyi içeren dirençli bir ekolojik yaşam alanı projesinin oluşturulması.

Ekolojik köy (veya eko-köy) oluşturma potansiyeline sahip olan, 
aynı zamanda eko-köy olarak da bilinen, küçük bir yerleşim 
birimine sürdürülebilir yerleşim hedefleri doğrultusunda 
pilot çalışma uygulanmaya başlanmıştır. Eko-köy, çevresel 
sürdürülebilirliğe ve doğayla uyuma güçlü bir vurgu yapılarak 
tasarlanmış ve organize edilmiş küçük bir topluluk olarak 
tanımlanabilir. Eko-köyler, ekolojik ayak izlerini en aza indirecek, 
kendi kendine yeterliliği teşvik edecek ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalara öncelik vermektedir.

06.02.2023 tarihinde art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki depremlerden kaynaklanan kapsamlı altyapı 
hasarının ardından GBB, bir ekolojik köy uygulama projesini 
hayata geçirmeye karar vermiştir. Bu girişim, Gaziantep’in 
kendine özgü coğrafi ve iklim koşullarıyla uyumlu, enerjinin 
verimli kullanımına vurgu yapan, sürdürülebilir arazi kullanımı ve 
altyapı projesinin pilot uygulamasını ve şehrin nasıl bir altyapıya 
sahip olduğuna dair bir gösterim/öğrenme noktası oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Temel hedef, bu proje ile birlikte çevreye ve 
doğaya duyarlı bir yaşam alanı yaratmaktır.

Proje ile birlikte; ekolojik tasarım, yeşil üretim, ekolojik mimari, 
alternatif enerji, enerji verimliliği, yeşil ulaşım, sıfır atık, habitat 
restorasyonu, su tasarrufu uygulamaları ve benzer yaklaşımlar 
gibi çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla, köy sürdürülebilir yaşam 
modeline dönüştürülecektir.

Enerji temini ve barınma sorunlarının yanı sıra, şiddetli deprem 
hasarının ardından, bu eylem için pilot yer olarak Gaziantep’in 
Oğuzeli ilçesine bağlı Sazgın köyü seçilmiştir. Köyün sakinleri 
sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlıdır; dolayısıyla proje, genel 
yaşam koşullarını iyileştirmek için sürdürülebilir ve yeşil bir 
şekilde yeniden inşayı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Proje aynı zamanda deprem hasar tespitini de içerecek, çevre 
düzenlemesi ve dayanıklı, çevre dostu bina yapıları gibi ekolojik 
yaklaşımları da içerecektir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji, 
çevresel tarım uygulamaları ve daha iyi su ve atık yönetimi 
konularına da odaklanacak ve çevre kirliliğine ve sera gazı 
emisyonlarına çözümler sunacaktır. Köy sakinlerinin yüzde 
40’ının genç nüfus olduğu göz önüne alındığında, bu proje ile 
birlikte aynı zamanda daha geniş bir genç istihdam olanağı 
yaratılarak, gençlerin yerel ekonomiye katılımlarının artmasını 
da sağlayacaktır. Yerel halkın farkındalığını daha da artırmak 
amacıyla ekoloji, enerji tasarrufu ve çevre konularında atölye 
çalışmaları ve eğitim içerikleri geliştirilecektir.

Başta sosyal yaşamdaki iyileştirmeleri hedefleyen yatırım 
önerilerine ek olarak tarım, ulaşım ve turizm gibi önerilerin 
de, sosyal fayda oluşturacağı düşünülmektedir. Bu öneriler ve 
yaratacağı düşünülen sosyal faydalar şu şekilde sıralanabilir:

AK5

Destekleyen Kurumlar:

•  GBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı

• GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda
Daire Başkanlığı

• GBB Ulaşım Daire Başkanlığı

• GBB Kent Estetiği ve Yeşil
alanlar Daire Başkanlığı

• GBB Kültür ve Turizm Daire
Başkanlığı

• GBB Fen İşleri Daire Başkanlığı

• GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı

• GASKİ

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
AK1 -  Entegre bir peyzaj ve 

biyolojik çeşitlilik yönetimi 
stratejisi geliştirmek

AK3 -  “Dirençli Parklar” planlamak 
ve pilot uygulamasını 
yapmak

AK4 -  Geçici kullanım programı 
uygulamak
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• Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve mahalle
halkının dışa bağımlılığının azalması

• Toplu taşıma kullanımında yapılan iyileştirmelerle mahallenin
çevresine olan entegrasyonunun artırılması

• Kadınların ve çocukların erişebileceği sosyal etkinlikleri teşvik
etmek, çevre dostu yaşam tarzı kavramını benimseyen
toplum üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek

Bu eylem, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı’nı, Bütünleşik 
Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’nı ve 11. Kalkınma Planı’nı 
(2019-2023) desteklemektedir.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Yeşil altyapının, il genelinde
çevresel, sosyal ve ekonomik
faydalar sağlayan bütüncül bir
politika olarak ele alınmaması

• Doğaya dayalı çözümler
yoluyla konut inşa etmek için
kullanılmayan potansiyel

Yeşil Şehir Zorlukları: 

• Uzun vadeli planlama eksikliği

•  Yetersiz yeşil ve açık alanlar

• Yeterli olmayan yenilikçi
tedbirler, kapsayıcı olmayan
plan ve stratejiler
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ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK i | İklime dayanıklı ve 
düşük karbonlu kentsel 
gelişimin teşvik edilmesi

AK ii | Şehir genelindeki 
sakinler için yeşil alanların 
erişiminin ve kalitesinin 
arttırılması

B iii | Yeni inşaatlarda 
yeşil bina uygulamalarının 
teşvik edilmesi 

B v | Güvenli, uygun 
fiyatlı ve düşük karbonlu 
NSEB (Neredeyse Sıfır 
Enerji Bina) konutların 
desteklenmesi 

EN ii | Sistem genelinde 
enerji verimliliğinin 
artırılması  

EN iii | Enerji altyapısının 
dayanıklılığının artırılması 

EN iv | Yenilenebilir 
enerjinin ve yakıtların 
sistemdeki payının 
maksimum seviyeye 
çıkartılması

İE i | İklim tehlikelerine 
karşı direnci artırmak 
için doğal varlıklardan 
yararlanmak

İE ii | İklim eylemi 
için işbirliğinin, 
koordinasyonun 
ve entegrasyonun 
geliştirilmesi

İE iii | Karbon 
emisyonlarının yönetimi 
için yeni teknolojilerin 
araştırılması 

İE iv | Dezavantajlı 
grupların iklim 
değişikliğine karşı 
kırılganlığının azaltılması  

Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Ekolojik Şehir 
Uygulama Kılavuzundaki sürdürülebilir tasarım 
özelliklerinin dahil edilmesi enerji tüketimini ve karbon 
emisyon değerlerini azaltacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan Hedeflenen ]: (i) Yetersiz hizmet alan 
mahallelerde yeşil ve açık alanlara erişimin iyileştirilmesi, 
(ii) Kadınların yeşil ve açık alanlara erişiminin
iyileştirilmesi.

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için 
akıllı olgunlukla doğrudan bağlantı tespit edilmemiştir.

Yan Faydalar

Dirençlilik: (i) Şehrin kalabalık yerlerinde ilave 
tahliye alanları, sığınaklar ve afet yönetim merkezleri 
oluşturulacaktır, (ii) Sıcak hava dalgalarının etkisini 
azaltmak için bölge sakinlerinin yeşil alanlara erişimi 
iyileştirilecektir, (iii) Alternatif enerji sistemlerinin 
kullanılması ve ekolojik mimari anlayışı, afet olayları 
sırasında hizmetlerde meydana gelebilecek kesintiler 
karşısında yerleşim alanlarının dirençli olmalarını 
sağlayacaktır. 

Ekonomik: Tarım/mera arazileri ve doğal yaşam alanlarına 
odaklanan sürdürülebilir turizm ve ekonomik kalkınmaya 
yönelik eylemler, kırsal kesimdeki hane halklarının daha 
yüksek gelir elde etmesini destekleyebilir.

Sosyal: (i) Farklı paydaşların bir araya getirilmesi, 
diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi suretiyle yerel 
uyum güçlendirilecektir, (ii) Doğal varlıkların yeniden 
canlandırılması, Gaziantep sakinlerinin kullanabileceği 
rekreasyon alanlarını ve açık alanları artıracak, bu da yöre 
halkının sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır, (iii) 
Yöre halkı için sürdürülebilir gelir, gıda ve su kaynakları 
sağlayarak ve/veya geliştirerek geçim kaynakları 
iyileştirilecektir, (iv) Düşük gelirli hanelerin barınma ve 
kentsel hizmetlere erişimi iyileştirilecektir, (v) Toplumun 
tasarım gerekliliklerine katılması, projeyi sahiplenmelerini 
sağlayacaktır. 

AK5
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ETKİ

CO2‘deki 
Azalma:
Yıllık 1,408 
tCO2e*

Sağlanan 
İstihdam:
30 kişi**

Beklenen 
Faydalar:

* GBB tarafından, 2020 yılında hazırlanan 
Ekolojik Köy Projesi Fizibilite Çalışması esas 
alınarak hesaplanmıştır; YŞEP gelişim sürecinde 
hesaplanmamıştır. Bu nedenle, tüm eylemler için 
hesaplanan toplam karbon emisyonu azaltımına 
dahil edilmemiştir

** GBB tarafından, 2020 yılında hazırlanan 
Ekolojik Köy Projesi Fizibilite Çalışması esas 
alınarak hesaplanmıştır; YŞEP gelişim sürecinde 
hesaplanmamıştır. Bu nedenle, tüm eylemler için 
hesaplanan toplam istihdama dahil edilmemiştir

Nicel Etki Ölçütleri:
6.0 100.000 kent sakini 
başına düşen yeşil alan 
oranı

6.1 Yeşil alanların kentsel 
sınırlar içindeki payı

8. Kişi başına düşen yıllık
CO2e salım

9. Doğal afetlerden ve iklim
afetlerinden kaynaklanan
tahmini ekonomik hasar

9.1 Risk altındaki kamu 
altyapısının yüzdesi

9.2 Risk altındaki hanelerin 
yüzdesi

16. Yenilenebilir enerjinin
toplam enerji tüketimindeki
payı

19.4 Yeşil bina sertifikası 
olan yeni binaların oranı

19.5 Enerji kimlik belgesi 
olan binaların oranı (EPC)



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

184

UYGULAMA

İşletme Modeli:
İşletme modeli GBB 
tarafından belirlenecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2024

Yatırım Maliyeti:*
4.939.680 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
90.000 €

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
- 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 5.029.680 €

Özkaynak: GBB, özel sektör 

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Yatırım: Özel sektör

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

90.000 EUR Ekolojik köy tasarımına yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin 
endüstriyel standart

Bileşen 1 - Kültür ve Turizm 
Faaliyetleri

15.000 EUR Geri dönüşüm atölyesi

Bileşen 2 Proje Bedelleri 75.000 EUR Kentsel tasarım projelerinin 
oluşturulması(1/500 ölçekli), Uygulama 
İmar Planı (1/1.000 ölçekli), Uygulama 
Projeleri

Yatırım Maliyetleri 4.939.680 EUR

Bileşen 1 - Çevre ve Altyapı 
Maliyetleri

3.319.680 EUR Yapı Güçlendirme ve İnşa Uygulama 
10.791 m² x 189,2 €

• Peyzaj Düzenleme 14.000 m² x 18 €

• Kanalizasyon Arıtma Anaerobic

• Merkezi ısıtma Sistemleri

Bileşen 2 - Enerji Yatırım Maliyetleri 1.520.000 EUR Enerji İhtiyacı GES kurulması 1,9 MW x 
800.000 €

Bileşen 3 - Tarım Faliyetleri 100.000 EUR Tarımsal Sulama

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Projelendirme ve Eğitim Süreci 

• İnceleme ve Veri Toplama

• G.Z.F.T. Analizi

• Konsept Tasarım

• Uygulama Tasarım

• Köy Sakinlerinin Eğitimi ve Yeni Sistemin 
İstişaresi

• Planlama ve Projelendirme

• Uygulama Projelerinin Hazırlanması

• Şartname, Metraj ve Yapım İşlerinin
Quantities Hazırlıkları

İnşa Süreci 

• İş Teslimi 

• Halihazır Yapıların Güçlendirilmesi ve
Yenilenmesi 

• Altyapı İşlerinin Yapımı

• Yeni Yapıların İnşa Süreci 

• Eksiklerin Belirlenmesi

Sonuçlandırma Süreci 

• Köy Sakinlerinin Geri Dönüşlerinin 
Alınması 

• Alan Yönetiminin Yerleştirilmesi 

• Köy Sakinlerinin Kullanım Süreci Eğitimleri

Zaman Çizelgesi

* GBB tarafından, 2020 yılında hazırlanan Ekolojik Köy 
Projesi Fizibilite Çalışması esas alınarak hesaplanmıştır; 
YŞEP gelişim sürecinde hesaplanmamıştır. Bu nedenle, 
tüm eylemler için hesaplanan toplam maliyete dahil 
edilmemiştir Not: GBB tarafından, 2020 yılında hazırlanan Ekolojik Köy Projesi Fizibilite Çalışması esas alınarak 

hesaplanmıştır; YŞEP gelişim sürecinde hesaplanmamıştır. Bu nedenle, tüm eylemler için hesaplanan 
toplam maliyete dahil edilmemiştir

AK5
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Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Dahil Et

Oğuzeli Belediyesi Dahil Et 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İşbirliği Yap

Gaziantep Şehir Plancıları Odası İşbirliği Yap

Gaziantep Mimarlar Odası İşbirliği Yap 

Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası İşbirliği Yap 

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik İnşaat ve restorasyon gerektiren faaliyetler 
sırasında oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği 
riskleri.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Planı oluşturulması ve uygulanması.

• Acil Durum Hazırlık Planı oluşturulması ve uygulamaya konulması.

• Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım eğitimlerinin sağlanması.

• Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması.

Sosyal Mahalle halkının Ekolojik Yaşam Alanı 
Projesi’ni sahiplenmeme ihtimali.

• Ekolojik Yaşam Alanı proje aşamalarına, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yerel halkın katılımı
çeşitli aktiviteler ile sağlanmalıdır. Projenin uygulanmasından önce ve uygulama sırasında eko-
yaşama ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemek de dahil olmak üzere yerel halkla farkındalık 
yaratma konusunda faaliyetler yürütmek. Bu, projeye olan ilgili artıracak ve yerel halk arasında 
anlayışın geliştirilmesini sağlayarak yerel sahiplenmeye katkıda bulunacaktır.
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BİNALAR
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Binalar Hakkında Dijital Veritabanı 
Geliştirmek

Bina Standartlarına Uyumu 
İyileştirmek için Uygun Yaklaşımlar 
Belirlemek

Konut Binalarında Düşük Karbonlu 
Isıtma ve Soğutma ile Enerji 
Verimliliğini Teşvik Etmek 

Enerji Performansını İyileştirmek İçin 
Kamu Binalarını Güçlendirmek Veya 
Yeniden İnşa Etmek

B1

B2

B3

B4



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

188

B1

Binalar Hakkında Dijital Veritabanı Geliştirmek

Son Durum:
Yeni

Konum:
İlk uygulama İslahiye ve 
Nurdağı ilçelerinde olmak 
üzere il genelinde

Tür:
•  Diğer Yatırımlar 

• İzleme, veri toplama,
analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
• GBB İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı

•  GBB Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı

• Yerel Üniversiteler

BİLGİ

Mevzuatın uygulanmasını, iklim eylemini ve kalkınmanın izlenmesini desteklemek için mevcut inşaat 
izinlerinin, EKB (Enerji Kimlik Belgesi), CBS verilerinin ve uydu görüntülerinin analizinin harmanlanması 
yoluyla mevcut ve yeni binalar hakkında dijital bir bilgi veritabanı geliştirmek

Bina sektörü Gaziantep’in sera gazı salınımlarının yaklaşık %20
’sinden sorumludur. Ayrıca, yüksek oranda deprem riskine 
maruzdur; ancak kentteki bina stokuna ilişkin tutarlı, doğru ve 
güncel verilerin bulunmaması nedeniyle bu sektöre yönelik 
programların tasarlanmasını, planlanmasını ve izleme/uygulama 
faaliyetlerinin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. GBB İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı’ndaki GBB personeli ve Gaziantep 
Mimarlar Odası ile yapılan istişareler sırasında binaların yaşı ve tipi 
gibi temel verilerin mevcut olmamasının en önemli zorluk olduğu 
anlaşılmıştır. Parseller, binalar ve verilen inşaat ruhsatları hakkında 
bilgi içeren entegre bir mekânsal veri tabanının varlığı, Binalar 
sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili politikaların veya düzenleyici 
eylemlerin önemli bir kolaylaştırıcısıdır.  

Bu eylem, dirençlilik ve sürdürülebilirliğe yönelik politikaların 
oluşturulması, mevzuatın uygulanması ve imarın izlenmesini 
desteklemek üzere GBB ve ilçe belediyelerinin kullanabileceği 
bina veri tabanının oluşturulması yoluyla bu zorluğu doğrudan ele 
almayı amaçlamaktadır. Bu eylem aşağıdaki adımlar aracılığıyla 
uygulanabilir:

• Uyumlaştırılmış İnşaat Ruhsatı Başvuru Şablonunun
Oluşturulması: İlçe Belediyeleri ve GBB İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı ile istişare edilerek ve mevcut yapı ruhsatı
için kullanılan başvuru şablonları incelenerek, yeni bina
başvuruları için birleşik bir dijital şablon oluşturulmalıdır.
Bu şablon, en azından, önerilen yapının tipi (alan, kat
sayısı, birim sayısı, kullanımlar vb.), enerji performansı (EPC
derecesi, enerji tasarrufu sağlayan tasarım özellikleri vb.)
ve diğer ilgili hususlar (örneğin, yapının elektrikli araçlara
hazır olup olmadığını değerlendirmek için veriler) ile ilgili
verileri içermelidir. Gelecekte “Bina pasaportu” sisteminin
geliştirilmesi öngörülerek, paydaşlarla istişare halinde,
yapı malzemelerine ilişkin verilerin toplanmasının uygun
olup olmadığı araştırılabilir. Bilgilerin geriye dönük olarak
doldurulmasını en aza indirmek için şablon deprem
sonrasında önemli ölçüde yeniden yapılaşma beklenen
ilçelerde kullanılabilecek şekilde hazırlanmalı, onaylanmalı ve
mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

• İşletim protokolü ve süreçlerinin oluşturulması: Veri
tabanının kullanımına yönelik işletim süreçleri, GBB
tarafından ilgili veri gizliliği ve paylaşım protokollerini dikkate
alarak tasarlanmalıdır. Veri tabanının kullanımında AB’nin
Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyulması gerekecektir.

• Veritabanı Yönetim Sisteminin (VTYS) Tasarımı:
Uyumlaştırılmış şablondaki kriterlerle bağlantılı olarak ve
işletim süreçleri doğrultusunda, GBB’nin Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı veya yerel üniversitelerdeki ilgili personel ve
öğrenciler tarafından güvenilir bir şekilde tasarlanmış ve test
edilmiş bir veritabanı yönetim sistemi (VTYS) uygulanmalıdır.
Deprem sonrasında önemli ölçüde yeniden yapılaşma
faaliyetinin beklendiği ilçelerde VTYS ve Başvuru Şablonunun
ilk sürümleri kullanıma sunulmalıdır.

• Mevcut durum verilerinin toplanması ve eksikliklerin
giderilmesi: İlgili mekânsal veriler (örneğin, parseller, arazi
kullanım bölgeleri, kamu hizmetleri ve ulaşım ağları vb.)
farklı GBB birimlerinde CBS şekil dosyaları olarak halihazırda

Destekleyen Kurumlar:
• Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğü

• İlçe Belediyelerindeki Yapı
Ruhsat ve Denetim birimleri

• Ulusal Tapu Sicili (Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü)

• GBB Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
İE2 -  Gaziantep’te entegre ve kanıta 

dayalı iklim eylemi planlaması

B2 -  Bina Standartlarına Uyumu 
İyileştirmek İçin Uygun 
Yaklaşımlar Belirlemek

B4 -  Enerji Performansını 
İyileştirmek İçin Kamu Binalarını 
Güçlendirmek Veya Yeniden İnşa 
Etmek

B3 -  Konut Binalarında Düşük 
Karbonlu Isıtma ve Soğutma ile 
Enerji Verimliliğini Teşvik Etmek
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BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları :  

• Binalara ilişkin güncel/doğru
verilerin bulunmaması

• İnşaat izinleri ve Enerji
Kimlik Belgeleri konusunda
standartların/uygulamanın
olmaması

mevcuttur. Bundan dolayı, bu dosyalar bina veritabanına 
yönelik mekânsal mevcut durum bilgilerini sağlamak 
üzere derlenebilir. Ulusal Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde 
(TAKBİS) halihazırda arazi parsellerine ilişkin güncel 
veriler bulunmaktadır ve bu veriler, bu adımın bir parçası 
olarak derlenen diğer mekânsal mevcut durum verileriyle 
ilişkilendirilebilir. Mevcut durum analizi, GBB’nin 1000 kamu 
binasındaki enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir 
veri tabanına erişimi bulunduğunu ve bu bilgilerin bu adım 
kapsamında binalar veri tabanı ile entegre edilebileceğini 
göstermektedir. 

• Mevcut binalara ilişkin bilgilerin sayısallaştırılması:
Halihazırda çeşitli kurum ve kuruluşların elinde bulunan
mevcut binalara ilişkin bilgiler ayrıştırılmış bir şekilde
(örneğin, verilen yapı ruhsatları, izleme raporları, EPC veri
tabanı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri) gözden
geçirilmeli ve her binaya ilişkin veriler Uyumlaştırılmış
Bina Başvuru Şablonunda yer alan çeşitli kriterlere göre
derlenmelidir. Belgeler çeşitli formatlarda ve kalitede
olsa da, tüm bilgilerin tapu sicilindeki tek bir parselle
ilişkilendirilebilmesi beklenmektedir. Sayısallaştırma süreci
yerel üniversitelerle işbirliği içinde yürütülebilir. Veritabanının
oluşturulması ve güncellenmesi için gereken kaynak
tahsisinin dikkate alınması gerekmektedir (Bu, yukarıda
özetlenen daha önceki görevlerdeki değerlendirmelerin
bir parçası olarak belirlenecektir). İHA (İnsansız Hava Aracı)
haritalama, uydu görüntüleri analizi ve yapay zeka destekli
haritalama ürünleri (örn. Microsoft Building Footprints57 veya
Google Environmental Insights Explore58) veri tabanı için
mevcut binalara ilişkin yararlı (düşük çözünürlüklü) veriler de
sağlayabilir.

• Binalar veritabanının pilot uygulaması ve
yaygınlaştırılması: GBB ve ilçe belediyesi personeli
tarafından hâlihazırda kullanılan platform üzerinde,
uyumlaştırılmış şablona ve mekânsal mevcut durum
verilerine dayalı olarak CBS tabanlı bir arayüz geliştirilmelidir.
Kullanıcı arayüzü, uyumlaştırılmış şablon kullanılarak girilen
verilerin kolayca aranmasını ve analiz edilmesini sağlamalı
ve Gaziantep’teki belirli parseller veya binalar için şekil
dosyalarına bağlantı vermelidir. VTYS’nin yanı sıra kullanıcı
arayüzü de kullanım güvenilirliği açısından test edilmeli ve
deprem sonrası önemli ölçüde yeniden yapılanma faaliyeti
gerçekleştirecek olan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pilot
olarak uygulanmalı; ardından diğer tüm ilçelerde kullanılmak
üzere yaygınlaştırılmalıdır.

Bu eylem, GBB’nin 2023 Net Sıfır Karbon Binalar Planında 
(taslak) yer alan aşağıdaki eylemlerle uyumludur: (MB1.PE1) 
Mevcut bina stokunun en azından binaların yapım yılını, kullanım 
alanını, amacını, yapısal performansını ve enerji performansını 
içerecek şekilde taranması, (MB1.TE7) Mevcut bina stoku 
tarama çalışmalarını desteklemek için yenilikçi teknolojilerden 
yararlanılması (örneğin uydu görüntüleri, İHA haritalama, CBS 
araçları, termal kamera). Eylem aynı zamanda Sürdürülebilir Enerji 
ve İklim Eylem Planı (2018), Gaziantep İklim Değişikliği Uyum 
Planı (hazırlık aşamasında) ve Gaziantep Ekolojik Kentsel Tasarım 
Rehberi ile de uyumludur.
57  https://www.microsoft.com/en-us/maps/building-footprints
58 https://insights.sustainability.google/
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Veritabanı, 
binalardan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmak ve 
izlemek için yeşil bina standartlarının benimsenmesinin 
ve EPC’lere uyumun izlenmesini destekleyecektir. 
Veritabanı, gelecekteki iklim politikalarını ve yeşil bina 
yönetmeliklerini destekleyecek kanıtları sunacaktır.   

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: İki ilçedeki uygulama, Gaziantep 
genelinde yaygınlaştırılacak kaliteli ve dayanıklı binalar 
için yeniden inşa çabalarına öncelik verilmesine yardımcı 
olacaktır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Veritabanı, bina 
sektörünün ve mevcut ve yeni binaların performansının 
daha iyi anlaşılmasını sağlamak için mekânsal bilgileri 
içeren çeşitli veri noktalarını bir araya getirecek ve 
üretecektir. Makine öğrenmesi ve yapay zeka (AI) 
yeteneklerini zaman içinde entegre etme seçenekleri 
değerlendirilecektir.  

Yan Faydalar

Dirençlilik: (i) Veritabanı, yüksek riskli ve tehlikeli 
alanlardaki binaların azaltılmasını kolaylaştıracaktır. (ii) 
Yeni binalara ve politikalara izin vermek için daha fazla 
veriye dayalı karar verme aracı elde edilecektir. (iii) İnşaat 
standartlarına uyumu izleme becerisi ve yeni yapıları 
izleme yolları geliştirilecektir. 

Ekonomik: (i) Teşviklerin uygulanması ve vergi 
tahsilatı konusunda etkinlik ve kontrol mekanizması 
güçlendirilecektir (ii) Veritabanı, krediler, hibeler, 
sübvansiyonlar vb. dahil olmak üzere yeni politikaların/
programların oluşturulması konusunda bilgi 
sağlayacaktır. 

Sosyal: (i) Yeni yapılara izin verilmesine ilişkin şeffaflık 
mekanizması güçlendirilecektir (ii) Ruhsatların ve tapu 
kayıt bilgilerinin dijital ortama aktarılmasıyla kullanım 
hakkı güvenliği artırılacaktır (iii) Veritabanı, yapılaşma 
konusunda sosyoekonomik gruplara uygun politikaların 
ve programların hazırlanmasına yardımcı olabilecektir.

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
B i | Bina stokuna ilişkin 
verilen oluşturulması ve 
güncellenmesi

İE ii | İklim eylemi 
için işbirliğinin, 
koordinasyonun
ve entegrasyonun 
geliştirilmesi

CO2’deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
9 kişi*

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
Bu eylem, Gaziantep’teki 
çevresel zorlukların ele 
alınmasını amaçlayan 
diğer eylemlerin 
gerçekleştirilmesini ve 
izlenmesini sağlayacaktır. 
Bu eylem için aşağıdaki etki 
ölçütleri izlenebilir: 

2026 yılına kadar, ruhsat 
verilen yeni binaların 
%100’ü veri tabanına 
kaydedilecektir. 

2029 yılına kadar mevcut 
binaların %80’ine ait 
veriler dijital ortama 
aktarılacak ve veri tabanına 
kaydedilecektir. 

B1

* İlgili danışman sayısına dayalı geniş ölçekli tahminleri 
göz önünde bulundurunuz.



191

Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Dijital veritabanı GBB Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlandıktan 
sonra, GBB İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı öncü 
birim olarak işletecektir. 
İlçe Belediyeleri, yeni 
inşaat ruhsatlarının ve 
başvurularının veri tabanına 
yüklenmesinden sorumlu 
olacak ve uygulama 
sırasında kapasite geliştirme 
desteğine ihtiyaç duyacaktır.  
GBB İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı’nın öncü 
birim olarak, veri paylaşımı, 
veri gizliliğinin korunması 
ve yasal izinlerle ilgili 
düzenlemelere, AB’nin Genel 
Veri Koruma Tüzüğü’nün 
(GDPR) gereklilikleri 
doğrultusunda uyum 
sağlaması gerekecektir.  

Uygulama Takvimi:
2024-2029

Yatırım Maliyeti:
75.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
285.000 € 

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
11.250 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet:  360.000 €  

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları 

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 285.000 EUR Mevcut binalar hakkında veri girişi 
yapacak 2 danışmanın sağlanmasını 
da içeren dijital veri tabanının tasarımı, 
geliştirilmesi ve sunulmasına yönelik 
endüstriyel standard.

Bileşen 1 - Veritabanı tasarımı ve 
uygulaması

150.000 EUR 12 – 18 aylık danışmanlık

Bileşen 2 - Mevcut bina bilgilerinin 
veri girişi ve veritabanının 
doldurulması

100.000 EUR 2 danışman x 24 ay süre

Bileşen 3 – Kapasite geliştirme 35.000 EUR 12 – 18 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 75.000 EUR

Bileşen 1 – Dijital veritabanının 
geliştirilmesi

75.000 EUR 12 – 18 ay

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 11.250 EUR Tahmini olarak yatırım maliyetinin 
%3'ü. Lisans ücretleri, barındırma 
(hosting) ve bakım için

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Uyumlaştırılmış inşaat ruhsatı başvuru 
şablonunun oluşturulması

İşletim protokolü ve süreçlerinin 
oluşturulması

Veritabanı Yönetim Sisteminin (VTYS) 
Tasarımı

Mevcut durum verilerinin toplanması ve 
eksikliklerin giderilmesi

Mevcut binalara ilişkin bilgilerin 
sayısallaştırılması

Binalar veritabanının pilot uygulaması ve 
yaygınlaştırılması

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar 
STAKEHOLDERS KATILIM 

AFAD Dahil Et

Konut sahipleri / inşaatçılar Dahil Et/İstişarede 
Bulun

Gaziantep Üniversitesi, diğer akademik kurumlar İşbirliği Yap

Özel sektör uydu görüntülerini analiz veya yapay zeka destekli haritalama 
ürünleri

Dahil Et
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B1

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Veritabanı tasarımı, geliştirilmesi 
ve idame ettirilmesi konusunda 
kapasite eksikliği 

• Tasarım, geliştirme ve idame için veritabanı uzmanlarının görevlendirilmesi. Veritabanının oluşturulması, 
pilot uygulaması ve yaygınlaştırılması sırasında kapasite geliştirme ve iş başında eğitim fırsatları sağlanması. 
Gerekirse ek eğitim sağlamak ve/veya sayısallaştırma sürecine destek olmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi 
ile işbirliği yapılması.

Mevcut bina bilgilerine erişim ve 
belgelerin tutarsızlığı.   

• Veritabanındaki mevcut binaların ne ölçüde doğru olduğunu belirlemek için hazırlanan şablonlarla 
karşılaştırmalı olarak geçmişte verilmiş yapı ruhsatlarının incelenmesi. Ek kaynak sağlamak için Gaziantep 
Üniversitesi ile işbirliği yapılması. İhtiyaca bağlı olarak, manuel veri girişine odaklanan yeni işler (Üniversite, 
GBB veya diğer ortaklarda) oluşturulması.

Eksik veriler ve güncel olmayan veri 
kaynakları. 

• Boşluk analizi, eksik verileri ve/veya ek çalışma başlatma ihtiyacını belirleyecektir. Veri paylaşımını iyileştirmek 
için standart bir işletim prosedürünün [SOP (Standard Operating Procedure)] geliştirilmesi. 

Ekonomik Veritabanını idame ettirmek ve 
barındırma (hosting) hizmeti, 
sunucular, ekipman vb. için ilgili 
lisansları güvence altına almak için 
çok yıllık bütçeyi temin edememek. 

• Bu eylem, diğer eylemlerin hayata geçirilmesi bakımından kolaylaştırıcı bir unsurdur ve karar alıcılar ile bütçe
yapan personel nezdinde farkındalığın artırılması gerekmektedir.   Veritabanı ve işlevi hakkında farkındalık 
yaratmak için Mali Hizmetler ile erken dönemde iletişime geçilmesi, finansman açıklarının hafifletilmesine 
yardımcı olabilir.Binalarla ilgili hedeflerin burada açıklandığı şekilde ele alınması ve maliyetlerin azaltılması 
için daha fazla gelişmeye imkân tanıyabilecek veya destekleyebilecek mevcut veritabanı olup olmadığı 
araştırılabilir.

Kurumsal / 
Politik

Siber korsanlıktan kaynaklanan 
güvenlik açıkları da dahil olmak 
üzere veri ihlalleri yaşanması ya da 
kişisel bilgilerin uygunsuz şekilde 
yayınlanması. 

• Veri paylaşımına ve gizliliğin korunmasına ilişkin düzenleyici çerçevelerin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ile 
uyumlu hale getirilmesi bu riski en aza indirecektir. VTYS tasarlanırken, veri anonimleştirme de dahil olmak üzere 
uygun güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
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B2

Bina Standartlarına Uyumu İyileştirmek için 
Uygun Yaklaşımlar Belirlemek

Son Durum:
Yeni

Konum:
Şehir genelinde  

Tür:
• Organizasyonel önlem

• İzleme, veri toplama,
analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
• GBB İmar ve Şehircilik

Daire Başkanlığı

• Yerel üniversitedeki
Mimarlık veya Şehir ve
Bölge Planlama bölümü

BİLGİ

Yapısal stabilite, güvenlik ve enerji verimliliği dahil olmak üzere bina standartlarına uyumu iyileştirmek için 
uygun yaklaşımları (örn. Gelişmiş uygulama kapasitesi, daha katı ceza rejimi) belirlemek ve uygulamak

İstişare toplantıları sırasında, GBB İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı ve Mimarlar Odasından katılımcılar, Gaziantep’teki 
binaların tahminen yaklaşık %70’inin bina yönetmeliklerine 
veya standartlarına uygun olmadığını ifade etmiştir. Yapısal 
olmayan eklentiler gibi küçük uygunsuzlukları da içermekle 
birlikte, bu oranın yüksek olması, bina sektöründe izleme ve 
uygulamanın önemli bir zorluk olduğunu düşündürmektedir. 
Katılımcılar ayrıca, bina standartlarına uyum eksikliğinin yapısal 
sağlamlık, yangın güvenliği ve enerji verimliliği gibi çeşitli konulara 
yayıldığını ve bu durumun esas olarak verilen inşaat ruhsatlarını 
ve Enerji Performans Sertifikalarını (EPS) izlemek ve uygulamak 
için yeterli kapasitenin olmamasından kaynaklanabileceğini 
belirtmiştir. 6 Şubat 2023 depremlerinde çöken binalar ve can 
kayıpları düşünüldüğünde, güçlü bir izleme ve uygulama rejimi 
Gaziantep’in binalar sektörünü sadece karbondan arındırma 
konusunda desteklemekle kalmayıp aynı zamanda iklim ve afet 
tehlikelerine (deprem gibi) karşı dirençliliğini de artırabilir.

Bu eylem, zorlukları ve buna katkıda bulunan faktörleri 
tanımlayan ve Gaziantep’teki bina standartlarına uygunluğu 
artırmak için uygulanabilir, uygulamaya hazır yaklaşımlar formüle 
eden bir çalışma geliştirmeyi amaçlamaktadır.Bu çalışma, 
kapsamlı ve dengeli bir bakış açısı sağlamak amacıyla, yerel bir 
üniversitenin mimarlık, mühendislik veya hukuk bölümlerindeki 
öğrenciler veya personel tarafından yürütülebilir ve kilit paydaşlar 
olarak bir dizi kamu, özel sektör ve sivil toplum grubu da 
sürece dahil edilebilir. Çalışma en azından aşağıdaki konuları 
kapsamalıdır:

• Mevcut Durum Özeti: Bina standartlarının uygulanmasına
ilişkin (ulusal, il, büyükşehir ve ilçe düzeylerinde) yürürlükteki
mevzuatın özeti, inşaat ruhsatlarının verilmesi, izlenmesi
ve uygulanmasına/yaptırımlara ilişkin büyükşehir ve ilçe
belediyeleri arasındaki yetki ve sorumlulukların nasıl
paylaşıldığı, denetimlerin gerçekleştirileceği aşamalar (bina
tasarımından inşaatın tamamlanmasına kadar), standartlara
uyulmaması durumunda yaptırım yolları (ihtarnameler,
cezalar veya cezai yaptırımlar gibi), veri erişimi ve sistemleri
ile izleme ve uygulama/yaptırım için mevcut teknik kapasite
ve kaynaklar mevcut durum özetinde bulunmalıdır. Mevcut
rejimde yapılacağı makul bir kesinlik derecesinde bilinen her
türlü değişiklik de mevcut durum özetinde ele alınmalıdır.

• Performansın Değerlendirilmesi ve Zorlukların
Belirlenmesi: Çalışmada, mevcut durum özetinden yola
çıkılarak, inşaat ruhsatları ve yaptırımlarla ilgilenen ilçe
belediyesi personeli, Mimarlar ve Ticaret Odaları temsilcileri,
mühendisler ve müteahhitler de dahil olmak üzere, inşaat
ruhsatları ve yaptırımlarla ilgilenen çeşitli paydaşlardan görüş
alınmalıdır. Bu istişarenin amacı, mevcut sistemin belirli
bölümlerinin nasıl işlediğini anlamak ve farklı noktalardaki
zorlukları ve dezavantajları belirli ve ayrıntılı bir şekilde ortaya
koymak olacaktır.

• Potansiyel Yaklaşımların Belirlenmesi: Çalışmada,
zorlukların belirlenmesinin ardından bunların ortak konu
veya temalar altında (örneğin düzenleyici çerçeve, veri erişimi,
uygulama/yaptırım kapasitesi, imarın izlenmesi, teşvikler ve

Destekleyen Kurumlar:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık

ve İklim Değişikliği Daire
Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
B1 -  Binalar Hakkında Dijital 

Veritabanı Geliştirmek

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Sanayideki enerji tüketimi ile
ilişkili emisyonlarda önemli
artış

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Enerji verimliliği için uygun
standartların olmaması

• Sera gazı yayan ve kirletici
enerji kaynaklarının
kullanılması
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cezalar) gruplandırılması gerekmektedir. Her bir konu özelinde, ilgili zorlukların veya dezavantajların 
başarılı bir şekilde üstesinden gelindiği başka yerlerdeki inşaat ruhsat ve uygulama/yaptırım 
sistemlerine ilişkin vaka çalışmaları (özellikle de tekrar edilebilecek yenilikçi ve uygun maliyetli 
yaklaşımlar kullanılmışsa) hazırlanabilir. Vaka çalışmalarına ve ilave paydaş istişarelerine dayanarak, 
bina standartlarına uyumun iyileştirilmesine yönelik potansiyel yaklaşımlar belirlenmelidir. Potansiyel 
yaklaşımların aynı zamanda belirli konulara uygun olup olmadığına da bakılmalıdır; örneğin, kamu 
sektörü öncülüğündeki yaklaşımlar yapısal bütünlük ve yangın güvenliği gibi hayati öneme sahip 
hususların izlenmesi ve uygulanması için uygun olabilirken, üçüncü taraf, özel sektör doğrulaması 
binaların enerji performansı gibi bina yönetmeliklerinin hayati öneme sahip olmayan hususları için 
uygun olabilir.59 Bina standartlarına uyumu artırmak için mevcut binaların güçlendirilmesine yönelik 
teşvikler de bu başlık altında incelenmelidir. 

• Uygulanabilir Yaklaşımların Geliştirilmesi: Her bir yaklaşımın uygulanabilirliği ve (olumlu ve
olumsuz) potansiyel etkileri değerlendirildikten sonra, en yüksek etkiye sahip yaklaşımlar seçilmeli ve
kısa listeye alınan her bir yaklaşımın uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanmalıdır. Planda
her bir yaklaşımın teknik ve insan kaynağı ihtiyacı, uygulanması ve işler hale getirilmesinin maliyeti,
potansiyel etkileri ve mevcut veya gelecekteki düzenlemelere uyumu ana hatlarıyla belirtilmelidir.

• Uygulama Planının Ana Hatlarının Belirlenmesi: Çalışmada son olarak, oluşturulan yüksek
etkili yaklaşımlara ilişkin uygulama planı hazırlanmalıdır. Planda en azından gerekli mevzuat
değişikliklerinin uygulanmasına, performansın izlenmesine ve uygulanan yaklaşımlar için
iyileştirmelerin veya değişikliklerin dahil edilmesine ilişkin yöntemler ile pilot uygulama, iyileştirme ve
yaygınlaştırma planı yer almalıdır.

Bu eylem, aşağıdaki Eylemlerle uyumludur: “YB.PE9 – BEP Yönetmeliği uyarınca bina tasarımına 
ilişkin etkin denetim mekanizmalarının geliştirilmesi (Yapı Denetimi)”, “YB.PE10 – Bina inşaat sürecinin 
tasarıma uygun olarak yürütülmesini sağlamak için etkili kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi”, “YB.
TE5 Denetimler sırasında bina kabuğunun termal geçirgenliğini incelemek için termal kameraların 
kullanılması”, “YB.TE6 İnşaat süreçlerini izlemek ve verimliliklerini artırmak için yenilikçi teknolojilerin 
kullanılması” ve “YB.TE7 İnşaat planlama aşamalarının BIM-tabanlı sistemler üzerinden yürütülmesinin 
yaygınlaştırılması ve bu sayede GBB’nin 2023 Net Sıfır Karbon Binalar Planı’nda (taslak) gecikme 
yaratacak tekrar eden hatalı uygulamaların önüne geçilmesi”.

59 Örneğin, ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde, Kaliforniya Yeşil Bina Standartları Yasası  (CALGreen) akredite özel sektör denetçileri ve planları gözden geçiren görevliler 
aracılığıyla uygulamaktadır. Daha fazla bilgi için: https://www.dgs.ca.gov/BSC/CALGreen 
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Kesişen Temalar
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bina 
standartlarının daha iyi izlenmesi ve uygulanması, konut, 
ticari ve kamu binalarının sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasını destekleyecektir. Ayrıca iklim kaynaklı 
olaylarda ve afetler sırasında hasar ve can kaybını en aza 
indirecektir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Uygulama/yaptırım rejiminin 
iyileştirilmesi, binalarda yapısal güvenlik ve enerji 
performansının artırılmasını destekleyecek ve hassas 
gruplar da dahil olmak üzere tüm sosyal gruplar için 
kaliteli binalar sağlayacaktır.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Yenilikçi teknolojilerin 
(örn. uzaktan algılama, insansız hava araçları) 
kullanılabileceği izleme yaklaşımları, verimliliği arttırma 
ve yapı denetçileri üzerindeki yükü azaltabilir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: (i) Bina standartlarına uyumun artırılması, 
afetler sırasında binalara verilen zararı en aza indirecek 
ve binaların ısıtma ve soğutma amaçlı enerji talebini 
azaltarak elektrik ve doğal gaz arz sisteminde yedek 
kapasite yaratılmasına yardımcı olacaktır. 

Ekonomik: (i) Daha iyi uygulama/yaptırım yaklaşımları, 
aykırılık halinde uygun cezaların tahsil edilmesi 
yoluyla ilçe ve büyükşehir belediyesi gelirlerini artırma 
potansiyeline sahiptir, (ii) Enerji Kimlik Belgelerinin 
uygulanması yoluyla bina sakinleri açısından satın 
alınabilirlik artacak ve enerji maliyetleri düşecektir, (iii) 
Yapısal olarak sağlam inşaat teknikleri gelecekteki 
afetlerden kurtulma maliyetlerini azaltacaktır.  

Sosyal: (i) Yapısal olarak güvenli ve dirençli bina stoku 
sayesinde afetler sırasında can kaybı azalacak, (ii) 
EPS’lerin uygulanması sayesinde özellikle düşük gelirli 
hanelerin enerji maliyetleri düşecektir.   

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
B ii | Konut ve ticari 
binalardan kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının 
en aza indirilmesi  

B iii | Yeni inşaatlarda 
yeşil bina uygulamalarının 
teşvik edilmesi 

B v | Güvenli, uygun 
fiyatlı ve düşük karbonlu 
NSEB (Neredeyse Sıfır 
Enerji Bina) konutların 
desteklenmesi

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
19.4 Yeşil bina sertifikası 
olan yeni binaların oranı

19.5 Enerji kimlik belgesi 
olan binaların oranı (EPC)

B2
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
-   

Uygulama Takvimi:
2023-2024

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetler:
100.000 € 

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 100.000 €  

Özkaynak : GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık 
Maliyetleri

100.000 EUR Politika incelemeleri ve değerlendirmelerini 
üstlenmek için yerel üniversiteyle bir 
ortaklık kurulacaktır. Çıktılar; mevzuat 
değerlendirmesini, yol haritasını ve/veya 
uyumluluğu ve standartları iyileştirmeye 
yönelik çerçeveyi içerebilir.

Bileşen 1 – Ekipman lisansları ve 
danışmanlık çıktıları için üniversite hibesi 
ve desteği

100.000 EUR 12 aylık sözleşme

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Yerel üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve/veya 
hukuk bölümlerinden çalışma ekibinin seçilmesi

Masa başı incelemeler ve paydaşlarla istişare yoluyla 
mevcut durum özetinin hazırlanması ve zorlukların 
belirleneceği raporun yazılması 

Potansiyel yaklaşımların belirlenmesi ve 
kısa listeye alınan yaklaşımlar için uygulama 
planının hazırlanması  

Kısa listedeki yaklaşımların uygulanması

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dahil Et

Mimarlar Odası / Mühendisler / Avukatlar / Müteahhitler Güçlendir/Dahil Et 

İnşaat sektöründeki meslek okullar, üniversiteler, ticari örgütler İstişarede Bulun

İlçe belediyesindeki inşaat izin, izleme ve uygulama/yaptırım birimlerindeki 
personel

Güçlendir/Dahil Et

Özel sektördeki müteahhitler ve vatandaşlar İstişarede Bulun

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Mevcut sisteme ilişkin 
veri eksikliği veya 
uygun yaklaşımlara 
ilişkin bilgi eksikliği

• Bu nitelikteki çalışmalar için yerel üniversitelerdeki 
mevcut bilgi ve kapasiteden yararlanılmadır. Uygun 
şekilde tasarlanmış paydaş katılımı oturumları, 
niceliksel veri eksikliğini telafi edecek niteliksel bilgi 
sağlayacaktır.

Ekonomik Yaklaşımların 
uygulanma maliyetinin 
karşılanabilir olmaması

• Bazı yaklaşımların maliyetini en aza indirmek için 
ilgili öneriler veya yaklaşımlar ilgili YŞEP eylemleriyle 
bütünleştirilebilir (örneğin dijital binalar veri tabanı). 
Ölçülü, güçlendirilmiş uygulama ücretleri ve cezaları 
işletme maliyetleri açısından özel bir gelir kaynağı 
oluşturabilir. Yeni yaklaşımların tasarlanması maliyetleri
azaltabilir; örneğin, EKB’leri doğrulamak için üçüncü 
taraf kuruluşlara lisans verilebilir ve bu doğrulama için 
müteahhitlerden ücret alınmasına yönelik düzenleyici 
bir çerçeve oluşturulabilir. 
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Destekleyen Kurumlar:
• İlçe belediyeleri

•  Ticari bankalar 

• Ulusal ve uluslararası altyapı
finansman kuruluşla

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
B2 -  Bina standartlarına uyumu 

iyileştirmek için uygun 
yaklaşımlar belirlemek

B4 -  Enerji performansını 
iyileştirmek için kamu 
binalarını güçlendirmek veya 
yeniden inşa etmek   

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Sanayideki enerji tüketimi ile
ilişkili emisyonlarda önemli
artış

• Isınma için kömür ve odun
kullanımı

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Sera gazı yayan ve kirletici
enerji kaynaklarının
kullanılması

B3

Konut Binalarında Düşük Karbonlu Isıtma ve 
Soğutma ile Enerji Verimliliğini Teşvik Etmek 

Son Durum:
Planlanmıştır

Konum:
Gaziantep’te konut binaları

Tür:
• Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

• GBB İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı

BİLGİ

Enerji verimliliği ve düşük karbonlu ısıtma ve elektrifikasyon modlarının benimsenmesi de dahil olmak üzere 
binaların sürdürülebilirliğini iyileştirmek amacıyla konut binalarını güçlendirmeyi veya yeniden inşa etmeyi 
amaçlayan finansman programı uygulamak

Konutlarda ısınma amaçlı kömür kullanımının devam etmesi ve 
asgari standartlara göre yalıtılmış bina oranının düşük olması 
Gaziantep açısından önemli çevresel ve sürdürülebilirlik sorunları 
arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle, ısınma amaçlı yakıt 
olarak kömür ve linyit kullanımı, toplam yıllık enerji tüketiminin 
(konutlarda) %17’sini oluşturmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı itibariyle 
şehirdeki binaların yalnızca %10’unun asgari yalıtım standartlarını 
karşıladığı düşünülmektedir. Bu durum da hem ısıtma hem de 
soğutma için ek enerji talebine yol açmaktadır. Bu program, 2018 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planında (SECAP) belirtilen 
hedef doğrultusunda, düşük karbonlu ısıtma ve enerji verimliliği 
sağlamaya yönelik güçlendirmelerin yapılmasını destekleyerek 
konut binalarında ısıtma ve soğutma kaynaklı enerji 
tüketimini ve bununla bağlantılı sera gazı emisyonlarını 
azaltmaya çalışacaktır. Bu eylem, 2018 Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Eylem Planında (SECAP) yer alan, 2018’de %10 olan asgari 
yalıtım standartlarını karşılayan binaların oranını 2030’a kadar 
%30-40’a çıkarma hedefiyle uyumludur.   

Mali ve teknik fizibiliteye bağlı olarak, programın aşağıdaki 
unsurların finansmanına odaklanması beklenmektedir: (i) 
mevcut binaların termal performans ve konfor açısından 
güçlendirilmesi, (ii) şartları karşılayan hanelere ısı pompalarının 
kurulması ve uygun büyük/çok binalı yerleşim alanları için 
bölgesel ısıtma/soğutma sistemlerinin kurulması, (iii) sıcak 
su ve (uygun olan yerlerde) elektrik üretimi için çatı güneş 
panellerinin kurulması, (iv) akıllı elektrik / gaz sayaçlarının ve 
akıllı termostatların kurulması ve (v) kırsal haneler için biyokütle 
kazanları (odun veya hayvan atıkları ile) kullanılması. GBB, 
belirlenen eylemlerin finansmanını desteklemek için finansal 
kurumlarla ortaklıklar geliştirebilecektir. Programın hedeflerinin 
ölçeği göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki gibi adım 
adım bir yaklaşımın uygulanmasına ihtiyaç duyulacaktır:  

• Programın tasarlanması ve finansman ortaklıklarının
araştırılması: GBB, programın sağlam bir şekilde
yönetilmesini sağlamalı ve bu programın yeni veya mevcut
bir kamu kuruluşu tarafından yürütülmesinin daha uygun
olup olmayacağını değerlendirmelidir. Bu aşamada,
programı mümkün kılacak her türlü politika veya yasal
düzenleme de belirlenmeli ve uygulanmalıdır. GBB, her
bir unsur için hedeflenmesi gereken bina sayısını, uygun
fonlama veya finansman yaklaşımlarını (örneğin, hibe,
sıfır faizli kredi, ticari bankalara kredi garantisi vb.), teknik
ve ekonomik fizibiliteye dayalı performans eşiklerini ve
önlemlerini, başvuru prosedürlerini, işlerin tamamlanıp
tamamlanmadığının ve programa uygun olup olmadığının
doğrulanmasına yönelik yaklaşımı belirlemelidir. Program,
yukarıdaki “Özet” bölümünde sıralanan kilit paydaşların
katılımıyla işbirliğine dayalı bir şekilde tasarlanmalıdır. GBB,
programı tasarlarken bilgi paylaşımı sağlayacak ve verimli
teknolojilerin kullanılmasını teşvik edecek yaklaşımları göz
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önünde bulundurmalıdır (örneğin, bir web sitesi veya yardım masası hizmeti kullanılabilir).   

• Çeşitli program bileşenlerinin pilot uygulaması: Finansman/fonlama imkânına, bina stokunun
uygunluğuna ve maksimum etki fırsatına bağlı olarak, programın belirli bileşenleri GBB’nin en az
bir ilçesinde pilot olarak uygulanmalıdır. Örneğin, ısı pompalarının ve bölgesel/ısıtma soğutma
sistemlerinin kurulması, halihazırda deprem sonrası yeniden yapılanmanın planlandığı Nurdağı ve
İslahiye ilçelerinde pilot olarak uygulanabilir; veya çeşitli güçlendirme tedbirlerinin yapılabilirliğini test
etmek için yeterli sayıda uygun binanın olduğu Nizip ilçesinde güçlendirme çalışmaları pilot olarak
uygulanabilir.

• Pilot başarıların gözden geçirilmesi ve ölçek büyütme için ek finansman ortaklıklarının
araştırılması: Pilot uygulama boyunca, kaydedilen ilerleme üç ayda bir yapılacak denetimlerle düzenli
şekilde gözden geçirilmeli, programın tasarımında yapılacak iyileştirmelerin belirlenmesi için de yıllık
incelemeler yapılmalıdır. Pilot aşamanın sonunda, elde edilen başarılar ve çıkarılan dersler, yukarıda
belirtilen kilit paydaşlarla işbirliği içinde incelenmeli ve program tasarımında yapılacak her türlü
değişiklik, programın yaygınlaştırılmasından önce kabul edilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

• Programın güncellenmesi ve GBB çapında yaygınlaştırılması: Pilot uygulamanın tamamlanmasının
ve tasarımının güncellenmesinin ardından, program GBB genelinde yaygınlaştırılabilir. Yaygınlaştırma
sırasında programın finansmanına ve çalışmaların finansmanına yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım
benimsenmelidir; örneğin, döner sermayeli, sıfır faizli bir kredi programıyla finansman sağlanması, uzun
vadede hibe vermekten daha sürdürülebilir olabilir. Yaygınlaştırma, kamuoyunda program hakkında
farkındalık oluşturmak ve katılımı artırmak için tasarlanacak ve uygulanacak bir iletişim kampanyası ile
desteklenmelidir.

Bu eylem, özellikle 2018 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nda (SECAP) yer alan 
mevcut eylemleri tek bir uygulama programı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır: (B2) Konutlarda 
yalıtımının gerekli standartlara uygun hale getirilmesi (B4) Sıcak su için kullanılan enerjiyi azaltmak için 
güneş enerjisi sistemlerinin kurulması  (B5) Konutlarda fotovoltaik uygulamaların yaygınlaştırılması. 

Bu program aynı zamanda GBB’nin 2023 Net Sıfır Karbon Binalar Planında (taslak) yer alan “MB.FE1 
– Mevcut binaların kapsamlı tadilatı için finans kuruluşlarıyla işbirliği” ve “MB.FE2 – Mevcut binaların
kapsamlı ve enerji verimli tadilatları için yeşil bir teşvik programı geliştirilmesi” eylemleri ile uyumludur
ve aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla teknik eylemi birleştirmeyi amaçlamaktadır:  (MB.TE6)
Bina kullanıcılarının evsel atık, enerji ve su tüketimlerini izlemeleri ve iyileştirmeleri için akıllı uygulamalar
tesis etmek, (MB1.PE3) Konutlarda ısınma amaçlı kullanılan karbon salımı yüksek yakıtlardan temiz
yakıtlara dönüşümün tamamlanması, (MB1.PE5), Tüm binalarda enerji izlemesi yapılması, (YB.TKE 3) –
Sürdürülebilir binalar, enerji verimliliği, sürdürülebilir malzemeler, akıllı binalar vb. Konularda vatandaşlar
arasında farkındalık yaratılması. Eylem aynı zamanda yakında tamamlanacak olan Gaziantep İklim
Değişikliği Uyum Planı ile de uyumludur.
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Konut binalarının 
yalıtımının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji tesisatının 
kurulması, ısıtma/soğutma sistemlerinin elektrikli hale 
getirilmesi ve pasif havalandırma unsurlarının dahil 
edilmesi, konut binalarında kömür kullanımının aşamalı 
olarak kaldırılması hedefine ulaşılmasını destekleyecek 
ve ilgili sera gazı emisyonları üzerinde doğrudan bir etki 
yaratacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Yeni sistemler tesis etme ve mevcut 
sistemleri güçlendirme maliyetlerinin hibeler ve düşük 
faizli krediler ile sübvanse edilen kısmı gelir testine tabi 
tutulabilir, diğer bir ifadeyle düşük gelirli hanelerde 
maliyetin daha yüksek bir kısmı karşılanabilir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Güçlendirme 
programının bir parçası olarak akıllı elektrik, gaz sayaçları 
ve termostatların takılması, enerji talebinin azaltılmasına 
katkıda bulunabilir ve enerji verimliliği konusunda 
gelecekte yapılacak girişimleri destekleyecek verileri 
sağlayabilir.  

Yan Faydalar

Dirençlilik: (i) Konutların ısıtma ve soğutma amaçlı 
enerji talebinin azaltılması, elektrik şebekesinde yedek 
kapasite yaratılmasına yardımcı olacak ve talebin en 
yoğun olduğu dönemlerde arz kesintisi ihtiyacını en 
aza indirecektir, (ii) merkezi olmayan veya pasif ısıtma/
soğutma sistemlerinin kurulması, afet veya iklim 
kaynaklı olaylar sırasında hanelerin etkilenmesini en 
aza indirecektir, (iii) konut binalarında termal konforun 
arttırılması, sıcak hava dalgalarına, sıcak stresine ve aşırı 
soğuk havaya karşı direnci artıracaktır.   

Ekonomik: (i) Genel olarak, kamu binalarında enerji 
verimliliğinin artırılması, hanelerin ısıtma ve soğutma 
amaçlı enerji maliyetlerini azaltacaktır, (ii) Programın 
ölçeği, çevre dostu ürünler ve güçlendirme/net sıfır 
sistem becerileri için pazar talebi yaratabilir ve inşaat 
sektörüne sürdürülebilirliği büyüme alanı olarak görmesi 
yönünde kuvvetli bir mesaj verebilir, (iii) Program, 
1-2 ilçede pilot olarak uygulandığında, özel sektörün 
ilgisini çekmesi ve teşvik etmesi ve daha yüksek/net 
sıfır standartlarına göre güçlendirme veya inşa etme 
kapasitesini geliştirmesi beklenmektedir.

Sosyal: (i) Eylemin ilk bileşeni, ısınma için yakıt 
kaynağı olarak kömürün aşamalı olarak kullanımdan 
kaldırılmasını hedeflemektedir; bu, bilhassa kentin 
düşük gelirli mahallelerinde bir sorun teşkil etmektedir 
ve hava kalitesi üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır. 
(ii) Kömürle çalışan kazanların değiştirilmesine yönelik
hibelerin gelir testi esasına göre dağıtılması, eylemin
faydalarının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayabilir.

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
B ii | Konut ve ticari 
binalardan kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının 
en aza indirilmesi  

B iii | Yeni inşaatlarda 
yeşil bina uygulamalarının 
teşvik edilmesi  

B v | Güvenli, uygun 
fiyatlı ve düşük karbonlu 
NSEB (Neredeyse Sıfır 
Enerji Bina) konutların 
desteklenmesi

EN i | Isınmada kömür 
kullanımının ortadan 
kaldırılması

CO2‘deki 
Azalma:
-*

Sağlanan 
İstihdam:
1.721 kişi**

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
8.0 Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım 

19.1 Konutlarda ısıtma ve 
soğutma amaçlı fosil yakıt 
tüketimi

19.2 Ticari binalarda ısıtma 
ve soğutma amaçlı yıllık 
fosil yakıt tüketimi

B3

* Mevcut verilere dayanarak hesaplama yapmak 
mümkün değildir. 
** Bu, nispeten büyük bir program olduğunu varsayan 
oldukça yüksek düzeyli bir tahmindir.
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Hibe programı GBB Çevre 
Koruma, Sıfır Atık ve İklim 
Değişikliği Daire Başkanlığı 
veya yeni/mevcut kamu 
kuruluşu tarafından 
yönetilecektir

Uygulama Takvimi:
2023 – 2033 (10 yıl), 2028 
yılında, YŞEP uygulama 
döneminin sonunda devam 
eden faaliyetler gözden 
geçirilecektir

Yatırım Maliyeti:
312.500.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
700.000 € 

 5 yıllık İşletme Maliyet: 
- 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 313.200.000 € 

Özkaynak: GBB

Hibe: Uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Uluslararası finans 
kuruluşları ve ticari bankalar

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 700.000 EUR Programı yönetmek için 2 danışmanın 
sağlanması da dahil olmak üzere, 
enerji verimliliği mekanizmalarına 
ilişkin danışmanlık ücretlerine ilişkin 
endüstri standardı. Eylem danışmanlık 
tarafından tanımlanacak ve bir finans 
kurumuyla ortaklık kurularak GBB 
tarafından desteklenecektir.

Bileşen 1 – Enerji Verimliliği (EV) 
programına yönelik finansman 
seçeneklerine ilişkin fayda-maliyet 
analizi

200.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – EV Programının 
sağlanmasına yönelik Proje 
Yönetimi

500.000 EUR 5 yıl süreyle 2 Danışman

Yatırım Maliyetleri 312.500.000 EUR Örnekte 25.000 ev için 12.500 Euro’luk 
kredi öngörülmüştür

Bileşen 1 – EV / Ev İyileştirmeleri 
için bir kredi mekanizması

312.500.000 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Programın tasarlanması ve finansmanın 
sağlanması

1-2 ilçede çeşitli bileşenlerin pilot 
uygulaması

Pilot başarıların gözden geçirilmesi ve ölçek 
büyütme için ek finansman sağlanması

Programın güncellenmesi ve GBB çapında 
yaygınlaştırılması

Zaman Çizelgesi 

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM

Mimarlar Odası / Makine Mühendisleri Odası İstişarede Bulun

Isı pompası / solar termal sistem tedarikçileri ve montajcıları İşbirliği Yap/
Güçlendir

Güçlendirme yüklenicileri ve imarcılar İşbirliği Yap/
Güçlendir

Ulusal şebeke operatörü Dahil Et

Özel bina sahipleri Güçlendir

Bu konuda teknik bilgiye sahip kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (örneğin, 
Dünya Kaynakları Enstitüsü) 

İstişarede Bulun
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Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Programın uygulamasını 
izleyecek kapasitesinin GBB’de 
bulunmaması.

• İşlerin onaylanması/izlenmesinin mevcut süreçlerle uyumlu hale getirilmesi; örneğin, emlak vergisi 
indirimlerinin işlerin tamamlandığını teyit eden iskan belgeleriyle birlikte verilmesi.

Çevresel Program, karbon emisyonu 
azaltımı veya enerji tasarrufu 
konusunda istenen etkiyi 
sağlayamayabilir.

• Alınan derslerin belirlenmesine ve ihtiyaçların veya süreçlerin düzeltilmesine yardımcı olmak için program 
düzenli ve bağımsız bir şekilde incelenip denetlenir  Aynı şekilde izleme ve değerlendirme planı, istenen sonuca
ulaşmak için programda iyileştirilmesi gereken kilit meselelerin veya alanların belirlenmesine destek olacaktır. 

Ekonomik Kurulum maliyetinin 
karşılanamaması.

• Programın tasarımı sırasında belirlenecek önlemlerin ödenebilirliği ve hane halkı açısından maliyeti 
dengelemek için çeşitli finansman/fonlama önlemleri araştırılmalıdır.  Enerji kullanımından elde edilen işletme 
tasarrufları, ek kapasite veya bakım maliyetlerini dengelemek için gelir kaynağı olarak kullanılabilir.

Sosyal Programın halk tarafından 
beklenen ilgiyi görmemesi.

• Programla birlikte başlatılacak pazarlama kampanyası farkındalık oluşturulmasını desteklemeli ve katılımı 
artırmalıdır. Üç ayda bir yapılan gözden geçirme çalışmaları ve yıllık denetimler ile programa katılım analiz 
edilebilir ve iyileştirmeye yönelik ek faaliyetler değerlendirilebilir. Yerel toplulukların desteğini kazanmak 
ve katılımlarını sağlamak için çıraklık, istihdam ve beceri kazandırma programlarından yararlanılmalıdır. 
Programın GBB genelinde yaygınlaştırılması sırasında ortaya çıkabilecek kaygıları öngörmek ve gidermek için 
programın pilot aşamasında kamu ilgisi test edilebilir.

B3
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B4

Enerji Performansını İyileştirmek İçin Kamu 
Binalarını Güçlendirmek Veya Yeniden İnşa Etmek

Son Durum:
Planlanmıştır

Konum:
Gaziantep İli Genelindeki 
Kamu Binaları

Tür:
• Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Fen İşleri Daire

Başkanlığı

• GBB Çevre Koruma, Sıfır
Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

• Gaziantep Milli Eğitim İl
ve ilgili İlçe Müdürlükleri

• Gaziantep İl ve ilgili İlçe
Müftülükleri

• YİKOB (Yatırım İzleme
ve Koordinasyon
Başkanlığı)

BİLGİ

Enerji performansını önemli ölçüde iyileştirmek ve 2035 yılına kadar kamu binalarından net sıfır emisyon elde 
etmek için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sahip olduğu/işlettikleri tüm mevcut binaları güçlendirmek/
yeniden inşa etmek.

Bu program, 2018 İklim Değişikliği Eylem Planı’nda ve 
2023 Net Sıfır Karbon Binalar Planında belirlenen hedefler 
doğrultusunda, tüm belediye binalarında LED aydınlatmanın 
kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmaları temel alarak, 
2035 yılına kadar kamu binalarında net sıfır emisyon hedefine 
ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla, güçlendirme veya 
yeniden inşa yoluyla Gaziantep’teki tüm kamu binalarında 
ısıtma ve soğutmanın karbondan arındırılmasını ve termal 
performansın iyileştirilmesini hedeflemektedir. 

Aşağıdaki unsurlar, bina temelinde yapılacak fayda maliyet 
analizine göre belirlenecek şekilde, mevcut binaların 
güçlendirilmesi veya yeni veya yeniden inşa edilecek binaların 
planlarına dahil edilmesi yoluyla bu program vasıtasıyla 
uygulanmak üzere değerlendirilecektir: (i) Yüksek termal 
performans standartlarına sahip çift camlı pencerelerin 
takılması, (ii) doğal/pasif havalandırmayı mümkün kılacak 
tasarım özelliklerinin uygulanması, (iii) dış duvarların, çatıların 
ve zeminlerin yalıtımı (yeşil çatılar/duvarlar gibi doğaya dayalı 
çözümler de dahil olmak üzere) (iv) pasif ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin kurulması, (v) akıllı termostatlarla ısıtma 
sistemlerinin (örn. ısı pompaları) elektrifikasyonu, (vi) sıcak 
su ve/veya elektrik temini için çatı güneş panelleri, (vii) güneş 
panellerinden üretilen enerjiyi depolamak için bataryalar ve 
(vii) elektrikli araç şarj cihazlarının kurulması. Programın amacı,
teknik ve ekonomik olarak uygun olduğu durumlarda mümkün
olduğu kadar çok sayıda kamu binalarının enerji verimliliğinin
Enerji Kimlik Belgesinin standartlarını en azından “B” seviyesinde
karşılamasını sağlamaktır (yeni inşaatlar için yakın zamanda
açıklanan ulusal talimat doğrultusunda). Bu, ayrıca GBB’nin diğer
girişimleriyle uyumlu olarak GBB’nin ve ilçe belediyelerinin sahip
olduğu varlıkların net sıfır emisyona ulaşmasını destekleyecektir.
Program, 5 yıl sürecek YŞEP kapsamında aşağıda belirtilen
adımlara göre uygulanabilir:

• Mevcut binaların enerji performans etütlerinin yapılması:
Bu, binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik teknik
ve ekonomik açıdan uygulanabilir fırsatların belirlenmesinin
ilk adımıdır.

• Belediye idari binalarındaki ısıtma ve soğutma
sistemlerinin karbonsuzlaştırılması: Bu faaliyette aşağıdaki
hususlar ele alınacaktır: (i) ısı pompaları ve solar termal
sistemlerin kurulması gibi önlemler alınarak GBB’nin
ve ilçe belediyelerinin tüm idari binalarında ısıtmanın
karbonsuzlaştırılması (ii) pasif havalandırma yaklaşımları ve
çift camlı pencerelerin yerleştirilmesi gibi önlemler yoluyla
binaların termal performansının iyileştirilmesi. Uygulamadan
önce, bina bazında mevcut enerji performansını ve
iyileştirme fırsatlarını belirlemek için portföy düzeyinde
bir İhtiyaç Değerlendirmesi yapılmalıdır, böyle bir çalışma,
2035’e kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasına katkıda
bulunabilir,  binaların güçlendirilmesinin veya yeniden
inşa edilmesinin gerekip gerekmediğinin ve her bina için
ekonomik ve teknik olarak uygulanabilir çözümlerin neler
olduğu tespit edilmesini sağlayabilir. Faaliyet, planlanan
bakım ve varlık yenileme programlarına veya duruma
göre değişen diğer faktörlere bağlı olarak aşamalı olarak

Destekleyen Kurumlar:
• GBB İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığı

• GBB Eğitim ve Gönüllü
Kuruluşlar Daire Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
B2 -  Bina standartlarına uyumu 

İyileştirmek için uygun 
yaklaşımlar belirlemek

B3 -  Konut binalarında düşük 
karbonlu ısıtma ve soğutma 
ile enerji verimliliğini teşvik 
etmek
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gerçekleştirilebilir; örneğin, uygulamaya, deprem sonrası 
yeniden inşa çalışmalarının odağında yer alan Nurdağı ve 
İslahiye ilçelerindeki idari binalarla başlanabilir.

• Enerji verimliliği iyileştirme programının okul ve
ibadethane için pilot olarak uygulanması: Bu pilot
uygulama, kamu binalarındaki güçlendirme çalışmalarının
ölçeklendirilmesine temel teşkil edebilir. Farkındalık
oluşturmak ve enerji tüketimini azaltmak için dini liderler ve
toplum liderleriyle etkileşimi içeren mevcut GBB girişimleri
temel alınarak pilot uygulama geliştirilebilir. Okullar ve
ibadethaneler gibi görünürlüğü fazla ve yoğun kullanılan
binaların güçlendirilmesi, halk arasında sürdürülebilir
bina yöntemleri hakkında farkındalık yaratılmasını da
destekleyecektir. Pilot uygulama, programa katılacak okul ve
ibadethanelerin seçilmesi için şeffaf bir süreçle başlamalı ve
kent merkezinin yoğun bölgelerindeki okul ve ibadethanelere
öncelik verilmelidir. Yöre sakinlerinin katılımının sağlanması
ve pilot uygulamaların yapıldığı topluluklar arasında heyecan
yaratılması için pilot uygulamalar eksiksiz yapılmalıdır.
Pilot uygulama, sürdürülebilir ve net sıfır bina çözümlerinin
tasarımı ve uygulanması konusunda gençlere ve mevcut
işgücüne beceri kazandırmaya yönelik bir çıraklık programı
ile sürdürülebilir inşaatın faydalarını somut hale getirecek
pilot uygulamayı destekleyen bir iletişim girişimi ile birlikte
de uygulanabilir.

Bu program temelde GBB’nin 2023 Net Sıfır Karbon Binalar 
Planı’nda (taslak) yer alan ‘MB.FE5 – Mevcut belediye binalarının 
kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için fon ayrılması’ eylemi ile 
uyumludur ve aynı Plan dahilinde aşağıdakiler de dahil olmak 
üzere çeşitli teknik eylemleri birleştirmeyi amaçlamaktadır 
(MB1.PE4) Belediye binalarında enerji izlemesi yapılması, 
(MB1.PE6) Mevcut binaların detaylı enerji etütlerinin yapılarak 
verimlilik artırıcı projelerin hayata geçirilmesi, (MB1.PE7) 
Belediye binalarında gerçekleştirilen enerji izlemesi sonucunda 
verimsizlik düzeylerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının 
yürütülmesi için enerji etütleri yapılması, (MB1.PE8) Kapsamlı 
güçlendirme programlarının (yalıtım, pencereler, hava sızıntıları, 
vb.) oluşturulması, (MB1.PE10) Belediye binalarında fotovoltaik 
ve/veya solar termal sistemlerin kullanılması, (MB1.PE19) 
Kamu binalarında kullanılan aydınlatma elemanlarının verimli 
armatürlerle (örn. LED) değiştirilmesi. 

Bu eylem aynı zamanda GBB’nin 2018 Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Eylem Planı’ndaki mevcut eylemleri tek bir uygulama 
programı altında birleştirmektedir: (B6) Sürdürülebilirliği 
arttırmak için mevcut GBB binalarında yapılan iyileştirmelerin 
ölçeğinin büyütülmesi (B8) Yalıtımsız GBB binalarının 
standartlara uygun olarak iyileştirilmesi (B9) Isıtma, soğutma ve 
havalandırma için yüksek verimli cihazların kullanımının teşvik 
edilmesi (B10) Kamu binalarındaki aydınlatma elemanlarının 
enerji tasarruflu ürünlerle (LED lambalar gibi) değiştirilmesi ve 
(B11) Kamu binalarına yenilenebilir ve pasif enerji sistemlerinin 
kurulması. 

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Sanayideki enerji tüketimi ile
ilişkili emisyonlarda önemli
artış

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Enerji verimliliği için uygun
standartların olmaması

• Sera gazı yayan ve kirletici
enerji kaynaklarının
kullanılması
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Binaların yalıtımının 
iyileştirilmesi ve pasif ısıtma ve soğutma teknolojilerinin tesis 
edilmesi, elektriğe ve diğer yakıtlara olan talebi azaltacak ve bu 
durum da ilgili sera gazı emisyonları üzerinde doğrudan bir etki 
yaratacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Pilot okulların ve ibadethanelerin öncelikli 
olarak kentin iç kesimlerinden seçilmesi, buralarda yaşayan 
topluluklara doğrudan fayda sağlayabilir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Programının bir parçası olarak 
akıllı ısı sayaçlarının takılması, enerji talebinin azaltılmasına 
katkıda bulunabilir ve enerji verimliliği konusunda gelecekte 
yapılacak girişimleri destekleyecek verileri sağlayabilir. 

Yan Faydalar

Dirençlilik: (i) Kamu binalarının ısıtma ve soğutma amaçlı 
enerji talebinin azaltılması, elektrik ve doğal gaz arz sisteminde 
yedek kapasite yaratılmasına yardımcı olacaktır. (ii) merkezi 
olmayan güneş enerjisi ve pasif ısıtma/soğutma sistemlerinin 
tesis edilmesi, afet veya iklim tehlikesi olayları sırasında kilit 
konumdaki kamu binalarındaki normal işleyişin kesintiye 
uğramasını en aza indirecektir,  (iii) kamu binalarında termal 
konforun arttırılması, sıcak hava dalgalarına, sıcak stresine ve 
aşırı soğuk havaya karşı direnci artıracaktır.      

Ekonomik: (i) Genel olarak, kamu binalarında enerji 
verimliliğinin artırılması, işletme maliyetlerini azaltacaktır, (ii) 
Okullardaki ve ibadethanelerdeki pilot uygulamalarla birlikte 
yürütülecek çıraklık programları, Binalar sektöründeki “Çevre 
dostu işler” için gereken becerilerin geliştirilmesine yardımcı 
olacaktır, (iii) Programın ölçeği sayesinde 10 yıllık bir dönem 
boyunca çevre dostu ürünlere ve inşaat becerilerine yönelik ek 
talep doğacak ve  inşaat sektörüne sürdürülebilirliği büyüme 
alanı olarak görmesi yönünde kuvvetli bir mesaj verilecektir. 
(iv) ( Önemli binaların sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi
gibi) örnek projelerin tanıtımının ilgi uyandırması ve diğerlerini
(örneğin özel sektörü) daha yüksek/net sıfır standartlarına göre
güçlendirme veya inşa etmeye teşvik etmesi, böylece daha
fazla fayda sağlaması beklenmektedir.

Sosyal: (i) Düşük gelirli mahallelerdeki gençleri hedefleyen 
çıraklık programları, ‘geleceğe dönük’ bir alanda istihdam 
ve beceri geliştirmeyi sağlayacaktır, (ii) binalar sektöründeki 
mevcut işgücünün yeni net sıfır teknolojileri ve uygulamalarıyla 
becerilerinin artırılması, işgücünü geleceğe hazırlayacak, 
istihdam güvenliğinin yanı sıra işgücünün yaptığı işten 
daha fazla gurur duymasını ve sektöre bağlılığının artmasını 
sağlayacaktır (iii) Pilot uygulamalar hakkındaki iletişim ve 
farkındalık artırma kampanyaları, mahallenin çevre dostu 
mahalle kimliğinin güçlendirilmesini sağlayabilir. 

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
B iii | Yeni inşaatlarda 
yeşil bina uygulamalarının 
teşvik edilmesi  

B v | Tüm belediye ve 
kamu binalarının net sıfır 
emisyonlu olması 

İE ii | İklim eylemi 
için işbirliğinin, 
koordinasyonun 
ve entegrasyonun 
geliştirilmesi 

CO2‘deki 
Azalma: Yıllık 
1.560 tCO2e 
emisyon

Sağlanan 
İstihdam: 
149 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
8.0 Kişi başına düşen yıllık 
CO2e salım 

18.3 Kamu binalarında 
elektrik tüketimi

19.3 Kamu binalarında 
ısıtma ve soğutma amaçlı 
fosil yakıt tüketimi

19.5 Enerji kimlik belgesi 
(EPC) olan binaların oranı 

B4
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AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Bölüm 1 – Belediye İdari Binaları

Belediye idari binaları için ilçe bazında İhtiyaç 
Değerlendirmesi yapılması

Her bina için güçlendirme özetinin, maliyet 
tahminleri ve iş programı ile birlikte tanımlanması, 
paydaş katılımı yoluyla doğrulanması

Binaların güçlendirilmesi için ihalelerin 
düzenlenmesi ve satın alma işlemlerinin 
tamamlanması 

Tüm belediye idari binalarında güçlendirmelerin 
yapılması

Bölüm 2 – Okullarda ve İbadethanelerde Pilot Uygulama

Pilot projeler için seçim kriterlerinin tanımlanması, 
kilit paydaşlarla istişare ederek doğrulanması

Şeffaf bir süreç ile pilot uygulamaya katılacak okul ve 
ibadethanenin seçilmesi 

Enerji verimliliği güçlendirme önlemleri için 
bina bazında fayda-maliyet analizi yapılması ve 
paydaşların sürece katılımının sağlanması 

Bina güçlendirmeleri için (çıraklık gereklilikleri 
ile birlikte) ihale ve satın alma işlemlerinin 
tamamlanması

Pilot projeler için güçlendirmelerin yapılması

Tüm kamu binalarına yaymak için uygun yaklaşımlar, 
finansman ve ortaklıkların oluşturulması 

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Güçlendirmelerin 
tamamlanmasını takiben, 
ilgili bakım personeli yeni 
tesisatlara ilişkin gereklilikler 
konusunda eğitilecek ve 
tüm binalar için bakım ve 
işletme yaklaşımları/planları 
güncellenecektir.

Uygulama Takvimi: 
2024 – 2029 (5 yıl), YŞEP 
uygulama döneminden 
sonra devam etme olasılığı 
bulunmaktadır.

Yatırım Maliyeti:
23.200.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
1.360.000 € 

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
2.320.000 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 24.560.000 €   

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
Ulusal hükümet, uluslararası 
finans kuruluşları

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

Zaman Çizelgesi



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

208

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Okullar için Gaziantep Milli Eğitim İl ve ilgili İlçe Müdürlükleri Güçlendir/Dahil Et 

İbadethaneler için Gaziantep İl ve İlçe Müftülükleri Güçlendir/Dahil Et 

İnşaat sektörü eğitim merkezleri, teknik kolejler, üniversiteler İstişarede Bulun

Gaziantep Mimarlar Odası / Makine Mühendisleri Odası İstişarede Bulun

İlçe belediyeleri Dahil Et

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (Dünya Kaynakları Enstitüsü) İstişarede Bulun

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Sürdürülebilirlik önlemleri ile istenen 
verimliliğinin sağlanamaması. 

• Yenileme programının bir parçası olarak resmi bina kampüslerinde yenilenebilir enerji üretimine 
yönelik fırsatlarının en üst düzeye çıkarılması. Her bina için güçlendirme dosyasına dahil edilecek 
çeşitli önlemlerin teknik ve fayda-maliyet analizini içeren bir İhtiyaç Değerlendirmesi yapılması.

Ekonomik Gaziantep'te büyük ölçekli yenileme 
çalışmaları için gerekli becerilere kolaylıkla 
ulaşılamaması.

• Kamu binalarında pilot çalışma niteliğinde güçlendirmelerin yapılması, özel sektörde yeterli ölçeğe
ulaşılmasını sağlayabilir. Çıraklık, istihdam ve beceri kazandırma programları kapasite sorununun 
uzun vadede azaltılmasına yardım edecektir. 

Güçlendirme maliyetinin karşılanamaması. • Program aracılığıyla sağlanacak sermaye finansmanı, güçlendirme maliyetinin büyük bir kısmını 
karşılayacaktır. Önerilen pilot uygulamalar için GBB’nin kullanabileceği diğer finansman olanakları 
(ulusal ve uluslararası) araştırılmalıdır. Enerji kullanımından elde edilen işletme tasarrufları, ek 
kapasite veya bakım maliyetlerini dengelemek için gelir kaynağı olarak kullanılabilir.

Çevresel Program, karbon emisyonu azaltımı veya 
enerji tasarrufu konusunda istenen etkiyi 
sağlayamayabilir.

• Alınan derslerin belirlenmesine ve ihtiyaçların veya süreçlerin düzeltilmesine yardımcı olmak için 
program, düzenli ve bağımsız şekilde incelenip denetlenir.

Sosyal Pilot çalışmaların topluluklar tarafından 
desteklenmemesi.

• Her iki faaliyet sırasında belirli aşamalarda yoğun paydaş katılım faaliyetleri düzenlenmeli ve kamu 
istişaresi yapılmalıdır. Pilot çalışmaların yapıldığı yerlerde, bu çalışmaların faydaları hakkında 
farkındalık oluşturmak için iletişim kampanyası düzenlenmelidir. Yerel toplulukların desteğini 
kazanmak ve katılımlarını sağlamak için çıraklık, istihdam ve beceri kazandırma programlarından 
yararlanılmalıdır.

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme / Danışmanlık Maliyetleri 1.360.000 EUR Bireysel binalar için keşif listelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere, belediye 
binalarının değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik danışmanlık ücretlerine 
ilişkin endüstriyel standard.

Bileşen 1 – Belediye binaları için ihtiyaç değerlendirmesi 100.000 EUR 12 – 18 aylık danışmanlık

Bileşen 1B – Belediye binalarındaki yapım işlerinin denetimi, 
müşavirlik hizmeti

660.000 EUR İnşaat maliyetlerinin %5’i alınmıştır

Bileşen 2A – Okullar ve ibadethaneleri için ihtiyaç 
değerlendirmesi

100.000 EUR 12 – 18 aylık danışmanlık

Bileşen 2B – Okullardaki yapım işlerinin denetimi, müşavirlik 
hizmeti

375.000 EUR 24 ay inşaat süresi

Bileşen 2C 125.000 EUR 24 ay inşaat süresi

Yatırım Maliyetleri 23.200.000 EUR Bu, enerji verimliliğini artırmak için 22 belediye binasının iyileştirildiğini ve 
her bir binanın ortalama 4.000 m2 büyüklüğünde olduğu ve m2 başına 150 
EUR güçlendirme bedeli öngörülmüştür. Ayrıca okullar ve ibadethaneler için 
(okullar için 75.000 m2 ve ibadethaneler için 25.000 m2) m2 başına 100 EUR 
tutarında yenileme maliyeti öngörülmüştür.

Bileşen 1 – GBB binalarının m2 başına 150 EUR bedelle 
güçlendirilmesi

13.200.000 EUR GBB’ye ait 22 bina ve her biri 4.000 m2’lik alan için varsayılmıştır

Bileşen 2A – m2 başına 100 EUR uygulayan okullarda enerji verimliliği 
iyileştirme

7.500.000 EUR Okulların güçlendirilmesi için 75.000 m2’lik alan varsayılmıştır.

Bileşen 2B – İbadethanelerin m2 başına 100 Euro tutarında enerji verimliliğine 
yönelik iyileştirme 

2.500.000 EUR İbadethanelerin güçlendirilmesi için 25.000 m2’lik alan varsayılmıştır.

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 2.300.000 EUR Yatırım maliyetlerinin tahmini %2’si

Finansman Yaklaşımı

B4
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Çevresel İzleme İçin Dijital Veri Yönetim 
Merkezi

Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi 
Bölgesi Kurmak

İşletmelerin Çevre Mevzuatına Uyum 
Sorumluluğunun Sağlanması

SA1

SA2

SA3
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SA1

Çevresel İzleme İçin Dijital Veri Yönetim 
Merkezi

Son Durum:
Yeni

Konum:
-

Tür:
• İzleme, veri toplama,

analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

• Gaziantep Sanayi Odası
(GSO)

• Gaziantep Ticaret Odası
(GTO)

• Gaziantep Valiliği

BİLGİ

Çevresel izleme verilerinin (hava, su, toprak kalitesi, gürültü, karbon emisyonları, enerji verimliliği ve katı 
atık) toplanması ve analizi, sürdürülebilirliğe ilişkin uygulama eylemleri ve yatırım kararları için bir dijital veri 
yönetimi merkezini başlatmak.

Gaziantep’teki beş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve birkaç 
küçük Sanayi Bölgesi (SB), Gaziantep’teki çevre kirliliğine ve 
bozulmasına neden olan taraflardan biridir. Sanayi sektörü 
tek başına tüm emisyonların üçte birinden fazlasından (%37) 
sorumludur ve Gaziantep’teki tüm hanelerin toplamından 
yaklaşık 5 kat daha fazla elektrik kullanmaktadır. Gıda, metal ve 
ağır makine, plastik, kimyasallar, deri ve tekstil üretiminde yoğun 
kaynak kullanılmaktadır. Mesela, zaten su kıtlığının yaşandığı 
şehirde bu sanayi kolları ciddi miktarda su harcamaktadır. 
Bununla birlikte, Gaziantep’teki sanayi sektörünün çevresel 
etkilerinin bazıları iyi bilinse de, su, toprak ve hava üzerindeki 
etkilerinin (örneğin arıtılmamış atık su deşarjı yoluyla su 
kaynaklarında, ağır metallerin çevreye salınması yoluyla toprak 
kirliliğinde ve endüstriyel süreçler ve fosil yakıtların yakılması 
yoluyla hava ve gürültü kirliliğinde) daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacak entegre bir veri tabanı bulunmadığından, bunlar 
daha çok nitel değerlendirmelere ve bölgesel kanıtlara 
dayanmaktadır. Ayrıca, sanayi atıklarının nasıl işlendiği, bu 
atıkların yüzde kaçının geri dönüştürülülerek yeniden kullanıldığı 
ve daha da önemlisi, bu sorunlardan bazıları için ne gibi önlemler 
alındığı hakkındaki bilgiler de sınırlıdır. 

GBB, çevresel izlemeye yönelik temel verilerinin (hava, su, 
toprak kalitesi, gürültü, karbon emisyonları, enerji verimliliği 
ve katı atık) toplanacağı ve uygulama faaliyetlerine ilişkin 
güncel bilgilerin yer alacağı bir dijital veri yönetim merkezi 
oluşturarak, Gaziantep’teki sanayi sektörüne yönelik uygun 
müdahaleleri (cezalar veya teşvikler yoluyla) belirleme ve 
çevresel düzenlemeleri uygulama kapasitesini güçlendirecektir. 
Veri yönetim merkezi, endüstriler tarafından üretilen çevresel 
tehlikelerin ‘yoğunlaştığı yerlerin’ hızla tespit edilmesini 
sağlayacak, alınan yaptırım önlemlerini kaydedecek ve bu 
yerlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak çevresel etkilerin 
azaltılmasına yönelik eylemlerin kanıta dayalı olarak 
planlanmasına olanak tanıyacaktır. Bu şekilde, örneğin atık geri 
dönüşümü ve yeniden kullanımı süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik yatırımlar, endüstriyel atık su arıtma kapasitesinin 
artırılması vb. konulara odaklanılabilir. Bu eylem, OSB ve SB’lerin 
Gaziantep’teki sanayi sektörünün yeşil dönüşümünü sağlamada 
önemli bir rol oynamasına ve şehrin daha geniş iklim gündemini 
desteklemesine fırsat tanıyacaktır. 

Dijital veri yönetim merkezinde toplanması gereken verilerden 
bazıları şunlardır: 

• Ana endüstriyel kirleticilerle (PM10, SOx, NOx) ilgili
olarak, en büyük OSB’lerin ve SB’lerin yakınındaki izleme
istasyonlarından alınan hava kalitesine ilişkin üç aylık veriler

• OSB’lerin ve SB’lerin faaliyet gösterdiği veya atıklarını
boşalttığı alanlardaki su ve toprak kalitesi örneklerine ilişkin
yıllık veya altı aylık veriler

• Gaziantep’te sanayi amaçlı su çekmeye ilişkin yıllık veriler

Destekleyen Kurumlar:
• GBB Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı

• Gaziantep OSB

• Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü

• Oğuzeli Sanayi Odası

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SA3 -  İşletmelerin çevre 

mevzuatına uyum 
sorumluluğunun 
sağlanması

SU2 -  Yer altı ve yüzey sularına 
ilişkin Toplanmasına 
ve izleme yapılmasına 
ilişkin standart süreçler 
geliştirmek

B1 -  Binalar hakkında dijital bir 
bilgi veritabanı geliştirmek
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• Kaynak ve sanayi sektörlerine göre karbon emisyonlarına
ilişkin yıllık veriler (doğal gaz gibi yakıtlardan elde edilenler
dahil)

• Sanayi GSYİH birimi başına enerji yoğunluğu ve yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerji tüketiminde sanayinin payına
ilişkin yıllık veriler

• Gürültü kirliliğine ilişkin yıllık veriler

• Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan endüstriyel atıklara
ilişkin yıllık veya altı aylık veriler

• Endüstriyel atıkların yönetimi, geri dönüşüm oranı ve
bertarafına ilişkin yıllık veya altı aylık veriler

• İlgili kuruluşları, yapılan işlemin türünü (para cezası,
kovuşturma vb.) ve müdahalede bulunduğuna dair kanıtları
içeren yaptırım işlemleri

Dijital veri yönetim merkezinin kurulması ve devreye alınması 
aşağıdaki adımları içerecektir:

• Mevcut veri ortamının değerlendirilmesi: Halihazırda
toplanan, depolanan ve kullanılan verilerin ilk
değerlendirmesi yapılacaktır. Bu verilerin çoğunun
halihazırda toplanmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle
bu adımda, bu veri açıklarını kapatmaya yönelik strateji
geliştirilmelidir (muhtemelen diğer veri toplayan kuruluşlar,
OSB’ler ve GBB daire başkanlıklarının katılımına ve
koordinasyona ihtiyaç olacaktır).

• Veri yönetim merkezinin amaç ve hedeflerin net bir
şekilde tanımlanması: Bu adım, izleme ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin bilgilere ek olarak, merkezin nihai
hedefinin ne olduğu konusunda ortak bir zemin oluşturmak
açısından da önemlidir.

• Uygun yazılımın seçilmesi ve kullanıcı araştırmasının
yapılması: Bu adımda, uygun yazılım seçilecek ve tüm
kullanıcılar için erişilebilir şekilde tasarlanacaktır.

• Veri merkezinin tasarımı, devreye alınması ve yönetimi:
Devreye alınmadan önce işlevselliği test etmek için
pilot uygulama yapılabilir. Daha sonra GBB, GSO ve GTO
tarafından yönetilecek ve idame ettirilecektir.

• Personelin eğitilmesi: GBB, GSO ve GTO personelleri,
eğitim alarak sistemi daha etkili kullanabilecektir. Veri girişi,
erişim ve veri merkezinin analitik araçlarının kullanımı gibi
konularda eğitim verilecektir.  Bu eylem, Sürdürülebilir
Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (2018) uygulanmasını
desteklemektedir.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Küçük işletmelerden
kaynaklanan kirleticiler
üzerindeki kontrolün sınırlı
kalması

•  Özellikle sanayi sektörüyle
ilişkili toprak kirliliği hakkında
detaylı ve kolay erişilebilir
verilerin bulunmaması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Sanayiden kaynaklanan
çevresel tehlikeler

• Kurumsal kapasitenin
yetersiz olması ve bürokratik
zorlukların bulunması

• Organize sanayi bölgelerinde
uygun atık su/katı atık
yönetimi için teşvikler
bulunmaması
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Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, en 
büyük emisyon kaynağı olan sanayiden kaynaklanan 
emisyonlara ilişkin daha iyi raporlar hazırlanmasını 
sağlayarak Gaziantep’te entegre iklim eylem 
planlamasını destekleyecektir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan bağlantı]: Eylem Gaziantep’teki sanayi 
kollarına odaklandığından, toplumsal cinsiyet ve sosyal 
içerme ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
şehrin karşı karşıya olduğu temel çevresel konularda 
kanıta dayalı karar alma sürecini mümkün kılarak 
Gaziantep’in akıllı olgunluğuna doğrudan katkıda 
bulunmaktadır. Platform, önemli çevresel verilerin 
sayısallaştırılması ve daha erişilebilir hale getirilmesine 
yönelik ulusal düzeyde devam eden çabalarla uyumludur.  

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylemin, çevresel izlemeyi iyileştirerek, 
çevresel tehlikelere maruziyeti azaltması ve şehrin 
dirençliliğine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Ekonomik: Bu eylem, çevresel izlemeyi ve çevresel 
düzenlemelerin uygulanmasını kolaylaştırarak, sanayiden 
kaynaklanan kirlilikle ilişkili maliyetlerden (örneğin temizlik 
maliyetinden) tasarruf edilmesine yardımcı olabilir.  

Sosyal: Bu eylem, çevresel izlemeyi ve çevresel 
düzenlemelerin uygulanmasını kolaylaştırarak uzun 
vadede Gaziantep’in doğal sermaye varlıklarının (su, 
hava ve toprak) korunmasına katkıda bulunmayı 
amaçladığından, tüm Gazianteplilere fayda sağlayacaktır. 

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SA i | Endüstriyel 
büyümenin çevresel 
etkisinin en aza indirilmesi

SA ii |  Endüstriyel 
teşviklere ilişkin verilerin 
daha iyi toplanması ve 
izlemenin iyileştirilmesi

SA iii |  Düşük karbonlu 
endüstriyel kalkınmaya 
geçişin teşvik edilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
4 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
Bu eylem, Gaziantep’teki 
çevresel zorlukların ele 
alınmasını amaçlayan 
diğer eylemlerin 
gerçekleştirilmesini ve 
izlenmesini sağlayacaktır. 
Bu eylem için aşağıdaki etki 
ölçütleri izlenebilir:

2025 yılına kadar, veri 
yönetim merkezinde 
tematik alanların (hava, 
su, toprak kalitesi, gürültü, 
karbon emisyonları, enerji 
verimliliği ve katı atık) 
her birine ilişkin en az 3 
gösterge için eksiksiz veriler 
bulunacaktır. 

SA1
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Veri yönetim merkezi, GSO, 
GTO ve GBB Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı tarafından 
sağlanan desteklerle GBB 
Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değişikliği Müdürlüğü 
tarafından işletilecektir. 

Uygulama Takvimi:
2023-2028

Yatırım Maliyeti:
120.000 €

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
170.000 € 

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
12.500 € 

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 290.000 €  

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 170.000 EUR Dijital bir veritabanı ve izleme sistemi 
geliştirmeye yönelik danışmanlık 
ücretlerine ilişkin endüstriyel standart

Bileşen 1 – Tasarım ve veri 
geliştirme platformu

150.000 EUR 18-24 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – Kapasite geliştirme 20.000 EUR 6 aylık danışmanlık 

Yatırım Maliyetleri 120.000 EUR Eylem; hava, su ve toprak kalitesinin 
izlenmesine yönelik bazı ekipmanların 
satın alınmasını öngörmektedir.

İzleme ve test için ekipman alımı 
bütçesi. 12 ünite satın almak için 
ortalama 10.000 Euro tutarında 
izleme ve test ekipmanı tedarik 
etme gerekliliği varsayılmıştır.

120.000 EUR Birleşik Krallık Hükümeti Hava 
İzleme Projesi'nden (2016) alınmıştır - 
Otomatik hava kalitesi izleme sistemi

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 12.500 EUR Barındırma, lisans ve bakımı 
kapsayan OPEX (iişletme harcamaları) 
maliyetleri.

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Platformun kapsamının, barındırma (hosting) 
hizmetinin ve kullanıcı araştırmalarının belirlenmesi 

Mevcut verilerin, eksik verilerin ve toplama planının 
geliştirilmesi  

Platformun oluşturulması, pilot uygulama yapılması, 
ilk testlerin yapılması 

Platformda son düzenlemelerin yapılması, verilerin 
entegre edilmesi 

Platformun devreye alınması, GBB, GSO ve GTO 
personellerinin eğitilmesi ve kapasitesinin arttırılması

İzleme ve değerlendirme 

Zaman Çizelgesi 

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlçe belediyeleri Dahil Et 

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap 

Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü İşbirliği Yap  

İpekyolu Kalkınma Ajansı İstişarede Bulun 

Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi İstişarede Bulun 

Gaziantep Üniversitesi İstişarede Bulun 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstişarede Bulun 

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İstişarede Bulun 
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Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Gaziantep’in akıllı olgunluk değerlendirmesinde, mevcut teknolojilerin 
derinliği ve çeşitliliği açısından geliştirilmesi gereken alanlar bulunduğu ve 
‘akıllı’ programlara geçişi destekleyecek insan kaynaklarının yetersiz olduğu 
belirlenmiştir. 

• Bu eylemi gerçekleştirecek iç kapasitenin mevcut olduğundan ve 
bu eyleme öncelik verildiğinden emin olmak için ek değerlendirme 
yapılmalıdır.

Toplanan verilerin bazıları yeterince güvenilir veya gerekli standartta 
olmayabilir.

• Yukarıdaki ‘Bilgi’ bölümünde açıklandığı üzere, veri kapsamının 
belirleneceği ve değerlendirileceği ilk adım, verilerin filtrelenmesi ve
veri yönetim merkezi için uygun verilerin seçilmesini sağlayacaktır.

Politik  Bu eylem için gereken verilerin bazıları hazırda bulunmayabilir veya OSB'lerin 
mülkiyetinde kabul edilebilir (veya “Hassas bilgi” olarak algılanabilir), bu 
nedenle bunların toplanması ya da paylaşılması konusunda isteksizlik olabilir.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile güçlü bir ittifak kurarak bu eyleme destek vermeleri ve
katılmaları sağlanmalıdır.

GBB’nin OSB’ler üzerindeki yetkisi sınırlıdır (OSB’ler Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir).

• Kurumlar arasındaki koordinasyon Gaziantep Valiliği tarafından 
sağlanmalıdır.

SA1
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SA2

Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi Bölgesi 
Kurmak

Son Durum:
Planlanmıştır

Konum:
GBB ile Gaziantep OSB 
tarafından ortaklaşa 
belirlenecektir.   

Tür:
• Altyapı yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

• Gaziantep OSB

• GBB Enerji A.Ş.

• Gaziantep Valiliği

BİLGİ

Gaziantep’te uygun bir yerde Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi Bölgesi kurmak

Sanayide enerji kullanımı, şehirdeki sera gazı emisyonlarında 
önemli bir paya sahiptir. Mesela, Gaziantep’te şu anda imalat, 
işleme ve geliştirme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
beş OSB’ de büyük miktarda doğal gaz tüketilmektedir.
Sanayinin elektriklendirilmesi, OSB’ler genelinde sanayinin 
karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunacak ve şehrin sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olacaktır. 
Ancak bundan dolayı artacak talebi karşılamak için elektrik 
üretiminin de artırılması gerekecektir.

Güneş enerjisi santrali ve/veya diğer enerji üretim 
teknolojilerinden oluşan bir Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi 
Bölgesi’nin (YEÜSB) kurulması, Gaziantep’in yenilenebilir enerji 
kapasitesini artırarak sanayinin enerji ihtiyacını karşılayabilir ve 
böylelikle sera gazı emisyonlarını azaltabilir. Nihai sonuç sadece 
karbonsuzlaştırmayı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda 
YEÜSB’nin inşası, işletilmesi ve bakımı bölgedeki istihdam 
olanaklarını da artıracaktır. Endüstriyel binaların çatılarına büyük 
ölçekli güneş enerjisi kurulumları için bir miktar destek verilip 
verilmeyeceğini belirlemek amacıyla görüşmeler ve istişareler 
gerçekleştirilecektir. Gelecekte bu tür büyük çatı üstü güneş 
enerjisi kurulum projelerine yönelik teşvik ve sübvansiyonların 
yaygınlaştırılması düşünülebilir.

Bölgeye uygun bir YEÜSB kurmak için, uygun yeri ve uygulama 
ölçeğini belirlemeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. 
Bu eylemde, bu çalışmanın yapılması ve ardından işletmeye
kadar kurulma çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir. Her 
adımın bir öncekinin başarısına bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
Her bir adımla ilgili eylemlere genel bir bakış aşağıdaki gibidir:

• Konuma İlişkin Fizibilite Çalışması: YEÜSB için uygun 
bir yer belirlemek üzere bir çalışma yapılmalıdır. Bu
çalışmada, mevcut arazi, tarımsal niteliği ve alternatif 
kullanımlarının yanı sıra, YEÜSB kurulmasını engelleyebilecek 
ekolojik, planlamaya ilişkin veya başka kısıtlamalar da 
değerlendirilmelidir. Bu çalışmada aynı zamanda şebeke 
bağlantısı veya yakındaki bir endüstriyel yüke özel bağlantı
da değerlendirilmelidir.

• Teknoloji Fizibilite Çalışması: Uygun yerler belirlendikten 
sonra, belirlenen teknolojilerin seçilen alan(lar)daki
potansiyel fizibilitesini ve kurulum kapasitesini üst düzeyde 
belirlemek için teknoloji fizibilite çalışması yapılmalıdır. Bu 
çalışma, mevcut mevzuatın, en iyi uygulamaların, ekonomik 
hususların ve mevcut teknolojilerin gözden geçirilmesini 
içermelidir. Talep analizi yapılmalı ve YEÜSB’nin aşamalı 
kurulması düşünülmelidir. Dikkate alınacak teknolojiler 
arasında şunlar yer alabilir:

• Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi fırsatları tarım dışı arazilerde 
(örn. işlevini yitirmiş eski sanayi alanlarında) değerlendirilebilir
veya tarım arazilerinin tek seçenek olduğu durumlarda güneş
panelleri altında tarımsal üretim yapma (agrivoltaik) fırsatları

Destekleyen Kurumlar:
• Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’ne bağlı odalar

• EDAŞ

• TEİAŞ

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
EN1 -  Uygulanabilir batarya enerji 

depolama sistemi (BEDS) 
fırsatlarını belirlemek
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araştırılabilir. Güneş panelleri altında hem tarımı hem de 
kırsal hayvancılık yapılabilir. Güneş panelleri altında tarımsal 
üretim yapıldığında hem alan daha verimli kullanılmaktadır 
hem de panellerin sağladığı gölge ve barınak sayesinde su 
buharlaşmasının azaldığı, mahsul veriminin arttığı ve hayvan 
ölüm oranlarının düştüğü kanıtlanmıştır.

• Solar Termal Enerji: Yakınlardaki sınai süreçlerinde büyük 
bir ısı talebinin olması halinde, solar termal fırsatları
YEÜSB’ye dahil edilmek üzere araştırılmalıdır. Toplanan ısının 
depolanmasına (örn. faz değişim malzemeleri) veya elektrik 
üretimine (örn. buhar türbinleri) yönelik yenilikçi çözümler de
araştırılabilir.

• Atıktan Enerji: Bir sanayi bölgesinin büyük bir atık üreticisi
olduğu durumlarda, atıktan enerji elde etme imkânı 
YEÜSB’ye dâhil edilmek üzere araştırılmalıdır. Atıklardan hem 
ısı geri kazanım süreçleri hem de elektrik üretimi yoluyla 
enerji üretilebilir. Çürütücüler tarafından işlenebilecek 
organik atık oluşturan endüstriyel süreçlerin bulunduğu 
yerlerde, biyogaz üretilebilir ve bu biyogaz birleşik ısı ve güç 
sistemlerinde kullanılabilir.

• Rüzgâr: Rüzgar enerjisi elde etme imkânı YEÜSB’ye dâhil 
edilmek üzere araştırılmalıdır. Yeterli rüzgar kaynağının
olduğu yerlerde, rüzgar enerjisi üretimi güneş enerjisini 
tamamlayıcı nitelikte olabilir (örn. geceleri) ve bu nedenle arzı 
daha esnek ve güvenilir kılabilir.

• Kapsam Belirleme, Çevresel Etki Değerlendirmesi, 
Tasarım, İnşaat ve İşletme: Yapılan değerlendirme
sonucunda uygulanabilir olduğu düşünülen, teknoloji(ler) için
gerekli izinler, etütler, arazi anlaşmaları ve şebeke bağlantıları 
için gereken başvurular yapılmalıdır.  YEÜSB’nin tasarımı şu 
sırayla gerçekleştirilmelidir: planlama, detay tasarım, tedarik, 
inşaat, test, devreye alma ve işletme.

YEÜSB kurulurken, şehirde yürütülen diğer yenilenebilir enerji 
projeleri de dikkate alınmalıdır. Enerji depolama fırsatları ve 
tamamlayıcı teknolojilerle (örn. rüzgâr türbinleri) entegrasyon, 
arzı daha esnek ve güvenilir kılacaktır.

Bu eylem, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (2018) 
uygulanmasını desteklemekte ve ulusal düzeydeki diğer birçok 
belgeyle (örn. Türkiye On Birinci Kalkınma Planı ve Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı) uyumludur.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar :

• Sanayi sektörüyle ilişkili
emisyonların önemli ölçüde
artması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Sanayiden kaynaklanan
çevresel tehlikeler

• Artan tüketim miktarları
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Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
Gaziantep’teki emisyonlarda en büyük payı bulunan 
sanayi sektörünün enerji tüketimiyle ilişkili sera gazı 
emisyonlarını azaltarak iklim eylemine doğrudan katkıda 
bulunacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan bağlantı]: Bu eylem sanayi bölgelerini 
hedeflediğinden, toplumsal cinsiyet ve sosyal içermeyle 
ilişkili bir unsuru bulunmamaktadır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan bağlantı yok]: Bu eylem için 
belirli bir akıllı olgunluk unsuru bulunmamaktadır. 

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylem, sanayi süreçlerinde gerekli enerji 
kaynaklarını çeşitlendirerek, enerji sistemini daha 
dayanıklı hale getirecektir. Böylece, elektrik kesintilerine 
ve halihazırda sanayide enerji üretmek için kullanılan 
diğer yakıtların fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha az 
duyarlı hale gelecektir.   

Ekonomik: Bu eylemin, enerji maliyetlerini düşürerek ve 
yatırım getirisi sağlayarak, maliyet tasarrufu sağlamasının 
yanı sıra inşaat, işletme ve bakım aşamalarında ek 
istihdam yaratması beklenmektedir.  

Sosyal: Daha temiz enerji kaynaklarına geçiş, çevre 
kirliliğini azaltarak sosyal faydalar da sağlayacaktır.  

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
EN iv | Yenilenebilir 
enerjinin ve yakıtların 
sistemdeki payının 
maksimum seviyeye 
çıkartılması

SA iii | Düşük karbonlu 
endüstriyel kalkınmaya 
geçişin teşvik edilmesi

SA iv |  Sanayi sektöründe 
tüketilen enerjide 
yenilenebilir kaynakların 
payının arttırılması  

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
Fizibilite 
çalışması ile 
belirlenecektir.

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
22.2 Sanayinin, yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen 
enerji tüketimindeki payı 

SA2
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Fizibilite çalışması ile 
belirlenecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2028

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
350.000 €

 5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 350.000 €

Özkaynak: GBB, özel sektör

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları, ticari banka

Yatırım: Özel sektör  

Gelir Fırsatları: Fizibilite 
çalışması ile belirlenecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Konumla ilişkil fizibilite çalışması

• Mevcut arazi, tarımsal niteliği ve alternatif 
kullanımlarının yanı sıra, ekolojik, planlamaya 
ilişkin veya başka kısıtlamalar ve şebeke/özel 
bağlantı imkanlarının değerlendirilmesi 
• Güneş panelleri altında tarımsal üretim yapma 
fırsatlarının değerlendrilmesi

Teknoloji fizibilite çalışması 

•Seçilen alan/alanlardaki potansiyel 
kurulum kapasitesini ve farklı teknolojilere 
olan ihtiyacı belirlemek için teknoloji 
fizibilite çalışması yapılması. 
•Mevcut mevzuatın, en iyi uygulamaların, 
ekonomik hususların ve mevcut 
teknolojilerin gözden geçirilmesi. 
•Talep analizi yapılmalı ve YESB’nin aşamalı
kurulması düşünülmelidir. 
•Fizibilite, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı 
tarafından yayınlanan “Endüstri bölgesi 
kurulması başvurusunda bulunacak 
yönetici şirketlerin hazırlaması 
gereken fizibilite rapor formatı”na göre 
hazırlanmalıdır.

Yönetici Şirketin Kurulması  

Kapsam Belirleme 

•İlgili bakanlıklardan enerji izinlerinin 
alınması 
•Şebekeye bağlantı yapma başvurusunun 
yapılması 
•Kapsamın tasarlanması 
•Saha araştırmaları
Paydaş istişare sürecinin yürütülmesi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na endüstri 
bölgesi başvurusunda bulunulması

Kapsamın Oluşturulması 
Belirlenen alan / alanların kamulaştırılması 
•Halihazır haritaların hazırlanması
•Jeoteknik ve jeolojik etütlerin hazırlanması
•İmar ve parselasyon planının hazırlanması
•Altyapı projelerinin hazırlanması
Altyapı inşaatının yapılması

Yatırımcı firmalar ile anlaşmaların yapılması

Yatırımcı firmanın yapacağı İnşaat, Test & 
Devreye Alma 
•Performans testi 
•Şebeke entegrasyonu ve senkronizasyon 
•Bakanlık tarafından denetim ve onay 

İşletme ve Bakım

Zaman Çizelgesi
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Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Sahanın uygun olmadığı anlamına gelen kısıtlamalar (örn. ekolojik 
kriterler). 

• Belirlenen alanın YESB kurmaya uygun olmaması durumunda 
finansmanın boşa gitmemesi için projeye önemli miktarda yatırım 
yapmadan önce konuma ilişkin fizibilite çalışması yapılmalıdır 
Alternatif yerler belirlenmelidir. 

Uygulanan teknolojinin endüstriyel talebe uygun olmaması.  YESB’ye dahil edilmek üzere doğru teknolojilerin seçildiğinden emin 
olmak için fizibilite sürecinde endüstriyel talep dikkate alınmalıdır.  

Malzemelerin teslim süresi. Satın alma sürecine erken başlanmalı ve program takip edilmelidir 

Daha geniş şebekeye ilişkin kısıtlamalar. Şebeke üzerindeki daha geniş kapsamlı etkisi ve planlanan/devam eden 
diğer projeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ekonomik Finansmanın bulunamaması. Fizibilite çalışması sürecinin başında olası finansman yolları 
belirlenmelidir 

İlk fizibilite çalışmasının belirlenen fırsatın mali açıdan uygulanabilir 
olmadığını göstermesi. 

Belirlenen fırsatın uygulanabilir olmaması durumunda finansmanın 
boşa gitmemesi için projeye önemli miktarda altyapı yatırımı yapmadan 
önce fizibilite çalışması yapılmalıdır. 

SA2

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 350.000 EUR Fizibilite çalışması, detaylı tasarımlar, ÇED ve izinler için endüstriyel standart. 
Yenilenebilir enerji parkı kurmak için gereken büyüklük, kapasite ve finansman, 
fizibilite çalışmasıyla belirlenecektir. Not: Birleşik Krallık'ta 10 dönümlük bir 
yenilenebilir enerji parkı için altyapı kurulum maliyeti 8.000.000 Euro'ya 
eşdeğerdir.

Bileşen 1 – Yenilenebilir enerji parkı için arazinin 
belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması

100.000 EUR 12 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – Konsept tasarım, ÇED'ler ve izinler 250.000 EUR 24 aylık danışmanlık 

Yatırım Maliyetleri 0 EUR Fizibilite çalışmasıyla belirlenecektir

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR Fizibilite çalışmasıyla belirlenecektir

Finansman Yaklaşımı

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

Sanayi Bölgeleri Güçlendir 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstişarede Bulun 

İpekyolu Kalkınma Ajansı  Dahil Et 

Ulusal ve Uluslararası Finans Kuruluşları Dahil Et 
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SA3

İşletmelerin Çevre Mevzuatına Uyum 
Sorumluluğunun Sağlanması

Son Durum:
Yeni

Konum:
Gaziantep’teki tüm 
Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB’ler) ve Sanayi Bölgeleri 
(SB’ler)

Tür:
• Standartlar, kılavuzlar ve

yönetmelikler

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Şehircilik

Ve Iklim Değişikliği Il
Müdürlüğü

Planlama ve çevre düzenlemelerine uyulmaması durumunda özel sektör cezaları ve para cezaları getirmek ve 
uygulamak.

BİLGİ Gaziantep, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biridir ve 
hava, su ve toprak kirliliği, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliğin
kaybı dâhil olmak üzere bir dizi çevresel zorlukla karşı karşıyadır. 
Gaziantep’teki önemli sanayi sektörleri arasında imalat, tekstil, 
gıda, metal ve makine, kimya, plastik ve kağıt ürünleri yer 
almaktadır. İlde üretilen önemli ürünler arasında pamuk ve 
akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, 
plastik, deterjan ve deri yer almaktadır. Bu sanayi kolları havaya 
(sülfür dioksit, azot oksitler, partikül madde ve uçucu organik 
bileşikler gibi), suya (ağır metaller, organik kirleticiler ve besin 
maddeleri gibi) ve toprağa (tehlikeli atık, katı atık ve atıksu gibi) 
çeşitli kirleticiler yaymaktadır.

Sanayi sektörünün plan ve çevre yönetmeliklerine uymaması 
halinde ceza uygulanması, kirleticileri yasaları çiğnemekten 
caydırarak Gaziantep’in karşı karşıya olduğu kirlilik sorunlarının 
üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Kurallara uymamanın 
para cezası ve hatta hapis cezası gibi sonuçları olduğu açıkça 
ortaya konulursa, işletmelerin düzenlemelere uyma olasılığı 
daha yüksek olacaktır. Böyle bir uygulama, şehirdeki kirlilik 
seviyelerinin azaltılmasına ve şehir sakinlerinin daha sağlıklı 
olmasına yardım edecektir.

Ayrıca, ceza ve para cezası uygulanması, çevre koruma 
tedbirlerini finanse etmede kullanılabilecek gelirin toplanmasına 
yardımcı olabilir. Bu gelirler, (bu YŞEP’teki diğer eylemlerde 
önerildiği gibi) çevresel izlemenin ve çevresel altyapının 
iyileştirilmesine, daha temiz üretim teknolojilerine ve enerji 
altyapısının karbonsuzlaştırılmasına vb. yatırım yapmak için 
kullanılabilir. GBB, bu tedbirlere yatırım yaparak şehirdeki kirlilik 
seviyelerini daha da azaltabilir.

Planlama ve çevre düzenlemelerine uyulmaması durumunda 
özel sektöre verilecek cezaları ve kesilecek para cezalarını 
yürürlüğe koymak ve uygulamak için aşağıdaki adımlar 
atılmalıdır:

• Programın üstesinden gelmesi gereken zorlukların ve 
engellerin değerlendirilmesi. İlk adım, karşılaşılan zorluklar,
engeller ve tehditleri kapsayan bütüncül bir istişarenin 
gerçekleştirilmesidir. Böyle bir istişare veri erişimi, uygulama 
yetkileri, yönetmelikler, mevcut cezaların/ para cezalarının 
uygunluğu gibi bir dizi konuyu kapsamalıdır. Bu sorunların 
belirlenmesi, programın ilerleyen aşamalarda tasarlanması 
sırasında yardımcı olacaktır.

• İlgili yönetmeliklerin belirlenmesi. Bir sonraki adım, özel 
sektörü ilgilendiren planlama ve çevre yönetmeliklerinin
belirlenmesidir. Bu kapsamda, mevzuat, yönetmelikler ve 
kılavuz belgeler gibi çeşitli kaynaklar gözden geçirilebilir.
Bu adımda aynı zamanda, yeni kolaylaştırıcı düzenlemelere 
veya mevcut düzenlemelerin değiştirilmesine ihtiyaç olup 
olmadığı da değerlendirilmelidir.

Destekleyen Kurumlar:
• GBB Mali Hizmetler Daire

Başkanlığı

• Gaziantep Sanayi Odası

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SA1 -  Çevresel izleme için dijital 

veri yönetimi merkezi

SA2 -  Yenilenebilir enerji üretimi 
sanayi bölgesi kurmak
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• Cezaların ve para cezalarının uygulanmasına yönelik
kapsam ve sistemin belirlenmesi. İlgili yönetmeliklerin
belirlenmesinden sonraki adım ceza ve para cezalarının
kapsamının belirlenmesidir. Bunun için kurallara aykırılığın
derecesi, çevre veya halk üzerindeki potansiyel etkisi ve
gelecekteki ihlallerden caydırma ihtiyacı gibi faktörler göz
önünde bulundurulacaktır. Cezaların ve para cezalarının
kapsamı belirlendikten sonra bunları uygulamak için bir
sistem geliştirilecektir. Kurallara aykırılığın tespit edilmesine,
cezaların ve para cezalarının verilmesine ve ödemelerin tahsil
edilmesine yönelik prosedürler oluşturulacaktır.

• Etkilerin azaltılmasında yenilikçiliği veya liderliği
ödüllendirmek için teşviklerin belirlenmesi. Programın
kapsadığı her bir sektör açısından programın tasarımına
dahil edilmesi gereken en uygun teşvik seçenekleri gözden
geçirilmelidir. Teşvikler, döngüsel ekonomi yaklaşımlarının
benimsenmesini, karbon yakalama sistemlerinin kurulmasını,
ağaçlandırma/yeniden ağaçlandırma önlemlerinin alınmasını,
atık suyun arıtılmasını vb. hedefleyebilir.

• Eğitim ve bilgi verilmesi. Özel sektöre yeni ceza ve para
cezaları hakkında eğitim ve bilgi verilmesi önemlidir.
Bu sayede işletmeler yükümlülüklerinin ve kurallara
uymamalarının sonuçlarından haberdar olacaktır. Olumlu
çevresel performansı daha fazla teşvik etmek için, uygulanan
yaptırımların sayısının/tahsil edilen cezaların miktarının
kamuya açıklandığı/bildirildiği bir portal tasarlanabilir.
Sonuçlar, gizlilikle ilgili hukuki kaygıların üstesinden gelmek
için anonimleştirilmiş ve birleştirilmiş olarak sunulabilir.

• Sistemin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ceza ve para
cezalarının uygulanması bakımından sistemin izlenmesi ve
değerlendirilmesi önemlidir. Bu sayede sorunlar tespit edilip,
gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Programın adil ve hakkaniyetli, verilen cezaların da suçun 
ağırlığına orantılı olması da önemlidir. Program etkili bir şekilde 
uygulanmalıdır; bu sayede işletmeler, yaptıklarının hesabını 
vermek zorunda olduklarını anlayabilirler.

Program tüm Organize Sanayi Bölgelerini (OSB’ler) kapsayacak 
şekilde başlatılmalıdır: Gaziantep OSB, Nizip, İshaliye ve 
Oğuzeli Havaalanı İyileştirmesi. İlk tasarım ve danışma 
aşaması yer almalıdır. Sonrasında 2-3 yıl sürecek bir pilot 
aşama uygulanacak, bu aşama değerlendirilecek ve gerekirse 
revize edilecektir. Daha sonra, kurallara aykırılık için nihai hale 
getirilmiş cezalar, beş yıllık dönemlerle uygulanabilir. Programın 
izlenmesi ve değerlendirilmesi tasarıma dahil edilmeli ve her 
aşamanın tamamlanmasının ardından güncellenmelidir. 

Bu eylem, Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 
(2018) ve Gaziantep İl Çevre Planı 2040 ile bağlantılıdır.  

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:

• Küçük işletmelerden
kaynaklanan kirleticiler
üzerindeki kontrolün sınırlı
kalması

•  Özellikle sanayi sektörüyle
ilişkili toprak kirliliği hakkında
detaylı ve kolay erişilebilir
verilerin bulunmaması

Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Sanayiden kaynaklanan
çevresel tehlikeler

• Arıtılmış suyun sulamada
kullanılmasına ilişkin
standartların eksik olması/
denetimlerin yapılmaması
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Bazı unsurlar]: OSB’lerdeki şirketlerin/
işletmelerin çevre ve emisyon raporlaması yapması 
zorunlu olacağından, bu eylem Gaziantep’te çevre ve 
emisyon raporlamasını destekleyecektir.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan bağlantı]: Bu eylem, düşük gelirli yerleşim 
yerlerinin ve/veya tarım arazilerinin yakınında bulunan 
bazı sanayi bölgelerinin neden olduğu toprak, hava ve 
su kirliliği gibi çevresel adalet sorunlarının ele alınmasını 
destekleyecektir.

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Şirketler veri izleme 
ve raporlama faaliyetlerini güçlendirmek zorunda 
kalacağından, bu eylem akıllı olgunluğun geliştirilmesini 
dolaylı olarak destekleyecektir. Dijital raporlama, 
programın tasarımına bir zorunluluk olarak dahil 
edilebilir.

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylemin, çevresel izlemeyi iyileştirerek, 
çevresel tehlikelere maruziyeti azaltması ve kentin 
dirençliliğine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Ekonomik: Çevre kirliliğinin önlenmesi sayesinde, 
döküntülerin temizlenmesi veya doğal kaynakların (ticari 
ve ticari olmayan) kullanımı için gereken finansman 
azalacaktır. Sağlık açısından sağlanan faydaların yanı sıra, 
hastalık izinlerinin azalması ve üretkenliğin artması gibi ek 
ekonomik faydalar da elde edilebilir. 

Sosyal: Bu eylem uzun vadede hava, su ve toprak kirliliğini 
azaltmayı hedeflediğinden, Gaziantep sakinlerinin sağlığını 
iyileştirecektir.

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SA i | Endüstriyel 
büyümenin çevresel 
etkisinin en aza indirilmesi

SA ii | Endüstriyel 
teşviklere ilişkin verilerin 
daha iyi toplanması ve 
izlemenin iyileştirilmesi

SA vi | Sanayi atıklarının 
bertarafının ve 
yönetiminin iyileştirilmesi

SU i | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak 
için su kaynaklarının 
sürdürülebilir şekilde 
yönetilmesi

AK ii | Şehir genelindeki 
sakinler için yeşil alanların 
erişiminin ve kalitesinin 
arttırılması

KA iv | Tehlikeli atıkların 
sürdürülebilir yönetiminin 
teşvik edilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
1 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
Bu eylem için aşağıdaki 
nicel etki ölçütü 
kullanılabilir: 

2030 yılına kadar kurallara 
uymayan işletmelerin 
sayısının %50 oranında 
azaltılması. 

SA3
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Bu eylem kapsamında, ceza 
ve para cezaları programının 
nasıl uygulanabileceğinin 
belirlenmesi için bir dizi 
faaliyet gerçekleştirilecek; 
ardından programın 
tasarımının test edilmesi, 
uygunluğunun ve adilliğinin 
değerlendirilmesi için pilot 
uygulama yapılacaktır. 
Pilot uygulama sonrasında 
program beş yıllık aşamalar 
halinde yürütülebilir ve 
devam eden izleme ve 
değerlendirmeye dayalı 
olarak güncellenebilir. 

Uygulama Takvimi:
Tasarım ve istişare: 2023-
2024 
İlk aşama: 2024-2027 
Sonrasında beş yıllık 
aşamalar

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
175.000 € 

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 175.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: Olası 
teşvik ve cezaların ilk 
değerlendirmesiyle 
belirlenecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 175.000 EUR Analiz ve politika geliştirmeye yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin 
endüstriyel standart. Bu eylem aynı 
zamanda GBB personeli ve özel sektör 
aktörleri için kapasite geliştirmeyi de 
içermektedir.

Bileşen 1 – Cezaların ve teşvik 
programlarının değerlendirilmesi 
ve geliştirilmesi 

125.000 EUR 12 aylık danışmanlık 

Bileşen 2 – GBB personeli ve özel 
sektör sanayi işletmecileri için 
kapasite geliştirme 

50.000 EUR 6 aylık danışmanlık x 2 

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Programın aşması gereken başlıca zorlukların 
yanı sıra ilgili düzenlemelerin belirlenmesi ve 
gerekli yeni düzenlemelerin yürürlüğe konması

Cezaların ve para cezalarının kapsamının 
belirlenmesi ve kilit paydaşlarla istişarede 
bulunulması, cezaların ve para cezalarının 
uygulanması için bir sistem geliştirilmesi

Eğitim ve bilgi verilmesi

Pilot aşamanın uygulanması  

İzleme ve değerlendirme yapılması, 
programın muhtemelen yeniden 
tasarlanması

İlk aşamanın uygulanması(60 ay)

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Organize Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap

Sanayi Bölgeleri İşbirliği Yap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü Dahil Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dahil Et

İlçe belediyeleri Dahil Et

Gaziantep Ticaret Odası (işletmeleri temsilen) İşbirliği Yap

Çevre Koruma Kurumu Dahil Et

Yerel STK'lar (çevre odaklı) İstişarede Bulun

İş dernekleri Güçlendir

Akademisyenler İşbirliği Yap



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

228

Riskler
RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Cezalar ve para cezaları adaletsiz veya ayrımcı olarak görülebilir. Cezalar 
ve para cezaları adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmazsa, işletmeler haksız 
yere hedef alındıklarını düşünebilirler. Ayrıca, cezalar ve para cezaları 
istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin, cezalar ve para cezaları çok 
yüksekse, işletmeleri iş yapamaz hale getirebilir ve bu da ekonomi üzerinde 
olumsuz bir etki yaratabilir.

Cezalar ve para cezaları suçun ağırlığıyla orantılı olmalıdır. Örneğin, 
bir nehri yanlışlıkla kirleten küçük bir işletmeye, havayı kasten kirleten 
büyük bir fabrika kadar ceza kesilmemelidir. Para cezaları ve yaptırımlar, 
farklı paydaşlarla yapılacak istişareler sonucunda belirlenecektir. 
Ayrıca, OSB’ler ile GBB/ilçe belediyelerince işletilen sanayi bölgeleri için 
ceza rejimleri de tasarıma dahil edilebilir.

Cezaların ve para cezalarının uygulanması zor olabilir. Ceza ve para 
cezalarının uygulanmasına ilişkin sistem etkili olmazsa, işletmeler bu 
cezaları ödemekten kaçınabilir.

Program tasarlanırken, cezalar ve para cezaları açık ve net şekilde 
tanımlanırsa, daha kolay uygulanabilir. 
Denetleyici memurlar, uygulama konusunda net görev ve 
sorumluluklara sahip olacaktır.

Politik  Siyasi atmosfer değişebilir ve yeni idare özel sektöre ceza ve para cezası 
verilmesini pek desteklemeyebilir. Bu da, kanunda ya da cezaların ve para 
cezalarının uygulama şeklinde değişikliklere neden olabilir.

Program tasarlanırken farklı paydaşlardan destek alınmalıdır, bu sayede 
yeni idarenin programda değişiklikler yapması daha zor olacaktır.  
Kamuoyu baskısı yaratmak adına, uygulama sonuçları ve tahsil edilen 
tutarlar, anonim bir şekilde yayınlanabilir. 
Ayrıca, programa neden ihtiyaç duyulduğu açık ve güçlü bir şekilde ifade 
edilmelidir, bu sayede yeni idare, programın neden önemli olduğu ve 
neden devam ettirilmesi gerektiği konusunda ikna edilebilir.  Program 
mümkün olduğunca şeffaf ve hesap verilebilir şekilde tasarlanırsa, yeni 
idarenin, kamuoyu denetimi olmadan programda değişiklik yapması 
daha zor olacaktır. 
Programdaki sorunları tespit etmeye ve gerekli düzeltmeleri yapmaya 
yardımcı olması için, programın izlenmesine ve değerlendirilmesine 
yönelik bir sistem de kurulacaktır.

Ekonomik Cezalar ve para cezaları kurallara aykırılığı caydırmada etkili olmayabilir. 
Cezalar ve para cezaları yeterince ağır bulunmazsa, işletmelerin kurallara 
uymama riskini alma olasılığı daha yüksek olabilir.

Para cezaları, paydaşlarla istişare edilerek belirlenecektir. Programda 
ayrıca, tekrarlanan suçlarda ağırlaştırılacak, kademeli bir ceza 
uygulanması da düşünülebilir. Böyle bir uygulama, işletmelerin yasaları 
çiğnemesini daha pahalı hale getirecek ve aynı zamanda aykırılığa 
tolerans gösterilmeyeceğine dair açık bir mesaj gönderecektir.

SA3
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Akıllı Sulama ve Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri  

Gaziantep’te Entegre ve Kanıta 
Dayalı İklim Eylem Planlaması 

Karbon Yakalama, Kullanma ve 
Depolama Konusunda Bir Çalışma 
Yapmak  

İE1

İE2

İE3

İE4
Gaziantep’te Sürdürülebilir Tüketim 
Konusunda Farkındalık Arttırıcı 
Çalışmalar Yapmak 
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Akıllı Sulama ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri   

Son Durum:
Planlanmıştır

Konum:
Gaziantep ili - kesin yerler 
sulama birlikleri ile birlikte 
belirlenecek  

Tür:
• Altyapı Yatırımı

Eylem Sahibi:
• GBB Tarımsal Hizmetler

ve Gıda Daire Başkanlığı

BİLGİ

Tarım kooperatifleri aracılığıyla iklim açısından akıllı sulama ve şebekeyle bağlantılı yenilenebilir enerji.

Gaziantep, öncelikle bir sanayi merkezi olarak bilinse de tarım, 
Türkiye’nin toplam tarımsal ihracatının yaklaşık % 10’unu 
oluşturduğu için ilin ekonomisinde önemli bir role sahiptir. 
Gaziantep’in coğrafi konumu ve iklimi, i) bitkisel üretim 
kapasitesi, ii) tarım arazilerinin büyüklüğü ve iii) antep fıstığı, 
zeytin, pamuk, üzüm ve baklagiller gibi ürünlerin yetiştirilmesi 
açısından stratejik bir avantaj sağlamaktadır. 

Tarım, il ekonomisi ve Gaziantep’teki 30.000’den fazla çiftçinin 
geçim kaynağı için çok önemli olmasına rağmen, tarım 
arazilerinin sulanmasında enerji kullanımı yüksektir ve zaten su 
kıtlığı olan bölgede su kaynaklarına olan talep de fazladır. Ayrıca, 
iklim değişikliği ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
yağış düzeninin değişmesi ve sıcaklığın artması beklenmekte 
olduğundan, il yüksek kuraklık riskiyle karşı karşıyadır.

Gaziantep’te sulama için yakınlardaki bir barajdan gelen su 
ile arıtılmış atık su kullanılmaktadır. Mevcut sulama tesislerini 
çalıştırmak için şebeke elektriği kullanılmakta, bu da sulama 
sezonu (Haziran - Ağustos) boyunca ara ara tesislerde 
elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olmaktadır. Son 
dönemde elektrik fiyatlarındaki artışlar ile oluşan yüksek 
elektrik maliyetlerini karşılayamamalarından dolayı ve / veya 
yaşanan elektrik kesintilerinin su pompalamayı imkânsız hale 
getirmesinden dolayı birçok sulama tesisi pompa istasyonlarını 
çalıştırmakta zorlanmıştır. Bu nedenle çiftçiler mahsul alamama 
riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Tarımsal kooperatifler aracılığıyla elektrik üretiminde düşük 
maliyetli, temiz enerji alternatiflerinin (güneş enerjili sulama) 
kullanılması ve sulama şebekesinin modernize edilmesi, işletme 
maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltacaktır. Ayrıca, 
Gaziantep’teki önemli su kaynaklarının korunmasına ve suyun 
daha akılcı kullanılmasına yardımcı olacaktır. 

GBB ve Gaziantep Valiliği daha önce sulama birlikleri ile işbirliği 
yaparak mevcut pompa istasyonlarına yenilenebilir enerji 
tesisi kurulmasının pilot uygulamasını gerçekleştirmiş ve 
bu tesislere abone olan çiftçiler, enerji fiyatlarındaki artıştan 
etkilenmemiştir. Önerilen bu yeni eylem ile 5 sulama birliğiyle 
işbirliği yapılarak geriye kalan pompa istasyonlarına ilave 10 MW 
güneş enerjisi kurulacaktır. Kaçakları azaltmak ve su verimliliğini 
artırmak için sulama altyapısına ek yatırımlar da yapılacaktır 
(Bu, mevcut altyapının sızıntı tespiti ve hasar değerlendirmesi 
yoluyla desteklenebilir). Bunun için mevcut sulama kanallarının 
yenilenmesi, basınçlı sistemlere geçilmesi ve su kullanımının 
daha iyi izlenmesi gerekecektir. Ana hedefler şunlardır:  

• Sulama şebekesinin modernizasyonu yoluyla sulama
verimliliğinin artırılması;

Destekleyen Kurumlar:
• Sulama birlikleri ve Sulama

Kooperatifleri

• Tarım ve Orman Bakanlığı

• Gaziantep İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü

• GAP İdaresi

• DSİ

• EDAŞ

• Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

• TEİAŞ

• İpekyolu Kalkınma Ajansı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
EN1 -  Uygulanabilir batarya enerji 

depolama sistemi (BEDS) 
fırsatlarını belirlemek

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:  

• Uzun vadeli su güvenliğinin
olmaması

• Gelecekte su arzı için
muhtemelen daha fazla enerjiye
ihtiyaç duyulacak olması

İE1
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• Tüm pompa istasyonları için düşük maliyetli güneş enerjisinden elektrik üretilmesi ve sera gazı
emisyonlarının azaltılması;

•  Çiftçilerin iklim etkilerine karşı maruz kaldıkları kırılganlıkların azaltılması ve çiftçilere sürdürülebilir
geçim kaynaklarının sağlanması.

 GBB, Gaziantep Valiliğiyle birlikte fizibilite çalışmalarına ve uygun uygulama alanlarının belirlenmesine 
başlamıştır. 

Bu eylem, Gaziantep için geliştirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (2018) desteklemektedir. 
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Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, güneş 
enerjisiyle çalışan sulama sistemlerini yaygınlaştırarak 
tarım sektöründe kullanılan enerjiden kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarını azaltacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Bazı unsurlar]: Kadınlar, Gaziantep’teki tarımsal 
işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, sulamalı tarımda karşılaşılan toplumsal 
cinsiyet farklılıklarının, varlıklara ve hizmetlere daha az 
erişimle ilgili olduğunu ve bu durumun da kadınların 
ekonomik fırsatlardan yararlanmasını engelleyebileceğini 
göstermektedir. Bu eylem, kadınların projenin istişare ve 
paydaş katılımı sürecine dahil edilmesini kolaylaştırarak, 
bu sektördeki toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizlikleri 
azaltmayı ve kadınların işgücüne daha güçlü bir şekilde 
entegre edilmesini teşvik etmeyi amaçlayacaktır.    

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Sulama 
şebekesinin modernizasyonu, farklı akıllı sayaçlar, 
insansız hava araçları, otomatik sistemler vs. dahil olmak 
üzere mahsul verimini en iyi hale getirebilecek “akıllı” 
unsurların öğretilmesi için birçok fırsat sunmaktadır. 

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylem, Gaziantep’teki küçük üreticilerin, 
iklim tehlikelerine (kuraklık gibi) ve artan enerji 
maliyetleriyle ilişkili ekonomik baskılarına karşı 
hassasiyetini azaltacaktır. 

Ekonomik: Bu eylem, artan elektrik enerjisi 
maliyetlerinden tasarruf etmenin yanı sıra, daha fazla 
mahsul elde edilmesini sağlayarak çiftçilerin gelirini 
artıracaktır. 

Sosyal: Bu eylem, sulama sistemlerinin iyileştirilmesi 
yoluyla tarımsal su kullanıcıları için önemli sosyal faydalar 
sağlayacak ve yerel geçim kaynaklarını destekleyecektir.

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
İE v | Tarım ve gıda 
sektörlerinin iklim 
değişikliğine karşı 
direncinin artırılması    

EN iv | Yenilenebilir 
enerjinin ve yakıtların 
sistemdeki payının 
maksimum seviyeye 
çıkartılması

SU i | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak 
için su kaynaklarının 
sürdürülebilir şekilde 
yönetilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
Yıllık 12.820 
tCO2e 

Sağlanan 
İstihdam:
205 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
16. Yenilenebilir enerjinin
toplam enerji tüketimindeki
payı

İE1
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Sistem bağlantısı anlaşması 
yani Tesisin Çağrı Mektubu 
kimin adına ise o işletmeden 
sorumlu olacaktır.

Uygulama Takvimi:
2023-2028

Yatırım Maliyeti:
 7.412.500 € 

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
661.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
1.111.875 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 8.073.500 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Kredi: Devlet bankaları, 
uluslararası finans 
kuruluşları

Gelir Fırsatları: Proje 
hazırlığının ilk aşamalarında 
belirlenecektir.

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ MALİYET VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 661.000 EUR Tasarım ve ihale belgelerinin hazırlanması da 
dahil olmak üzere fizibilite çalışmasına yönelik 
danışmanlık ücretlerine ilişkin endüstriyel 
standartlar.

Bileşen 1 – Fizibilite çalışması 50.000 EUR 4 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – Detaylı tasarım, ÇED ve izinler 100.000 EUR 6 aylık danışmanlık

Bileşen 3 – İnşaat maliyetinin %7'si kadar 
yapım işlerinin denetimi için müşavirlik 
hizmeti

511.000 EUR İnşaat süresi

Yatırım Maliyetleri 7.412.500 EUR Bu eylem, 10 MW'lık solar PV kurulumunu 
varsaymaktadır. Maliyet hesaplamasında, 
GBB tarafından sağlanan 735.000 Euro / MW 
kullanılmıştır ve sulama şebekesindeki onarım 
çalışmalarını içermektedir.

Bileşen 1 – MW başına 730.000 Euro 
uygulanarak 10 MW güneş PV'sinin 
kurulumu ve devreye alınması

7.300.000 EUR EBRD rakamlarına göre

Bileşen 2 – Sulama şebekesindeki 
onarım çalışmaları, hektar başına 4.500 
Euro uygulanarak 25 hektar olarak 
varsayılmıştır

112.500 EUR FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 
proje veritabanına dayanmaktadır

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 1.111.875 EUR Yatırım maliyetlerinin tahmini %3'ü

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Paydaşlarla etkileşim (sulama birlikleri, Valilik vb.)

Finanse edilebilir bir fizibilite çalışmasının yapılması 

Uygulama planlarının hazırlanması, ekipman seçimi 
vb. 

Enerji izinlerinin alınması

İhale süreci

Kurulum ve devreye alma 

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Gaziantep Valiliği İşbirliği Yap 

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Dahil Et

Uluslararası Finans Kuruluşları  Dahil Et

RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik  Kullanıcılardan bazıları bu eylemin 'akıllı' 
unsurları (örneğin akıllı sayaçlar, otomatik 
sistemler) hakkında daha az bilgi sahibi 
olabilir, bu nedenle bir miktar bilgi ve eğitim 
verilmesi gerekebilir.  

Bu eylemin daha az bilinen unsurlarına ilişkin bilgi 
verme toplantıları düzenlenmeli, kapasite geliştirme 
çalışmaları yapılmalı ve eğitim verilmelidir. 

TEİAŞ kapasitelerinin yetersiz kalması ve 
gerekli ön izinlerin alınamaması.

TEİAŞ’ı kapsayacak şekilde erken paydaş katılım 
(uygun yerlerin belirlenmesi aşaması da dahil) 
faaliyetleri yapılmalıdır.

Politik  Bu planın uygulanması, sulama birliklerinin 
ve yöredeki çiftçilerin yeni sulama sistemlerini 
kabul etmeye ve benimsemeye hazır 
olmasına bağlı olduğundan, bu kesimlerin 
projeye katılımının sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. 

Eylemin uygulanmasından önce, uygulama 
sırasında ve sonrasında düzenli paydaş katılımı 
sağlanmalıdır. 

Riskler
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Gaziantep’te Entegre ve Kanıta Dayalı İklim 
Eylem Planlaması  

Son Durum:
Yeni

Konum:
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı  

Tür:
• Mİzleme, veri toplama,

analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
• GBB Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı

• GBB Çevre Koruma, Sıfır
Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

BİLGİ

GBB departmanları ve kuruluşları genelinde kanıta dayalı iklim eylemi planlamasını entegre etmek ve 
departmanlar arası işbirliğini desteklemek için temel tehlikeleri ve güvenlik açığı özelliklerini mekansallaştıran 
CBS temelli bir platform oluşturmak.

Gaziantep’te etkili iklim eylemlerinin önündeki önemli bir engel, 
GBB bünyesindeki kilit birimler ve kuruluşlar ile devlet kurumları 
(AFAD, GASKİ vb.) arasında bütünleşik, kanıta dayalı iklim eylem 
planı yapılmasına olanak tanıyacak verilere ortak erişimin 
olmamasıdır. Gaziantep’te iklim ve doğal tehlikelerle (örn. ısı stresi, 
kuraklık ve sel) etkisinin anlaşılmasına yardımcı olabilecek ilgili 
verilere erişim kısıtlıdır ya da bu bilgiler mevcut değildir veya 
mevcut veri yönetim platformlarının dışında veya tek bir birime 
ya da kuruluşa özgü belirli bir sistem içinde yer aldığı için elde 
edilmesi zahmetlidir. GBB bünyesinde, her birim kendi verilerini 
toplamaktan ve kendi dahili CBS sistemini ve veritabanlarını (esas 
olarak bu veritabanları ulaşım ve arazi kullanım planlaması ve 
afet risk yönetimi için kullanılmaktadır) yönetmekten sorumludur 
ve bu da iklim eylem planlamasında silolaşmış bir yaklaşımın 
benimsenmesine neden olmaktadır.   

Bu eylemin sonucunda tüm GBB birimleri ve devlet kurumları 
arasında iklimle, doğal tehlikelerle (iklim değişikliği iklim dışı 
tehlikelerin sıklığını ve/veya büyüklüğünü de etkileyebileceğinden) 
ve Gaziantep’teki altyapı varlıklarının, doğal varlıkların ve nüfusun 
hassasiyetleriyle ilgili mevcut veri kümelerini birleştirecek bulut 
tabanlı CBS tabanlı bir platform kurulacaktır. İlk etapta tüm GBB 
birimleri, AFAD ve GASKİ’ye platform erişimi sağlanacak olup, 
Gaziantep genelinde entegre iklim eylem planlaması yapılabilmesi 
için gelecekte diğer ilgili (harici) kuruluşlara da erişim sağlanması 
mümkün olabilecektir. 

Platforma entegre edilecek veri kümeleri, Gaziantep özelinde 
önceden belirlenmiş en ilgili tehlikeleri ve hassasiyetleri, geçmiş 
bilgiler de dahil olmak üzere içerecek ve en azından aşağıdakileri 
kapsayacaktır: 

• Jeofiziksel tehlikeler (depremler, heyelanlar, kaya düşmesi,
erozyon)

• Hidrometeorolojik tehlikeler (yağmur ve akarsu taşkınları, ısı
stresi, kuraklık ve orman yangınları)

• Çevresel tehlikeler (hava, su ve toprak kirliliği)

• Enerji, su, katı atık, ulaşım, binalar ve sanayi sektörlerindeki
en önemli altyapı varlıklarının özellikleri (yaş, malzeme,
durum)

• Ağaçlar ve ormanlar, açık yeşil alanlar, topraklar, su kaynakları
dahil olmak üzere Gaziantep’teki doğal varlıkların özellikleri
(sağlık, iklimsel ve antropojenik stres faktörlerine duyarlılık):

• En son nüfus verileri, demografik bilgiler (cinsiyet ve yaş),
nüfus yoğunluğu, gelir ve ikamet durumu

Platform kurulduktan sonra en azından her yıl güncellenecek 
ve platformu yönetme sorumluluğu GBB Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığına ait olacaktır. 

Destekleyen Kurumlar:
-

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SU1 -  Su kaynakları yönetimi için 

entegre bir plan geliştirmek

SA1 -  Çevresel izleme için dijital 
veri yönetimi merkezi

B1 - Binalar hakkında dijital bir 
bilgi veritabanı geliştirmek 

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları :  

• İklim değişikliğine uyumla
ilgili planlamada entegre bir
yaklaşımın bulunmaması

• İklim değişikliğinin etkilerini
anlamak için yeterli verinin
bulunmaması

İE2
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Bu eylem, GBB tarafından hâlihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki plan ve stratejilerle ilgilidir:

• Gaziantep Akıllı Şehir Yol Haritası [hazırlanmakta]

• Gaziantep İklim Değişikliği Uyum Planı [hazırlanmakta]

• Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (2018): İklimle ilgili risklerin ve hassasiyetlerin
ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, kapsamlı sosyal, ekonomik ve çevresel göstergelerin belirlenmesi,
iklim değişikliğinin sektörler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemlerinin
uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma ve afet
risklerinin azaltılması hedefleri arasında bağlantı kurulması çağrısında bulunan CCA2, CCA3, CC4, CC6,
CC9 eylemlerinin tümü bu eylemle doğrudan ilişkilidir.
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem 
doğrudan iklim eylemini hedeflemektedir, zira 
sonucunda GBB birimleri ve kilit kamu kurumları iklim 
eylemlerinin planlanmasında entegre bir yaklaşım 
benimseyecektir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Bu eylem, ayrıştırılmış nüfus 
verilerini (gelir, cinsiyet ve yaş konusundaki veriler dahil) 
bütünleştirerek, Gaziantep nüfusunun farklı kesimlerinin 
benzersiz özelliklerini ve hassasiyetlerini dikkate alan özel 
eylem planlarının yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, 
GBB’nin veri toplama ve bu verileri yönetme kapasitesini 
daha da geliştirmesine yardımcı olacak ve böylece akıllı 
olgunluğuna doğrudan katkıda bulunacaktır.  

Yan Faydalar 

Dirençlilik: Bu eylemin, GBB ve ortak kurumların iklim 
tehlikelerini ve doğal tehlikeleri belirleme, tanıma ve 
yönetme kapasitesini artırarak dayanıklılık oluşturmaya 
yardımcı olması beklenmektedir. 

Ekonomik: Bu eylemin, GBB’nin ani durumları ve baskıları 
yönetme ve bunlara yanıt verme kapasitesini geliştirerek, 
zararların (örneğin altyapı varlıklarındaki zararların) veya  
(örneğin doğal varlıklardaki zararlardan dolayı) gelecekteki 
maliyet artışlarının önlenmesi yoluyla maliyetlerden 
tasarruf edilmesine yardımcı olması beklenmektedir. 

Sosyal: Bu eylem öncelikle GBB ve ortak kuruluşları 
ilgilendirdiğinden, sosyal faydaların yönetişim ve planlama 
kapasitesinin artırılması yoluyla dolaylı olarak elde edilmesi 
beklenmektedir. 

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
AK i | İklime dayanıklı ve 
düşük karbonlu kentsel 
gelişimin teşvik edilmesi

İE ii | İklim eylemi için 
işbirliğinin, koordinasyonun 
ve entegrasyonun 
geliştirilmesi  

İE iv | Dezavantajlı 
grupların iklim değişikliğine 
karşı kırılganlığının 
azaltılması

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
1 kişi

Beklenen 
Faydalar:

Nicel Etki Ölçütleri:
9. Doğal afetlerden ve iklim
afetlerinden kaynaklanan
tahmini ekonomik hasar

9.1 Risk altındaki kamu 
altyapısının yüzdesi

9.2 Risk altındaki hanelerin 
yüzdesi 

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 175.000 EUR Dijital veri tabanı oluşturma konusunda 
danışmanlık ücretleri ve bilgi/tecrübe 
için endüstriyel standart. GBB personeli 
için kapasite geliştirmeyi içermektedir.

Bileşen 1 – CBS platformunun 
geliştirilmesi

150.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Bileşen 2 – Kapasite geliştirme 25.000 EUR 3 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 12.500 EUR Lisans yenilemeleri, barındırma 
(hosting), bakım vb. için öngörülen 
tahmin

Finansman Yaklaşımı

İE2
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İşletme Modeli:
Platform oluşturulduktan 
sonra GBB Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı tarafından 
işletilecek ve idame 
ettirilecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2025

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
175.000 €  

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
12.500 €

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 175.000 €  

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Platformun kapsamının tanımlanması, 
mevcut veri kümelerinin belirlenmesi 

Verilerin toplanması 

Projenin uygulanmasında görev alacak 
birimlerdeki personelin eğitilmesi ve 
kapasitesinin arttırılması 

Platformun geliştirilmesi, verilerin entegre 
edilmesi ve testlerin yapılması 

Lansmanın yapılması ve uygulamanın 
başlaması

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Dahil Et/Güçlendir

GBB Ulaşım Daire Başkanlığı Dahil Et/Güçlendir

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Dahil Et/Güçlendir

Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Dahil Et 

GBB, İtfaiye Daire Başkanlığı Dahil Et/Güçlendir 

Gaziantep Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Dahil Et 

GASKİ Dahil Et/Güçlendir

AFAD Dahil Et/Güçlendir

DSİ Dahil Et

Organize Sanayi Bölgeleri Dahil Et

GAZDAŞ Dahil Et

KGM Dahil Et

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Dahil Et

GBB Tarımsal Hizmet ve Gıda Daire Başkanlığı Dahil Et

EDAŞ Dahil Et

RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Teknik kalite kontrollerinin eksikliği nedeniyle 
verilerin kalitesi tartışmaya açık bir konudur.

Verilerin kapsamını açıkça tanımlayan, gizlilik 
konularını ele alan vb. bir Mutabakat Zaptı veya 
benzer türde bir düzenleme hazırlanmalıdır 

GBB harici taraflar (GASKİ, AFAD) barındırma 
(hosting) sorunları nedeniyle platforma 
erişememektedir ve/veya personel platformu 
kullanmak için eğitilmemiştir.

Her kurumda kalite kontrollerinden sorumlu en az 1 
kilit ve 1 yedek personel görevlendirilmelidir.

Bulut ağındaki dengesizlikler veya 
performans teknik sorunları nedeniyle 
platformda bağlantı sorunları yaşanması, bu 
nedenle platforma geçici olarak tüm personel 
tarafından erişilememesi.

Platforma kurumsal olmayan erişim sunan yazılım 
sağlayıcısı kullanılmalı ve personelin platformun 
nasıl kullanılacağı konusunda eğitilmesi için uygun 
zaman ve kaynaklar planlanmalıdır

Bulut tabanlı depolama yapmak ve gelecekte 
analiz etmek için tehlike ve güvenlik açığı veri 
kümelerinin mevcut olmaması. 

Bulut tabanlı sistemin bilgi işlem ekibi tarafından 
bakımı ve izlenmesi, sistemin çökmesi durumunda 
yardım hattının bulunmasını veya sistemin yeniden 
başlatılması sağlayacaktır. CBS veritabanının üç 
ayda bir çevrimdışı sunucuya yüklenmesi, verilerin 
acilen gerekli olması durumunda yarı güncel bir 
sürüme erişilebileceği anlamına gelmektedir. 

Politik Verilerin bir kısmı ayrı birimlerin yetki 
ve kontrolünde kabul edilmektedir ve 
paylaşılması veya ortak bir platformda 
kullanılması mümkün değildir. 

Verilerin kapsamını açıkça tanımlayan, gizlilik 
konularını ele alan vb. bir Mutabakat Zaptı veya 
benzer türde bir düzenleme hazırlanmalıdır 

Riskler
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Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama 
Konusunda Bir Çalışma Yapmak   

Son Durum:
Yeni

Konum:
-

Tür:
• İzleme, veri toplama,

analiz ve çalışmalar

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Endüstriyel süreçlerde karbon yakalama,  kullanma ve depolama seçeneklerini değerlendiren ve karşılaştıran ve 
uygun seçeneklere yönelik uygulama yaklaşımlarını belirleyen keşif amaçlı bir çalışma yapmak.

2020 yılında Gaziantep’teki tüm emisyonların %37’sinden fazlasını 
oluşturan sanayi sektörü, Gaziantep’teki en büyük emisyon kaynağıdır 
ve bu rakam son on yıldır önemli ölçüde artmıştır. Gaziantep’in sanayi 
merkezi olarak cazibesinin giderek artması ve planlanan yeni Organize 
Sanayi Bölgeleri ile birlikte, orantısız derecede yüksek olan ve artmaya 
devam etmesi muhtemel bu emisyonların bir kısmını azaltacak yeni 
teknolojilere ciddi miktarda yatırıma ihtiyaç duyulacaktır. Gelecekte, 
kesilmesi veya azaltılması mümkün olmayan emisyonları yakalamak, 
kullanmak ve depolamak için yeni mekanizmaların araştırılması ve 
seçeneklerin karşılaştırılması, şehrin karbonsuzlaştırma hedeflerini 
destekleyebilir.  

GBB, endüstriyel süreçler için karbon yakalama, kullanma ve depolama 
[CCUS (carbon capture, utilization and storage)] seçeneklerini inceleyen 
bir keşif çalışması yaparak gelecekte iklimle ilgili hedeflerine ulaşmanın 
yeni yollarını araştıracaktır. Halihazırda, farklı karbon yakalama, kullanma 
ve depolama teknolojilerine ilişkin düzenlemeler ve politikalar net bir 
şekilde belirlenmediği ve yüksek salım yapanlara yönelik cezalar ve 
karbon fiyatlandırması uygulanmadığı için bu teknolojilerin ilk yatırım 
maliyetlerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda net 
bir iş modeli bulunmamaktadır. Hızla gelişen bir alan olmasına karşın, 
Gaziantep gibi karbon yoğunluklu sanayilerin yoğunlaştığı yerlerde 
(özellikle de Güneydoğu Türkiye bölgesinde jeolojik depolama için uygun 
alanlara dair bazı ön bulgular olduğundan) uygulanabilir. 

Bu çalışmada şunlar araştırılacaktır: 

• Karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine ilişkin
mevcut bölgesel ve ulusal düzenlemeler ve politikalar ile Türkiye’de
piyasa temelli teşvikler (karbon fiyatlandırması) konusundaki
beklentiler

• Endüstriyel emisyonların ve Gaziantep’te karbon yoğunluğu en
yüksek olan (çimento üretimi gibi) ve azaltılması zor olan sanayilerin
yoğunluklarının kaynak noktası analizi

• Karbon yakalama, kullanma ve depolama projelerinin dünyadaki
örnekleri ve bu projelerin uygulandığı koşullar

• Maliyet ve faydaların modellenmesi

• Yakalanan karbondioksitin ticari ürünlerin veya hizmetlerin
üretiminde kullanılma potansiyeli

• Mevcut gaz şebekelerinin yerel üretimle ve karbon yakalamayla
“Mavi” hidrojenle çalışacak şekle dönüştürülme olasılığı (böylece
daha az miktarda emisyon yayıcı tesisin karbonsuzlaştırılmasına ve
daha az sayıda karbon yakalama tesisine ihtiyaç olacaktır)

• Bölgedeki potansiyel yakalama yerleri (örn. tükenmiş fosil
yakıt havzaları) ve muhtemel boru hattı güzergahları ve altyapı
gereksinimleri

• Gaziantep’teki sanayi kollarına en uygun karbon yakalama,
kullanma ve depolama alternatiflerinin ve uygulama yaklaşımlarının
karşılaştırılması

Bu eylem, GBB’nin mevcut plan ve stratejileriyle doğrudan bağlantılı 

Destekleyen Kurumlar:
• Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

• Sanayi Odası

• İpek Yolu Kalkınma Ajansı

• GASKİ

• Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

• GBB Tarımsal Hizmetler ve
Gıda Daire Başkanlığı

• GAZDAŞ

• BOTAŞ

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
SA1 -  Çevresel izleme için bir dijital 

veri yönetimi merkezi

SA3 -  İşletmelerin çevre 
mevzuatına uyum 
sorumluluğunun 
sağlanması

Ele Alınan Zorluklar:
Yeşil Şehir Zorlukları:   

• Sanayiden kaynaklanan çevresel
tehlikeler

• Yeterli olmayan yenilikçi tedbirler,
kapsayıcı olmayan plan ve
stratejiler

İE3
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Kesişen Temalar 

İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem, kentin 
büyüyen sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonlarını 
azaltmanın yolunu bulmakla doğrudan ilgilidir ve kentin 
karbonsuzlaştırma hedeflerine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal İçerme [Doğrudan 
ilgisi bulunmamaktadır]: Bu eylemin toplumsal 
cinsiyet ve sosyal içerme ile doğrudan ilgili bir unsuru 
bulunmamaktadır. 

Akıllı Olgunluk [Doğrudan ilgisi bulunmamaktadır]: 
Bu eylemin akıllı olgunlukla doğrudan ilgili bir unsuru 
bulunmamaktadır. 

Yan Faydalar 

Bu bir keşif çalışması olduğundan, çalışma esnasında yan 
faydalar belirlenecektir (Büyük ölçüde belirlenen alternatifin 
türüne bağlı olacaktır).

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SA iii | Düşük karbonlu 
endüstriyel kalkınmaya 
geçişin teşvik edilmesi

İE iii | Karbon 
emisyonlarının yönetimi 
için yeni teknolojilerin 
araştırılması 

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:
-

Beklenen 
Faydalar::

Nicel Etki Ölçütleri:
Bu bir çalışma olduğu 
için, doğrudan nicel 
etki ölçütleri hazırlık 
aşamasında belirlenecektir.

olmamakla birlikte, sanayi sektörü de dahil olmak üzere şehir genelindeki 
emisyonların azaltılmasına yönelik eylemleri belirleyen İklim Değişikliği 
Eylem Planıyla ve hazırlık aşamasında olan İklim Değişikliği Uyum 
Planı’yla dolaylı olarak bağlantılıdır.  



Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 2023

242

UYGULAMA

İşletme Modeli:
Çalışma GBB Çevre Koruma, 
Sıfır Atık ve İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülecektir.

Uygulama Takvimi:
2023-2025

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
200.000 €

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 200.000 €

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar 

Yatırım: Çalışmayla 
belirlenecektir. 

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 200.000 EUR Benzer çalışmalar için endüstriyel 
standart

Bileşen 1 - Karbon yakalama, 
depolama ve kullanma teknolojileri 
üzerine keşif çalışması

200.000 EUR 12 aylık danışmanlık

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+
Çalışmanın kapsamının tanımlanması, 
görevlendirilme yapılması ve teklif davetinin 
yayınlanması 

Danışmanlık İhalesinin Yapılması 

Çalışmanın yapılması 

Temel bulguların ve sonraki adımların 
yayınlanması 

Zaman Çizelgesi 

Paydaşlar
PAYDAŞLAR KATILIM 

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Dahil Et 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Dahil Et

Gaziantep Sanayi Odası Dahil Et

Gaziantep Üniversitesi İstişarede Bulun

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstişarede Bulun 

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İstişarede Bulun 

İE3

RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Ekonomik Ekonomik risk, çalışmanın 
kendisinden ziyade bulgularıyla 
ilgilidir (çalışma sonucunda Gaziantep 
açısından ekonomik olarak mümkün 
seçenekler bulunamayabilir). 

Çalışmanın sonucunda gerçekten böyle bir 
tespitte bulunulması halinde, bu durum 
gelecekte kaynaklar için uygun kanalların 
belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Riskler
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Gaziantep’te Sürdürülebilir Tüketim Konusunda 
Farkındalık Arttırıcı Çalışmalar Yapmak   

Son Durum:
Yeni

Konum:
Faaliyetlerin çoğunluğu 
en kalabalık ilçelerde 
(Şehitkamil ve Şahinbey) 
olmak üzere il genelinde    

Tür:
• Davranışsal önlem

Eylem Sahibi:
• GBB Çevre Koruma, Sıfır

Atık ve İklim Değişikliği
Daire Başkanlığı

BİLGİ

Gaziantep sakinleri arasında sürdürülebilir tüketim konusunda (su tasarrufu, enerji tasarrufu, atık azaltma ve 
sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini kapsayan) farkındalık arttırıcı bir program uygulamak.

Gaziantep’in nüfusu son on yılda %32’nin üzerinde artmış (2010-
2021), bu da mevcut su, enerji, atık ve ulaşım altyapısı üzerinde 
önemli bir baskı oluşturmuştur. Bu sektörlerdeki somut altyapı 
yatırımlarına ek olarak, Gaziantep sakinlerinin sürdürülebilir tüketim 
(su tasarrufu, enerji tasarrufu, atık azaltımı ve sürdürülebilir ulaşım 
gibi konuları kapsayan) konusunda bilinçlendirilmesi, Yeşil Şehir 
Eylem Planının stratejik hedeflerine ve genel amaçlarına ulaşılması 
için önemlidir.

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Dairesi, 
Gaziantep’te sürdürülebilir tüketim konusunda farkındalığın 
artırılmasını teşvik edecek iki yıllık bir program (2024 ve 2025 
yıllarında farklı faaliyetler gerçekleştirilecektir) hazırlayacaktır. 
Program su, enerji, atık ve ulaşım sektörlerini kapsayacak ve GBB 
bünyesindeki ilgili ana birimler (Ulaşım Daire Başkanlığı, İletişim 
Daire Başkanlığı ve Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire 
Başkanlığı dahil) ve kamu hizmeti sağlayıcıları (GASKİ ve GBB 
Enerji) ile birlikte uygulanacaktır. Sürdürülebilir tüketim kampanyası 
planlamanın ve yürütmenin birkaç temel öğesi bulunmaktadır: 

• Hedef kitleyi belirlenmelidir. Başarılı davranış değişikliği
kampanyaları genellikle belirli bir gruba odaklanır. GBB,
kapsayıcı olmak ve erişimi sağlamak için her bir sektörde,
tüketim alışkanlıklarını (diğer bir ifadeyle, yoğun tüketim
yapıp yapmadıklarını) ve diğer sosyo-ekonomik faktörleri
(örneğin, ikamet durumu, cinsiyet, enerji yoksulluğu yaşayıp
yaşamadıkları vb. gibi) göz önünde bulundurarak hedef
kitleleri belirlemek için ortaklarla birlikte çalışmalıdır.

- Davranışı etkileyen özelliklerin ve alışkanlıklarının
araştırılmasının yanı sıra mevcut durumun tespit
edilebilmesi için mevcut veriler (örneğin, nicel
tüketim rakamları, tutumlar, engeller vb. hakkında
nitel bilgiler) gözden geçirilmelidir.

- İstişarede bulunulmalıdır; fikirlerin toplumdan
gelmesini sağlamak, geri bildirim almak veya eksik
pazar araştırması verilerini toplamak için anketler ve
QR kodları kullanılmalıdır.

• Net hedefler ve kilometre taşları belirlenmelidir. Hedef
kitle üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra, değişimin
izlenebilmesi ve müdahalelerin değerlendirilebilmesi için
hedefler ve temel performans göstergeleri belirlenmelidir.
Bu sayede, GBB’nin veri altyapısındaki boşluklar da tespit
edilebilir. Hedeflerin belirlenmesinden sonra GBB, ilgili
kitlelere ulaşmak için en iyi yöntemleri seçebilir. Örneğin,
özellikle genç ve orta yaşlı yetişkinler olmak üzere her gün
işe/okula gidip gelenleri hedefleyen bir ulaşım kampanyası
akıllı telefonlar aracılığıyla sunulurken, yakıt yoksulluğuyla
mücadele eden bir kampanya için broşürler ve yüz yüze
görüşmelere başvurulabilir.

• GBB İletişim Daire Başkanlığıyla birlikte çalışarak hedef kitleye

Destekleyen Kurumlar:
• GBB İletişim Daire Başkanlığı

• GBB Değerler Eğitimi ve Gönüllü
Kuruluşlar Daire Başkanlığı

• GBB Ulaşım Daire Başkanlığı

• GASKİ

• GAZDAŞ

• EnerjiSA

• DSİ

• Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

• GBB Tarım Daire Başkanlığı

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü

• GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığı

İlgili Sektör/Sektörler:

İlgili Eylemler:
U1 - Aktif seyahat ve Mikro hareketlilik 
hazırlanarak ağınının genişletilmesine 
devam etmek

SU4 - Yetkili faturasız ve yetkisiz 
su tüketimi hakkında bir çalışma 
yürütmek ve aşamalı bir azaltım planı 
geliştirmek

KA1 - Haneler için 2’li atık ayrıştırma 
sisteminin fizibilite çalışması 
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ve davranış değişikliği amacına uygun mesaj ve materyaller 
hazırlanmalıdır. Mesajların fark edilebilir olması ve sektörler 
arasında karşılıklı olarak birbirini güçlendirmesi için kapsayıcı 
bir marka ve görsel kimlik geliştirilmelidir (örneğin, enerji/su 
tasarrufunun haneye para tasarrufu sağlaması).

• Haberi yaymak için doğru yöntemler seçilmelidir. Basit bir
kampanya, internette paylaşılan bir dizi poster veya görsel
şeklinde olabilir. Ancak daha kapsamlı kampanyalarda,
okullar, toplum ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte
bir dizi atölye çalışması/seminer düzenlenebilir. Her bir
hedef kitleye nereden ulaşılabileceği değerlendirilmelidir
(neredeler, hangi kamu hizmetlerini kullanıyorlar, bilgiyi nasıl
alıyorlar, vb.)

- Kaynakları/materyalleri yaymak için kamu binaları ve
alanları (kütüphaneler, müzeler, parklar) kullanılabilir
ve etkileşimli sergiler, eğitim/öğretim fırsatları, halka
açık toplantılar/istişareler vb. gibi etkileyici ve ilham
verici etkinlikler ile birlikte düzenlenebilir.

- Gaziantep’in akıllı olgunluğu göz önüne alınarak,
uygulamaların (örneğin, e-bisiklet/scooter
rezervasyonu uygulamaları) yanı sıra yarışmalar,
hackathonlar gibi yaratıcı etkinlikler de dahil olmak
üzere yenilikçi çözümler üzerinde geliştiriciler ve/veya
üniversitelerle birlikte çalışılabilir.

• Her bir kampanya (örneğin yer, süre, maliyet vb.
açısından) planlanmalıdır. Program kapsamında, her
takvim yılında en az 5 (toplamda 10) kampanya yer alacaktır.
Eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamak için Gaziantep’teki farklı
nüfus gruplarını içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Program,
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire
Başkanlığı tarafından yönetilecek, Belediye bünyesindeki
kilit birimler tarafından desteklenecek ve akademi, özel ve
kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki ilgili paydaşlarla birlikte
yürütülecektir (başlangıçta belirlenen paydaşların tam
listesi aşağıda verilmiştir). Ortaklar, kampanyaların ortaklaşa
yürütülmesi ve mesajların yayılması açısından önemli rol
oynayacaktır, bu nedenle başlangıçtan itibaren bu ortakların
belirlenmesi ve onlarla işbirliği yapılması çok önemlidir.

Bu eylem, GBB tarafından halihazırda geliştirilmiş olan aşağıdaki 
plan ve stratejilerle ilgilidir:

• Gaziantep Stratejik Enerji ve İklim Eylem Planı 2018: 2018
eylem planında, mikro hareketliliğin çevre ve insan sağlığı,
enerji tüketimi ve verimliliği üzerindeki olumlu etkilerinin
teşvik edilmesine yönelik farkındalık artırma kampanyalarına
değinilmiştir.

• Gaziantep Stratejik Planı 2020-2024: Gaziantep sakinleri
arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın arttırılması;
temel stratejik hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir.

BİLGİ

Ele Alınan Zorluklar:
Öncelikli Çevresel Zorluklar:  

• Uzun vadeli su güvenliğinin
olmaması

• Gelecekte su arzı için
muhtemelen daha fazla
enerjiye ihtiyaç duyulacak
olması

• Artan tüketim miktarları

• Evlerde ya da ticari binalarda
kaynağında ayırma
yapılmaması

• Artan özel araç kullanımı

• Hızlı nüfus artışının altyapı
üzerindeki baskısı
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Kesişen Temalar 
İklim Eylemi [Doğrudan Hedeflenen]: Bu eylem su 
temini için kullanılan enerjiyi, konutlardaki elektrik 
tüketimini, işlenen atık miktarını ve özel ulaşımı 
doğrudan azaltmayı hedeflemektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık 
[Doğrudan hedeflenen]: Kampanya, sürdürülebilir 
tüketim alışkanlıklarının enerji, su ve ulaşım 
faturalarını ve genel hane halkı harcamalarını nasıl 
azaltabileceğini göstermeyi amaçlayacak ve bundan 
öncelikle Gaziantep’teki hassas ve düşük gelirli nüfus 
faydalanacaktır. Bu eylem, mevcut tüketim alışkanlıklarına 
dayalı eğitim ve somut verilere dayalı kampanyalar yoluyla, 
GBB’nin yerli halk ile son on yılda Gaziantep’e yerleşen 
göçmenler ve mülteciler arasında sosyal uyumu teşvik 
etme yönünde sürdürdüğü çabaları da destekleyecektir. 

Akıllı Olgunluk [Bazı unsurlar]: Bu programda, 
doğru kitleyi hedefleyebilmek için GBB birimlerince 
toplanan mevcut verilerin kullanılacak ve uygulamayı 
destekleyecek teknoloji temelli çözümler (örneğin, gıda 
israfını azaltan, e-bisiklet ve e-scooterların hızlı ve kolay 
bir şekilde rezerve edilmesini kolaylaştıran uygulamalar, 
vb) geliştirilmek için GBB’nin akıllı olgunluğundan 
faydalanılacaktır. 

Yan Faydalar

Dirençlilik: Toplumda davranış değişikliği yaratmayı 
hedefleyen bu eylem, aşırı tüketimi azaltarak ve özellikle 
Gaziantep’teki nispeten yüksek kuraklık riski göz önünde 
bulundurulduğunda, ildeki kaynak kıtlığına daha iyi 
uyum sağlayarak toplumun dirençli olmasına katkıda 
bulunacaktır. 

Ekonomik: Bu eylem, su ve enerji faturalarını azaltarak, 
programın tavsiyelerini uygulayan vatandaşlar ve işletmeler 
için önemli maliyet tasarrufları sağlayacaktır.

Sosyal: Bu eylemin, tüketim alışkanlıklarına ilişkin kanıta 
dayalı kampanyalar yoluyla sosyal uyumun güçlenmesi 
dahil olmak üzere çeşitli sosyal yan faydalar sağlaması 
beklenmektedir. Böyle bir fayda, Gaziantep açısından 
özellikle önemlidir, zira, mültecilerin, ilde yaşanan önemli 
çevresel zorlukların bazılarına  (örneğin, ilave atık üretimi 
ve toplanması, su kıtlığı ve bazı konutlarda aşırı enerji 
tüketimi) neden olduğu düşünülmektedir. Bu eylem, 
daha geniş anlamda, Gaziantep’te yaşayan herkesi 
ilgilendiren konularda eğitim ve ilham vermeyi ve kolektif 
eylemi teşvik etmeyi amaçlayacaktır.    

ETKİ

Desteklenen Stratejik 
Hedefler:
SU i | Uzun vadeli su 
güvenliği oluşturmak için su 
kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde yönetilmesi 

SU ii | Gelir getirmeyen 
su oranının ve kişi başına 
tüketim oranının azaltılması 

EN ii | Sistem genelinde 
enerji verimliliğinin artırılması  

KA i | Sıfır atık girişimlerinin 
teşvik edilmesi

KA ii | Yerleşim alanlarında 
yerinde ayrıştırmanın 
arttırılması

U iii | Gaziantep’in mikro 
hareketlilik şampiyonu yapılması 

U iv | Özel araç kullanımının en 
aza indirilmesi

CO2‘deki 
Azalma:
-

Sağlanan 
İstihdam:

Beklenen 
Faydalar:

-

Nicel Etki Ölçütleri:
8. Kişi başına düşen yıllık CO2 
salım

25. Kişi başına düşen evsel su 
tüketimi

25.3. Kentsel su üretimi ve 
temini için kullanılan enerji 

18. Binalarda elektrik tüketimi

29. Kişi başına toplam belediye 
katı atık üretimi

11. İşe/okula gidiş gelişte 
ulaşımın türel dağılımı

11.1. Toplam yolculuklarda 
ulaşımın türel dağılımı 

İE4
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UYGULAMA

İşletme Modeli:
Bu, GBB ve ortak kurumlar 
tarafından gerçekleştirilecek 
kısa vadeli bir eylem 
olduğundan, belirli bir 
işletme modeli tespit 
edilmemiştir.  

Uygulama Takvimi:
2023-2025

Yatırım Maliyeti:
-

Proje Geliştirme / 
Danışmanlık Maliyetleri:
150.000

5 yıllık İşletme Maliyeti: 
-

Gösterge Niteliğindeki Toplam 
Maliyet: 150.000 € 

Özkaynak: GBB

Hibe: Ulusal hükümet, 
uluslararası finans 
kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar

Gelir Fırsatları: -

Potansiyel Finansman Araçları:

MALİYET ALANI TAHMİNİ 
MALİYET

VARSAYIMLAR

Proje Geliştirme Maliyetleri 150.000 EUR Bu; broşür, reklam vb. dahil olmak üzere 
bir iletişim kampanyasının ücretlerini 
içermektedir.

Bileşen 1 - Broşür, reklam vb. 
dahil olmak üzere kampanya 
başına 15.000 Euro’luk bütçeye 
sahip iletişim ve bilinçlendirme 
kampanyaları.

150.000 EUR 2 yıl boyunca yılda 5 kampanya 
(toplamda 10 kampanya) planlanmıştır.

Yatırım Maliyetleri 0 EUR

İşletme Maliyetleri (5 yıl boyunca) 0 EUR

Finansman Yaklaşımı

AYLAR

ADIMLAR 3 6 9 12 15 18 21 24+

Programı hazırlayacak ve uygulayacak çalışma 
grubunun GBB bünyesinde oluşturulması 

Rolleri, faaliyet türlerini ve maliyetleri içeren ayrıntılı 
programın hazırlanması 

Programın GBB genelinde uygulanması 

Programın tamamlanması ve süreçten alınan 
derslerin bir araya getirilmesi 

Zaman Çizelgesi

Paydaşlar 
PAYDAŞLAR KATILIM 

İlçe belediyeleri Dahil Et 

Gaziantep Şehir Konseyi Göç ve Mülteci Çalışma Grubu İstişarede Bulun 

Gaziantep Üniversitesi Dahil Et 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dahil Et 

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dahil Et 

RİSK TÜRÜ RİSK POTANSİYEL RİSK AZALTIMI

Teknik Farkındalık yaratmaya yönelik 
faaliyetlerin, tüketim alışkanlıklarında 
kayda değer bir azalmaya neden 
olmaması.  

Program, hedeflenen kitleyi ayrıntılı şekilde 
ele alacak ve bu kitleye uygun sosyal 
yardım mekanizmaları geliştirecek şekilde 
planlanacaktır.

Sosyal Halkın programa beklenen katılım ve 
ilgiyi göstermemesi.  

Programı tanıtmak için pazarlama 
kampanyası başlatılacak ve Gaziantep'te 
yaygın olarak kullanılan mecralar (ör. sosyal 
medya) kullanılacaktır. 

Ekonomik Program, beklenen yıllık bütçe 
düşünüldüğünde çok maliyetli olabilir. 

Hedef kitlelere ulaşmak için uygulama 
ortaklarıyla işbirliği yaparak kampanya 
materyallerini veya mesajlarını 
yaygınlaştırmanın uygun maliyetli yollarını 
belirlenmelidir.  

Riskler
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Uygulama ve 
İzleme Planı
Uygulama ve İzleme Planı, Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) 
etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek ve ilerlemesini ve gelecekteki 
etkisini izlemek amacıyla GBB ve EBRD ile istişare halinde hazırlanmıştır.   
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Uygulama ve İzleme Planı, Gaziantep Yeşil 
Şehir Eylem Planının (YŞEP) etkili bir şekilde 
uygulanmasını desteklemek ve ilerlemesini ve 
gelecekteki etkisini izlemek amacıyla GBB ve 
EBRD ile istişare halinde hazırlanmıştır. 

Aşağıda özetlenen yaklaşım, GBB’nin:

• YŞEP’in uygulanmasını desteklemek ve izlemek

• Her bir Yeşil Şehir Eyleminin sonuçlarını ve
etkilerini gözden geçirmek ve raporlamak

• Yeşil Şehir Eylemlerini değiştirme ya da
güçlendirme fırsatlarını tespit etmek
için gereken etkili yapıya sahip olmasını
sağlayacaktır.

Bu amaçla, GBB’ye yardımcı olması için iki Excel 
dosyası hazırlanmıştır. Bunlar; İlerleme İzleme 
Planı (İİP) (bkz.Şekil 13) ve Etki İzleme Planı (EİP) 
(bkz Şekil 14)’dır. Bu planlar, GBB’nin performansını 
düzenli olarak gözden geçirmesini şeffaf bir 
şekilde sağlayacaklardır. Ayrıca, hem eylemlerin 
hem de bunların uygulama süreçlerinin sürekli 
iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Bu bölümde ayrıca YŞEP’in sistematik bir şekilde 
uygulanması ve ilerlemesi için gerekli kilit görev 
ve sorumluluklar da özetlenmektedir. YŞEP için 
uygulama ve izleme görevleri aşağıda Tablo 5’te 
ayrıntılı olarak açıklanırken, organizasyon yapısı ise 
ana hatlarıyl Şekil 13’te ortaya konmaktadır. 

Hedefler 
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Uygulama Yaklaşımı ve 
Yönetişim
Resmi sorumluluklar da dâhil olmak üzere sağlam 
bir yönetişim yapısının olması, YŞEP’in başarılı 
bir şekilde uygulanması açısından çok önemlidir. 
YŞEP’in bütüncül bir şekilde uygulanmasını ve 
sürekli izlenmesini sağlamak üzere Çevre Koruma, 
Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı 
liderliğinde yeni bir “Koordinasyon Birimi” 
kurulması da dâhil olmak üzere, kilit görev ve 
sorumluluklar Tablo 5’te özetlenmiştir.

GBB’nin kurumsal bünyesinde kurulan 
yeni YŞEP Koordinasyon Birimi, YŞEP’in 
uygulanmasından sorumlu olan kurumları ve 
birimleri etkin bir şekilde harekete geçirecektir. 
Ayrıca, YŞEP’in kurumsal ya da daha geniş 
çaplı değişikliklerden etkilenmemesini, 
yani uzun ömürlü olmasını sağlayan bir 
yönetişim yapısı olacaktır. Eylemlerin çoğunun 
disiplinler arası niteliği göz önüne alındığında, 
işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi, 
uygulamanın etkin olmasını sağlayacak ve yeni 
bilgilerin, iyi uygulamaların ve alınan derslerin 
yaygınlaştırılmasına fırsat tanıyacaktır. Bu birim, 
ortak hedefler doğrultusunda, kurumsal alan ve 
kaynakların yaratılmasına yardımcı olacak, GBB’nin 
inovasyon ve beceri geliştirme kapasitesini 

destekleyecektir.

Koordinasyon Biriminde, farklı daire 
başkanlıklarından ve farklı kurumlardan ‘Yeşil 
Şampiyonlar’ olarak adlandırılan temsilciler yer 
alacak ve yönetimini Gaziantep YŞEP Koordinatörü 
üstlenecektir. Bu görevleri üstlenenler, bu belgede 
belirtilen zaman çizelgeleri boyunca YŞEP’in 
ilerlemesi konusunda sorumlu olacaklardır. 
GBB’nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik yetenek 
ve veri yönetimi desteği sağlayacaktır. Hazırlanacak 
Görev Tanımında, Koordinasyon Biriminin amacı ve 
yapısı tanımlanacak, böylece faaliyetlerin kapsamı 
ve nasıl karar alınacağı konusunda ortak bir 
anlayışa ulaşılacaktır.  

Uygulamadaki son durum ile karşılaşılan/aşılan 
sorunları özetleyen ve değişiklikleri ve/veya yeni 
YŞEP eylemlerini içeren bir Yıllık İlerleme Raporu 
hazırlanacaktır. YŞEP kapsamında hazırlanan 
Paydaş Katılım Planı’na uygun şekilde bu ilerleme 
raporunun paylaşılabilir bir versiyonu, GBB’nin 
kararı doğrultusunda GBB’nin web sitesinde ve 
sosyal medyada yayınlanacaktır. Danışman ekibi 
ve EBRD tarafından paylaşılacak tüm dökümanlar 
için; öncesinde GBB’den yazılı onay alacaktır. 
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Tablo 14. YŞEP’in İzlenmesi ve Uygulanması için Görevler 

Görev Göreve İlişkin Ayrıntılar

YŞEP Koordinasyon 
Birimi

Koordinasyon Birimi, Yeşil Şehir Eylemlerinin uygulanması ve izlenmesinin yanı sıra uygulama 
dönemi boyunca genel karar alma süreçlerini yönetmekten sorumlu olacaktır. Büyük ölçüde 
YŞEP’in tasarlanması ve uygulanmasında yer alan daire başkanlıklarının ve dış kurumların 
temsilcilerinden oluşacak bu birim, daire başkanlıklarının ve dış kurumların önceliklerini 
gündeme getirecek ve yeni yeşil şehir eylemlerine ilişkin fırsatları belirleyecektir. YŞEP 
Koordinatörü, Birimi denetleyecek ve birimin hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.

Koordinasyon Birimi üç ayda bir aşağıdaki amaçlarla toplanacaktır:

•  İlerleme İzleme Planı’na (PMP) ilişkin yılda iki kez ve Etki İzleme Planı’na (EİP) ilişkin yılda bir
kez güncelleme yapabilmek için eylemlerin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin gerekli
gözden geçirmeleri yapmak,

• Kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmek. YŞEP’in benimsenmesi/başarısı önündeki teknik ve
kurumsal engelleri belirlemek ve bunları azaltmak,

• Verilerin toplanması, paylaşılması ve arşivlenmesi konusundaki standartları belirlemek ve bu
standartları uygulamak için birlikte çalışmak,

• Yeşil Şampiyonların ve YŞEP Koordinatörünün teknik icraatlarının üzerinden geçmek ve onlara
tavsiyelerde bulunmak,

• Yıllık Eylem İlerleme Raporunu oluşturmak için birlikte çalışmak.

YŞEP Koordinatörü Gaziantep YŞEP Koordinatörü, tüm eylemlerin/kararların Koordinasyon Biriminin Görev Tanımı 
ile uyumlu olmasını sağlayarak, Birimin hedeflerine ulaşmasından genel olarak sorumlu 
olacaktır. Koordinatör:

•  Yıllık Eylem İlerleme Raporu da dahil olmak üzere Koordinasyon Biriminin yapacağı
raporlamalardan ve iş programından sorumlu olacak ve İlerleme İzleme Planı (İİP) ile Etki
İzleme Planını (EİP) güncelleyecektir,

• Belediyenin ilgili daireleriyle ve dış kurumlarla irtibat kuracak, eylemlerdeki ilerlemeleri
izlemek için eylem liderleriyle işbirliği yapacak ve daireler ile dış kurumların politikalarını/
programlarını etkilemek için var olan fırsatları belirleyecektir,

• YŞEP’in kaydettiği ilerlemeyi duyuracak ve iç ve dış paydaşlar açısından irtibat noktası
olacaktır.

Daire 
Başkanlıklarındaki 
ve Dış Kurumlardaki 
Yeşil Şampiyonlar

Belediyede, bir YŞEP eylemi kapsamında sorumluluğu olan her daire başkanlığı ve dış kurum bir 
Yeşil Şampiyon atayacaktır. Yeşil Şampiyonlar:

•  Kendi daire başkanlıklarının ve dış kurumların sorumluluğu altında bulunan YŞEP eylemlerinin
uygulanmasından ve kesişen konularda Koordinasyon Birimi bünyesinde işbirliği içinde
çalışılmasından sorumlu olacaklardır,

• İlgili eylemlerin ilerlemelerinin izlenmesinden ve İlerleme İzleme Planı (İİP) ile Etki İzleme
Planının (EİP) ilgili bölümlerinin doldurulmasından sorumlu olacaklardır,

• Verilerin toplanması ve eylemlerin uygulanması konusunda ilgili paydaşlarla irtibat kurmaktan,
veri toplama ve yönetimsel sorunları gidermekten sorumlu olacaklardır. Böylece bu süreci etkin
bir şekilde yürüteceklerdir,

• Paydaş Uygulama Planı’na uygun olarak dış paydaşlarla etkileşimi kolaylaştırmak, ilgili YŞEP
eylemlerini gerçekleştirmek için uygun iletişimi, istişareyi sağlamaktan ve birlikte geliştirmekten
sorumlu olacaklardır,

• YŞEP’in hedeflerine ve eylemlerine katkıda bulunacak birim politikalarını ve YŞEP eylemlerini
etkileme fırsatlarını belirleyeceklerdir.
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Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı

Dış İlişkiler 
Daire 

Başkanlığı

Bilgi İşlem 
Daire 

Başkanlığı

Çevre 
Koruma, Sıfır 
Atık ve İklim 
Değişikliği 

Daire 
Başkanlığı

Tarım 
Hizmetleri ve 
Gıda Dairesi 
Başkanlığı

Gaziantep 
Su ve 

Kanalizasyon 
İdaresi 
(GASKİ)

Kent Estetiği 
ve Yeşil 

Alanlar Daire 
Başkanlığı

İmar ve 
Şehircilik 

Daire 
Başkanlığı

Ulaşım Daire 
Başkanlığı

Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı

YŞEP Koordinasyon Birimi
Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı tarafından koordine edilecektir.

 Yeşil Şampiyon

Yeşil Şampiyon (Dış Paydaşlar)

Toroslar EnerjiSA Gaziantep Sanayi Odası Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi TEİAŞ

Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Gaziantep Ticaret Odası

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

Gaziantep İl ve Tarım Orman Müdürlüğü

Şahinbey Belediyesi

Şehitkamil Belediyesi GAZİULAŞ

DSİ

ŞEK 12. İZLEME VE DEĞERLENDIRME ORGANIZASYON YAPISI
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Uygulamada Kaydedilen 
İlerlemenin İzlenmesi 
İlerleme İzleme Planında (İİP), uygulamadan 
sorumlu taraflar ve kilit kilometre taşları da dâhil 
olmak üzere, stratejik amaç ve hedeflere göre 
ayrılmış tüm YŞEP eylemleri yer almaktadır. 
İlerleme İzleme Planında, ayrıca eylemin kilometre 
taşları, eylemin ömrü boyunca sıralanmıştır. İİP’nin 
ekran görüntüsü bu bölümün sonundaki Şekil 13’te 
verilmiştir.

YŞEP Koordinatörü, İİP konusunda genel 
sorumluluğa sahip olacak ve yılda iki kez 
güncelleme yapacaktır. Yeşil Şampiyonlar da kendi 
eylemlerini güncellemekten sorumlu olacaktır. 
Eylemlerle ilgili yeterli ilerlemenin kaydedilmesini 
sağlamak için İİP, YŞEP Koordinasyon Birimi 
toplantısında düzenli olarak gözden geçirilecektir. 
İzleme sonuçlarına göre her bir eylemin sonraki 
aşamaları planlanacak ve zaman çizelgelerinde ve 
kaynaklarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

YŞEP Koordinatörü, Yıllık Eylem İlerleme 
Raporundan genel olarak sorumlu olacak; 
Koordinasyon Biriminden gelen geri bildirimleri ve 
katkıları yönetecektir. 

Yıllık Eylem İlerleme Raporunda aşağıdakilerin 
özeti yer almalıdır:

• Karşılaşılan sorunlar ve alınan hafifletici
önlemler de dâhil olmak üzere her bir eylemin
uygulanmasıyla ilgili son durum,

• YŞEP eylemlerinde değişiklik yapılmasına ve
olası yeni eylemlere ilişkin öneriler,

• Mevcut durum ve baskı göstergelerinden
oluşan “Gösterge Tablosu”ndaki değişiklikler,

• Paydaş Katılım Planına uygun şekilde, bu
raporun paylaşılabilir bir versiyonu GBB’nin
kararı doğrultusunda GBB’nin web sitesinde
ve sosyal medyada yayınlanacaktır. Danışman
ekibi ve EBRD tarafından paylaşılacak tüm
dökümanlar için; öncesinde GBB’den yazılı onay
alacaktır.
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Yeşil Şehir Eylemlerinin 
Etkisinin İzlenmesi 
Etki İzleme Planı (EİP), YŞEP raporunun temel 
dayanağı olan Teknik Değerlendirmede kullanılan 
Göstergeler Veri Tabanına dayanmaktadır. EİP’de, 
her bir göstergenin mevcut durumu yer almakta 
olup, buna göre yıllık değerlendirme yapılacaktır. 
EİP’nin ekran görüntüsü Şekil 14’te verilmiştir. 

YŞEP Koordinatörü, YŞEP’ten genel olarak sorumlu 
olacak, her bir Yeşil Şampiyon ise kendi dairesinin ve 
dış kurumların eylemleriyle bağlantılı gösterge setini 
izlemekten sorumlu olacaktır. Kaydedilen ilerleme, 
YŞEP Koordinasyon Birimi toplantılarında düzenli 
şekilde gözden geçirilecektir.

Başarılı bir izleme yapılabilmesi için verilerin 
kaliteli olması gerekir. Genel olarak Gaziantep, 
YŞEP’in hazırlanması sırasında toplanan 
göstergelerin çoğuna (özellikle baskı göstergeleri) 
ilişkin sağlıklı verilere sahiptir – bkz.Şekil 14. Ancak, 
verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda 
iyileştirilmesi gereken alanlar şunlardır: 

• Toprak kalitesine ilişkin veriler: Gaziantep’te
sanayinin bilinen çevresel etkileri göz önünde
bulundurularak, ildeki toprak verileri üzerinden
mevcut durum acilen oluşturulmalıdır. YŞEP’in
hazırlanması sırasında toprak kalitesine ilişkin
herhangi bir veri temin edilememiştir.

• Su kalitesine ilişkin veriler: Su kalitesine
ilişkin bazı veriler (çoğunlukla akademik ve
resmi olmayan kaynaklardan) elde edilmiş olsa
da, daha genel olarak su kalitesine ilişkin veri
bulunabilirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

• Açık / yeşil alanlara ilişkin veriler: YŞEP’in
hazırlanması sırasında farklı kaynaklardan
açık yeşil alanlara ilişkin çelişkili veriler elde
edilmiştir. Bu göstergeyle ilgili bazı eylemlerin
düzgün bir şekilde izlenebilmesi için bu

verilerin toplanma ve takip edilme biçimi tutarlı 
olmalıdır.

• Biyolojik çeşitliliğe ilişkin veriler: Biyolojik
çeşitliliğe ilişkin veriler (özellikle kentsel
bölgelerde) nispeten yetersizdir. Ayrıca,
Gaziantep’te bu verilerin sistemli bir şekilde
toplanmadığı görülmektedir, dolayısıyla bu da
iyileştirilmesi gereken ayrı bir alandır.

• İklim değişikliğine uyum konusundaki
veriler: Gaziantep karbon emisyonları
konusunda mükemmel verilere sahipken,
iklim değişikliğine uyum konusunda (doğal ve
iklimle ilgili afetlerden kaynaklanan tahmini
zararlar, risk altındaki kamu altyapısı ve
hanelerin yüzdesi vb. açısından) sınırlı nicel veri
toplanmıştır ve bu da iyileştirilmesi gereken bir
diğer önemli alandır.

• Arazi kullanımına ilişkin veriler: YŞEP’teki
göstergelere ilişkin bazı değerler açık kaynaklı
CBS veri kümeleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Ancak bazı göstergeler için daha iyi veri
toplanmasına ve raporlanmasına ihtiyaç vardır
(örneğin, ticari ve konut binalarının yüzde
kaçının boş olduğu).

• Binalara ilişkin veriler: Hem konutlarda hem de
ticari binalarda ısıtma ve soğutma için kullanılan
enerjiye ilişkin verilere erişmek kolay değildir,
dolayısıyla bu da iyileştirilebilecek bir diğer
alandır.

• Sanayiye ilişkin veriler: Elde edilmesi en
zor olan veriler, hem çevresel etkileri hem de
enerji performansları vb. açısından OSB’lerle
ilgili olan verilerdir. YŞEP’teki eylemlerden biri
de sanayi tesisleri için veri izleme merkezinin
kurulması olduğundan, bu eylemin söz konusu
veri eksikliklerinin bir kısmının kapatılmasına
yardımcı olması beklenmektedir.
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Temel     Opsiyonel İlave Toplam

Tüm %86 %57 %100 %74

Durum %67 %47 Geçersiz %54

Baskı (niceliksel) %74 %61 %100 %66

Baskı (niteliksel) %100 Geçersiz Geçersiz %100

Kaynak: AECOM. 2022. YŞEP Gaziantep Göstergeleri Veri Tabanı. Excel Dosyası. Londra.

Tablo 15. Baskı-Durum-Tepki Göstergelerine İlişkin Verilerin Bulunabilirliğine Dair Özet
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ŞEK 13. YŞEP GAZIANTEP İLERLEME İZLEME PLANI (İİP) EXCEL ARACI

Kaynak: AECOM. 2023. GCAP Gaziantep İİP & EİP Aracı. Excel Dosyası. Londra.

OFFICIAL USE

Şehir Ülke Sektör YŞEP Eylemleri
Yatırım / 
Politika

YŞEP Eylem 
Sınıflandırması

Eylem Sahibi

Finansman Kaynağı
[Belediye özkaynakları, 
ulusal bütçe, KÖO, Özel 
Sektör, UFK'lar, Bağış)

Potansiyel Destek
(EBRD Devam Eden
Yatırımı ve/veya TC

Politikası, diğer
UFK'lar)

Son Durum
Tahmini CAPEX

(€)
Tahmini OPEX (5 yıl 

boyunca) (€)

Geliştirme ve
Danışman 
maliyetleri

Yatırım kaynağı

Gaziantep Turkiye Su Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan Geliştirmek  Politika
Stratejiler, planlar ve 

programlar
GASKI, DSI, Gaziantep OSB Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 375,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su
Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına ve İzleme 

Yapılmasına İlişkin standard Süreçler Geliştirmek
Politika

İzleme, veri toplama, 
analiz ve çalışmalar

DSI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 335,000 52500 335,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek Yatırım Altyapı Yatırımı GASKI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Devam etmektedir 20000000 2,000,000 1,600,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su
Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim Hakkında Bir Çalışma Yürütmek 

ve Aşamalı Bir Azaltım Planı Geliştirmek
Politika

İzleme, veri toplama, 
analiz ve çalışmalar

GASKI, DSI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 7,000,000 700,000
250,000 

Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji
Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını 

Belirlemek 
Politika

Yatırımla ilgili fizibilite 
çalışması

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 150,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji
Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı Güçlendirilmesi ve 

Afet Anında Yararlanılacak Alternatif Enerji Depolama Sisteminin 
Geliştirilmesi 

Yatırım Altyapı Yatırımı 
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 5,200,000 780,000 614,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak Yatırım Altyapı Yatırımı 
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 30,000,000 4,500,000 2,525,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Katı Atık Haneler İçin 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin Fizibilite Çalışması Politika
Yatırımla ilgili fizibilite 

çalışması
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 220,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Katı Atık Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni Bir Enerji Tesisi Kurmak Yatırım
Yatırımla ilgili fizibilite 

çalışması
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Planlanmıştır 41,055,000 6,158,250 3,323,850 Onaylanmamıştır

OFFICIAL USE
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OFFICIAL USE

Şehir Ülke Sektör YŞEP Eylemleri
Yatırım /
Politika

YŞEP Eylem
Sınıflandırması

Eylem Sahibi

Finansman Kaynağı 
[Belediye özkaynakları, 
ulusal bütçe, KÖO, Özel 
Sektör, UFK'lar, Bağış)

Potansiyel Destek
(EBRD Devam Eden 
Yatırımı ve/veya TC 

Politikası, diğer 
UFK'lar)

Son Durum
Tahmini CAPEX 

(€) 
Tahmini OPEX (5 yıl 

boyunca) (€)

Geliştirme ve 
Danışman 
maliyetleri

Yatırım kaynağı

Gaziantep Turkiye Su Su Kaynakları Yönetimi İçin Entegre Bir Plan Geliştirmek Politika
Stratejiler, planlar ve

programlar
GASKI, DSI, Gaziantep OSB Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 375,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su
Yeraltı ve Yüzey Sularına İlişkin Verilerin Toplanmasına ve İzleme

Yapılmasına İlişkin standard Süreçler Geliştirmek
Politika

İzleme, veri toplama,
analiz ve çalışmalar

DSI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 335,000 52500 335,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su Net Sıfır Atıksu Arıtımına Geçmek Yatırım Altyapı Yatırımı GASKI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Devam etmektedir 20000000 2,000,000 1,600,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Su
Yetkili Faturasız ve Yetkisiz Tüketim Hakkında Bir Çalışma Yürütmek

ve Aşamalı Bir Azaltım Planı Geliştirmek
Politika

İzleme, veri toplama,
analiz ve çalışmalar

GASKI, DSI Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 7,000,000 700,000
250,000  

Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji
Uygulanabilir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BEDS) Fırsatlarını 

Belirlemek
Politika

Yatırımla ilgili fizibilite
çalışması

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 150,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji
Mevcut Elektrik Sistemlerinin Doğal Afetlere Karşı Güçlendirilmesi ve

Afet Anında Yararlanılacak Alternatif Enerji Depolama Sisteminin
Geliştirilmesi 

Yatırım Altyapı Yatırımı 
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 5,200,000 780,000 614,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Enerji Yapılacak Fizibilite Çalışması Sonrasında Rüzgâr Santrali Kurmak Yatırım Altyapı Yatırımı 
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe, kredi UFK'lar Yeni 30,000,000 4,500,000 2,525,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Katı Atık Haneler İçin 2’li Atık Ayrıştırma Sisteminin Fizibilite Çalışması Politika
Yatırımla ilgili fizibilite

çalışması
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Yeni - - 220,000 Onaylanmamıştır

Gaziantep Turkiye Katı Atık Atıktan Türetilmiş Yakıtı Kullanabilen Yeni Bir Enerji Tesisi Kurmak Yatırım
Yatırımla ilgili fizibilite

çalışması
GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve 
İklim Değiliki Daire Başkanlığı

Özkaynak, hibe UFK'lar Planlanmıştır 41,055,000 6,158,250 3,323,850 Onaylanmamıştır

OFFICIAL USE
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ŞEK 14.  YŞEP GAZIANTEP ETKI İZLEME PLANI (EİP) EXCEL ARACI

Kaynak: AECOM. 2023. GCAP Gaziantep İİP & EİP Aracı. Excel Dosyası. Londra.

OFFICIAL USE

Şehir Ülke Gösterge Gösterge Kodu Sektör BDT Eğilim Renk kodu Şekil (GCAP Gösterge
Veritabanında)

Veri Kaynağı / İletişim
Detayı

İlgili Eylemler
(Yüksek Etki)

İlgili Eylemler
(Orta Etki)

İlgili Eylemler
(Düşük Etki)

Gaziantep Turkiye Ortalama yıllık PM2,5 
konsantrasyonu 1 Hava kalitesi Durum - 2021 yılında 27.765 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Enerji Ulaşım Sanayi

Gaziantep Turkiye Ortalama yıllık PM10 
konsantrasyonu 1.1 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 54.89 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Enerji Ulaşım Sanayi

Gaziantep Turkiye Ortalama günlük SO2 
konsantrasyonu 1.2 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 8.2 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Sanayi Enerji Ulaşım

Gaziantep Turkiye Ortalama günlük NOx 
konsantrasyonu 1.3 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 80.45 µg/m3 

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

Sanayi Enerji Ulaşım

Gaziantep Turkiye
Nehirlerde ve göllerde 
Biyokimyasal Oksijen 

İhtiyacı
2 Su kaynakları, içme 

suyu Durum - 2022 yılında 3.99 mg/L Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye
Nehirler ve göllerdeki 

amonyum (NH4) 
konsantrasyonu

2.1 Su kaynakları, içme 
suyu Durum - 2022 yılında 9.99 mg/L Gaziantep Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye Minimum standartları 
karşılayan yüzme suları 2.2 Su kaynakları, içme 

suyu Durum - 2022 yılında 100% Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye
Ulusal içme suyu kalite 
standartlarına uygun su 

örnekleri
3 Su kaynakları, içme 

suyu Durum - 2022 yılında 95% Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye Kirlenmiş alanlar 4 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Topraktaki cıva 
konsantrasyonu 4.1 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Topraktaki kadmiyum 
konsantrasyonu 4.2 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Toprakta çinko 
konsantrasyonu 4.3 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye

Topraktaki mineral
konsantrasyonu 

(kızılötesi spektroskopi
kullanılarak)

4.4 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Su Kullanım Endeksi 5 Su Kullanımı Durum Yukarı doğru 2021 yılında 7.7%
https://biruni.tuik.gov.tr/
medas/?kn=121&locale=tr

Su Sanayi Arazi Kullanımı

OFFICIAL USE
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Şehir Ülke Gösterge Gösterge Kodu Sektör BDT Eğilim Renk kodu Şekil (GCAP Gösterge 
Veritabanında)

Veri Kaynağı / İletişim 
Detayı

İlgili Eylemler 
(Yüksek Etki)

İlgili Eylemler 
(Orta Etki)

İlgili Eylemler 
(Düşük Etki)

Gaziantep Turkiye Ortalama yıllık PM2,5
konsantrasyonu 1 Hava kalitesi Durum - 2021 yılında 27.765 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Enerji Ulaşım Sanayi

Gaziantep Turkiye Ortalama yıllık PM10 
konsantrasyonu 1.1 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 54.89 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Enerji Ulaşım Sanayi

Gaziantep Turkiye Ortalama günlük SO2 
konsantrasyonu 1.2 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 8.2 µg/m3

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

DownloadNew 
Sanayi Enerji Ulaşım

Gaziantep Turkiye Ortalama günlük NOx
konsantrasyonu 1.3 Hava kalitesi Durum Aşağı doğru 2021 yılında 80.45  µg/m3 

https://sim.csb.gov.tr/STN
/STN_Report/StationData

Sanayi Enerji Ulaşım

Gaziantep Turkiye
Nehirlerde ve göllerde 
Biyokimyasal Oksijen

İhtiyacı
2 Su kaynakları, içme

suyu Durum - 2022 yılında 3.99 mg/L Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye
Nehirler ve göllerdeki

amonyum (NH4)
konsantrasyonu

2.1 Su kaynakları, içme
suyu Durum - 2022 yılında 9.99 mg/L Gaziantep Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye Minimum standartları
karşılayan yüzme suları 2.2 Su kaynakları, içme

suyu Durum - 2022 yılında 100% Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye
Ulusal içme suyu kalite
standartlarına uygun su 

örnekleri
3 Su kaynakları, içme

suyu Durum - 2022 yılında 95% Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Su Arazi Kullanımı Sanayi

Gaziantep Turkiye Kirlenmiş alanlar 4 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Topraktaki cıva 
konsantrasyonu 4.1 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Topraktaki kadmiyum
konsantrasyonu 4.2 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Toprakta çinko 
konsantrasyonu 4.3 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye

Topraktaki mineral
konsantrasyonu 

(kızılötesi spektroskopi
kullanılarak)

4.4 Toprak Durum - Veri yok - Arazi Kullanımı Sanayi Su

Gaziantep Turkiye Su Kullanım Endeksi 5 Su Kullanımı Durum Yukarı doğru 2021 yılında 7.7%
https://biruni.tuik.gov.tr/
medas/?kn=121&locale=tr

Su Sanayi Arazi Kullanımı
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